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SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ
INOVAÇÃO

Protocolo: 18.309.405-0

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_2_PR) Relatório Técnico Trimestre
01 (Abril, Maio, Junho de 2021)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
12/11/2021 10:16Data:

Prezado Adalberto

Segue o Relatório Técnico - Trimestre 01 - ( Abril, Maio, Junho de 2021)
referente ao contrato de gestão SICAR_02.

Sol ic i tamos  encaminhar  este  para  aval iação  do  Comitê  de
Acompanhamento deste contrato.

Seguem também:-Termo de fiscalização e-Planilha de Cronograma (como
anexo).

Cordialmente
Flavio Deppe

DESPACHO
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Serviços Tecnológicos e Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural do Paraná 

(SICAR_2_PR) 

 

Relatório Técnico 

Trimestre 01 

(Abril, Maio, Junho de 2021) 

 

 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão, serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Tabela 01. 

 

Tabela 01  Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 

Componente I: 

Treinamento e 

Suporte Técnico 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

1.2 Suporte às equipes técnicas do IAT 

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos Cadastro Prioritários 

2.2 
Suporte à homologação de novos módulos e ferramentas do 

SICAR 

2.3 Apoio e Suporte a Análise Dinamizada Ciclo 1 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo 2 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas para o SICAR (SFB) 

2.8 
Suporte e apoio técnico nas atividades de gestão e 

homologação do CAR e PRA 

3 

Componente III:  

Compatibilização de 

Bases Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 
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Para elucidar o relato e descrição das atividades, foram elaborados os seguintes 

Anexos: 

 Anexo I:  Atividades/horas trabalhadas para execução dos treinamentos; 

 Anexo II:  Programação do treinamento Módulo de Análise Técnica e Módulo 

Perfil do Gerente Operacional; 

 Anexo III:  Lista de participantes dos treinamentos no período; 

 Anexo IV:  Balanço dos cadastros submetidos a análise de equipe; 

 Anexo V:  Investimento referente ao referido trimestre. 
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1. Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

1.1. Treinamento das equipes técnicas do IAT 

No primeiro trimestre do contrato a Equipe de Analistas do SIMEPAR realizou dois 

treinamentos a pedido e conforme orientações do IAT. O Primeiro treinamento foi 

realizado para o Módulo de Análise Técnica. O Segundo treinamento foi realizado 

para o Perfil de Gerente Operacional.  

Para o dimensionamento, montagem e implementação dos treinamentos, foram 

realizados os seguintes: 

 Organização prévia; 

 Elaboração de material didático; 

 Aquisição de plataforma para realização dos treinamentos; 

 Aulas teóricas,  

 Aulas práticas,  

 Plantão de dúvidas,  

 Organização e disponibilização de material didático,  

 Organização e disponibilização de vídeo aulas,  

 Confecção de certificados,  

 Elaboração e aplicação de questionário para avaliação do curso.  

 

No total 32 profissionais foram capacitados, sendo que a Lista de Presença se 

encontra no Anexo III.  

As horas trabalhadas para execução dos treinamentos - Análise Técnica e Perfil de 

Gerente Operacional - ficaram distribuídas conforme tabela no Anexo I. 

A seguir a descrição dos itens: 

(A) Organização prévia: Neste item a Equipe de Analistas reuniu todas as 

informações necessárias para ministrar os cursos aos participantes, conforme:  

 Reunião de material didático através de consultas realizadas na 

internet além de consultas realizadas a materiais disponibilizados 

pela Universidade Federal de Lavras e Sistema Florestal Brasileiro;  

 Verificação e solicitação de cadastro dos participantes no módulo de 

homologação; 

  Realização de reuniões com IAT para alinhamento dos treinamentos 

e verificação de conteúdo; 

 Aplicação de questionário para verificação de nível de conhecimento 

dos participantes quanto a experiência em geoprocessamento, 

conhecimento sobre CAR e conhecimento sobre legislação 

ambiental. A ferramenta adotada foi Google Forms (Figura 01) 

disponibilizado via link: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9dflGBtXSrY1IM84QtSIZTH

N1pSpu_zW3ZGcDZLZL3TbGGw/viewform; 

 

(B) Elaboração de material didático: Material dividido em dois módulos, ou seja, 

Análise Técnica e Perfil de Gerente Operacional. O material elaborado incluiu 

teoria/prática adotando como base o material da Universidade Federal de 

Lavras/Sistema Florestal Brasileiro, adaptado e organizado segundo 

metodologia de trabalho adotada no Estado do Paraná; 

 

(C) Aquisição de plataforma para realização dos treinamentos: Foi realizada uma 

pesquisa sobre as plataformas digitais disponíveis atualmente para realização 

dos treinamentos. O SIMEPAR a partir disso optou pela aquisição da 

Plataforma Zoom, aquisicionando licença para a Equipe de Analistas; 

 

(D) Aulas teóricas: Seguiram programação enviada conforme o Anexo II, e 

realizadas via vídeo conferência na plataforma Zoom; 

 

(E) Aulas práticas: Seguiram programação enviada conforme Anexo II, e 

realizadas via vídeo conferência na plataforma Zoom. A prática foi realizada no 

ambiente de homologação do SICAR. Cada participante recebeu um login e 

senha e a Equipe de Analistas vinculou para cada participante 3 processos 

para serem analisados. Foi seguindo conteúdo teórico e roteiro metodológico 

acompanhando o Analista ministrante; 

 

(F) Organização e disponibilização de material didático: Disponibilizado através do 

link:https://mega.nz/file/UaIjjAhC#RIFb5FhTxEhC0ECcqe7pg5HXWWTj_ZoODEy1X

gthFQM; 

 

(G) Organização e disponibilização de vídeo aulas: Disponibilizadas via Google 

Drive através dos links conforme abaixo. 

https://drive.google.com/file/d/1MahyrF2c-U60yoUQaYB10P75ZclnkEt1/view 

https://drive.google.com/file/d/1y1PTmkAXcB8lok0XJCImbZs_LJCBaTQT/view 

https://drive.google.com/file/d/1QlH0EFgxolH9L71XJ_zmUgArsexPaRFa/view 

https://drive.google.com/file/d/1vywZ5vq9Sk1d7pWWTnOH6x4HYeIFoKxD/view 

https://drive.google.com/file/d/1dcFe2Qaf1-hQYl37VZGC6X-NxEOmSCAo/view 

https://drive.google.com/file/d/1HNNqa6Yr-kCMQzK5_U6Op_Ppa-YsNo2k/view 

https://drive.google.com/file/d/15tYgeI49vdRotwqESDU7tClBNwfZmj-t/view; 

 

(H) Confecção de certificados: Para cada Modulo foi confeccionado um certificado, 

constando horas/aula e conteúdo. Estes certificados foram encaminhados para 
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Ayrton Machado (um dos gestores do projeto no IAT), para tomar devidas 

providencias quanto a assinaturas e envio aos participantes; 

 

(I) Elaboração e aplicação de questionário para avaliação do curso: Elaborado e 

realizado via Google Forms (Figura 02) disponibilizado para todos os 

participantes através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3-

C8rEUOi0lOc-2owExGuI0vAaP6sqVHapLFkG0xjjO4xRQ/viewform. O 

resultado da pesquisa de satisfação dos participantes está na Figura 03. As 

sugestões constam na Tabela 02.  

 

 

 

Figura 01  Formulário para verificação de nível de conhecimento. 
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Figura 2 - Questionário para avaliação dos cursos 

 

 

 

Figura 3 - Gráfico de satisfação dos participantes. 
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Tabela 02  Sugestões e Críticas quanto ao curso 

 

 

 

  

Sugestões

menos velocidade na demonstração pratica, dos passos a seguir na tela 

demonstrativa

Continuem como estão.

As maioria das dúvidas surgiram em relação a legislação (do que é aceitável ou 

não em uma analise). Estudar a Legislação ou utilizar recursos como mapas 

mentais poderia ajudar a analisar cada caso com segurança.

Analisar um mesmo processo, de forma mais lenta.

Como há muitos detalhes a serem analisados, deveria usar um exemplo que esteja 

correto e um exemplo que esteja errado, poderia até ser de forma intercalada. 

Porém, mais lento a apresentação. Além disso, o grupo é diverso, tanto por áreas 

de afinidade, quanto de conhecimento de utilização do sistema. 

Os tutores tem domínio e são atenciosos. Mas a abordagem deve ser mais 

didática, e o planejamento de realização de exercícios deveria ser realizada 

conforme avança-se no treinamento, ou seja, conforme o conteúdo abordado.

Deveria apresentar uma situação real, em especial, de algum imóvel sem 

pendência. E a partir de um exemplo que esteja correto perante o CAR-PR 

poderíamos nos basear para analisar os demais processos.

Sugiro que, em tempos que a situação da pandemia vivenciada permitir, o 

treinamento seja presencial. Na modalidade presencial, para um curso que tem um 

viés técnico como esse, tem-se muito mais a agregar. 

Fazer pelo menos 2 processos junto com o professor após a aulas, mais uma 

semana de prática assistida. 

As práticas ficaram muito subjetivas. Não tive certeza dos processos que analisei, 

visto que são muitas abas para preenchimento e, muitas vezes, não soube definir 

se estava inserindo inconsistências no local ideal, e, além disso, provavelmente 

não terei um feedback dos processos que analisei (?).

Apesar da minha dificuldade, por não ser da área florestal nem geotécnica, estou 

gostando do curso. Apesar de ter praticado pouco ainda, acredito que consegui 

ter uma visão sobre o que é o CAR e como é analisado pelo técnico. Talvez, no 

próximo curso, seja interessante fazer, com mais tempo, um cadastro CAR como 

um cadastrante no início da parte prática. Para quem nunca fez um cadastro acho 

que é interessante ter essa visão no início.

Achei muito bom disponibilizar as gravações e dar uma semana para treinamento 

em casa, pois existem muitas variáveis envolvidas no processo de analise que são 

relacionadas a internet, funcionamento dos sites e aptidão dos participantes com 

essas novas ferramentas. Com esse tempo o nivelamento ficou mais favorável, pois 

acompanhar tudo de forma sincronizada estava muito difícil. 
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1.2. Suporte às equipes técnicas do IAT 

No trimestre a Equipe de Analistas do SIMEPAR prestou suporte para os servidores 

e técnicos do IAT para atender e solucionar demandas do SICAR.  

Foram prestados esclarecimentos sobre processos de análise e retificação em 

canal via Whats app.  

Ao todo 1.007 (hum mil e sete) mensagens foram recebidas/trocadas via canal de 

atendimento. 
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2. Componente II: Operacionalização 

 

2.1. Análise de Cadastros 

Esta atividade envolveu Análise por Equipe de imóveis rurais denominados 

cadastros prioritários e imóveis vinculados pelos Gerentes Operacionais 

denominados cadastros recorrentes.  

O balanço dos cadastros submetidos a análise de equipe consta no Anexo II deste 

documento. No total 692 cadastros foram analisados pela Equipe, o que exigiu 960 

horas no período. 

Nota1:  Até este trimestre, não estavam sendo discriminados os Cadastros 

prioritários. 

Nota2:  As análises permaneceram no Ciclo 1 no período vigente deste relatório, 

por exigências do órgão ambiental em decorrência da ACP 5023277-

59.2020.4.04.7000/PR, conforme abaixo. 

 

“Em virtude da liminar proferida pelo M.M. Juízo da 11a. Vara 

Federal de Curitiba, na Ação Civil Pública (ACP) n° 5023277-

59.2020.4.04.7000/PR, o Instituto Água e Terra está 

temporariamente cumprindo com as determinações constantes em 

referida liminar com restrições para análise e homologação do CAR 

com base nas determinações do Código Florestal.” 

 

Observações: 

Cadastros prioritários:  

Considerados quando há necessidade de financiamento bancário, atualizações 

cartoriais, ações judiciais e processos para atender licenciamento ambiental, sendo 

de caráter emergencial.  

Cadastros recorrentes:  

Cada analista da Equipe está vinculado a duas ou mais regionais do Estado do 

Paraná, tendo este a responsabilidade de dar andamento ao processo de 

regularização de imóveis que constam na Caixa de Entrada. 
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2.2. Suporte à homologação de novos módulos e ferramentas do SICAR 

Participação do lançamento da Análise Dinamizada do Cadastro Ambiental Rural – 

CAR, parceria com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 

 

 

Figura 4  Convite para o lançamento da Análise Dinamizada do Cadastro Ambiental 
Rural. 

 

Também foi realizado treinamento para compatibilização das bases cartográficas, 

ministrado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) e Instituto Água e Terra 

(IAT) realizado no dia 31/05/2021. Conforme exposto e discutido, a qualidade 

cartográfica, conteúdo temático e data de atualização são características 

fundamentais das bases cartográficas.  

A análise dinamizada visa proporcionar a análise dos cadastros em larga escala, 

além da revisão das informações declaradas e a verificação da regularidade do 

imóvel rural. Para se alcançar a celeridade desejada, é necessário a inclusão no 

sistema de bases cartográficas que representam com fidedignidade as 

características físicas do imóvel rural.   

Para contribuir com o tema, foi montado relatório com o objetivo de avaliar a base 

cartográfica referente à hidrografia e às massas d´água do Estado do Paraná, 

disponibilizados pelo Instituo Água de Terra (IAT). A metodologia adotada consistiu 

em realizar um recorte espacial por bacia hidrográfica das feições de massa d´água 

e drenagem e a posterior confrontação com imagens de satélite e com as áreas 

dos imóveis declarados no ambiente SICAR. Observou-se que, em relação às 

massas d´água, as maiores incompatibilidades referem-se à classificação 

inadequada do polígono, o que incorre em passivo ambiental inexistente para o 

proprietário/possuidor rural. Em relação à drenagem, observou-se cursos d´água 

sem vetorização, deslocamentos das feições, cursos d´água inexistentes ou com 

uso consolidado. O que da mesma maneira impacta diretamente na Análise do 
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CAR. O referido relatório foi disponibilizado aos técnicos do Instituto Água de Terra 

(IAT). 

 

 

2.3. Apoio e Suporte a Análise Dinamizada Ciclo 1 

Foi iniciada a elaboração de ferramenta de suporte a análise. Esta será essencial 

para identificação e escolha dos imóveis passíveis de revisão de dados e de 

regularidade ambiental.  

Nesta categoria estão os Imóveis do tipo: 

 

 Imóveis de Assentamento da Reforma Agrária; 

 Imóveis em áreas de Povos e Comunidades Tradicionais;  

 Imóveis em processo de análise individualizada;  

 Imóveis com análise individualizada concluída;  

 Imóveis não passíveis de análise da Regularidade Ambiental,  

 

A importância da identificação desta tipologia de imóveis é crucial para a aplicação 

e adoção da análise dinamizada.  

A finalização desta ferramenta está prevista para o próximo trimestre. 

 

 

2.4. Análise Dinamizada Ciclo 2 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.  Este item será executado 

a partir do início das análises na plataforma do SICAR, Módulo Análise Dinamizada.  

 

 

2.5. Adequação ambiental de imóveis rurais 

Neste período a Equipe de analistas desenvolveu atividades referentes a 

atualização do termo de referência para imóveis acima de 4 módulos fiscais. Um 

dos objetivos da atualização foi adequar a análise para imóveis pertencentes ao 

tipo 2, ou seja, aqueles imóveis com Averbação de Reserva Legal ou Termo de 

Compromisso/SISLEG efetuados anteriormente à edição da Lei 12.651/2021 (Lei 

n° 4771/1965 e outros).  

Foram realizadas melhorias no termo de referência, atualização e revisão dos 

conceitos principalmente quanto ao processo de retificação e de análise da reserva 

legal que não constam no termo de referência atual.  
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Durante este período também foram realizadas reuniões nos dias 13/04/2021, 

19/04/2021, 28/04/2021, 13/06/2021 e 27/06/2021 com os técnicos do IAT a fim de 

nortear conceitos e práticas desta etapa. Prevê-se conclusão do termo de 

referência no período entre julho a setembro de 2021. 

 

 

2.6. Compatibilização de Bases Cartográficas para o SICAR (SFB) 

As bases cartográficas referentes a Uso do Solo (ano 2020) e Hidrografia em escala 

1:20.000, foram de maneira antecipada e sem a comunicação ao SIMEPAR, 

geradas e compatibilizadas pelo IAT em conjunto com o Serviço Florestal Brasileiro 

(SFB).  

Como trata-se de um item e/ou atividade contratada, há necessidade de 

repactuação desta rubrica. Sendo assim, por exemplo o SIMEPAR poderá gerar 

bases cartográficas ainda faltantes e/ou não compatibilizadas, tais como: 

 

 Servidão Administrativa; 

 Topo de Morro e Uso Restrito; 

 Base antropizada (atualizada). 

 

 

2.7. Suporte e apoio técnico nas atividades de gestão e homologação do CAR 

e PRA 

No período foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

Elaboração do Termo de Referência dos Imóveis Abaixo de 4 Módulos Fiscais: 

Para fins de continuidade das análises do CAR, o IAT solicitou a elaboração do 

Termo de Referência para imóveis abaixo de 4 módulos fiscais. O Termo de 

Referência está sendo elaborado pelo Grupo de Analistas do SIMEPAR, com base 

no Termo já existente para imóveis do Tipo I (imóveis maiores do que 4 módulos 

fiscais).  

Para tanto, são consideradas todas as legislações vigentes aplicáveis e 

dispositivos transitórios. Neste período foi elaborado roteiro até etapa de 

Sobreposição. Prevê-se conclusão no período entre julho a setembro de 2021. 
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3. Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

 

3.1. Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

 

 

3.2. Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

Foram realizadas reuniões com a equipe técnica da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG), liderada pelo Professor Carlos Hugo Rocha, com o objetivo 

de identificar o interesse, possibilidade e capacidade da realização do referido 

mapeamento. 

Após definido o escopo macro, foi elaborado Termo de Referência e submetido a 

homologação do IAT, o qual realizou sugestões e adequações que foram acatadas 

e inseridas no Termo de Referência.  Este foi apresentado ao Professor Carlos 

Hugo Rocha com objetivo de avaliação e definição de custos dos serviços e 

produtos a serem contratados pelo SIMEPAR. 

Status: No aguardo da manifestação da UEPG com contribuições e adequações. 

 

 

3.3. Geração de Estoque de Florestas 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.   

No trimestre seguinte (Julho, Agosto, Setembro) será montado um Termo de 

Referência ou Resumo Executivo com a descrição da metodologia e descrição do 

produto de Estoque de Florestas no Estado do Paraná, para fins de discussões, 

concordância e homologação do IAT para execução. Este produto deverá ser 

gerado com frequência e atualização anual. 

 

 

3.4. Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 
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3.5. Compatibilização de Banco de dados Externos 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

 

Questões que necessitam de atenção: 

 

Sistema Integrado de Doações Voluntárias (SIT) do Tribunal de Contas: 

O SIT deverá ser adotado para todas as movimentações financeiras, durante a 

vigência do Contrato de Gestão.  

Foi realizada a reunião com Cristiane (do IAT) e o SIT só será implementado após 

a efetivação da rubrica financeira (efetivação dos recursos do sistema financeiro do 

IAT). Porém, o andamento do projeto não precisa ser represado e o SIMEPAR 

poderá submeter o relatório trimestral para pagamento. O SIT será alimentado 

posteriormente. 

 

Atividades e produtos contratados: 

Alguns itens e/ou atividades que constam no Contrato de Gestão e respectivo Plano 

de Trabalho foram cancelados pelo IAT. Sendo assim, faz-se necessária a 

repactuação de novos itens e/ou atividades, movimentações e ampliações de 

atividades e produtos, etc. Ver itens destacados em vermelho (Anexo V). 
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ANEXO I 

 

Atividades/Horas trabalhadas pela Equipe para realização dos 

Treinamentos 

 

Atividade Horas trabalhadas pela equipe 

Organização prévia 62 

Pesquisa/Aquisição de plataforma para 
realização dos treinamentos 

2 

Elaboração do material didático 387 

Aulas teórico/práticas 80 

Organização e disponibilização de material 
didático e vídeo aulas via g-drive 

4 

Confecção de certificados 4 

Questionário para avaliação dos cursos 3 

Total 542 
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ANEXO II 

 

Programação treinamento  

-  Módulo de análise técnica 
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Programação treinamento  

-  Módulo de gerente operacional 
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ANEXO III 

 

 

Lista de Participantes dos Treinamentos 

 

 

 
 

 

  

Nome Regional PSS/Residente

Andréa Teston ERPAB PSS

Camila Storto ERUMU

Clément Paul de Lannoy ERBEL

Deborah Evelyn leite da costa ERUMU Residente

Elaine Cecilia Lopes ERLON

Eveline Costa Ernesto ERJAC Residente

Fabiane Mariah Bissani ERCAS Residente

Gabriel Morador Ugarelli ERCMO

Guilherme Pietrowski Mendes CAR - SEDE

Jackelline da Silva Aquino ERLON

Jaime Miller dos Santos CAR - SEDE

Jean Carlos de Oliveira ERPIT Residente

Jefferson Ricci ERPIT

Jessica Muniz de Melo ERLON

Jessyca ERPGO

Josiane Pereira ERJAC Residente

Larissa Assunção Zola dos Santos ERCBA

Lívia Mara Lima Goulart ERUVI

Lucas Kruger Santos ERBEL

Maicon de Almeida ERFOZ Residente

Marcelo Vargas ERLON

Maria Luiza Mafra Geremia ERCAS

Neuceli Aparecida Klechowicz SEDE/CURITIBA

Odair Aranha Neto ERCIA

Pablo

Patricia Judimila Guadagnim ERPIT

Paula ERCAS

Percy Ildefonso Spitzner Neto ERMAG

Sergio Cecere ERLON Pss

Tiago Grespan ERCMO

Vanessa dos Santos ERIVA

Zilda Romanovski ERCBA
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ANEXO IV 

 

Cadastros por Analista 

 

Mês: Abril de 2021 

Analista Regional Ciclo 1 

Andreia 
ERCAS 57 

ERTOL 1 

Ana 
ERMAG 3 

ERPVI 51 

Damiane 
ERBEL 32 

ERPGO 33 

Marco Erlon 65 

 

Mês: Maio de 2021 

Analista Regional Ciclo 1 

Andreia 

ERCAS 20 

ERTOL 13 

ERPAB 16 

ERPIT 4 

Ana ERPVI 61 

Damiane 
ERBEL 37 

ERPGO 15 

Marco ERLON 53 

 

Mês: Junho de 2021 

Analista Regional Ciclo 1 

Andreia 

ERCAS 37 

ERTOL 10 

ERCIA 1 

ERPAB 13 

ERPIT 1 

Ana ERPVI 60 

Damiane 

ERBEL 36 

ERPGO 19 

ERCBA 1 

Marco ERLON 53 

 

Total de Cadastros – Abr a Jun: 692 
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ANEXO V 

 

Investimento no Período 

 

 Trimestre 01, Período: Abril_Maio_Junho_2021 

    

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 

Contratado e 

Previsto no 

Trimestre (R$) 

Executado (R$) 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT 8.030,00 16.059,00 

1.2 Suporte às equipes técnicas do IAT 8.030,00 8.030,00 

 Total 16.060,00 24.089,00 

    

Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 

Contratado e 

Previsto no 

Trimestre (R$) 

Executado (R$) 

2.1 Análise dos Cadastros 48.177,00 48.177,00 

2.2 
Suporte à homologação de novos módulos 

e ferramentas do SICAR 
26.765,00 26.765,00 

2.3 
Apoio e Suporte a Análise Dinamizada 

Ciclo 1 
24.892,00 24.892,00 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo 2 61.025,00 0,00 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 54.869,00 27.434,50 

2.6 
Compatibilização de Bases Cartográficas 

para o SICAR (SFB) 
43.091,00 0,00 

2.7 
Suporte e apoio técnico nas atividades de 

gestão e homologação do CAR e PRA 
48.177,00 48.177,00 

 Total 306.996,00 175.445,50 

    

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

Nº Item e/ou Atividade 

Contratado e 

Previsto no 

Trimestre (R$) 

Executado (R$) 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e 

Cobertura do Solo 2008 
22.081,00 0,00 
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3.2 
Mapeamento dos Remanescentes dos 

Campos Naturais 
58.213,00 0,00 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 0,00 0,00 

3.4 
Compatibilização da Base Hidrográfica na 

escala 1:20.000 
0,00 0,00 

3.5 
Compatibilização de Banco de dados 

Externos 
0,00 0,00 

 Total 80.294,00 0,00 

    

Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 

Contratado e 

Previsto no 

Trimestre (R$) 

Executado (R$) 

1 Serviços de Administração 10.706,00 10.706,00 

2 Taxas de Administração 41.405,00 41.405,00 

 Total 52.111,00 52.111,00 

    

 TOTAL GERAL 455.461,00 251.645,50 

 

 

 

Observação: 

Os itens e/ou atividades destacados em vermelho não foram executados(as) por 

orientação do IAT.  

Sendo assim, há necessidade de repactuação e/ou adequações para cumprir a 

execução do projeto conforme o seu Plano de Trabalho.  
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TERMO DE FISCALIZAÇÃO 

 
As informações deste termo referem-se à 1ª avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2021, que tem por 
objeto a delegação, pelo Instituto Água e Terra -IAT ao Sistema Meteorológico do Paraná - SIMEPAR, para 
execução de serviços e produtos tecnológicos relativos à operacionalização e monitoramento do Sistema 
de Cadastro Ambiental Rural do Paraná (SICAR –PR), através de suporte tecnológico incluindo apoio a 
gestão, monitoramento de ações de regularização ambiental, ferramentas computacionais para tomada de 
decisão e gestão, bem como atualização de bases cartográficas necessárias, a partir da utilização de 
tecnologias de Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informações Geográficas (SIG), dados de campo e 
Tecnologia da Informação (TI), projeto Sicar 2. 

Avaliação de Execução: 

 
 

A execução do projeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisação ou atrasos; 

 O objeto desta medição atende ao estabelecido no Contrato e Plano de Trabalho; 

A qualidade dos serviços executados está de acordo com as recomendações técnicas e 

atende às expectativas; 

 
Os recursos utilizados estão adequados para o percentual executado do projeto; 

 Não há serviços estranhos ao projeto/orçamento aprovado; 

A empresa responsável pela execução demonstra ter estrutura física e condições técnicas e 

operacionais para a execução e conclusão do projeto; 

 
Material didático, treinamentos e suporte foram realizados nas datas e períodos programados.  

 
 

Avaliação de Cumprimento de Objetivos 

 
 

Os serviços previstos para a presente medição foram totalmente prestados atendendo aos 

objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho; 

 
Houve o cumprimento dos objetivos previstos para a presente medição e as metas 

propostas foram atingidas. 

 
 
 

 

 

x  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Observações Relevantes  

Campo disponível para a inclusão de relatos referentes à verificação de alteração de projeto, 

método construtivo ou ordem de execução dos serviços. O preenchimento auxilia o acompanhamento, 

fiscalização, controle, supervisão e avaliação das ações e obras necessárias ao cumprimento 

do objeto do Convênio, que é de competência do Instituto Água e Terra. 

 

1. Ressaltamos que as repactuações necessárias a algumas atividades são de responsabilidade 
deste IAT e não decorrem de falhas da contratada. 

2. A coordenação das adaptações necessárias já detectadas também são de responsabilidade deste 
IAT e será realizada até o 3º trimestre. 

 
 
 
 

DATA: 28/10/2021 

 

Margit Hauer 

Engª Agrônoma, Dr. CREA 16.762-D-PR 

Fiscal de Contrato – Port. IAT 187/2021 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GABINETE DO PRESIDENTE

Protocolo: 18.309.405-0

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_2_PR) Relatório Técnico Trimestre
01 (Abril, Maio, Junho de 2021)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
12/11/2021 11:42Data:

À DILIO - a/c Diretor José Volnei Bisognin
Para conhecimento e demais encaminhamentos junto ao setor do CAR.

Adalberto C. Urbanetz
Gabinete-IAT

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E OUTORGA

Protocolo: 18.309.405-0

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_2_PR) Relatório Técnico Trimestre
01 (Abril, Maio, Junho de 2021)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
12/11/2021 13:45Data:

Sandor

Para as devidas providências

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Protocolo: 18.309.405-0

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_2_PR) Relatório Técnico Trimestre
01 (Abril, Maio, Junho de 2021)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
23/11/2021 17:34Data:

Em frente relatório do Comitê de Monitoramento,  relativo ao primeiro
trimestre  (abril  a  junho  2021)  do  Contrato  de  Gestão  SEDEST/IAT/SIMEPAR,
Programa SICAR 2PR.

DESPACHO
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Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba

Parecer: 01/2021 - Contrato de Gestão SE
PROGRAMA SICAR 2 PR, SPI nº. 16.891

Assuntos:  

1. Avaliação do 1º Relatório de Atividades 
junho de 2021  

2. Fatura do Contrato de Gestão

 

O Comitê de Monitoramento, constituído por seus representantes designados pela 
Portaria IAT nº 186/2021, se re
de atividades. O Relatório de Execução foi entregue ao Instituto 
atividades conforme descritas abaixo, de acordo com o Plano de Trabalho, referentes ao período 
de abril de 2021 a junho de 20
conforme o plano de trabalho aprovado

 

1.  Componente Treinamento e Suporte Técnico

Conforme apresentado no 
dois treinamentos para as equipes técnicas do IAT, sendo um realizado para o perfil de técnico e 
outro para o perfil de gerente operacional do SICAR, ambos no ambiente de homologação, onde 
foram capacitados 32 técnicos, entre servidores e residentes técni
disponibilização de suporte técnico por parte do
comunicação do whatsapp, referente a demandas sobre o processo de análise e de retificação de 
cadastros.  

2. Componente Operacionalização e 

Conforme apresentado no Relatório Técnico 
análises de cadastros pela equipe técnica
ferramentas do SICAR se deu com a participação em 
bases cartográficas. Para contribuir com o tema, foi montado extenso relatório com o objetivo de 
diagnosticar a base cartográfica referente a hidrografia e as massas de água do Estado do 
Paraná. Este relatório submetido aos técnicos do IAT, identificou de maneira amostral, vários 
problemas incluindo deslocamentos das feições, cursos de água inexistentes (sem 
representação), dentre outros. Estes problemas encontrados impactam direta
dos cadastros. Quanto ao item de adequação ambiental de imóveis rurais foi elaborada uma 
atualização do roteiro acima de 4 módulos fiscais, submetida ao IAT para análise
versão. E no suporte e apoio técnico foi iniciada a elaboração de roteiro para imóveis rurais igual 
ou abaixo de 4 módulos fiscais.  

 

3. Componente Compatibilização de Bases Cartográficas

 
  

  

Curitiba/PR | CEP 80215.100 

Contrato de Gestão SEDEST / IAT / SIMEPAR
, SPI nº. 16.891.043-6, publicado em 05 de abril de 2021

Relatório de Atividades – Análise Técnica do CAR 

Fatura do Contrato de Gestão; 

O Comitê de Monitoramento, constituído por seus representantes designados pela 
se reuniu para analisar e emitir parecer referente 

. O Relatório de Execução foi entregue ao Instituto Água e Terra
atividades conforme descritas abaixo, de acordo com o Plano de Trabalho, referentes ao período 

de 2021. Com esse relatório, solicita-se o desembolso dos valores 
conforme o plano de trabalho aprovado.  

Componente Treinamento e Suporte Técnico 

Conforme apresentado no Relatório Técnico – Trimestre 01 SICAR_2_
dois treinamentos para as equipes técnicas do IAT, sendo um realizado para o perfil de técnico e 
outro para o perfil de gerente operacional do SICAR, ambos no ambiente de homologação, onde 
foram capacitados 32 técnicos, entre servidores e residentes técnicos. Houve também a 
disponibilização de suporte técnico por parte dos analistas do SIMEPAR 

municação do whatsapp, referente a demandas sobre o processo de análise e de retificação de 

Componente Operacionalização e Serviços Tecnológicos 

Relatório Técnico – Trimestre 01 SICAR_2_PR 
análises de cadastros pela equipe técnica. Quanto ao suporte à homologação de novos módulos e 
ferramentas do SICAR se deu com a participação em treinamento para a compatibilização de 

Para contribuir com o tema, foi montado extenso relatório com o objetivo de 
diagnosticar a base cartográfica referente a hidrografia e as massas de água do Estado do 

do aos técnicos do IAT, identificou de maneira amostral, vários 
problemas incluindo deslocamentos das feições, cursos de água inexistentes (sem 
representação), dentre outros. Estes problemas encontrados impactam direta

Quanto ao item de adequação ambiental de imóveis rurais foi elaborada uma 
atualização do roteiro acima de 4 módulos fiscais, submetida ao IAT para análise

E no suporte e apoio técnico foi iniciada a elaboração de roteiro para imóveis rurais igual 
 

Componente Compatibilização de Bases Cartográficas 

  

SIMEPAR 001/2021 – 
de 2021. 

Análise Técnica do CAR – Período de abril a 

O Comitê de Monitoramento, constituído por seus representantes designados pela 
para analisar e emitir parecer referente ao primeiro relatório 

Água e Terra, onde constam as 
atividades conforme descritas abaixo, de acordo com o Plano de Trabalho, referentes ao período 

se o desembolso dos valores 

2_PR foram realizados 
dois treinamentos para as equipes técnicas do IAT, sendo um realizado para o perfil de técnico e 
outro para o perfil de gerente operacional do SICAR, ambos no ambiente de homologação, onde 

cos. Houve também a 
 ao IAT pelo canal de 

municação do whatsapp, referente a demandas sobre o processo de análise e de retificação de 

 foram realizadas 692 
. Quanto ao suporte à homologação de novos módulos e 

treinamento para a compatibilização de 
Para contribuir com o tema, foi montado extenso relatório com o objetivo de 

diagnosticar a base cartográfica referente a hidrografia e as massas de água do Estado do 
do aos técnicos do IAT, identificou de maneira amostral, vários 

problemas incluindo deslocamentos das feições, cursos de água inexistentes (sem 
representação), dentre outros. Estes problemas encontrados impactam diretamente na análise 

Quanto ao item de adequação ambiental de imóveis rurais foi elaborada uma 
atualização do roteiro acima de 4 módulos fiscais, submetida ao IAT para análise na sua primeira 

E no suporte e apoio técnico foi iniciada a elaboração de roteiro para imóveis rurais igual 
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Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba

Conforme apresentado no Relatório
referência para o mapeamento de remanescentes de campos naturais e submetido à 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) para avaliação e definição de custos, bem como 
de contribuições e adequações.  

Na sequência é apresentado quadro resumo com os valores a serem pagos por item, conforme 
plano de trabalho. 

 

Item 

 

Produto 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT

1.2 Suporte às equipes técnicas do IAT

2.1 Análise dos Cadastros 

2.2 Suporte à homologação de novos módulos 
e ferramentas do SICAR 

2.3 Apoio e Suporte à Análise Dinamizada Ciclo 1

2.4 Análise Dinamizada Ciclo 2 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas para 
o SICAR (SFB) 

2.7 Suporte e apoio técnico nas atividades de 
gestão e homologação do CAR e PRA

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e 
Cobertura do Solo 2008 

3.2 Mapeamento dos remanescentes dos Campos 
Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas

3.4 Compatibilização de Banco de Dados 
Esternos 

 Serviços de Administração 

 Taxas de Administração 

 TOTAL 

 

 

 
  

  

Curitiba/PR | CEP 80215.100 

Relatório Técnico – Trimestre 01 SICAR_2_PR foi elaborado termo de 
referência para o mapeamento de remanescentes de campos naturais e submetido à 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) para avaliação e definição de custos, bem como 

 

apresentado quadro resumo com os valores a serem pagos por item, conforme 

Valor 
contratado no 

trimestre 

% do produto 
realizado no 

trimestre 

Treinamento das equipes técnicas do IAT 8.030,00 200 

Suporte às equipes técnicas do IAT 8.030,00 100 

48.177,00 100 

Suporte à homologação de novos módulos  26.765,00 100 

Análise Dinamizada Ciclo 1 24.892,00 0 

61.025,00 0 

Adequação ambiental de imóveis rurais 54.869,00 50 

Compatibilização de Bases Cartográficas para 43.091,00 0 

apoio técnico nas atividades de 
gestão e homologação do CAR e PRA 

48.177,00 100 

Correção geométrica do Mapa de Uso e 22.081,00 0 

Mapeamento dos remanescentes dos Campos 58.213,00 0 

Estoque de Florestas 0 0 

Compatibilização de Banco de Dados 0 0 

10.706,00  

41.405,00  

390.289,00 - 

  

foi elaborado termo de 
referência para o mapeamento de remanescentes de campos naturais e submetido à 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) para avaliação e definição de custos, bem como 

apresentado quadro resumo com os valores a serem pagos por item, conforme 

% do produto 
realizado no 

 

Valor a ser 
pago no 
trimestre 

16,059,00 

8.030,00 

48.177,00 

26.765,00 

0 

0 

27.434,50 

0 

48.177,00 

0 

0 

0 

0 

10.706,00 

41.405,00 

226.753,50 
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Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba

É o Parecer.  

 

Curitiba, 23 de Novembro de 2021

                                  

______________________ 

Sandor Sohn                                                                           

Instituto Água e Terra - IAT  

 

_______________________ 

Juarez Cordeiro de Oliveira 

Instituto Água e Terra - IAT  

 

_________________________                                           

Flávio André Cecchini Deppe 

Sistema de Meteorológico do Paraná

 

 

 

 

 
  

  

Curitiba/PR | CEP 80215.100 

21. 

                                                                            

_________________________                                            

Paraná – SIMEPAR  
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Documento: PARECER012021CONTRATODEGESTAOSIMEPAR_Vfinal.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Juarez Cordeiro de Oliveira em 23/11/2021 17:36, Sandor Sohn em 24/11/2021 07:45, Flavio Andre Cecchini
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Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Protocolo: 18.309.405-0

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_2_PR) Relatório Técnico Trimestre
01 (Abril, Maio, Junho de 2021)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
25/11/2021 10:23Data:

1. Ciente;
2. Como Gestora técnica, designada pela Portaria IAP 187/2021, aprovo o

Parecer  01/2021  -  Contrato  de  Gestão  SEDEST/IAT/SIMEPAR,  elaborado  pelo
Comitê Técnico designado pela Portaria n 186/2021;

3. Encaminho ao Setor de Contratos para os devidos fins.

DESPACHO
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Documento: DESPACHO_5.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Claudia Sonda em 25/11/2021 10:23.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO PARANA - SIMEPAR
CNPJ: 19.899.556/0001-90 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:44:10 do dia 01/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2022.
Código de controle da certidão: 6E60.A04B.8208.C463
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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26/11/2021 08:48 ..: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR :..

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/CertidaoLiberatoria/srv_certidao_emissao.aspx?nrCNPJ=19899556000190 1/1

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Certidão Liberatória 
 
 
 
 
 

SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA 

CNPJ Nº: 19.899.556/0001-90 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE 

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS
ARTS. 289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O SISTEMA
METEOROLOGICO DO PARANA ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS
PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 03/01/2022, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM
WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

Tribunal de Contas do Estado do
Paraná ná

Código de controle 7918.SEMO.5741
Emitida em 05/10/2021 às 07:40:50 

Dados transmitidos de forma segura.
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
CONVÊNIOS

Protocolo: 18.309.405-0

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_2_PR) Relatório Técnico Trimestre
01 (Abril, Maio, Junho de 2021)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
26/11/2021 09:00Data:

AO DCO:
Considerando o Relatório  em anexo às  fls.  25 e  26,  30 à  32 ,  da Sra.

Margit Hauer, fiscal do Contrato de Gestão no: 001/2021, SIT no 50192, celebrado
entre este Instituto e o Sistema Meteorológico do Paraná, o qual tem por objeto
execução de serviços e produtos tecnológicos relativos a operacionalização e
monitoramento do Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Paraná. SICAR - PR,
solicita-se:

A autorização para o repasse da 1a parcela referente ao 1 trimestre do
Plano de Trabalho, no valor de R$ 226.753,50.

Estando de acordo, segue os dados para o pagamento:
- Dados Bancários:
104 - Caixa Econômica Federal - Agência 1627 - Conta Corrente 2751-7

- Protocolo de Origem 16.891.043-6 -  Órgão 6931 (Todas as certidões
validas)

Att.
Cristiane Maciel Abrahams
Gestão de Convênios
Instituto Água e Terra

DESPACHO
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Documento: DESPACHO_6.pdf.

Assinatura Simples realizada por: Cristiane Maciel em 26/11/2021 09:01.

Inserido ao protocolo 18.309.405-0 por: Cristiane Maciel em: 26/11/2021 09:00.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
4cf4871f49af33e0c0a4488be9f7a318.



INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GERÊNCIA FINANCEIRA

Protocolo: 18.309.405-0

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_2_PR) Relatório Técnico Trimestre
01 (Abril, Maio, Junho de 2021)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
26/11/2021 17:24Data:

PARA INFORMAÇÃO DO SCO SOBRE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA,
POIS SEGUNDO CONTRATO PODE SER UTILIZADO FONTE 138 E 258 DO FEMA.

ATT

DANIELLE GALON

DESPACHO
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Documento: DESPACHO_7.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Danielle Rickes Galon em 26/11/2021 17:24.

Inserido ao protocolo 18.309.405-0 por: Danielle Rickes Galon em: 26/11/2021 17:24.
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À

1.

2.

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Protocolo nº

18.309.405-0

Gerência Financeira/GEFI

Informamos que há disponibilidade 
orçamentária para a despesa solicitada;

Fonte de Recurso 258

Valor R$ 226.753,50

Encaminhamos o presente protocolo para 
empenho com base nos dados abaixo:

Elemento de Despesa 3390.3905

6294Projeto/Atividade
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Documento: DESPACHOSICAR.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Fabiano Utrabo Merlin em 08/12/2021 09:26.
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12345 #$%Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

____________________________________________________________________________________________________________________

NOTA DE EMPENHO
____________________________________________________________________________________________________________________

Identificação____________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de Documento21002926N. Documento Data de Emissão 08/12/21OU

Pedido de Origem Tipo de Pedido de Origem OR21002973

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAUnidade Contábil 06961

6961    FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAUnidade

CNPJ Unidade 04.321.321/0001-49

Proj/Atividade 6294 GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMA

Características____________________________________________________________________________________________________________________

1Tipo EmpenhoRecurso OrdinárioNormal

DiferidoAdiantamento NÃO

Obra NÃO Previsão Pagamento 08/12/21

Utilização 4 Mod. de LicitaçãoN. Licitação Isento/Não AplicávelDespesas que terão uso imediat

.Tp. ContratoReserva Saldo N. Contrato

Tp. ConvênioN. ConvênioCond. Pagamento AV

P.A.D.V. 183094050N. SID00

Credor____________________________________________________________________________________________________________________

19.899.556/0001-90CNPJ125489 - SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA - SIMEPACredor

Endereço AVENIDA CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS, 210 - UFPR - JARDIM DAS AMERICAS
CURITIBA - PR  BR

CEP 81530000

Banco/Agência 104/1627-6

Conta 2500/0

____________________________________________________________________________________________________________________Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6961 6294 18 542 02 33903905 00 0000000258 1

,00Obs.:  Valor estornado:  R$

226.753,50 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)R$

Histórico

CONTRATO DE GESTÃO SEDEST/IAT/SIMEPAR CONVÊNIO - 001/2021 - SICAR - 16891043-6

DAHIR ELIAS FADEL502279Aprovador

Dt.Aprovação 08/12/21

_________________________________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 08/12/21 15:32:49 Criador por MDSANTOS

1Página
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Assinatura Qualificada realizada por: Dahir Elias Fadel Junior em 08/12/2021 15:56. Inserido ao protocolo 18.309.405-0 por: Mayckel Douglas dos Santos em: 08/12/2021
15:33. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
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Documento: R5843500A_QJDE00001_5527296_PDF.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Dahir Elias Fadel Junior em 08/12/2021 15:56.

Inserido ao protocolo 18.309.405-0 por: Mayckel Douglas dos Santos em: 08/12/2021 15:33.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
786444a30ce1d9a993a91c40f93c56cc.



1 %#$5432
Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

NOTA DE PAGAMENTO

Identificação

Nº Pagamento/Tipo/Orgão Autenticação Bancária

21004604 / PT / 06961.0000 42038A7051006CF8

Unidade/Subunidade

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

Credor 125489 - SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA - SIMEPA

AVENIDA CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS,210-19.899.556/0001-90CNPJ

Instru. de PagamentoTipo do Documento Data PagamentoData Vencimento

14/12/21 F / TEDPT 17/12/21

Domicílio Bancário Débito Domicílio Bancário Crédito

104/1627 - 2751001/3793-1 - 5265

Classificação

33903905 - Serv Téc ProfissionaisNatureza de Despesa

Fonte 0000000258 - DIR.ARREC.UTIL.VINC.

Função / Subfunção 18 - GESTÃO AMBIENTAL / 542 - CONTROLE AMBIENTAL

6294Ação (P/A/OE)

Detalhamento

21002926 / OU / 06961.0000 21002973 / OR / 06961.0000Nº Pré-EmpenhoNº Empenho

Histórico Empenho

CONTRATO DE GESTÃO SEDEST/IAT/SIMEPAR CONVÊNIO - 001/2021 - SICAR - 16891043-6

21004882 / PV / 06961.0000 Nº em Liquidação 21005067 / OV / 06961.0000Nº Liquidação

Histórico Liquidação

PROTOCOLO 18.309.405-0 FLS 37

A autorização para o repasse da 1a parcela referente ao 1 trimestre d

o

Plano de Trabalho, no valor de R$ 226.753,50.

CONTRATO DE GESTÃO SEDEST/IAT/SIMEPAR CONVÊNIO -

001/2021 - SICAR - 16891043-6

DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS

226.753,50Valor

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e apresenta-se Pago.

____________________________________ ____________________________________
DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

Emitido por: FSANTANA Data : 07/01/22
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12345 #$%
Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identificação___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21004882 Tipo de Documento PV Data de Emissão 09/12/21N. Documento 121/00   Data NF 09/12/21Nota Fiscal

OU N.Linha 1,000Tipo de Pedido de Origem21002926N. Empenho

6294 GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMAProj/Atividade

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA06961Unidade Contábil

Unidade 6961      FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

Credor___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Credor 125489 SISTEMA METEOROLOGICO DO PARAN

Endereço AVENIDA CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS 210                                     UFPR                                   

JARDIM DAS AMERICAS                      - CURITIBA                  - PR  - BR

CEP 81530000

Bco/Ag 104/1627-6

Conta 2500/0

CNPJ 19.899.556/0001-90

Características___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dotação Orçamentária 6961 6294 18 542 02 33903905 00 0000000258 1

Mod. licitaçãoN. Licitação Isento/Não Aplicável

R$ (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )Valor Liquidado 226.753,50

Histórico PROTOCOLO 18.309.405-0 FLS 37

A autorização para o repasse da 1a parcela referente ao 1 trimestre do

Plano de Trabalho, no valor de R$ 226.753,50.

CONTRATO DE GESTÃO SEDEST/IAT/SIMEPAR CONVÊNIO - 001/2021 - SICAR - 16891043-6

Dados do Empenho___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08/12/2108/12/2117/12/21 Prazo de EntregaData de Vencimento Data do Empenho

Condições de Pagamento AV

183094050N. SID

Liq a pagar ao credor 226.753,50 104/162727510

Controle do Saldo___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Esta Liquidação 226.753,50Saldo a Liquidar Anterior 226.753,50Valor Total do Empenho 226.753,50

,00Saldo a Liquidar AtualValor Estornado ,00

_________________________________________________________________________________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

15:50:5307/01/22R5843121A FSANTANA
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SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ
INOVAÇÃO

Protocolo: 18.498.820-8

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_02) Relatório Técnico Trimestre 02
(Julho-agosto-setembro de 2022)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
06/01/2022 14:19Data:

Prezado Senhor Adalberto
Segue  o  Relatório  Técnico  -  Trimestre  02  (julho-agosto-setembro  de

2021), referente ao Contrato de Gestão SICAR_02.
Sol ic i tamos  encaminhar  este  para  aval iação  do  Comitê  de

Acompanhamento deste contrato.
Seguem também cadastros analisados e medição das atividades.

Cordialmente,
Flávio Deppe
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Serviços Tecnológicos e Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural do Paraná 

(SICAR_2_PR) 

 

Relatório Técnico 

Trimestre 02 

(Julho, Agosto, Setembro de 2021) 

 

 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 

Componente I: 

Treinamento e 

Suporte Técnico 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

1.2 Suporte às equipes técnicas do IAT 

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos cadastros  

2.2 Operacionalização da Plataforma SICAR – Novos módulos 

2.3 Apoio ao GO na inicialização da Análise Dinamizada 

2.4 
Análise por Equipe Técnica dos cadastros que não foram 

aceitos na Análise Dinamizada 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.6 
Atualização da ferramenta de apoio à gestão e análise do 

CAR - GEOSICAR 

2.7 
Suporte e apoio técnico para metodologias complementares 

para o CAR 

3 

Componente III:  

Compatibilização de 

Bases Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 
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Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaborou-se os 

seguintes Anexos: 

• Anexo I:  Investimento referente ao trimestre. 
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT no período 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

1.2 Suporte às equipes técnicas do IAT no período 

 

Conforme estabelecido no tópico anterior, não se realizou treinamentos no 

período de apuração. Portanto, não foi necessário o suporte aos servidores e 

residentes do IAT. 

 

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Análise de Cadastros 

 

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários 

 

No trimestre avaliado, estima-se que foram analisados 10 processos 

prioritários, conforme Quadro 2. Trata-se de uma estimativa, visto que esses 

processos não eram discriminados anteriormente. 

 

Quadro 2. Cadastros prioritários 

Analista Regionais Cadastros Número do Cadastro 

Ana P. Costa ERPVI 4 

PR-4100608-1C3E26F69465420FAEE0D6C666ECF7D0 

PR-4108908-F19C7E38F5654B8397EC2474A335EBCD 

PR-4113502-32D4E4EB03F948B0A5F27631045DDBCB 

PR-4100608-38F31EC952C246DFB6C30167BA7700AB 

Andréia Une ERFOZ 1 PR-4108304-126A623C56EC40548A85D39104E19DD3 

Damiane Coelho ERBEL 2 
PR-4106571-604A1251FB804F9D9472BE9B694EADD1 

PR-4121604-790D78B976834DAFB4B328772DABB20D 

Marco Paula ERLON 3 

PR-4125506-9EBF889BCA57486A94B023FD1B1333C5 

PR-4113700-E03EFC29ED2F4D229BB9AFC1F51BACBE 

PR-4113700-B43EF7B2988E45089D67F98FB1ED6045 
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2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes 

 

No período de apuração, analisou-se 690 cadastros, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise 

Analista Regional 
jul/21 ago/21 set/21 

Total 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total 1º Ciclo 2º Ciclo Total 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Ana P. Costa ERPVI 60 - - - - 60 56 - 56 59 - - 59 175 

Andréia Une 

ERCAS 5 - - - - 5 6 - 6 15 - - 15 26 

ERPAB 44 - - - - 44 15 - 15 23 - - 23 82 

ERTOL 11 - - - - 11 34 1 35 18 1 - 19 65 

ERFOZ - - - - - 0 1 - 1 - - - 0 1 

Total 60 0 0 0 0 60 56 1 57 56 1 0 57 174 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 - - - - 1 3 - 3 1 2 - 3 7 

ERPGO 53 4 1 - 1 59 21 - 21 4 - - 4 84 

ERGUA - - - - - 0 2 - 2 2 - - 2 4 

ERIVA - - - - - 0 25 - 25 - - - 0 25 

ERLON - - - - - 0 1 - 1 - - - 0 1 

ERJAC - - - - - 0 - - 0 1 - - 1 1 

ERMAG - - - - - 0 4 - 4 9 - - 9 13 

Total 54 4 1 0 1 60 56 - 56 17 2 0 19 135 

Marco Paula ERLON 65 - - - - 65 73 - 73 67 - 1 68 206 

Total 239 4 1 0 1 245 241 1 242 199 3 1 203 690 

 

2.1.3 Análise de Cadastros com SISLEG 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.1.4 Análise de Cadastros abaixo de 04 módulos fiscais com Termo de 

Averbação de Reserva Legal 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.1.5 Análise de Cadastros dos imóveis dos Assentamentos da Reforma 

Agrária 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.   
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2.2 Operacionalização da Plataforma SICAR – Novos Módulos 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.4 Análise por Equipe Técnica dos Cadastros que não foram aceitos na 

Análise Dinamizada 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

 

No trimestre, realizou-se a atualização do termo de referência para os 

imóveis acima de 04 módulos fiscais. Inseriu-se novos conceitos sobre os tipos de 

documentação do imóvel, identificação de novas inconsistências não identificadas 

no documento anterior, inserção de figuras exemplificativas, identificação das 

mudanças na plataforma referente à análise da APP, mais precisamente ao artigo 

68, correção de erros verificados no documento base e outros.  

A primeira versão do produto foi entregue ao órgão ambiental no dia 

16/08/2021. Ressalta-se que o documento está em processo de revisão pelo IAT. 

2.6 Atualização da ferramenta de apoio à gestão à análise do CAR - 

GEOSICAR 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.7 Suporte e apoio técnico para metodologias complementares para o 

CAR 
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2.7.1 Termo de Referência para os imóveis abaixo de 04 módulos fiscais 

 

No trimestre foi dado continuidade na confecção do termo de referência 

para os imóveis abaixo de 04 módulos fiscais. A metodologia adotada consistiu na 

revisão e readequação do Roteiro Metodológico – Imóvel Rural Convencional Tipo 

I, considerando a legislação atual e modificações na plataforma SICAR nacional. 

No trimestre anterior (abril, maio e junho), o termo de referência foi 

elaborado até a etapa de “Sobreposição do Imóvel Rural”. No trimestre atual, o 

roteiro prosseguiu até a etapa de “Análise da APP”. 

A primeira versão do documento foi entregue ao órgão ambiental no dia 

20/07/2021. Ressalta-se que foram levantados alguns questionamentos à jurídica 

do IAT e, portanto, para a conclusão do documento, é necessário aguardar o 

posicionamento do órgão.  

 

2.7.2 Participação da equipe técnica do SIMEPAR em treinamentos do 

SFB/UFLA 

 

No trimestre ocorreram duas oficinas/treinamentos ofertados pelo Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) / Universidade de Lavras (UFLA), conforme descrito 

abaixo: 

• 03/08/2021 – 04/08/2021: implantação da análise dinamizada no Estado do 

Paraná. 

• 27/08/2021: oficina de comunicação de mobilização para a implantação da 

análise dinamizada do CAR.  

 

2.7.3 Estabelecimentos de parâmetros de análise para os Assentamentos da 

Reforma Agrária 

 

No período de apuração, realizou-se de testes no ambiente “homolog” para 

a definição de parâmetros de análise para os assentamentos da reforma agrária.  
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3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS 

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

 

Após a definição do escopo, elaborou-se o Termo de Referência e 

submeteu-se à homologação do IAT, o qual realizou sugestões e adequações que 

foram acatadas e inseridas no referido documento. O sumário do Termo de 

Referência consta no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Sumário do TdR dos Remanescentes de Campos Naturais 

Item Assunto Página 

1 Antecedentes 4 

1.1 Cadastro Ambiental Rural: Contexto 4 

1.2 SICAR_2_PR (Sistema de Cadastro Ambiental no Paraná) 5 

2 Justificativa para o Mapeamento de Campos Naturais 7 

3 Objeto 10 

4 Especificações 12 

4.1 Área Mínima 12 

4.2 Sistema de Referência 12 

4.3 Padrão de Exatidão Cartográfica 12 

4.4 Classes de Cobertura da Terra 12 

4.5 Consistência Cartográfica 13 

4.6 Dados de Campo 13 

4.7 Acurácia Temática e Posicional 13 

4.8 Metadados 14 

4.9 Abrangência do Mapeamento 14 

4.10 Imagens de Satélites 14 

5 Produtos e Cronograma 15 

6 Sigilo 20 

7 Investimento 20 

8 Prazo 21 

9 Modalidade de Contratação 21 

10 Experiência da UEPG 21 

11 Anexo I 23 
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Adicionalmente a equipe de Administração do SIMEPAR elaborou minuta 

de contratação do projeto através da Fundação da Universidade de Ponta Grossa, 

bem como montou o processo do edital de contratação montando todos os 

documentos e justificativas necessárias de acordo com a Lei nº 8.666/1993. 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000 

 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  
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ANEXO I 

 

Investimento no Período 

 

 Trimestre 02, Período: Julho_Agosto_Setembro_2021 

    

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1.1 
Treinamento das equipes técnicas 
do IAT 

8.030,00 0,00 

1.2 
Suporte às equipes técnicas do 
IAT 

8.030,00 8.030,00 

 Total 16.060,00 8.030,00 

    

Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

2.1 Análise dos Cadastro Prioritários 32.118,00 32.118,00 

2.2 
Suporte à homologação de novos 
módulos e ferramentas do SICAR 

26.765,00 26.765,00 

2.3 
Apoio e Suporte a Análise 
Dinamizada Ciclo 1 

20.877,00 20.877,00 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo 2 44.965,00 0,00 

2.5 
Adequação ambiental de imóveis 
rurais 

41.486,00 20.743,00 

2.6 
Compatibilização de Bases 
Cartográficas para o SICAR (SFB) 

43.091,00 0,00 

2.7 
Suporte e apoio técnico nas 
atividades de gestão e 
homologação do CAR e PRA 

48.177,00 48.177,00 

 Total 257.479,00 148.680,00 

    

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de 
Uso e Cobertura do Solo 2008 

22.081,00 0,00 

3.2 
Mapeamento dos Remanescentes 
dos Campos Naturais 

42.154,00 12.044,00 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 0,00 0,00 

3.4 
Compatibilização da Base 
Hidrográfica na escala 1:20.000 

0,00 0,00 

14
3

Inserido ao protocolo 18.498.820-8 por: Flavio Andre Cecchini Deppe em: 06/01/2022 14:20.



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 02 (2021) 

Página 13 de 13 

 

3.5 
Compatibilização de Banco de 
dados Externos 

0,00 0,00 

 Total 64.235,00 12.044,00 

    

Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1 Serviços de Administração 44.751,00 44.751,00 

 Total 44.751,00 44.751,00 

    

 TOTAL GERAL 382.525,00 213.505,00 
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Serviços Tecnológicos e Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural do Paraná 

(SICAR_2_PR) 
 

Relatório Técnico 
Trimestre 02 

(Julho, Agosto, Setembro de 2021) 

 
 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 
Componente I: 
Treinamento e 

Suporte Técnico 
1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos cadastros  

2.2 Apoio ao GO na inicialização da Análise Dinamizada 

2.3 
Análise por Equipe Técnica dos cadastros que não foram 
aceitos na Análise Dinamizada 

2.4 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.5 
Atualização da ferramenta de apoio à gestão e análise do 
CAR - GEOSICAR 

2.6 
Suporte e apoio técnico para metodologias complementares 
para o CAR 

3 
Componente III:  

Compatibilização de 
Bases Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 
2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 
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Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaborou-se os 

seguintes Anexos: 

 Anexo I:  investimento referente ao trimestre. 

 Anexo II: descrição dos cadastros por analista 
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT no período 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

 

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Análise de Cadastros 

 

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários 

 

No trimestre avaliado, estima-se que foram analisados 10 processos 

prioritários, conforme Quadro 2. Trata-se de uma estimativa, visto que esses 

processos não eram discriminados anteriormente. 

 
Quadro 2. Cadastros prioritários 

Analista Regionais Cadastros Número do Cadastro 

Ana P. Costa ERPVI 4 

PR-4100608-1C3E26F69465420FAEE0D6C666ECF7D0 

PR-4108908-F19C7E38F5654B8397EC2474A335EBCD 

PR-4113502-32D4E4EB03F948B0A5F27631045DDBCB 

PR-4100608-38F31EC952C246DFB6C30167BA7700AB 

Andréia Une ERFOZ 1 PR-4108304-126A623C56EC40548A85D39104E19DD3 

Damiane Coelho ERBEL 2 
PR-4106571-604A1251FB804F9D9472BE9B694EADD1 

PR-4121604-790D78B976834DAFB4B328772DABB20D 

Marco Paula ERLON 3 

PR-4125506-9EBF889BCA57486A94B023FD1B1333C5 

PR-4113700-E03EFC29ED2F4D229BB9AFC1F51BACBE 

PR-4113700-B43EF7B2988E45089D67F98FB1ED6045 

 

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes 

 

No período de apuração, analisou-se 690 cadastros, conforme Quadro 3. 
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Quadro 3. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise 

Analista Regional 
jul/21 ago/21 set/21 

Total 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total 1º Ciclo 2º Ciclo Total 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Ana P. Costa ERPVI 60 - - - - 60 56 - 56 59 - - 59 175 

Andréia Une 

ERCAS 5 - - - - 5 6 - 6 15 - - 15 26 

ERPAB 44 - - - - 44 15 - 15 23 - - 23 82 

ERTOL 11 - - - - 11 34 1 35 18 1 - 19 65 

ERFOZ - - - - - 0 1 - 1 - - - 0 1 

Total 60 0 0 0 0 60 56 1 57 56 1 0 57 174 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 - - - - 1 3 - 3 1 2 - 3 7 

ERPGO 53 4 1 - 1 59 21 - 21 4 - - 4 84 

ERGUA - - - - - 0 2 - 2 2 - - 2 4 

ERIVA - - - - - 0 25 - 25 - - - 0 25 

ERLON - - - - - 0 1 - 1 - - - 0 1 

ERJAC - - - - - 0 - - 0 1 - - 1 1 

ERMAG - - - - - 0 4 - 4 9 - - 9 13 

Total 54 4 1 0 1 60 56 - 56 17 2 0 19 135 

Marco Paula ERLON 65 - - - - 65 73 - 73 67 - 1 68 206 

Total 239 4 1 0 1 245 241 1 242 199 3 1 203 690 

 

2.1.3 Análise de Cadastros com SISLEG 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.1.4 Análise de Cadastros abaixo de 04 módulos fiscais com Termo de 

Averbação de Reserva Legal 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.1.5 Análise de Cadastros dos imóveis dos Assentamentos da Reforma 

Agrária 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.   

2.2 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  
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2.3 Análise por Equipe Técnica dos Cadastros que não foram aceitos na 

Análise Dinamizada 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.4 Adequação ambiental de imóveis rurais 

 

No trimestre, realizou-se a atualização do termo de referência para os 

imóveis acima de 04 módulos fiscais. Inseriu-se novos conceitos sobre os tipos de 

documentação do imóvel, identificação de novas inconsistências não identificadas 

no documento anterior, inserção de figuras exemplificativas, identificação das 

mudanças na plataforma referente à análise da APP, mais precisamente ao artigo 

68, correção de erros verificados no documento base e outros.  

A primeira versão do produto foi entregue ao órgão ambiental no dia 

16/08/2021. Ressalta-se que o documento está em processo de revisão pelo IAT. 

2.5 Atualização da ferramenta de apoio à gestão à análise do CAR - 

GEOSICAR 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.6 Suporte e apoio técnico para metodologias complementares para o 

CAR 

 

2.6.1 Termo de Referência para os imóveis abaixo de 04 módulos fiscais 

 

No trimestre foi dado continuidade na confecção do termo de referência 

para os imóveis abaixo de 04 módulos fiscais. A metodologia adotada consistiu na 

revisão e readequação do Roteiro Metodológico – Imóvel Rural Convencional 

Tipo I, considerando a legislação atual e modificações na plataforma SICAR 

nacional. 
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No trimestre anterior (abril, maio e junho), o termo de referência foi 

elaborado até a etapa de “Sobreposição do Imóvel Rural”. No trimestre atual, o 

roteiro prosseguiu até a etapa de “Análise da APP”. 

A primeira versão do documento foi entregue ao órgão ambiental no dia 

20/07/2021. Ressalta-se que foram levantados alguns questionamentos à jurídica 

do IAT e, portanto, para a conclusão do documento, é necessário aguardar o 

posicionamento do órgão.  

 

2.6.2 Participação da equipe técnica do SIMEPAR em treinamentos do 

SFB/UFLA 

 

No trimestre ocorreram duas oficinas/treinamentos ofertados pelo Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) / Universidade de Lavras (UFLA), conforme descrito 

abaixo: 

 03/08/2021 – 04/08/2021: implantação da análise dinamizada no Estado 

do Paraná. 

 27/08/2021: oficina de comunicação de mobilização para a implantação 

da análise dinamizada do CAR.  

 

2.6.3 Estabelecimentos de parâmetros de análise para os Assentamentos da 

Reforma Agrária 

 

No período de apuração, realizou-se de testes no ambiente “homolog” 

para a definição de parâmetros de análise para os assentamentos da reforma 

agrária.  
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3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS 

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

 

Após a definição do escopo, elaborou-se o Termo de Referência e 

submeteu-se à homologação do IAT, o qual realizou sugestões e adequações que 

foram acatadas e inseridas no referido documento. O sumário do Termo de 

Referência consta no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Sumário do TdR dos Remanescentes de Campos Naturais 

Item Assunto Página 

1 Antecedentes 4 

1.1 Cadastro Ambiental Rural: Contexto 4 

1.2 SICAR_2_PR (Sistema de Cadastro Ambiental no Paraná) 5 

2 Justificativa para o Mapeamento de Campos Naturais 7 

3 Objeto 10 

4 Especificações 12 

4.1 Área Mínima 12 

4.2 Sistema de Referência 12 

4.3 Padrão de Exatidão Cartográfica 12 

4.4 Classes de Cobertura da Terra 12 

4.5 Consistência Cartográfica 13 

4.6 Dados de Campo 13 

4.7 Acurácia Temática e Posicional 13 

4.8 Metadados 14 

4.9 Abrangência do Mapeamento 14 

4.10 Imagens de Satélites 14 

5 Produtos e Cronograma 15 

6 Sigilo 20 

7 Investimento 20 

8 Prazo 21 

9 Modalidade de Contratação 21 

10 Experiência da UEPG 21 

11 Anexo I 23 
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Adicionalmente a equipe de Administração do SIMEPAR elaborou minuta 

de contratação do projeto através da Fundação da Universidade de Ponta 

Grossa, bem como montou o processo do edital de contratação montando todos 

os documentos e justificativas necessárias de acordo com a Lei nº 8.666/1993. 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000 

 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  
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ANEXO I 

 

Investimento no Período 

 

 Trimestre 02, Período: Julho_Agosto_Setembro_2021 

    

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1.1 
Treinamento das equipes técnicas 
do IAT 

16.060,00 0,00 

 Total 16.060,00 0,00 

    
Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

2.1 Análise dos Cadastros 32.118,00 32.118,00 

2.2 
Apoio ao GO na inicialização da 
Análise Dinamizada 

20.877,00 0,00 

2.3 
Análise por equipe técnica dos 
cadastros que não foram aceitos 
na Análise Dinamizada 

44.965,00 0,00 

2.4 
Adequação ambiental de imóveis 
rurais 

41.486,00 26.765,00 

2.5 
Atualização da ferramenta de 
apoio à gestão e análise do CAR - 
GEOSICAR 

43.091,00 0,00 

2.6 
Suporte e apoio técnico para 
metodologias complementares 
para o CAR 

48.177,00 48.177,00 

 Total 257.479,00 107.060,00 

    
Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de 
Uso e Cobertura do Solo 2008 

22.081,00 0,00 
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3.2 
Mapeamento dos Remanescentes 
dos Campos Naturais 

42.154,00 12.044,00 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 0,00 0,00 

3.4 
Compatibilização da Base 
Hidrográfica na escala 1:20.000 

0,00 0,00 

3.5 
Compatibilização de Banco de 
dados Externos 

0,00 0,00 

 Total 64.235,00 12.044,00 

    
Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1 Serviços de Administração 44.751,00 44.751,00 

 Total 44.751,00 44.751,00 

    

 TOTAL GERAL 382.525,00 163.855,00 
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ANEXO II 

 
 

Descrição dos cadastros por analista 

 

Analista Regional Cadastros Número do Cadastro 

Ana Paula Costa ERPVI 175 

PR-4117107-A0449B2B15CE4E169C9367C6F97B6F95 

PR-4112603-21E8145E693D43A4881E5AA08536DB52 

PR-4124905-680AFA30EBFA4F789E08549D895A934A 

PR-4119707-0CEB488F69A4402E8A237A8AB1A2DDCB 

PR-4105904-60EDC72E7F0047429647B6471D14E37E 

PR-4115903-E0CC42E683D14E7AA9F660D7C67D7FF5 

PR-4116505-1CA3812E3D6D4962A00CF8808840FD6D 

PR-4112603-099CCD418AE8411A82E189F27076F48F 

PR-4106704-B4BABB5D26854D758D921C9C2F9E630F 

PR-4108908-49B90016CF0F4F8CAAD320BB969AD436 

PR-4108908-5A3CF155184D41A4B9445F8F4AD5E0E2 

PR-4108908-24175D090FEC406DA4A636D934F52E1C 

PR-4108908-BFEBC96D966846F1A3386E6A84E1CC86 

PR-4106704-0288F70E89CA498B9ABA527B24CA9744 

PR-4112603-C791AD05595C4F5EA3DA9E3AE8175686 

PR-4111308-80DC012FD69948259C44BA449B1CF8A1 

PR-4110300-EC5E7A7832354383B0201AB3F5344549 

PR-4107108-AD8DE55E1D1B4042BC14045A612D6F16 

PR-4100905-17BBD4268E744F5CB20D7F51CABDE1CE 

PR-4100905-07A20AB4A8614ABD82FC4695F1E089C4 

PR-4111308-99419AC781C84BD681CEC5A6A19A0F5C 

PR-4113502-3C180AE8CD69490A99E1BE6002E68142 

PR-4100905-31630640FB1E49F3AA028C9064D40F7F 

PR-4113502-E2A54F0932484E4691F360AE608D3CAF 

PR-4100905-A2CBC369B72F49B2A2D374181AC3EA31 

PR-4113502-C66A84A4C6244AA7A5ACDFDF3A8C8065 

PR-4113502-EF8664707B1D446EBA987E443F67FD45 

PR-4118402-FB6EA55018F9440DBD927F01A91A4FAC 

PR-4118402-80B355F287F243559CAFD2D68B61722D 

PR-4107108-10656CE413D146378E9A71E31BF9B608 

PR-4118402-8777C431DC94484986B3105CF55A910D 

PR-4118402-4512FACF5FDA4C6399900200475E59DA 

PR-4121000-5AFDA01201F14DB190C93A0E3C798F64 

PR-4118303-EFF1C0148C7D46CF9B16C422857DB5CA 

PR-4118105-F553E733CD964172BC8BCBB2622DF89E 

PR-4118105-05F894DF299441FFA5114EC2F054D036 

PR-4118105-3FF9E0C79158478BA66D4440B4C19490 

PR-4117107-7FC7CEE464EC4F39B201745040BFCF2B 

PR-4115903-D4F1202B1F164181B051D28F21AC6564 
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PR-4118402-A896193687FA470F9F5FA9AE40499B3C 

PR-4112603-4B89F729928B461E98DF958F4E5F01D2 

PR-4113502-2013712A202C4506B1AB98DF711F6D91 

PR-4113502-83119F352F7B41A5B0AE3F0B86F40D70 

PR-4100905-26EE1E07B6CA4341B2E3DF4E1D58D2C9 

PR-4119707-8958F12D9938436D944FB001B3B4B6B9 

PR-4119707-462AEA225D3E42009E8B1E1DEDDD0012 

PR-4113502-751DB5EABB2141E5BDA7A851D57E698E 

PR-4113502-32D4E4EB03F948B0A5F27631045DDBCB 

PR-4108908-05E9CE130CCA443A927481E88B845EB2 

PR-4118402-EF8CEC5817084D189B1027CAF096D348 

PR-4118402-9632C7CF76284315886A9193FF61C76D 

PR-4118402-A89039BA82E047CDA4C16694AA2D6C05 

PR-4100608-636CDA69D1BC41ACAAEAEFD2CDF1B9EA 

PR-4100905-06A374B68D5F48F09B30ECC8B6FC9AA5 

PR-4108908-F6FFE61B18634A6AB0826712F534D96A 

PR-4118402-918FF6F5C16A4D8EA0A60DB9BD67BFF2 

PR-4118402-9BC42C6C7C9C4BCB90F27372F0C2CA89 

PR-4118402-9FBAFCACDC8544249E05155D4756D0BE 

PR-4118402-135970D6DD5F4BA78B2BF98782243533 

PR-4110300-98961A63017B482AADB7FF67CC4B5D4C 

PR-4123402-A2AEFDDCC4DC40EDA33F39FAF61C338B 

PR-4123709-11A53C3E616E47319DAB7D40372432BF 

PR-4110904-876CD84A83F94CA484713841125349FB 

PR-4125308-2342170ABD9D4FEF807D4244B370AA44 

PR-4111308-1B69637589DB4CD385D961FCD350D318 

PR-4100905-C6602DB982F940FC81AA294F8CD05F36 

PR-4123956-8C51DAED7BA04A358272D8900FE79CCB 

PR-4117107-7CE08FF9994843538E90A6B4440AD5E6 

PR-4126702-B093BE058E7D499AACB7109AEB44AA42 

PR-4118402-0BA524A46D1B4EFE8B1C4C39A0FA14DA 

PR-4107108-E9AA11550D464A349125750893765578 

PR-4100905-17645759529D4D769CF637CD9ACAFF40 

PR-4108908-CD719FA38F9544A9A4B82B1ECF17AB9B 

PR-4127304-7ECCC17AECDB4BEE9863B1D98EF983EE 

PR-4125902-2D114CFA3DC743BCA95C87C145E30C86 

PR-4111308-78D441727C3E48EEBD2959919B1E57E3 

PR-4127304-67BA37F3E7E748C3B67A6FD520F21968 

PR-4107108-F4DA87A952BB40C6AB02F413D0F689A8 

PR-4125902-39BDB32F964E4D2AB2764E4525C17CD0 

PR-4127304-979A7C1025F340D89B0AC7161B58DDEA 

PR-4118402-06A9A3269CFE4EB7A3D551D5BBD59193 

PR-4118402-B4412296C1214B0C9450438E40019420 

PR-4113502-32D4E4EB03F948B0A5F27631045DDBCB 

PR-4117107-427EDA0E99B14E52B2EA64F6B5E2E709 

PR-4100608-38F31EC952C246DFB6C30167BA7700AB 

PR-4107108-4E36EF1FF6F64094886E55A6F69A6E14 

PR-4117107-12EC2D9AAFC54574A91F71E269DAA86B 
PR-4127304-AF69369C206640C98ED1F16A82AF6E86 

PR-4123600-E7A6E0F2EC8D46EAA7657E567B37A80D 

PR-4111308-6DB0101632984FD381DD570DD20B4FBF 

PR-4117107-F8751064789044E7BA7C68D29177ABD4 

PR-4118402-DC8D5AE3C81F43FB9409D63311B2374D 

PR-4118402-DFFE7EC361084735A39B9D4AFD465E1E 

PR-4118402-F0D578EFB6764EF2B42739AD1FC07535 
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PR-4107108-1CFF9F4C9DF648B3AE5675CCD7A8586C 

PR-4127304-77A59048CA1E4EADBD4AD48EE3A2AB2A 

PR-4127304-62D0988AA70345709958ADC2C5634B83 

PR-4127304-07196CF9B84F42CE9F6513F307140B14 

PR-4127304-10EFEFA524FF4922B7E277B0B0C9E9D3 

PR-4118402-172B83E898914C5094FB871986792E41 

PR-4108908-497E335DEB4C49028F0B122BBCFE70D1 

PR-4108908-6ACE93A72F0446FDBC20E0DF4C973F26 

PR-4127304-B76C7670A43A4EFB9720635E7D93AEC8 

PR-4126702-E401D57124674F8BA5E4F851794F0F1E 

PR-4127304-D6CC59CB9E0B48B5B894AE6ADF9CF4A5 

PR-4126702-12858C7DFCFF46D3A5883203DEFFED6D 

PR-4115903-DCAB1B8D3DAD486FAA7A49147E8A1352 

PR-4118402-5C9FD42E6C0F4BD5B3CD08463A9ED07A 

PR-4127304-B7EF94EFC07A4B32A0BE615545709E7C 

PR-4108908-FC3059680D074BD693FD7252F589713E 

PR-4108908-FE82CFC674004B97BCDE0605B9144A02 

PR-4124608-08265CB3084040C1A5C6FAE9C1B17FA4 

PR-4113502-C32FE03ABB1B497FA2336EC94FF20B50 

PR-4100608-226C8B33CCC94A71A4E5A56092500DAE 

PR-4124608-F8FD3FD3992048A88F9F4330C41CDC3A 

PR-4113502-F44D8944DFED44ABA4AD71BCD8CEE831 

PR-4124905-3D06C9CC69814A38B08B8ACB0DCA9C5C 

PR-4124905-61F4D3156724494FB90F7530DB32B354 

PR-4124905-BA16EAB083FE490D876463E6D2FF18E2 

PR-4124905-89519AFDA4ED4D13A75B1DE8E08550CF 

PR-4124608-B088FCA3E3714B0398D8557EDE902CB6 

PR-4124608-05E696E12DA74DB19D5EE41DF4DC0292 

PR-4118402-7F497744A5114E879B677D4C1E574886 

PR-4113502-934F5D9525184CED95B62D37EA4CDAD6 

PR-4105508-983E7A9134C346FD9359DB84C09E59C7 

PR-4113502-8C58E6B277C9408DB1FF710E29CB1EA2 

PR-4124608-0829FA2FEB244EE8849FCBA31E570039 

PR-4113502-3C6D117D122445C19A4F229BE89E0CB2 

PR-4108908-8F107B59254B491D9E6AD63676876EE6 

PR-4123956-33DF191C8A53408180996589A4FBE387 

PR-4124608-58F4F0B41EDA4FE482235EE6FAD1D447 

PR-4125555-1BA63D00247F43C6A853DB680C965FED 

PR-4116901-35773E8F8B2743088E0193B919697E8E 

PR-4121000-43CA3616F88E425886952E8B36978EF9 

PR-4118402-F6046EC9C9B54D1799F613B51CE30D78 

PR-4126256-B0E339D9766C45178452CC7EFD8350C0 

PR-4115200-9E816525F4E643CD88217E683ADEC703 

PR-4110904-876CD84A83F94CA484713841125349FB 

PR-4121000-C91279E5164B4A478738E0C686DBE9CD 

PR-4118402-CB7E2245CE8E436D8F574271F4164034 

PR-4123303-8F2378B6515049CA8B6BEF132E3F4DC3 

PR-4118402-080D62C92D1C4BFE99206D492563B16B 

PR-4120200-E8AB165B21DF471B9B51F32478AA7243 

PR-4114807-E62A613609F143DC8CC70B486D3BFF0D 

PR-4118105-48A582EB60C241BE8DD5FCFA87A224FE 

PR-4106704-5FBF45D8E9844542A98632582B583D8A 

PR-4113502-1FCEABEC9C744759854368AAAFA62EB3 

PR-4118402-247C2319679448188C9C1D13D8B34DFF 

PR-4114807-2997A1413B5541FF8425A4CC60F28314 
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PR-4108908-B9E01FEBC17B4EB692C63F21F71B9949 

PR-4118402-4FA1F34ADB48499580306820809D1A10 

PR-4100905-C3964DD9C09F4D6BB56B217B5603D4A5 

PR-4118402-FC287A76F8704220A2844E5E591A9C3E 

PR-4111308-99419AC781C84BD681CEC5A6A19A0F5C 

PR-4113502-8C9A42933981471692311D28233FB68A 

PR-4123709-73D77B863ACB4696B5C1E527418F7485 

PR-4123709-991B3BF942644F62BCFC6032AB3AD0B4 

PR-4123709-24588CD01455469EB4C1EBAA27D2CC5A 

PR-4113502-B0DFC05F305946949E210690C809A851 

PR-4120200-C2FE31B84C044F218B3B14D3603CAF90 

PR-4123709-787DE0D50B224CB5BA14455803B07F35 

PR-4121000-0C9116547C1C4248997AFCEB31D77A29 

PR-4108908-F19C7E38F5654B8397EC2474A335EBCD 

PR-4113502-B0DFC05F305946949E210690C809A851 

PR-4121000-E4C7A5E7EA9C4E7FA119FFBFF0DFFE13 

PR-4127304-4275632B6D9B4075B4C35C2DC7C1A6BC 

PR-4121000-0BA895D16C4C459887C8E7E02677BD76 

PR-4123303-DB3DC359367A436E8AF2966E504E034D 

PR-4108908-97703A748C364F4CA1A4E2DF73158126 

PR-4121000-F3B6C77AF45D42D99DB7B668FA759524 

Andréia Une 

ERCAS 26 

PR-4106308-149F61C37F0E4478A6A051053264D66E  

PR-4105300-F0B3F133203E496682C839EF94DB7B90  

PR-4105300-F5C8E600D46244D8A04564D7C9532E78  

PR-4123824-A2E4FDBBB1AA4D8A855463FA12D85C8F 

PR-4123824-12DB5455466E40F999093CD5A9590B70 

PR-4124020-AF2EEC42B93D4A50A0F60846F6564B2E 

PR-4124020-C29A12D43471466D9274FB6BADBF4343 

PR-4113452-A6322B19A6A84BE182E9626D74018D70 

PR-4113452-D127259AFC9241A29DE30A37994CA776 

PR-4113452-E1908CE468594223AF4FEC0917B73D08 

PR-4113452-ECECF9E29A104ED2A6755FEDA098980E  

PR-4107124-B821B28E6D264CB28379E59579B5EC16 

PR-4107124-D00A91EAD75C4162AEE0E085877FE71E 

PR-4109302-FB4CE9D6766D45F49388DAE81CEDFA95  

PR-4127858-17C8C730A2E44ED8AFFBB2128E0DD7A2 

PR-4127858-1AD653E6404C49A2935260A574C4E3B8 

PR-4127858-233159500D284B4C86E991CD5584C0AE 

PR-4127858-71F32DE26A58458AB3312DF4F7ACCB4B  

PR-4127858-76AEC9ECC2DC40E89110AA747A14EE28 

PR-4127858-881F15CA529D46869C52AB3406CF32C2 

PR-4127858-A38C85ABFF86448EB3C8819194672042 

PR-4127858-A876C673AA2F4317B4A65728F3D2A212 

PR-4127858-E3B98B0E4C98468B9B5054086EABE607  

PR-4127858-E6793E542AF842BAAA3475C67394320F 

PR-4128559-D443B6F7652C49E6B105C8B64A40026F 

PR-4128559-77FE0D95228342E9B9FA67EC47F0C20F 

ERFOZ 1 PR-4124053-C5D900C2F8124361B927211EC2FC906A 

ERPAB 82 

PR-4128708-2C1B99D5CF2A45FA90F18B41516341E8 

PR-4128708-3959FC3B4A5A4C4CA76BF8F1311472CB 

PR-4128708-4118865AB652450589129197272CC45E 

PR-4128708-66F02A8C5FCD4388AB0818DB9F2E0211  

PR-4128708-88CDE324B2F64E2C82DF9A30F5B774DE 

PR-4128708-9F6901AB0E2B40398BC4D31701A10E22 

PR-4128708-9F6919977F6A4182B292BF6407DC880A 
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PR-4128708-ABEEC151DB3D48098D359BCDE71596BE 

PR-4128708-ACA90B7E0B67412A8DBF538AC1230689 

PR-4128708-CE40DA55B25B40CE9D9EDFE9F4A74608  

PR-4128708-E8781E257AD04354B1BA58A85AA4EE4B  

PR-4117602-8265DC4E89E44400AD8289E31141CB15 

PR-4117602-83CAB5CF72DD48BCB844960E63C58CA4 

PR-4117602-91810FEA8F824981A3C68297CECA88C2  

PR-4106456-0A34469E0462404F9795E342D28D87DF 

PR-4106456-0CCE94B2044F448486A412ADDAA891B5  

PR-4106456-0EA7BB64371149E5BCB1C0999AAE53F3 

PR-4106456-0F6F60E7474A4F6BBF8A0C0129D5E2F0 

PR-4106456-14DB8853C5F74422A52C24C14CEFF427 

PR-4106456-15BC47422F4E447CA6F25523AE47BEF7 

PR-4106456-186CC2F0429048F18560432B2DE9B143  

PR-4106456-216A077CF3C34EFCA71BA251C0DF0679 

PR-4106456-218A0BABE4924732A1949CF9D57BF325  

PR-4106456-24A26F9532E241C3B31CBC38EE76ACED  

PR-4106456-27812C49879E43FD89F83F1B28CF8D6E  

PR-4106456-28575F4D0F454875ABB3B6CD4DD29E7A  

PR-4106456-33E0E678BE65443C95B6C2F8A4B41A58 

PR-4106456-35ED2D6F23564CB88D60961A1C5A9140 

PR-4106456-36A8100D902A4B7E9BC86927A972DAC6  

PR-4106456-3735379A36AF4137A857C70C0A1A8649 

PR-4106456-3B6D42A6DD0D422CACDA5A12DB4404AB 

PR-4106456-48DCAD06BD8044D6A44B11CC8CBE33D9 

PR-4106456-4B6889EB192E4DD98EE85FF01BCD5F9B  

PR-4106456-4F7C53AE8BD645DEA94A340999F7928D 

PR-4106456-51DE8549F36A4EE6AD0D0AD22EB832FC 

PR-4106456-5279539B620F45C1B402FC50159651D3 

PR-4106456-5C50DC9BFBD24947899F4AD917A5F9AF  

ERTOL 65 

PR-4117909-75F64620067B4CF295EA57D15AFCB275  

PR-4117909-78C1FA97EA1D4A87805C8D052C101F2D 

PR-4117909-F2E82ACB2A6D4614A5DF4993BDED3D9E 

PR-4118451-F0FF2A8A3F6244F587AD7E30D3447455 

PR-4120853-02A18505C8004EAAA6099C94D381416F 

PR-4114609-8558FB45C55846629165BDD1B1C71AC8 

PR-4114609-A39D84E61DC147AEB18400FACCC19E6B 

PR-4114609-AA0A9E7F880D4F73A3D281DB0B034B25 

PR-4114609-C8A68FA0270A44BCB4FD1A2C16E390AF 

PR-4114609-DCE48E4605A449F0BA69A9522FB46415 

PR-4123501-DC6AFFDDF29B4BA4AAE6107D39C3A86E 

PR-4125456-459349F2416A409C87B7093CC6265B41 

PR-4125456-68000F3708C545B385CDF24D57BC125D 

PR-4125753-7208854126BF41E4A46F25EC289BFF0A 

PR-4125753-AB39CC11273B41C3B205B54C57ADF345 

PR-4127403-32C56070AAB04E7C9C5D65558B914BF0 

PR-4127403-4C7F2BDB43A74FFAAD84C1A0C800D771 

PR-4127403-51CE799BFD204FA8A4030F30E2F7EEFD 

PR-4127403-56F193BB8AC44F5BA60E6D7C49792C7D 

PR-4127403-7787CC2F8A7D428A8D0EAAAA706AB370 

PR-4127403-7BC670DF77F046E18F3F1BF2C4A46540  

PR-4127403-94EAF5D535E24A018B56E85BE946711C 

PR-4127403-9FF800B3D03E434EA25AF9BF2C22B5C3 

PR-4127403-B47B0ABF9E8A4365ADD757DDE33E2E9B 

PR-4127403-D257042CC5264184824D001C7A3D435E 
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PR-4127403-E1057C31DCC94C18B89820F60B5BF4CB 

PR-4127403-FB78C4694E7F4143929FFB45063FCCB6 

PR-4127700-00A00CC362684C19910ACF8610B2F47C 

PR-4127700-144B6ED2A2644491B150136BCE6D5733 

PR-4127700-18228FF9176644799BB59C0111260D28 

PR-4127700-18E23A53C14E4FAAA30D41F44CE8F4D4 

PR-4127700-444E7052B5784F39BD90427220C9FA6C 

PR-4127700-46CC40B5B61143019C2A8705515B911A 

PR-4127700-724B3F89F72047598415229532637674 

PR-4127700-7447288D033A4D50BFFA611505C91553 

PR-4127700-79C3AE6B4BEB48CCB6705B30C3FD32B2 

PR-4114609-ED62F4D5D5BF49F183B6F70D5BF21B42 

PR-4114609-F129439208A74DB98A25A4284540FF9F 

PR-4114609-FD27A19373CD43D28003C32D95B3C0B5 

PR-4115358-1D7DCD6FFF27444D97F07DE56B352DA2  

PR-4115358-E59725E513E74ADA9AA58EC327A17ED3  

PR-4115358-2F0415DA2B154C83B5F4BDD595446646  

PR-4115358-7AA6F046D0704D2BA198368F497D0568  

PR-4115358-893FC75052074E1391848846FAE84C2B  

PR-4127700-21D8CD4546EC4C83AAB2AE3A5FC1F1FC 

PR-4127403-BCC3CAB28DC648F1BA386CA8E96AF1C0 

PR-4107157-A93BDB90AFC1440D99CD820F7491DA9C 

PR-4107157-BDE959C46A144B6FA691993435E4018B 

PR-4115853-29BB20BF544145C6A54AC502D6465942 

PR-4116703-42908B39DB8844B09854820426832CEF 

PR-4127700-82CAF287649E4D1888B2E7BD1EF38A0E 

PR-4127700-CB241FB48252456389BEEEE7A2D0DF37 

PR-4116703-4F5CAF6F1C0D4C65AB7DEBDD317088FC 

PR-4116703-5CFABC4D62D64F50A3F26BBDFF6224FB 

PR-4116703-A722F1FA472442249662F82323019A47 

PR-4127700-7E92707CC6D8465DB86C172B5EB1FFE5 

PR-4127700-A46709FCAE174BE6A5A74A54D1C53479 

PR-4127700-AB6D5207C53C42868AC984DCD3B2A54B 

PR-4127700-AEC124E026E74C99BA2D092A97132A3E  

PR-4127700-D01E688D5ADB4DA7BFF5064920D5EFAB 

PR-4127700-E7320CAE8CE64CA39BA21ED6AB82DB0F 

PR-4117909-E086F3ED61594222A645A3439D857A15 

PR-4127700-E8649E6F6A194EE5856F6D94A25192C6 

PR-4127700-E8DAF716016046EA84409AE5FFEF9B52 

PR-4127957-6E6C0A09D4F947DAB704CD0340E917B6 

Damiane Coelho 

ERBEL 7 

PR-4106571- 604A1251FB804F9D9472BE9B694EADD1 

PR-4121604-6B6DE46A7DAD4C00A19212FD36EDD067  

PR-4120358-35AE17C13474498FB148A14E277A22D0  

PR-4115408-F8641ADDF1BF4CBFA0DBA930B3B238E4  

PR-4120101- 43923AB02C534FC9B086A418BEDB73B7 

PR-4117701- 0DE8C086A37745FDB77A41DAFDAE2018 

PR-4108403- 4AC6EBA8C4834B2FB7AA3B5CC7162CA8 

ERGUA 4 

PR-4109401-BADBC9C33FDF4886936494BE7A316DE3 - Área embargada  

PR-4119301-FB87380D9C19459797F33B1C438A3B83 - Área embargada  

PR-4119301- DCAF56AD6FB7457AB534A0A8A6F66BC2 

PR-4109401- 9996C187950B4F66AFFF9AFBCC9139F8 

ERIVA 25 

PR-4109401- 563456011E534CA8BB96B0433204FE57 

PR-4121604- 790D78B976834DAFB4B328772DABB20D 

PR-4102604- FA32A800111D4DFCAF568024A7559613 

PR-4108700- 28CBCA288EBB40239114DC66E1F48ED5 
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PR-4108700- 726094E88C7B4C6C98B34739D54C303C 

PR-4108700- EE41D5C8C58247218F75C1AF822F1D32 

PR-4114500- 6C1FA46A2964498E86D65AEB063C3ED9 

PR-4122651- C35CE6B2841A47D69E8A763E74FC2495 

PR-4101853- 27E2EABA85434E6BB8DC3B3462F816EC 

PR-4101853- 61AEC942B7C04E6283DEF24F80E00ADE 

PR-4101853- 73C8B82764704215A533F9111D35A29C 

PR-4101853- 92FB92642B1D4711A304645296D5734D 

PR-4104402- 448F470A0F534A11989E3A0EC0F947DE 

PR-4104402- CA0750BB326B4CB392B23E8FE39965EE 

PR-4107603- 6C56B16A13F742B1AFA9D4EF70EF74C4 

PR-4106852- 852013F8DD0F4C77A017419EEE49879B 

PR-4107603- E74D1B047BCE4F0A8EBA55E0F35F32CA 

PR-4106852- 12BBFC78262B47B4B7A4ACDB9AF18A15 

PR-4108700- A79311D8B5A44C9DA9C98FB0FD04B08C 

PR-4108700- 726094E88C7B4C6C98B34739D54C303C 

PR-4108700- 28CBCA288EBB40239114DC66E1F48ED5 

PR-4102604- FA32A800111D4DFCAF568024A7559613 

PR-4121604- 790D78B976834DAFB4B328772DABB20D 

PR-4109401- 563456011E534CA8BB96B0433204FE57 

PR-4114906- 85D610A63F1049959906C5F0AA350F38 

ERJAC 1 PR-4112009-5F387F65B398496886518B5A7FB97CA2  

ERLON 1 PR-4112108- E62359A32A5641008D959A4E62507880 

ERMAG 13 

PR-4101606-258B29EA4CAB401C9E3220D4ECF6E299  

PR-4116406-39A79E953FFD4C9D80BD82519B4D8186  

PR-4105904-1EB7F1893A0F457086F60348EF24C944  

PR-4105904-D188ED4E61C24E6097E43E9F7F47DF4D  

PR-4123402-2DD69A79C6944610BCF8A8C465D00A6A  

PR-4102109-53358CC42FB04D8EA3EDD5AA94B57686  

PR-4114807-43F7A916828844FAA84E2EBA35F54044  

PR-4102109-302B587D44744503AA5CA41294BEC0D8  

PR-4113601-4A92C5230BBF4316A1690DB20DFA9578  

PR-4102109- 1E09EE77192F4EBD9467A0AD71E06249 

PR-4114203- 010D523A686F4883A46BA3F8B552410A 

PR-4101150- 3B140E619B184608B842B8097DA3BF96 

PR-4114203- 010D523A686F4883A46BA3F8B552410A 

ERPGO 84 

PR-4104659- 88E71A0BE8464A82AED14435FE5C62D5 

PR-4119400- DE9D5F771A9544B9B96C393B4CB96624 

PR-4127502- E85523B1003247A9AADAEBA68F43F6AF 
PR-4112009- 

 
A3E831F78AE54D4383DFC0313EA1333B 

PR-4128534- E0D9E7F18C0C47E0B5C5AD5DFCECD293 

PR-4125100- 71989B32F4544187967FCA00DB72BC26 

PR-4125100- 0D7E635B83D74A02AEF7E303940CF508 
PR-4104907- 

 
E02CCF7A75B646E881F80E77AD08F328 

PR-4112009- 7070A6DB39EA4A16ABA0CB3EEFF52845 

PR-4125100- 4986D9E83E33447C97C0D95714C629F3 

PR-4112009- 4B5A764064354589B65C0B847CC92C3D 

PR-4119905- 849BF5BAEA194F37AD1519209283346B 
PR-4104907- 

 
4291E4C0A4E24862B7E927B7A07B29FA 

PR-4112009- 4B5A764064354589B65C0B847CC92C3D 

PR-4110508- 2FF815D900B547F59BE19400E6AD1BD3 

PR-4104907- F1EC7F94311241F293D8C61F66D96371 
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PR-4119905- 
 

CE09561C26AA4CAB88198962BC7A2CBA 
PR-4117305- 15DBB23B29A6460D95985B79CA830BA3 

PR-4117701- FDFB7D41BDE24EDEAE8B561CB06A14E0 
PR-4119905- 

 
F062AC7BFFC5441B8D486A57497F5ED8 

PR-4117701- 497EA9835D2748D4AE87443B8D543213 

PR-4119905- 04127DCE24B74750A3BBE3326E5A32C6 

PR-4128534- 29CD947DBBAC4A64ADBFE41553954FB5 
PR-4125001- 

 
75826968C02F4CB9804CC8C523C1255A 

PR-4103305- 7C72A792FD11423CAE9AC3454266562E 

PR-4115507- AA08D942508C4B54B9E18F0DC016DCEA 
PR-4115408- 

 
E3E6E59C9AB84915A67927C808CC86E6 

PR-4117305- 5FD1AC77F0E94B6DB90635552DB5CBE1 

PR-4104907- CC351509B99C48EABD3429E033EB3946 

PR-4128534- 79C0BCE563A04B4CBCF34A7125C71C84 
PR-4127502- 

 
686096E85BD34B96AC8551A1F2F70F17 

PR-4128534- 52445644A1D3496D817B8E5FD8F1B968 

PR-4128534- 67EC4FB6545242628A60FBFABAB8D849 

PR-4128534- 4EB7F8055C9946EC8468443A516F24AA 
PR-4128534- 

 
44528E2E68ED4CF7AFBE3CBC6FFB6782 

PR-4104402- B4469A63DEE442A6B79C118613C6299F 

PR-4117297- B1F5543417384F50BF9ACA643E43C5CE 
PR-4122651- 

 
91FF5696A0E94A19B1D6B78830902530 

PR-4125803- 55946B08EEA14B0DB1369C2C5535D83A 

PR-4112504- 2BFDB4BA771B41F8A468ABA35BF6BCE6 
PR-4125001- 

 
2BA3175C21A64FA8A6F3D9FF30EEC07E 

PR-4111506- 43A94C75EE14483D9216E404A9687BA4 

PR-4127502- FDD9A3B33B71465F962FB397C9C231C2 

PR-4127502- 5C336F1D969B4B6F8DAB77D4CE30CFB0 
PR-4127502- 

 
D1AFF54820A244DBA795BE4C64627D31 

PR-4127502- F6AD3E99787E4A128998DF9EAE4F613C 

PR-4104907- 60CC665354A64245A95F9E8F85D97234 

PR-4128534- 0394B276C1D540E7B8F88B99DF5EDC8B 
PR-4128534- 

 
282A8D40D23542578FE448F6E8357929 

PR-4127502- F0B846CBA70A41A287CD906032972739 

PR-4101606- 8F8B0DCED05E4BFE9DA15F3A9FC3B9DC 

PR-4101606- 7DC09B0BB9124A8A9A93FF67A326188F 
PR-4101606- 

 
A6F8A25CD9694281A756BBBF791E86F6 

PR-4101606- 491B7C720DF24A91A1ABCFA290384752 

PR-4101606- CCABA24F4D2B480E8F5F822D9EF34474 
PR-4126306- 

 
88F8EEC30F80419D9917BDA236315408 
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PR-4117305- 691129A46ED740D78C0860D5CE3D7D64 

PR-4119905- 39F9879C367E45129C03999A784A822C 
PR-4101606- 

 
6506627BF37542BA9D52CC2D37877899 

PR-4119400-5CCB62EACFBB4816A144DC4BBF390B07  

PR-4125100-C92102A256DD4D7E8D1465B0F36C56A4  

PR-4104659-4D2D41FBCA534FC6B1570D0276693D78  

PR-4119905-863ED036367B4F2BA72CE5AFF2EEDD95  

PR-4114500- 6C1FA46A2964498E86D65AEB063C3ED9 

PR-4108700- 46C8232FE63A4B6887564059FA9AB24A 

PR-4126306- 474CCD17D9D94EE19812987293E886A7 

PR-4126306- 85302BF5D487406DA2EC1584F6673ADD 

PR-4126306- 28D132F4F2F54CA0A18C31C13E9DAD61 

PR-4126306- F956F07F8BF94BE9A373474DF850FCBA 

PR-4112009- BCBBE456D166476CB19B351DC85FAEC5 

PR-4117701- CBB1E2C952704FA4A24D2C2D21136B48 

PR-4119400- 6A47836D9797446487B7EDC56F639CBC 

PR-4117305- 3B0B9F38976F46EF9B0C3BD23A18A75A 

PR-4117305- 9F62866133FD464DA8C11C47BB958F10 

PR-4101606- D123B808EF6640CEB227D169EEC6CA56 

PR-4120101- F53A2D33DE9642B8A5BF79151D1E05EF 

PR-4117701- 53EA6D00C5B848F7B04709D386F5963A 

PR-4104659- 0E7927F9249749F48B2CBCB354112DF1 

PR-4101606- A2F8D8D01AA74979AB6655A208375887 

PR-4111407- 90609FD841DA4F71AA0005B98F83E137 

PR-4104907- 4ECC2D1B3C1742C7B923501E613BDDC1 

PR-4119905- 510E9DF7DA324187A8E0291BEC2CF48E 

PR-4119301- 13678C025D9A4D4FB1BB8A85459B0EB9 

PR-4119301- 7C31ADA1839746068ADF0A9180BFF003 

Marco Paula   ERLON 

PR-4101408-46B8A6934FA84517B27028E5DEE81196 

PR-4103206-08FB8231F367476ABCC7F7E34B7581DE 

PR-4103206-347F82E62F804A8394C6A1B9F23C1C68 

PR-4101507-4032E59C6639474AB6A84E63B07608BB 

PR-4101408-8C6691FF829340209D72D62DDD66D851 

PR-4103206-0C0AA7DE9890459BA2F239B7EC7BA6C7 

PR-4103206-72384564FE47432EBDDD2B044FE11164 

PR-4101507-56555EDE1FEF4DB4834F8F08EC653B1A 

PR-4103206-4CF5ACF08BD7404F828C7ED5A4CDE798 

PR-4101507-B030A9CA06CF43518745F7AD395ED4A9 

PR-4101507-A5241399DBB34CD88AC02BEB768D85A4 

PR-4103404-AF7E212DF12F49AB93339B73375F9028 

PR-4103404-9A8E082D2BBE4194A37F8366E7090514 

PR-4101507-62E1FDE2654147B1B82C681AF9CBC975 

PR-4103404-4BBCDB8A9F934A7E8789272B4C685F24 

PR-4113700-9C8B525B60DC4F86BB28EEA87A530A88 

PR-4103404-ECF51B6DAEE441A2B22638744ECC0264 

PR-4102802-AB5532B3F50844B8882A2F2C2588DB54 

PR-4103503-CCC5721601C3485594D0F0CDE1E4E229 

PR-4102802-A49D2B356866483ABC9C951768F7413B 

PR-4103206-C3D304FCC164486AA36BB6AB61B5D871 

PR-4102802-946CEF8468C44A0C86ABF3458B49FBED 

PR-4103503-CEC68D5467474C0BBF65D5A31E24961D 

PR-4103206-042560F3622F44259F98264D0FF0A565 

PR-4103503-4F291991441D4318B3BEAF68D93F6162 

PR-4103206-9624693C0E1D4D658723C5D6BB0E58CF 
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PR-4103701-AE479ABCD87742BFABBAAAA0AD2D69C6 

PR-4103206-7271547C29C74C53AA0ACAE6EC02CDA4 

PR-4103701-ECB564747CC044808558802F133D356C 

PR-4103404-F0FA425F4ECE4B249F8FF6433D51BD03 

PR-4103701-4FE9CA9398104CFB82B12E0755583F67 

PR-4103701-C4441746E20D4172AA3F85B06C706A7E 

PR-4103503-22F536338B8946CCAEE37827E9285A60 

PR-4101507-6E328C41B43D4A92ACFDC3E3E8A73979 

PR-4103701-ED07EAB0C12545C1AB411121BF18EB78 

PR-4103701-F7E2844BA4124AF1AAB310D691E80634 

PR-4103206-ABAE8E859F0C4A0EB402026148D7F0BD 

PR-4103701-E9D6EA37F69F45EE917D9B7639889FDE 

PR-4103404-1567969D069A4F3FB39C1F6A50294518 

PR-4103503-C1F33E5504444A62B0FC76A264A4E4A4 

PR-4103701-300D2E1E8BF34FE3BAA45D2471B0B4C8 

PR-4103206-35A7CA5E80FD4731A7139096D961EC77 

PR-4103701-2DA35431CDE74CA1866E3DA33B3BF429 

PR-4103404-6AFCDC6A08634EDCB8353429FC733CEB 

PR-4103701-EA57014D844B4FEC8E7CA0959A20013F 

PR-4103503-B11B396E14C34FA282F10342FE1890E5 

PR-4103701-1C39A5FFD69E4F348809B122225D929D 

PR-4102802-954AD0C0B30341EE9FE78E3FBB82539C 

PR-4103503-CFD1E8E317524E6DAD793B60ABB62C19 

PR-4103701-98683CF916C64FDB85542C57098F501F 

PR-4103701-E9050BC2E3DF45EEBCF87EAD466D5725 

PR-4126678-3F5672907E7B4122B57FB7EBDE91A79F 

PR-4103701-BCEC3FE6691F495FAA0BCB076990BC20 

PR-4103701-6ACB803D32F3467BAC79AD956C229CE6 

PR-4103701-13009F9E1AD44E2E9280555F52C9921A 

PR-4103701-6CABB8B63F0D4599A30080F354EEFE1E 

PR-4103701-4CB479E5779E458EB1AA90F8D8E2008E 

PR-4103206-6F77D9DCB4E840F8AAE7E987E63CD135 

PR-4103701-2BCF7E566EE745C3B30A6DF66D65B75F 

PR-4103701-71AEC149EC914A9DB3EA68C48EA86F0F 

PR-4103701-02F2BEB0D04F4994B7DFF092FF3E6447 

PR-4103701-EE9A92E2029E427FA0F6F660D608D72F 

PR-4103701-0E6B03C89881418F8BBFA90747810BB9 

PR-4103701-F5F8B41978354FCFB67975F922C76898 

PR-4103701-8FD6F68A87694AACBE9EC159DFB84BC1 

PR-4103701-EE1469218B7A466D8C121A4BE1C191C9 

PR-4103701-A966258A2D1A45528EF974DB78F086AF 

PR-4103701-D3502A09974A4B0E8FDFEE6E1549EAC5 

PR-4103701-583ED6CC944940F69E2773C79FD730E3 

PR-4103701-96DFF226DFED4A9AA9F0027DCC7360B7 

PR-4103701-046AAADC3AE34A54BC79BFD4AFCA23D2 

PR-4103701-D36FE574DADA488E9BC3DD789BB9BE6E 

PR-4103701-F1E72CCE044D453AAA4F0BE1B5BCC514 

PR-4103701-2732F93382204BF5A99D8913BADA999A 

PR-4103701-19986265AE324CE8B75F95C6AF159546 

PR-4103701-4119D240EF234AD685E9EA5597888660 

PR-4103701-F5CEA572FA9749DFA1C9881CB5D634AA 

PR-4103701-F773496282E245ED958C5F4A022A0CD3 

PR-4103701-5E11172DA87A4D43825B5E79555DCB93 

PR-4103701-8F0B8F7AC6E54FC180D590067A51C720 

PR-4103800-CB6B0183FC5D4A27B1A504DDF706A909 
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PR-4103701-00D3F02437144A4A89E11A2DB7613EE7 

PR-4103800-C3179B375B204F368C5924010F6B84C2 

PR-4103701-BC01671F85C345F8B5AF47B560D8E9CB 

PR-4103800-D09D3EBDBB6446DB859285B490C4395B 

PR-4103503-E92E1C90C1C84CBC8DE2549C358B05B5 

PR-4122404-0F9EF6809A6A46D08D8E1CEFA360D0F6 

PR-4111902-2A22EDCC122F482C8EED92C9FF8BBE92 

PR-4108007-B1BFBBCD8D044761B179CB397CCBEE13 

PR-4108007-77BF31C0CC9C4AE38EA0B765FE9B0E6B 

PR-4103701-64A32E385C2A4FE48E4E10220A34F688 

PR-4103701-A0B480BFC8EB480F9205C2C21330C578 

PR-4103701-C71C4CCAE5644C28A45DA531F3A605B9 

PR-4103701-1EDD4567CCA34DF5B449174F4DBA05FD 

PR-4103701-A0B480BFC8EB480F9205C2C21330C578 

PR-4103701-16B588B16DC745769C48CD10EFE50089 

PR-4103701-A36CE877F73C455887C3BD7D0F203B0E 

PR-4103701-7A90688A403847FEA58E4B09ABDB6ABB 

PR-4103800-0FDDA29C8E2A4AECAF91CEFB0C6CE1E5 

PR-4103800-CFE9761E1E3C4713B04B03CA4F602C88 

PR-4103701-D4802C298290416490E557DE9FEA36C0 

PR-4103800-8C78074F6F0A472E9BD00AE6A9911214 

PR-4103800-0946609CBC4E4BC0B6CAE0B6DC6D0F23 

PR-4103800-B7BDADC3F18E4319871FA8B3E4B16307 

PR-4103800-B8CEF156D7894172AA7FAD1E7FE264A5 

PR-4105102-94F197F76EA4452FA3460863C7469B90 

PR-4103800-E5A4BA7206F042849D316BFC508BE2DE 

PR-4108007-CA57746CCDF64D50B7270ACAA18D5DCD 

PR-4108007-777A057130F84C4C8E5018921E37CF3E 

PR-4105102-3A2AEE73F4EA4865B2116E292679AF8F 

PR-4105102-7B059045CB3C48E8ACD8CF91A524F676 

PR-4108007-63D10392180F4D5FB49EBB5243D0715E 

PR-4108007-464533127E1D4D8A996170EF76E9E320 

PR-4108007-F51DACEC1A2D40FFA3B0CB8DA00E734A 

PR-4108007-E290F5D7CA3749579BF2F2C7B18A61A8 

PR-4108007-BCD9B3C99D3D4E478AB4935E5E89EBED 

PR-4108007-7C6E18F27A024C0BA3F70240E642743B 

PR-4108007-2776B0C2F3E54FA48EAD786F08E000AB 

PR-4109203-DC07650C739145469B03536D2CD5E988 

PR-4109203-615BE75BF3BB4C089F5745A6BF603EF9 

PR-4109807-194DAE9A5E6B4831A94E3EC69EF4901D 

PR-4109203-A929B3B993B1421C8409D329F5BF2BF7 

PR-4109807-76996E6508834F78971D2BD091E898A6 

PR-4109203-52733A43F6504DA68831BA48359F6F70 

PR-4109807-474A6BA05E4B450AB0D09363A3D8B3CD 

PR-4109203-0D12B03183FB46FA8ABAC81FA60A8E37 

PR-4109807-50F0AA47E6F540CE83E645B8ABA408EF 

PR-4109203-352A62D02BF245A3BD8C261AB6C92F20 

PR-4109807-0674BB29F151456F9BCB639D2B7BCDF4 

PR-4109203-6D75CAC4BA644ADA973B385331576637 

PR-4109807-6AD5D463C2924615BBCCAB8B8269E4E0 

PR-4108007-197B95B3BEA24AD7961171761841019C 

PR-4109203-BFB5E52C19164474972566B9571E9A10 

PR-4109203-F0C32E63130F4DA6AF2674BEEB12BF8B 

PR-4109203-25018DA6D8FA42B897B9AE0BABC27C83 

PR-4109203-5188D38024DE48DEB706B74BDDF5A65B 
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PR-4109807-9A2A7594A8A1446A8544D412B3610DFF 

PR-4111902-DC5D4950E9D94546A231F919CECF37BB 

PR-4109807-57A00980FA124083813EA0D12DE66C73 

PR-4111902-8F2CF25300954993B87555750BCF331B 

PR-4111902-CE28DE27A38A424CA2D7FDA6E4692D70 

PR-4111902-98CCCB77DD0B4EBB902DDDA51BD27F1B 

PR-4111902-C680A564E04B40CBAA8DA15BEC622299 

PR-4111902-89E7FD140DCC4030889EA0A955570CC5 

PR-4109807-B5221DC1D3C44C009640C0AB765FEEE2 

PR-4109807-F2DB74126B1A47DAB26FE236AAC47015 

PR-4109807-5C975492592541FD8FF3BC4901DE3FAC 

PR-4109807-63A5D4F196F947AC90DDC2011DD2F99D 

PR-4109807-010D426CC8484505B17C3C1379B2FC92 

PR-4111902-F1951E230A704220B7CD8448FED3C674 

PR-4109807-A9ECC9BC4DCB4CD5803EF015866606E1 

PR-4111902-4F4356F9F4AD48F3BDCC54632FA1FA18 

PR-4109807-CE7872D995C4426E9A2CAA3FC677B17B 

PR-4109807-A563C701B62C4E76BA0303991CA3A51A 

PR-4111902-FABCB4C22CDE41F29CC187CCC777B0B5 

PR-4111902-475592E391D942879768636270BD3F22 

PR-4109807-9891615D170540F382E87598FBD1412C 

PR-4109807-F1E1C24A63C0461BB30D5AAB97D5A333 

PR-4112108-2E99884A051B40049F3688A9B5E34572 

PR-4112108-2C8499B0B00D4C8C82C6D5CEE641C50A 

PR-4109807-D3D5436B32FE4430BA505AEE4BFFFC28 

PR-4109807-05B2F7D708934752A509DF5AA29CC5E9 

PR-4112108-E648C40CD2A7484F91E1FD2A620971E5 

PR-4109807-7B1CCA1CEE1D4B249F784C79FA2B4855 

PR-4112108-9D71E3D28017455CBAAC15AA14C0FE55 

PR-4112108-EC76A922071B4A5B915295199DF13078 

PR-4109807-0F928A2C3FB14C93BCF9876FE8A25369 

PR-4109807-F0B3A84971AA481BB759411855ADFFA0 

PR-4112108-B85BC46EDCA84EDABD8F349E38E9C178 

PR-4102802-57AC9C8952714867A358BE6327D14719 

PR-4112108-FBD1424246FC47479EF3B3B16D215876 

PR-4111902-43F202F356D94122BD112A417EF25160 

PR-4113700-E85BFE14D5F2402680811A5BC57A6125 

PR-4109807-9096472CCED24998B632BF1929BFB18C 

PR-4113700-1DB8C362144547FBB6C288D27BD0F09E 

PR-4109807-06FD311A7BB84657BF33B519FD4018DB 

PR-4113700-A9A647221D614945AFB447158061454F 

PR-4111902-0D421C6881674729815C872E6234B7FD 

PR-4113700-CA422DF311714857B5C13DC9FD644DEF 

PR-4112108-436E724FBC2F42958B65C52507D50EEE 

PR-4113700-2CD34DCE9100480CAF4A4EA1C10F248A 

PR-4112108-31419CECB379463689A041C5430327CE 

PR-4113700-D36AE99B05DC4CDBB4F38C7BDBB09A5E 

PR-4113700-D5AFF05562F6424CB8D8300BE816383F 

PR-4112108-BD2E3C51F8814B159C9B03AA5CA864A5 

PR-4113700-B43EF7B2988E45089D67F98FB1ED6045 

PR-4113700-8C6B3F4588D44A6E99F302160B1D708C 

PR-4113700-64347AEB431248CC977B3A055490F40C 

PR-4113700-406A26F290C1423687837D2794BAA77A 

PR-4113700-7DBCD495846C45D3B91F7ED312C058E4 

PR-4113700-82D0589344E24CAFAA9BAA016B511497 
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PR-4113700-E1936854F76A4F438AA99B009C118EE4 

PR-4113700-BF0BA071A005484E9E19491321E1A380 

PR-4113700-920F0F0D3B694CF29B1A2C965D42168F 

PR-4113700-FA349BDBD04C455A9E7EB78C4175679B 

PR-4113700-1F06401DC49C4B8590C04C0FBD132975 

PR-4100806-982CD2A09D76461983BBFE9FD61048F2 

PR-4113700-2D8B11D191754EA6B9861047D711DCE6 

PR-4113700-5AB0036571834DB782EAF2F62CC00C8D 

PR-4113700-87B9679245DC4D49907CE2C1DC85E270 

PR-4113700-4C4E893D4EDA4E299D4D364A16E13474 

PR-4113700-E5B3F0F0C178482CBAC7839D8119B83F 

PR-4113700-10AD993C33E9418EA2A5C2DA2F4AC51D 

PR-4113700-52B6043092524C4290D705FA3E4EBBDB 
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As informações deste termo referem
que tem por objeto a delegação, pelo Instituto Água e Terra 
SIMEPAR, para execução de serviços e produtos tecnológicos relativos à operacionalização e 
monitoramento do Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Paraná (SICAR 
tecnológico incluindo apoio a gestão, monitoramento de ações de regularização ambiental, ferramentas 
computacionais para tomada de decisão e gestão, bem como atualização de bases cartográficas 
necessárias, a partir da utilização de tecnologias d
Geográficas (SIG), dados de campo e Tecnologia da Informação (TI), projeto Sicar 2.
 
 

Avaliação de Execução:
 
 

A execução do projeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisação ou 

 O objeto desta medição

A qualidade dos serviços

atende às expectativas;

 
Os recursos utilizados estão adequados

 Não há serviços estranhos

A empresa responsável
operacionais para a

 
Material didático, treinamentos e suporte foram realizados nas datas e períodos programados. 

 
 

Avaliação de Cumprimento
 
 

Os serviços previstos

objetivos estabelecidos 

 
Houve o cumprimento
propostas foram atingidas.

 
 
 
 
 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 
 

As informações deste termo referem-se à avaliação do 2º trimeste do Contrato de Gestão nº 001/2021, 
delegação, pelo Instituto Água e Terra -IAT ao Sistema Meteorológico do Paraná 

SIMEPAR, para execução de serviços e produtos tecnológicos relativos à operacionalização e 
monitoramento do Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Paraná (SICAR 
tecnológico incluindo apoio a gestão, monitoramento de ações de regularização ambiental, ferramentas 
computacionais para tomada de decisão e gestão, bem como atualização de bases cartográficas 
necessárias, a partir da utilização de tecnologias de Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG), dados de campo e Tecnologia da Informação (TI), projeto Sicar 2.

Execução: 

A execução do projeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisação ou 

desta medição atende ao estabelecido no Contrato e Plano

serviços executados está de acordo com as recomendações

expectativas; 

Os recursos utilizados estão adequados para o percentual executado do projeto;

Não há serviços estranhos ao projeto/orçamento aprovado; 

responsável pela execução demonstra ter estrutura física e
para a execução e conclusão do projeto; 

Material didático, treinamentos e suporte foram realizados nas datas e períodos programados. 

Cumprimento de Objetivos 

previstos para a presente medição foram totalmente prestados

estabelecidos no Plano de Trabalho; 

cumprimento dos objetivos previstos para a presente medição
atingidas. 

Contrato de Gestão nº 001/2021, 
IAT ao Sistema Meteorológico do Paraná - 

SIMEPAR, para execução de serviços e produtos tecnológicos relativos à operacionalização e 
monitoramento do Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Paraná (SICAR –PR), através de suporte 
tecnológico incluindo apoio a gestão, monitoramento de ações de regularização ambiental, ferramentas 
computacionais para tomada de decisão e gestão, bem como atualização de bases cartográficas 

e Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG), dados de campo e Tecnologia da Informação (TI), projeto Sicar 2. 

A execução do projeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisação ou atrasos; 

e Plano de Trabalho; 

recomendações técnicas e 

para o percentual executado do projeto; 

física e condições técnicas e 

Material didático, treinamentos e suporte foram realizados nas datas e períodos programados.  

prestados atendendo aos 

medição e as metas 
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Observações Relevantes  

Campo disponível para a inclusão

método construtivo ou ordem 

fiscalização, controle, supervisão

do objeto do Convênio, que 

 
1. Ressaltamos que as repactuações necessárias a algumas atividades são de responsabilidade 

deste IAT e não decorrem de falhas da contratada.
2. A coordenação das adaptações necessárias já detectadas também são de respons

IAT e será realizada até o 4º trimestre.
 
 
 
 

DATA: 23/02/2022 

 

 
 

 

inclusão de relatos referentes à verificação de alteração

 de execução dos serviços. O preenchimento auxilia

supervisão e avaliação das ações e obras necessárias

 é de competência do Instituto Água e Terra. 

Ressaltamos que as repactuações necessárias a algumas atividades são de responsabilidade 
deste IAT e não decorrem de falhas da contratada. 
A coordenação das adaptações necessárias já detectadas também são de respons
IAT e será realizada até o 4º trimestre. 

Ayrton Luiz Torricillas Machado 

Fiscal de Contrato – Port. IAT 027/2022 

alteração de projeto, 

auxilia o acompanhamento, 

necessárias ao cumprimento 

Ressaltamos que as repactuações necessárias a algumas atividades são de responsabilidade 

A coordenação das adaptações necessárias já detectadas também são de responsabilidade deste 
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Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba

Parecer: 01/2022 - Contrato de Gestão SE
PROGRAMA SICAR 2 PR, SPI nº. 16.891

Assuntos:  

1. Avaliação do 2º Relatório de Atividades 
a setembro de 2021 

2. Fatura do Contrato de Gestão

 

O Comitê de Monitoramento, constituído por seus representantes designados pela 
Portaria IAT nº 186/2021, se re
de atividades. O Relatório de Execução foi entregue ao Instituto 
atividades conforme descritas abaixo, de acordo com o Plano de Trabalho, referentes ao período 
de julho de 2021 a setembro de 20
conforme o plano de trabalho aprovado

 

1.  Componente Treinamento e Suporte Técnico

No segundo trimestre não foram realizadas atividades do componente de treinamento.

2. Componente Operacionalização e Serviços Tecnológicos

Conforme apresentado no Relatório Técnico 
na análise de cadastros recorrentes e prioritários.
inseriram-se novos conceitos, identificação de novas inconsistências, arrolados no roteiro em 
construção, para a análise de imóveis rurais acima de 4 módulos fiscais
técnico foi dado continuidade na confecção
módulos, considerando a legislação e modificações na plataforma SICAR federal. O roteiro 
prosseguiu até a etapa de “análise da área de preservação permanente”.

 

3. Componente Compatibilização de Bases Cartográficas

Conforme apresentado no Relatório
para o mapeamento de remanescentes de campos naturais 
ajustes e adequações que foram acatadas e inseridas no referido documento.

Na sequência é apresentado quadro resumo com os valores a serem pagos por item, conforme 
plano de trabalho. 

 

 

 
  

  

Curitiba/PR | CEP 80215.100 

Contrato de Gestão SEDEST / IAT / SIMEPAR
, SPI nº. 16.891.043-6, publicado em 05 de abril de 2021

Relatório de Atividades – Análise Técnica do CAR 
de 2021  

Fatura do Contrato de Gestão; 

O Comitê de Monitoramento, constituído por seus representantes designados pela 
se reuniu para analisar e emitir parecer referente 

. O Relatório de Execução foi entregue ao Instituto Água e Terra
atividades conforme descritas abaixo, de acordo com o Plano de Trabalho, referentes ao período 

de 2021. Com esse relatório, solicita-se o desembolso dos valores 
conforme o plano de trabalho aprovado.  

Componente Treinamento e Suporte Técnico 

No segundo trimestre não foram realizadas atividades do componente de treinamento.

Componente Operacionalização e Serviços Tecnológicos 

Relatório Técnico – Trimestre 02 SICAR_2_PR 
na análise de cadastros recorrentes e prioritários. Na adequação ambiental de imóveis rurais 

se novos conceitos, identificação de novas inconsistências, arrolados no roteiro em 
construção, para a análise de imóveis rurais acima de 4 módulos fiscais. 

dado continuidade na confecção do termo de referência para imóveis abaixo de 4 
módulos, considerando a legislação e modificações na plataforma SICAR federal. O roteiro 
prosseguiu até a etapa de “análise da área de preservação permanente”. 

Componente Compatibilização de Bases Cartográficas 

Relatório Técnico – Trimestre 02 SICAR_2_PR 
para o mapeamento de remanescentes de campos naturais foi submetido ao IAT, que sugeriu 
ajustes e adequações que foram acatadas e inseridas no referido documento.

sequência é apresentado quadro resumo com os valores a serem pagos por item, conforme 

  

SIMEPAR 001/2021 – 
de 2021. 

Análise Técnica do CAR – Período de julho 

O Comitê de Monitoramento, constituído por seus representantes designados pela 
para analisar e emitir parecer referente ao segundo relatório 

Água e Terra, onde constam as 
atividades conforme descritas abaixo, de acordo com o Plano de Trabalho, referentes ao período 

se o desembolso dos valores 

No segundo trimestre não foram realizadas atividades do componente de treinamento. 

 foi dado continuidade 
adequação ambiental de imóveis rurais 

se novos conceitos, identificação de novas inconsistências, arrolados no roteiro em 
 E no suporte e apoio 

ra imóveis abaixo de 4 
módulos, considerando a legislação e modificações na plataforma SICAR federal. O roteiro 

 o termo de referência 
submetido ao IAT, que sugeriu 

ajustes e adequações que foram acatadas e inseridas no referido documento.  

sequência é apresentado quadro resumo com os valores a serem pagos por item, conforme 
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Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba

 

Item 

 

Produto 

2.1 Análise dos Cadastros 

2.2 Adequação ambiental de imóveis rurais

2.3 Suporte e apoio técnico nas atividades de 
gestão e homologação do CAR 

3.1 Mapeamento dos remanescentes dos Campos 
Naturais 

 Serviços de Administração 

 TOTAL 

 

É o Parecer.  

 

Curitiba, 23 de Fevereiro de 2022.

                                  

______________________ 

Sandor Sohn                                                                           

Instituto Água e Terra - IAT  

 

_______________________ 

Juarez Cordeiro de Oliveira 

Instituto Água e Terra - IAT  

 

_________________________                                           

Flávio André Cecchini Deppe 

Sistema de Meteorológico do Paraná

 

 
  

  

Curitiba/PR | CEP 80215.100 

Valor 
contratado no 

trimestre 

Valor a ser 
pago no 
trimestre 

32.118,00 32.118,00 

de imóveis rurais 41.486,00 26.765,00 

Suporte e apoio técnico nas atividades de 
gestão e homologação do CAR  

48.177,00 48.177,00 

Mapeamento dos remanescentes dos Campos 42.154,00 12.044,00 

44.751,00 44.751,00 

 163.855,00

de Fevereiro de 2022. 

                                                                            

_________________________                                            

Paraná – SIMEPAR  

  

163.855,00 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Protocolo: 18.498.820-8

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_02) Relatório Técnico Trimestre 02
(Julho-agosto-setembro de 2022)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
24/02/2022 15:56Data:

1. Ciente
2. De acordo com os relatórios do fiscal e do comitê técnico encaminho

para o setor de convênios para os devidos fins.

DESPACHO
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 026220828-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.899.556/0001-90
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 25/06/2022 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO PARANA -
SIMEPAR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.899.556/0001-90
Certidão nº: 6750803/2022
Expedição: 25/02/2022, às 15:01:41
Validade: 24/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO
PARANA - SIMEPAR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
19.899.556/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO PARANA - SIMEPAR
CNPJ: 19.899.556/0001-90 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:26:45 do dia 09/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2022.
Código de controle da certidão: F47E.C681.3E6E.9283
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA

CNPJ Nº: 19.899.556/0001-90

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS
ARTS. 289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O SISTEMA
METEOROLOGICO DO PARANA ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS
PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 21/03/2022, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM
WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

Tribunal de Contas do Estado do
Paraná ná

Código de controle 7482.SEIU.1407
Emitida em 20/01/2022 às 11:27:09

Dados transmitidos de forma segura.

..: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR :.. https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/CertidaoLiberatoria/srv_...

1 of 1 25/02/2022 11:06
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 19.899.556/0001-90

Razão
Social:

SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA SIMEPAR

Endereço: AV CORONEL FRANCISCO H DOS SANTOS 210 CENTRO POLIT UFPR /
JARDIM DAS AMERICAS / CURITIBA / PR / 81530-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei  8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2022 a 21/03/2022

Certificação Número: 2022022002215007272283

Informação obtida em 25/02/2022 11:04:47

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf

1 of 1 25/02/2022 11:04
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Rua Engenheiros Rebouças,1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215-100 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - 

SEDEST 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA 

 
CERTIDÃO DE LIBERATÓRIA COM O CONCEDENTE - ART. 3º, inciso VI - Instrução 

Normativa nº 61/2011 - TCE-PR 

Nº 0428/2022 

 
Certidão fornecida para o Município: SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA  

CNPJ: 19.899.556/0001-90 

Situação: REGULAR 

 

Ressalvado o direito do Instituto Água e Terra, vinculado a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST, certifica que NÃO CONSTAM, na 

presente data, irregularidades, a que se refere o art. 3º, inciso VI, da Instrução Normativa nº 

61/2011 do Tribunal de Contas do Paraná, e art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "a", da Lei 

Complementar 101, de 04 de maio de 2000. 

Esta Certidão refere-se exclusivamente a situação do Requerente no âmbito deste Instituto Água 

e Terra, em relação a prestação de contas dos Recursos anteriormente recebidos a que se refere 

a legislação supra, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de Regularidade 

junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

Certidão emitida no dia 25/02/2022. 

Validade até 24/08/2022. (180 dias) 

 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 
Diretor Presidente do Instituto Água e Terra em exercício 

Portaria IAT nº 32/2022 

233
63

Assinatura Avançada realizada por: Jose Volnei Bisognin em 25/02/2022 14:54. Inserido ao protocolo 17.633.086-4 por: Larissa Rubiane de Assis em: 25/02/2022 11:42.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5fcde86be38e4ebb113cf1f0c803f4be.
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Rua Engenheiros Rebouças,1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215-100 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - 

SEDEST 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA 

Nº 1009/2022  

CERTIDÃO DE DÉBITOS COM O CONCEDENTE - ART. 3º, inciso V - Instrução Normativa 

nº 61/2011 - TCE-PR 

Certidão Fornecida para: SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA         

     CPF/CNPJ: 19.899.556/0001-90                          

Situação: REGULAR  

 

Ressalvado o direito do Instituto Água e Terra, vinculado a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST, cobrar quaisquer dívidas de 

responsabilidade do Requerente acima citado que vierem a ser apuradas, certifico que NÃO 

CONSTAM, na presente data, quaisquer débitos, a que se refere o art. 3º, inciso V, da Instrução 

Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Paraná, e art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "a", da 

Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000. 

Esta Certidão refere-se exclusivamente a situação do Requerente no âmbito deste Instituto Água 

e Terra, em relação aos débitos a que se refere a legislação supra, ou seja, atesta que o 

interessado está em dia com o pagamento dos tributos, empréstimos e financiamentos devidos 

ao concedente, não constituindo , por conseguinte, prova  de inexistência de débitos ambientais, 

inclusive os que estão inscritos em Dívida Ativa, pela Secretaria de Estado da Fazenda e os 

executados pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual. 

Certidão emitida no dia 25/02/2022. 

Validade até 24/08/2022 (180 dias). 

 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 
Diretor Presidente do Instituto Água e Terra em exercício 

Portaria IAT nº 32/2022 
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Assinatura Avançada realizada por: Jose Volnei Bisognin em 25/02/2022 14:54. Inserido ao protocolo 17.633.086-4 por: Larissa Rubiane de Assis em: 25/02/2022 11:42.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 7f40a0692be10e19153e611fb07a8965.
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
CONVÊNIOS

Protocolo: 18.498.820-8

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_02) Relatório Técnico Trimestre 02
(Julho-agosto-setembro de 2022)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
25/02/2022 16:28Data:

Ao setor orçamentário,

Encaminho o presente, para indicação de Dotação Orçamentária no valor
de R$ 163.855,00 referentes a serviços prestados nos meses de Julho, Agosto e
Setembro de 2021 do Contrato de Gestão 001/2021 com o SIMEPAR.

Atenciosamente.

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Protocolo: 18.498.820-8

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_02) Relatório Técnico Trimestre 02
(Julho-agosto-setembro de 2022)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
04/04/2022 09:27Data:

A Gerência Financeira - GEFI

Para empenho, com base nos dados abaixo:

P/A/OE - 6286
Elemento de Despesa - 3390.3905
Fonte de Recurso - 250

At.te.

FABIANO UTRABO MERLIN
Gerência de Planejamento

DESPACHO
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Assinatura Avançada realizada por: Fabiano Utrabo Merlin em 04/04/2022 09:28. Inserido ao protocolo 18.498.820-8 por: Fabiano Utrabo Merlin em: 04/04/2022 09:27.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: ec0967a731f8db186c5acb04744dc4.



56a
11

Documento: DESPACHO_7.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Fabiano Utrabo Merlin em 04/04/2022 09:28.

Inserido ao protocolo 18.498.820-8 por: Fabiano Utrabo Merlin em: 04/04/2022 09:27.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
ec0967a731f8db186c5acb04744dc4.



12345 #$%Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

____________________________________________________________________________________________________________________

NOTA DE EMPENHO
____________________________________________________________________________________________________________________

Identificação____________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de Documento22000489N. Documento Data de Emissão 05/04/22OU

Pedido de Origem Tipo de Pedido de Origem OR22000502

INSTITUTO AGUA E TERRA . IATUnidade Contábil 06931

6931    INSTITUTO AGUA E TERRAUnidade

CNPJ Unidade 68.596.162/0001-78

Proj/Atividade 6286 GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAT

Características____________________________________________________________________________________________________________________

1Tipo EmpenhoRecurso OrdinárioNormal

DiferidoAdiantamento NÃO

Obra NÃO Previsão Pagamento 05/04/22

Utilização 4 Mod. de LicitaçãoN. Licitação Isento/Não AplicávelDespesas que terão uso imediat

.Tp. ContratoReserva Saldo N. Contrato

Tp. ConvênioN. ConvênioCond. Pagamento AV

P.A.D.V. 184988208N. SID00

Credor____________________________________________________________________________________________________________________

19.899.556/0001-90CNPJ125489 - SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA - SIMEPACredor

Endereço AVENIDA CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS, 210 - UFPR - JARDIM DAS AMERICAS
CURITIBA - PR  BR

CEP 81530000

Banco/Agência 104/1627-6

Conta 2500/0

____________________________________________________________________________________________________________________Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6931 6286 18 122 42 33903905 00 0000000250 1

,00Obs.:  Valor estornado:  R$

163.855,00 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais)R$

Histórico

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E SISTEMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO PARANÁ (SICAR_02) RELATÓRIO TÉCNICO

TRIMESTRE 02 (JULHO-AGOSTO-SETEMBRO DE 2022) 18.498.820-8

DAHIR ELIAS FADEL502279Aprovador

Dt.Aprovação 05/04/22

_________________________________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 05/04/22 10:19:34 Criador por MDSANTOS

1Página
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Assinatura Qualificada realizada por: Dahir Elias Fadel Junior em 05/04/2022 10:30. Inserido ao protocolo 18.498.820-8 por: Mayckel Douglas dos Santos em: 05/04/2022
10:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
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Documento: R5843500A_QJDE00001_6646430_PDF.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Dahir Elias Fadel Junior em 05/04/2022 10:30.
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Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
CONVÊNIOS

Protocolo: 18.498.820-8

Assunto:
Serviços Tecnológicos e Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná (SICAR_02) Relatório Técnico Trimestre 02
(Julho-agosto-setembro de 2022)
SISTEMAMETEOROLOGICODOPARANASIMEPARInteressado:
05/04/2022 10:50Data:

Considerando  o  Relatório  em anexo  ao  mov.  6,  do  comitê  gestor  do
Contrato de Gestão n. 001/2021, SIT n. 50192, celebrado entre este Instituto e o
SIMEPAR, o qual tem por objeto a execução de serviços e produtos tecnológicos
relativos a operacionalização e monitoramento do Sistema de Cadastro Ambiental
Rural do Paraná. SICAR - PR, solicita-se:

A autorização para o repasse do 2a relatório no valor de R$: 163.855,00.

Estando de acordo, segue os dados para o pagamento:
Empenho no 22000489 Órgão 6931
Dados Bancários:
104 Caixa Econômica - Agência n. 1627, Conta Corrente n. 2751-7

**Observar a conta especifica para este convênio.

Att.
Larissa Rubiane de Assis
Residente Técnica - Setor de Convênios

De acordo:
Cristiane Maciel Abrahams
Gestão de Convênios
Instituto Água e Terra

DESPACHO
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Assinatura Simples realizada por: Larissa Rubiane de Assis em 05/04/2022 10:50, Cristiane Maciel em 05/04/2022 10:52. Inserido ao protocolo 18.498.820-8 por: Larissa
Rubiane de Assis em: 05/04/2022 10:50. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 8bc4e7d8d78863650056165b63d842ee.



58a
13

Documento: DESPACHO_8.pdf.

Assinatura Simples realizada por: Larissa Rubiane de Assis em 05/04/2022 10:50, Cristiane Maciel em 05/04/2022 10:52.

Inserido ao protocolo 18.498.820-8 por: Larissa Rubiane de Assis em: 05/04/2022 10:50.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
8bc4e7d8d78863650056165b63d842ee.
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Serviços Tecnológicos e Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural do Paraná 

(SICAR_2_PR) 

 

Relatório Técnico 

Trimestre 03 

(Outubro, Novembro, Dezembro de 2021) 

 

 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 

Componente I: 

Treinamento e 

Suporte Técnico 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

1.2 Suporte às equipes técnicas do IAT 

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos cadastros  

2.2 Operacionalização da Plataforma SICAR – Novos módulos 

2.3 Apoio ao GO na inicialização da Análise Dinamizada 

2.4 
Análise por Equipe Técnica dos cadastros que não foram 

aceitos na Análise Dinamizada 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.6 
Atualização da ferramenta de apoio à gestão e análise do 

CAR - GEOSICAR 

2.7 
Suporte e apoio técnico para metodologias complementares 

para o CAR 

3 

Componente III:  

Compatibilização de 

Bases Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 
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Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaborou-se os 

seguintes Anexos: 

• Anexo I:  Investimento referente ao trimestre. 
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT no período 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

1.2 Suporte às equipes técnicas do IAT no período 

 

Conforme estabelecido no tópico anterior, não se realizou treinamentos no 

período de apuração. Portanto, não foi necessário o suporte aos servidores e 

residentes do IAT. 

 

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Análise de Cadastros 

 

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários 

 

No trimestre avaliado, analisou-se 23 (vinte e três) processos prioritários, 

conforme Quadro 2.  

Quadro 2. Cadastros prioritários 

Analista Regional Cadastros Analisados Número do Cadastro 

Andréia 
Une 

ERFOZ 1 PR-4108304-126A623C56EC40548A85D39104E19DD3 

ERTOL 2 

PR-4117909-A912A298F1FD4402A36DCA439DF6470A 

PR-4117909-
3DD0.C582.7D78.45E4.98EB.92E0.3485.E6FE 

ERCAS 2 
PR-4104808-CCF25F96AD1F49D4B42D405FB06F60E2 

PR-4104600-19E4B73714E54137963BFCEF6EB8DCFF 

Damiane 
Coelho 

ERUMU 2 
PR-4114708-D71DBE569C024ADCAF8B330715772F74  

PR-4111555-FAA1CA35ACC84B7697674B30242A695F  

ERBEL 4 

PR-4101002-75572C4CF9FE46F78C16C07BAD97F7A7 

PR-4124400-D4F02E60C53A4D2F8456F31D7FC19909  

PR-4125209-152B008C27FB48DCB831582AEE36522B  

PR-4124400-46EF5BFB8F7444A2A54006F63A484FE6  
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ERPGO 4 

PR-4117701-7DFDF00AD1384AE29280A70BD39C6E62   

PR-4128534-52445644A1D3496D817B8E5FD8F1B968  

PR-4117305-18385A5FECB24368A7FDF4CB27350C4E  

PR-4128534-29CD947DBBAC4A64ADBFE41553954FB5  

ERCOP 1 PR-4106001-4F22.D14E.389D.469D.8200.643A.8702.45B9 

ERPVI 1 PR-4124202-0580.4710.3705.4A0C.8429.C5B5.3E8B.099C  

Marco 
Paula 

ERLON 1 PR-4113700-B43EF7B2988E45089D67F98FB1ED6045 

Ana 
Paula 
Costa 

ERPVI 5 

PR-4118402-F6046EC9C9B54D1799F613B51CE30D78  

PR-4118402-239BB0076F844033A87E3AB3377B373E 

PR-4118402-8E31B2FB698044B9A7A70712F0530A13 

PR-4118402-68B2D36BBB4945679EF0259B37D590C6 

PR-4108908-EAF9CA4ECBA94ED3BE0FFDDEDCF9DF6C 

Total - 23 - 

 

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes 

 

No período de apuração, analisou-se 569 (quinhentos e sessenta e nove) 

cadastros, conforme Quadro 3, Quadro 4 e Quadro 5. Devido a lentidão e/ou 

impossibilidade de acessar o sistema SICAR em alguns dias, não foi possível 

realizar a meta do referido trimestre. 

 

Quadro 3. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: outubro/2021. 

Analista Regional 
out/21 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo Total 

Ana P. Costa ERPVI 48 8 1 1 - - 58 

Andréia Une ERPAB 42 - - - - - 42 

Damiane Coelho 

ERBEL 8 - - - - - 8 

ERGUA 4 - - - - - 4 

ERJAC 2 - - - - - 2 

ERLON 1 - - - - - 1 

ERMAG 3 - - - - - 3 

ERPGO 26 1 - - - - 27 

ERUMU - 1 - - - - 1 

Total 44 2 0 0 0 0 46 

Marco Paula ERLON 50 3 1 - - 1 55 

Total 184 13 2 1 0 1 201 
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Quadro 4. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: novembro/2021. 

Analista Regional 
nov/21 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total 

Ana P. Costa ERPVI 46 3 1 - - 50 

Andréia Une 

ERCAS 1 - - - - 1 

ERPAB 46 - - - - 46 

ERFOZ - 1 - - - 1 

Total 47 1 0 0 0 48 

Damiane Coelho 

ERBEL 10 1 2 - 1 14 

ERCMO - 1 - - - 1 

ERPGO 24 4 3 - - 31 

Total 34 6 5 0 1 46 

Marco Paula ERLON 34 1 1 1 1 38 

Total 161 11 7 1 2 182 

 

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: dezembro/2021. 

Analista Regional 
dez/21 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo Total 

Ana P. Costa ERPVI 28 3 1 - - - 32 

Andréia Une 

ERCAS 3 - - - - - 3 

ERPAB 38 - - - - - 38 

ERTOL 2 - - - - - 2 

ERFOZ 1 - - - - - 1 

ERPIT 1 - - - - - 1 

Total 45 0 0 0 0 0 45 

Damiane Coelho 

ERBEL 2 2 - - - - 4 

ERIVA 11 - - - - - 11 

ERLON 2 - - - - - 2 

ERPGO 30 - - - - - 30 

Total 45 2 0 0 0 0 47 

Marco Paula ERLON 23 14 12 10 2 1 62 

Total 141 19 13 10 2 1 186 

 

2.1.3 Análise de Cadastros com SISLEG 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.1.4 Análise de Cadastros abaixo de 04 módulos fiscais com Termo de 

Averbação de Reserva Legal 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  
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2.1.5 Análise de Cadastros dos imóveis dos Assentamentos da Reforma 

Agrária 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.   

2.2 Operacionalização da Plataforma SICAR – Novos Módulos 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.4 Análise por Equipe Técnica dos Cadastros que não foram aceitos na 

Análise Dinamizada 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

 

No trimestre, realizou-se uma reunião, no dia 17/12/2021, para discussão 

sobre a revisão e inserção de novas informações a serem inseridas no termo de 

referência para os imóveis acima de 04 módulos fiscais.  

2.6 Atualização da ferramenta de apoio à gestão à análise do CAR - 

GEOSICAR 

No trimestre foram realizadas ações de manutenção dos servidores que 

abrigam a solução web, bem como manutenção da hospedagem no ambiente do 

SIMEPAR.  
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2.7 Suporte e apoio técnico para metodologias complementares para o 

CAR 

 

2.7.1 Termo de Referência para os imóveis abaixo de 04 módulos fiscais 

 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  

  

2.7.2 Participação da equipe técnica do SIMEPAR em treinamentos do 

SFB/UFLA 

 

No trimestre ocorreram duas oficinas/treinamentos ofertadas pelo Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) / Universidade de Lavras (UFLA), conforme descrito 

abaixo: 

• 18/10/2021 – 22/10/2021: VIII Encontro Nacional do cadastro Ambiental 

Rural. 

• 21/12/2021: lançamento do módulo de regularização ambiental (MRA).  

 

2.7.3 Estabelecimentos de parâmetros de análise para os Assentamentos da 

Reforma Agrária 

 

No período de apuração, realizou-se reuniões nas datas especificadas 

abaixo: 

• 14/10/2021: discussão sobre os beneficiários de assentamentos no CAR. 

Também se discutiu sobre a diferença de vetorização entre área declarada 

e vetorizada e quais são os critérios de análise dos assentamentos. 

• 01/12/2021: discussão, com técnico do INCRA, sobre o processo de 

certificação dos imóveis rurais na base do SIGEF. Esclareceu-se que 

ocorrem divergências na base do INCRA e que geram sobreposições 

semelhantes aos encontrados no CAR.  

• 09/12/2021: o objeto da reunião foi a análise de um projeto de 

assentamento, porém devido a impossibilidade de acesso ao sistema, não 
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foi possível prosseguir com o disposto. Além disso, discutiu-se sobre a 

Portaria a ser lançada pelo IAT para dar suporte à continuidade da análise.  

3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS 

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

 

Após a definição do escopo, elaborou-se o Termo de Referência e 

submeteu-se à homologação do IAT, o qual realizou sugestões e adequações que 

foram acatadas e inseridas no referido documento. O sumário do Termo de 

Referência consta no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Sumário do TdR dos Remanescentes de Campos Naturais 

Item Assunto Página 

1 Antecedentes 4 

1.1 Cadastro Ambiental Rural: Contexto 4 

1.2 SICAR_2_PR (Sistema de Cadastro Ambiental no Paraná) 5 

2 Justificativa para o Mapeamento de Campos Naturais 7 

3 Objeto 10 

4 Especificações 12 

4.1 Área Mínima 12 

4.2 Sistema de Referência 12 

4.3 Padrão de Exatidão Cartográfica 12 

4.4 Classes de Cobertura da Terra 12 

4.5 Consistência Cartográfica 13 

4.6 Dados de Campo 13 

4.7 Acurácia Temática e Posicional 13 

4.8 Metadados 14 

4.9 Abrangência do Mapeamento 14 

4.10 Imagens de Satélites 14 

5 Produtos e Cronograma 15 

6 Sigilo 20 

7 Investimento 20 



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 03 (2021) 

Página 12 de 14 

 

8 Prazo 21 

9 Modalidade de Contratação 21 

10 Experiência da UEPG 21 

11 Anexo I 23 

 

Adicionalmente a equipe de Administração do SIMEPAR elaborou minuta 

de contratação do projeto através da Fundação da Universidade de Ponta Grossa, 

bem como iniciou a montagem do processo do edital de contratação incluindo todos 

os documentos e justificativas necessárias de acordo com a Lei nº 8.666/1993. 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000 

 

Por orientação do IAT, esta atividade contratada não será executada pelo 

SIMEPAR. Sendo assim, há necessidade de repactuação, definição de atividades 

similares, transferência de valores e atividades para outro item e/ou atividade. 

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos 

No trimestre não se realizou atividades deste item.  
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ANEXO I 

 

Investimento no Período 

 

 Trimestre 03, Período: 
Outubro_Novembro_Dezembro

_2021 
    

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1.1 
Treinamento das equipes técnicas 
do IAT 

8.030,00 0,00 

1.2 
Suporte às equipes técnicas do 
IAT 

8.030,00 8.030,00 

 Total 16.060,00 8.030,00 

    

Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

2.1 Análise dos Cadastros 32.118,00 32.118,00 

2.2 
Operacionalização da Plataforma 
SICAR – Novos Módulos 

26.765,00 26.765,00 

2.3 
Apoio ao GO na inicialização da 
Análise Dinamizada 

20.877,00 20.877,00 

2.4 
Análise por equipe técnica dos 
cadastros que não foram aceitos 
na Análise Dinamizada 

44.965,00 0,00 

2.5 
Adequação ambiental de imóveis 
rurais 

41.486,00 20.743,00 

2.6 
Atualização da ferramenta de 
apoio à gestão e análise do CAR - 
GEOSICAR 

43.091,00 0,00 

2.7 
Suporte e apoio técnico para 
metodologias complementares 
para o CAR 

48.177,00 48.177,00 

 Total 257.479,00 148.680,00 

    

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 
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Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de 
Uso e Cobertura do Solo 2008 

22.081,00 0,00 

3.2 
Mapeamento dos Remanescentes 
dos Campos Naturais 

42.154,00 12.044,00 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 0,00 0,00 

3.4 
Compatibilização da Base 
Hidrográfica na escala 1:20.000 

0,00 0,00 

3.5 
Compatibilização de Banco de 
dados Externos 

0,00 0,00 

 Total 64.235,00 12.044,00 

    

Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e 
Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1 Serviços de Administração 44.751,00 44.751,00 

 Total 44.751,00 44.751,00 

    

 TOTAL GERAL 382.525,00 213.505,00 
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Serviços Tecnológicos e Sistema de
Cadastro Ambiental Rural do Paraná

(SICAR_2_PR)

Relatório Técnico
Trimestre 04

(Janeiro, Fevereiro, Março de 2022)

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021.

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das

atividades, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR

No. Componente No. Atividade

1
Componente I:
Treinamento e

Suporte Técnico
1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.

2 Componente II:
Operacionalização

2.1 Análise dos cadastros
2.2 Apoio ao GO na inicialização da Análise Dinamizada

2.3 Análise por Equipe Técnica dos cadastros que não foram
aceitos na Análise Dinamizada

2.4 Adequação ambiental de imóveis rurais

2.5 Atualização da ferramenta de apoio à gestão e análise do
CAR - GEOSICAR

2.6 Suporte e apoio técnico para metodologias complementares
para o CAR

2.7 Suporte técnico para a equipe do IAT nas atividades do
SICAR e no atendimento aos proprietários rurais.

3
Componente III:

Compatibilização de
Bases Cartográficas

3.1 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais

3.2 Compatibilização de Banco de dados Externos
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Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaborou-se os

seguintes Anexos:

● Anexo I:  investimento referente ao trimestre.

● Anexo II: descrição dos cadastros por analista.
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT no período

No trimestre não se realizaram atividades deste item.

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO

2.1 Análise de Cadastros

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários

No trimestre avaliado, analisaram-se 16 (dezesseis) processos

prioritários, conforme o Quadro 2.

Quadro 2. Cadastros prioritários

Analista Regional Cadastros
Analisados Número do Cadastro

Ana Paula
Costa ERPVI 5

PR-4108908-2A8A80FF1D494CDEA5C64EEF96BA1F35

PR-4121000-8F33D7C80C56436AAE1271BF05370766

PR-4123303-BD4F4B0179A64D59A9E907C0BEDB1548

PR-4115002-BCA03B47D879438CB18F0296DDAD0422

PR-4118402-B94477078C704400B8398A5EB407862D

Andréia Une
ERCAS 1 PR-4104808-2D0BC456493A4C7E9A75B02492160DFF

ERUMU 1 PR-4110607-BE1B1D22011948BFB828AE4E.2A77.D15E

Damiane
Coelho

ERPGO 2 PR-4128534- 29CD947DBBAC4A64ADBFE41553954FB5

PR-4117305A39D2991202445B189C02CDFCA699E5F
ERCOP 1 PR-4124301- AEAA00E47C2146C5B21C9EFF3715CDB2
ERUMU 1 PR-4109906- 35143A85D81D43C3BCA8DD713E34CD85

ERBEL 3
PR-4107207-49786C0C83BD4B1AA21139D5BDCBA5F7

PR-4123006-E68D56215351401994D172A1D195E922

PR-4107207-28D2765316344DC49AC31D507F97DF64
ERPVI 1 PR-4108908-9B2091CEBBF842F6B7B5A7C944D1731B
ERCBA 1 PR-4127601-93395B2C6118432ABF8952E2218E0B21

TOTAL 16 -
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2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes

No período de apuração, analisaram-se 488 (quatrocentos e oitenta e

oito) cadastros, conforme Quadro 3, Quadro 4 e Quadro 5. Devido a lentidão e/ou

impossibilidade de acessar o sistema SICAR em alguns dias, não foi possível

realizar a meta do referido trimestre. Além disso, ressalta-se a falta de vinculação

de cadastros para análise.

Quadro 3. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: janeiro/2022

Analista Regional
jan/22

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total

Ana Paula Costa

ERPVI 31 12 3 46
ERCIA 0 0 1 1

ERMAG 1 4 0 5
Total 32 16 4 52

Andréia Une

ERCAS 4 - - 4
ERFOZ 1 - - 1

ERPAB 38 - - 38

ERPIT 1 - - 1
ERTOL 2 - - 2
Total 46 0 0 46

Damiane Coelho

ERBEL 2 2 - 4
ERIVA 11 - - 11
ERLON 2 - - 2
ERPGO 30 - - 30

Total 45 2 0 47
Marco Paula ERLON 5 2 0 7

Total 128 20 4 152

Quadro 4. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: fevereiro/2022

Analista Regional
fev/22

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo Total

Ana Paula Costa
ERPVI 32 14 8 - 54

ERMAG 0 1 0 - 1
Total 32 15 8 0 55

Andréia Une

ERCAS 1 - - - 1
ERFOZ 1 4 - - 5
ERPAB 4 - - - 4
ERTOL 31 11 4 2 48
Total 37 15 4 2 58

Damiane Coelho

ERBEL 5 1 - - 6
ERGUA - 1 - - 1
ERPGO 39 2 - - 41
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ERUMU - - - - 0
Total 44 4 0 0 48

Marco Paula ERLON 46 4 1 0 51
Total 159 38 13 2 212

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: março/2022

Analista Regional
mar/22

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo >=6º Ciclo Total
Ana Paula

Costa ERPVI 19 1 1 0 0 0 21

Andréia Une

ERCAS - 1 - - - - 1
ERCIA 1 - - - - - 1
ERFOZ 6 - - - - - 6
ERJAC 3 1 - - - - 4
ERPIT 4 - - - - - 4
ERTOL 7 4 1 - - - 12
Total 21 6 1 0 0 0 28

Damiane
Coelho

ERBEL 29 - - - - - 29
ERIVA 3 - - - - - 3

ERCMO - - 1 - - - 1
Total 32 0 1 0 0 0 33

Marco Paula ERLON 5 16 9 5 4 3 42
Total 77 23 12 5 4 3 124

2.1.3 Análise de Cadastros com SISLEG

No trimestre não se realizaram atividades deste item.

2.1.4 Análise de Cadastros abaixo de 04 módulos fiscais com Termo de

Averbação de Reserva Legal

No trimestre analisaram-se 14 (quatorze) cadastros abaixo de 04 módulos

fiscais, conforme Quadro 6.

Quadro 6. Cadastros abaixo de 04 MF

Analista Regional Cadastros
Analisados Número do Cadastro

Andréia Une ERTOL 12

PR-4114609-4984CD7D20A147F4B0077EB71B25BA05
PR-4118451-8EA97D421BAB453296A352465605D6B5
PR-4114609-24FD5773097748CB99FEEE2656E54BE3
PR-4114609-DA44927C7FBA408884FF5596D786DC75

PR-4120853-35737ACFD90F463CBCB4A9D5AD05BF43
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PR-4123501-C0D92C02642E44AFB4846C96C3484D93
PR-4123501-B190F1C6C90B4DDBBF20D58295CB42C9
PR-4127403-8AC2CBF7629E4488B1FECB2B40ED93C6
PR-4114609-B3972721225B43E791F8EB1EFBC95456

PR-4123501-67A220A820E84F3F8931C1AFDF1DCDBF
PR-4120853-CD29DBCB8636441A8D139D3CB0FF1C17
PR-4120853-6D5D4CAE13C24E27A647C744F9AF8F7D

ERCMO 2
PR-4102505-0B155D189BC24174B6F93918C77087B2
PR-4107702-4870DA73C3884517A0298E6912A5F112

TOTAL 14 -

2.1.5 Análise de Cadastros dos imóveis dos Assentamentos da Reforma

Agrária

No trimestre não se realizaram atividades deste item.

2.2 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada

No trimestre não se realizaram atividades deste item.

2.3 Análise por Equipe Técnica dos Cadastros que não foram aceitos na
Análise Dinamizada

No trimestre não se realizaram atividades deste item.

2.4 Adequação ambiental de imóveis rurais

No trimestre não se realizaram atividades deste item.

2.5 Atualização da ferramenta de apoio à gestão à análise do CAR -
GEOSICAR

Neste trimestre foram realizadas novas publicações de camadas, como a

base dos municípios do IBGE 2020, povos tradicionais e a camada de AECP
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atualizada. Também ocorreu a manutenção dos servidores de dados, banco de

dados e hospedagem da solução Web.

2.6 Suporte e apoio técnico para metodologias complementares para o
CAR

2.6.1 Termo de Referência para os imóveis abaixo de 04 módulos fiscais

A primeira versão do roteiro metodológico para os imóveis abaixo de 04

MF foi realizada somente até a etapa de APP e entregue ao órgão ambiental no

dia 20/07/2021. No trimestre atual deu-se continuidade na elaboração do

documento, englobando todas as etapas de análise (ficha do imóvel,

sobreposição, cobertura do solo, servidão administrativa, APP, reserva legal e

regularidade do imóvel). Além disso, realizou-se as alterações solicitadas relativas

à primeira versão entregue e a inclusão das informações jurídicas relativas à

baixa de averbação dos termos de compromisso de reserva legal e aos imóveis

com compensação ambiental.

A segunda versão do documento foi entregue ao órgão ambiental no dia

11/03/2021.

2.6.2 Estabelecimentos de parâmetros de análise para os Assentamentos da

Reforma Agrária

No trimestre não se realizaram atividades deste item.

2.7 Suporte técnico para a equipe do IAT nas atividades do SICAR e no
atendimento aos proprietários rurais.

No trimestre realizaram-se as implementações das bolsas técnicas

referentes aos bolsistas que estão alocados no IAT, a fim de auxiliar nas

atividades do SICAR e no atendimento aos proprietários rurais.
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3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS

3.1 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais

Neste trimestre não se realizaram atividades neste item.

3.2 Compatibilização de Banco de Dados Externo

Neste trimestre não se realizaram atividades neste item.
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ANEXO I

Investimento no Período

Trimestre 04: Período: Janeiro_Favereiro_Março_2022

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico

Nº Item e/ou Atividade
Contratado e
Previsto no

Trimestre (R$)
Executado (R$)

1.1 Treinamento das equipes
técnicas do IAT 16.060,00 0,00

Total 16.060,00 0,00

Componente II: Operacionalização

Nº Item e/ou Atividade
Contratado e
Previsto no

Trimestre (R$)
Executado (R$)

2.1 Análise dos Cadastros 32.118,00 32.118,00

2.2
Apoio ao GO na
inicialização da Análise
Dinamizada

20.877,00 0,00

2.3

Análise por equipe técnica
dos cadastros que não
foram aceitos na Análise
Dinamizada

44.965,00 0,00

2.4 Adequação ambiental de
imóveis rurais 41.486,00 0,00

2.5
Atualização da ferramenta
de apoio à gestão e análise
do CAR - GEOSICAR

43.091,00 21.545,50

2.6

Suporte e apoio técnico para
metodologias
complementares para o
CAR

48.177,00 48.177,00

2.7

Suporte técnico para a
equipe do IAT nas atividades
do SICAR e no atendimento
aos proprietários rurais.

8.000,00 8.000,00

Total 238.714,00 109.840,50
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Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas

Nº Item e/ou Atividade
Contratado e
Previsto no

Trimestre (R$)
Executado (R$)

3.1
Mapeamento dos
Remanescentes dos
Campos Naturais

42.154,00 0,00

3.2 Compatibilização de Banco
de Dados Externos 0,00 0,00

Total 42.154,00 0,00

Administração e Taxas

Nº Item e/ou Atividade
Contratado e
Previsto no

Trimestre (R$)
Executado (R$)

1 Serviços de Administração 44.751,00 44.751,00

Total 44.751,00 44.751,00

TOTAL GERAL 341.679,00 154.591,50
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ANEXO II

Descrição dos cadastros por analista

Analista Regional Cadastros
Analisados Número do Cadastro

Ana Paula
Costa ERPVI 121

PR-4107108-7DBF084A68F74137A31ACF332B6E36B4

PR-4118402-101C20D588644B6190163E6414DE85F4

PR-4115002-5476C650F2F3450BBB62555F281A8F6A

PR-4113502-CE3BB386C98B41228F2E4586D67FE2EB

PR-4117107-C5055C6D262048C3B9CF3AC46EEE774F

PR-4106704-DBB57926B15E413DB3792BE407B227E6

PR-4100608-0A747202AEF44BC48E71BA287FC60A45

PR-4108908-19339A1E67064ADF9F5E666B8852456C

PR-4107108-050E2A7F226849F8827F09781B277519

PR-4124608-6FCD7BD5275F437FBE439797CD57B479

PR-4124905-88CF336DA80E4B3AB2628F0C7F8364A3

PR-4124608-F7541C309BB6422abd8352D36F84017C

PR-4124905-AA347414F6894ACA857FE80CAC8C4F5E

PR-4120200-A7FABB8B1CFC41338DD6E1CDD736CF9A

PR-4127304-E6BE1698761D42D89030C37A402A6444

PR-4124905-BA946CAE6AA2497DB30B11160A9753B8

PR-4106704-0A5C0B057B75407AA046607D0002A6E0

PR-4124202-61EC77CE5637470FBD2411679DAA4D5D

PR-4127304-48357137B97A47DDAADB7B3D03C0C1BF

PR-4124905-E207647E12314925869AB6373BB6749E

PR-4100905-7BE66CFF2C8C4BA2A231C4ECBD9CEC90

PR-4123709-C33C89A7F6A64307AB00BD4EF689177C

PR-4121000-61B7F8F993D14DD8B2FB248BB5BDA1A7

PR-4121000-95C003DF97F94B6387E357F8FF7812C2

PR-4100608-7E7F850254A649FC9CD86A6757484990

PR-4121000-5CFEC85699744EB589C414CA4DBEBC54

PR-4118402-7EF6E61BFC6E4AD48B10309AA520A720

PR-4118402-C54E64C44B11402BB3A9BA31D4918438

PR-4123303-6058347E65404E0F80EA9AD35B6699C2

PR-4118402-3C87C01CFC7B4232A78F04E805F34AED

PR-4127304-83D694C8C36E4C39A7C72CEAB0BA2ABA

PR-4108908-903830CCA9684D649EC0B495EF72A275

PR-4100608-9D43B767761843EAA2C90E8C715D29B3

PR-4100608-C3ECB20EFD874CC296DFAE65B512B785
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PR-4106704-97CFB33588794FAA8B20400B0FDCFB07

PR-4106704-F6E0CDB4CB9E49659F84F17CCCDD8ECE

PR-4100905-7395C98B91484870B026F4EB8969CF42

PR-4127304-72C0DEE713CE49EB96B4CDBCF21B69B7

PR-4118105-41E0518D63D842D6A9E36C5EE107E7A7

PR-4121000-B103C5BC3C154FEB9251CF5F2D7E7FCB

PR-4118006-C4C5332B05D6407FA0CE40AE76DD9E65

PR-4107108-339CCB891F02481A8E25C8995AA4B805

PR-4118105-28793935529C4E488DC0AF12B7DD5F61

PR-4123303-21A4580336064707BA027940F190399F

PR-4113502-01B230DD4CC24204A3EF7096B997CBD4

PR-4117107-A0240B899068421BBFF695019B12771E

PR-4124608-6FCD7BD5275F437FBE439797CD57B479

PR-4119707-8958F12D9938436D944FB001B3B4B6B9

PR-4124905-408168E857024638818489E09A02337B

PR-4113502-789F091FE8034019A2F604D2079510C7

PR-4119707-3530B4086A9C403A8935EE26CC296F77

PR-4115903-2580453EC1004201BB91B9B48D27C3CD

PR-4115903-991A43299720489D8F9D3EF2AF329BCF

PR-4106704-9D3358E4F423416FBAE95FB3533EDDBE

PR-4117107-1884BCE1E72544F981A5CAA092F33363

PR-4127304-445D0B36C1A143A19688E5995DCF59FB

PR-4107108-1F96239788D944A6922DB601A7296355

PR-4127205-4C7AA779473542B396EFB38D2668F884

PR-4113502-7851D5C942534C99B5105A4C9D5F6BFE

PR-4118402-D56EBD1BFB63447187487F6524AC3BE5

PR-4107108-25E326339ED74306B9A658879F40D5B6

PR-4106704-0E0E9579BA42461F9C3BD1E9F06DB87D

PR-4118402-BE233E4B41804EED973F1260746F6847

PR-4118402-DEF08EF537AB497C8F873F9A84B7A50F

PR-4107900-0A8E9E9ACEEC403386B1FA78AAA48D8A

PR-4124608-F7541C309BB6422ABD8352D36F84017C

PR-4123303-C68C60284ED84E4CB7EBF20357BF9A50

PR-4118402-CAAC38A2AB63473CB84ACB19DA28FE5F

PR-4118105-8B08B4DAD7594C18A229085BC5AE7361

PR-4124202-DAAC40FF4F434E068E749A0C661AF8DD

PR-4118105-FD6D3D9C53D1482E807DCD5E04542E19

PR-4118105-5BE31A30BCF64339B9B143FED6642D22
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PR-4121000-106F503EA32949719197C3813801D013

PR-4118402-918FF6F5C16A4D8EA0A60DB9BD67BFF2

PR-4118402-861CE260ED50480A899ED47C51B5D8DA

PR-4108908-05E9CE130CCA443A927481E88B845EB2

PR-4121000-E9729E96A38C4434A79ADE891B853832

PR-4127304-A20B3E9212B9435C881C7EA44CCB2364

PR-4108908-2DBECDCEC0CD447EB460B41DE3FAAC2D

PR-4113502-AE48C334C0314F1885D7B3A6BE3B5033

PR-4119707-CFB182318E32427E9F69FF08EAF53597

PR-4118006-34AF696941B8424798ADA30196843B34

PR-4108908-1E7C0EDBB60A49CF8D2D95785C192710

PR-4113502-914D179C35DD4918826381977B6A278E

PR-4118006-C4C5332B05D6407FA0CE40AE76DD9E65

PR-4113502-E34934759B1443608CD415252285CF4E

PR-4121000-43CA3616F88E425886952E8B36978EF9

PR-4121000-38906CBA84414D678D6B1036175E026B

PR-4120200-1493CD37B18F42DD8E08DC427FC632BE

PR-4123303-452C11F34E5F4046B3412D0805B1A097

PR-4118402-C1EEF5FDA43746559C03203CDEF47B6F

PR-4117107-17D8BF5DC5A343AF856A79E804AE3143

PR-4118402-D9E7285874B34B40BA6BFBAFE4466F59

PR-4113502-914D179C35DD4918826381977B6A278E

PR-4107108-050E2A7F226849F8827F09781B277519

PR-4118402-A89039BA82E047CDA4C16694AA2D6C05

PR-4118402-A89039BA82E047CDA4C16694AA2D6C05

PR-4117107-1884BCE1E72544F981A5CAA092F33363

PR-4127304-01B343E6690C4611960A9162F6AEDB71

PR-4127908-2AD9BB4578064CEBB7B2679545D1FD47

R-4119707-7AB124C0ED324BBCB7C23B6FC0924B67

PR-4120200-497E254BA81F4B81BDF2CF96625E2FCF

PR-4120200-573C06250D144CFB91A0084A256B8B92

PR-4118402-A0DA0A3124FF41D78585289C27632E35

PR-4108908-40FE762632314FB7979A518EABE1E5A3

PR-4117107-887FBA5A02D14C2D947EB2FDB5BB2EBD

PR-4124202-381CB29C7C774CEA825307A8A0CDFF8B

PR-4125902-216F4BEAD5774B97A282B8E87D84E27A

PR-4105508-02161CCAC69B4DC0B8D42F9E61B6D1E6

PR-4115903-F7963DDE3E8B4FEF848AF99600366EA5

PR-4118402-B4E692B4FB5C4B6BBA4EED991E0C6EB7

PR-4100608-8ED2E0D7252E49D58D821642FDE351F3
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PR-4100608-F54BAA0652B24DCD999A7A40D56003B3

PR-4117107-6D4A88AFB70043EDBF474DC82F297227

PR-4118402-54CE6B46042846EC887FB98B99D7FAAD

PR-4123709-235252D8AE1A42729F4E99AC91987C14

PR-4127304-7D3DA4A2858049DE9012FBAFCB451928

PR-4124905-C34CA61B3BFC45F7B0B86253316C3538

PR-4124608-D7748674077E4EAEB61030692EE22E76

PR-4118402-AD83B78AE38D4473BA7C9ADDB9D7FF45

PR-4118402-E80D24F129A748169A5AE9536EA9A320

ERCIA 1 PR-4122602-9BE4344A8AFC417894056B588FDABFD8

ERMAG

6

PR-4105904-FE9FBCB200984FC99EACDCDFBE78BE3F

PR-4115200-D5A39BE885AF40FFB98332BA81DAD179

PR-4123600-8D4A773C62C546EC920CFD15D8A2BCFF

PR-4116901-71E1FC8973804C8194892578D5B8EAB1

PR-4123402-FA7A4298C8C14F898AFF5C27EB00D48E

PR-4108106-9328DD9579E349AC970AE841CD099981

Andréia Une

ERCAS 6

PR-4104600-19E4B73714E54137963BFCEF6EB8DCFF

PR-4128559-2263867DB7A1443D92DD9613976B6872

PR-4128559-DAD04F5C028241D6ABCB5FFE1261AA2B

PR-4128559-F3D86719BEBE4331B711C2DBE800CF64

PR-4128559-FD817943AD644D5DA47BD187E45BF8B1

PR-4104808-0910EAFD980F48B2A4CF1823CA5E395C

ERCIA 1 PR-4105508-56A9025871F64BFB89F9BA8B73EDA338

ERFOZ 12

PR-4115804-9669746D4A1C4483BA506DF864A664DC

PR-4125704-3FB5A7A8CC0144CF81C6BE5B10F1A4AA

PR-4125704-E7B6A91A1B0A4577957000CD20D9A475

PR-4125704-8D169079870A4DBC8404DB270A113DCC

PR-4108304-3A54A921488A41C283EE563C438A9E91

PR-4125704-A6A60BFA7FA34A488D00990CF6A81E5E

PR-4125704-50111FF751714781A5CDFB98973FB320

PR-4121257-F5355C2C3DAF4E10B03279AC0DB8773E

PR-4125704-FE6412DE515640059401516C9B513047

PR-4108304-90DCCC7191D448E2901BCF8FBC834C76

PR-4115606-9583095BDB634E9EA12FACD0E37139DF

PR-4116059-D3DA5308A52244FFB7924E2F832C7C99

ERJAC 4

PR-4128500-B5FFC292F5BC4BFE8F328EC913963F02

PR-4109708-E9B84B2C929944E8B8F39C770FF3D9B8

PR-4112801-91B970633DB042D58442B4FCCA02CED5

PR-4127809-6C530BB689AB4E929DB4327772C3E1FD

ERPAB 42

PR-4106506-B040D7B487674DDE879B9FAA56437ABD

PR-4109658-857137F8F54749C5B11B13E7C2A8EB77

PR-4106456-C6F77B4802F2491D9E1F10633FD66506

PR-4106456-507422CDA0634089B7DE1EDA7C4BBBD8
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PR-4106456-BD569191430C4E1EB5E1221861EBEC4E 

PR-4106456-148D8A80F3D44065BF4F0882D85EA86A

PR-4106456-1B92A25F3CA2420BA7B155F8217F53F8

PR-4106456-E36E39172A744035AD5A9E443929D519 

PR-4106456-DDBE25B3F9CF499D9BBFBBBAD3416ECE

PR-4106456-CD5996F0E0C04D32893F681E742E88D1

PR-4106506-84F3E8FF23A040299464A1B99CDDAAEE

PR-4106456-E6DAD544CBF344B78D052D581595BAA0

PR-4117602-B1A6DB1586AB4E4BAB21149A7C03A055

PR-4117602-B389799B566F41C1BDFB1DF8854C7F7C

PR-4117602-BAC429F052AD4C1B9CDFF05FB1DEB49D

PR-4117602-BE8785D3EE6D46909E96DD0EADF13BD1

PR-4117602-C2B07CDCDA2440E5B9ABD11203DAA5FB

PR-4118501-0A3DF9C091644FEA868EFC7309F5E627

PR-4124806-2E5E548A49764A739DE34AAE2D35AB14 

PR-4126272-29B65CCB43534B16998C534A9F57DFA0

PR-4126272-DB3798CFF8964A2EA57C4DE5ABDC8841

PR-4124806-FCF4E7B5D2D444B581CCBDAA903880FC

PR-4126652-C491C1D246B34D2B86D66BD9B72A86B8

PR-4128708-F7437C64CF37463F9FCB6B7E76C28C72

PR-4118501-52CD5882472A4CC4AFB2935DCE920B1C

PR-4118501-57CC88A18A5A4AA0972ACBFB4E9121DF 

PR-4118501-71DC5FA924B14EFFBD1445D993E80F1C 

PR-4118501-731A5EABCCE14BEF98DDE614FE7FAC69

PR-4117602-C93D7184289146699A2ECD68DF246380 

PR-4117602-D5A99F21BBF940B49A4AEF2114B204CB

PR-4118501-7410D02A5EDD4C858F6F3C540D003019 

PR-4118501-89F54BFE539A4BA689F08B224E5AC091

PR-4118501-95F39E02F8064629AEB2449DF9E47FDD 

PR-4118501-96F2B052ACDD4BB897ECEC91EF4498F1

PR-4118501-A62B965A357F40CB90F515B64C790C90

PR-4118501-A856248E62194DDCBB4C21075432B005

PR-4118501-C9B4FDF93F9D480FBBC0B23B01EABD22

PR-4118501-DAD2AC8791424CA8A3EF740AF0D5B47F 

PR-4117602-AD144D0B91FE4EEAA062E7C4965EE0A9

PR-4117602-B0286CDA74E349E7B5C081DD74C2471A

PR-4117602-DCB98F5AE05643DBBB4FA4D299BCB7E9

PR-4118501-FC48EF4EB399464BA1E31D172D3A7FF8

ERPIT 5

PR-4119608-20C3FECFCF084989A3C70F2D6A506F96

PR-4123857-614A72359EA147128A7AE583C0214E14

PR-4123857-99BCDFF149E24C94AECD813DEBDDC26C

PR-4119608-5B9ABB30020B448E866A9863478E1A34

PR-4119608-3E2344064308479C8A76D3EB587F0C50

ERTOL 62
PR-4127700-AAE0919A0C4748969CBDE14E826D1322
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PR-4117222-00C6C02904294968B6CFEBE2DD7D7637

PR-4115358-1AA9EF71AB1D424DB4B154180627CFCB

PR-4127957-DCEB418C884A483282D54BD9C62D11CE

PR-4102000-FB0599620DC745429204FABD48889F33

PR-4127957-EA9D9350241F4ED191525278BBAC2D08

PR-4117909-059C15A8039348F084126ECFB63A73F9

PR-4127403-BDCBA4E96B634ED19890A6A236B35640

PR-4127700-876E4446CE464F0DB66D3428DF9FB80D

PR-4127700-C3EA018478674C748ABB3B75A3939D5F

PR-4127700-53FEB397D9B8423B992E9A012A3D1E7C

PR-4127700-1A1BA6317B92496092F91E915BD3C64B

PR-4127700-B4E1365088FB447E8A04E2EEE9E3608C

PR-4127700-B61566CACB8D4E368F8591A208255038

PR-4127700-49019A0F1DA24A9283BA9BECC0D18400

PR-4127700-95F82F70F80843DDAEBBC19782497B8A

PR-4127700-5FCD9434AF9C4441B76B19F936AA2CBE

PR-4127700-D9F464B95F5A4C84884E0306DA1D943C

PR-4127700-C2FD6B1FD8564E899EEC0C1D0D030939

PR-4127700-00A48AF4D40F406BBA091DB8BF1D8381

PR-4127700-BBD5968F598142518FE34B74B98B07A9

PR-4127700-F983126374964AE7803F55E6EFB15B7F

PR-4127700-FB66A8437FF747ECB652B3F9C9BBCBF8

PR-4127700-5F0145EF68E1485491116A464ACAC1AB

PR-4127700-FAC6A31A5294412699684671616653A1

PR-4127700-9E86BC6EDCCE471E8C61C191CE6C15C1

PR-4127700-E7B4698E6EBA41D18A567795F8E39516

PR-4127700-6D34F6B5EB5940A3A2F0C70C194C5499

PR-4102000-47F715B2CD6545CEAD438A14DC4C3235

PR-4127403-CBC5030B2F1A4CE0A6DF30BD501C5B15

PR-4108205-95818F3B0FBB4BFE8C498A599390F92C

PR-4117453-5BDC7F6D24974680B599E20CD6D738A4 

PR-4127700-99F1DC02725E4956A47C93FFAB949AA2

PR-4127700-E12A1D1334F1416FB950A7A0B84E4BE9

PR-4127700-20A4E971DB644E4EA8A21EF5BE6EBDF1

PR-4108809-FFD1FF487F6B483AB21DA028E8C07E33

PR-4127700-4532D888D8FB4529A3E9D7E6361F0451

PR-4127700-B5486494917D429A915E68FB5429255E

PR-4127700-FC96C70444E643189A4D6870A69418FF

PR-4127700-60477B89ECA2409981B555DC6891987E

PR-4127700-7E4AC4F151CC47A384BEDDEA3E1624F2

PR-4127700-34AFB56269B647F49530141338079BDB

PR-4127403-FA53C37FACD24BDB8EC8C0EC2264429F

PR-4118451-9D7497274F7340DEBE9D513536B14726

PR-4102000-F0410EC3F4D845BEAE2B8A3BDCEC699B
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PR-4127403-14253321E6094C11A34FB457A32BDE31

PR-4125753-D62F4A389EBE419287F82FF47CDC135C

PR-4125753-5427783EFD364742A23C574D4799C513

PR-4102000-21A7727FFBCF45368D99D3E14E98D7B6

PR-4127700-9E21FE29CE73451087BE1A14A31712E6

PR-4127700-2C4EF8660E1F4C818621E1297E7D1B0B

PR-4127700-9485F1C5D8A6416C946B1C85F7BB674D

PR-4116703-1D5F63256D024D21B4F095E594854D04

PR-4102000-1FC9117588904BEF9146CF0BD7972F3B

PR-4117909-D72A9A61FEF84696B0CE22696604C26C

PR-4123501-47225F2B53BC4F58B56AEED0671EADB9

PR-4115358-7AA6F046D0704D2BA198368F497D0568 

PR-4107538-EB787B3862BE44EBA21C87990C877BBD

PR-4127700-3B2A73E6DD5C4C1AB6FF17E077CE21AE

PR-4127700-B7695D7CC38A413DB25346CD2E8E8FF1

PR-4117909-545E1D2B0C204113BE473FCA9B5F1000

PR-4117453-E79C2968A436475BAB3BFD719E29F7F3

Damiane
Coelho ERBEL 39

PR-4117701- 3EE8208733F6409F80B090F8
A28A2E46

PR-4120101- 43923AB02C534FC9B086A418
BEDB73B7

PR-4117297- B1F5543417384F50BF9ACA64
3E43C5CE

PR-4102604- FA32A800111D4DFCAF56802
4A7559613

PR-4125209- 9485530727044570AEC162F8BD6A6B08

PR-4115408- D4A3C5BE95D64D859B9FCA56CB891DEC

PR-4125209- 64E3FA2969B243D19A2A7311973B64E1

PR-4107207- 3C931CED01FF425F8728E918664E63AA

PR-4121406- 7D5A260B831849F685607C3284ED47C1

PR-4125209- 04798A8B8883415C9C5BB267C832A610

PR-4125209-04798A8B8883415C9C5BB267C832A610

PR-4107850-931AAF6903A34D98BE0A641B755A0649

PR-4107850-F88E277930F649458CCAAB3C16C93C45

PR-4107850-1C0C2A4FC2124E3697DC1D5E510E5763

PR-4124400-589C480CB0FE453BBE19AE2455898496

PR-4124400-14345A4989A040DAB79EAA2AF43B7F66

PR-4124400-3AAA94499BBB46CEBEABE5E85949DEA6

PR-4121604-8A8DC7B25FD84D05867B5923D6092D74

PR-4124400-D73BEE5DA9F240F884D166FD00F60C27

PR-4103156-0DFE5F4A7B1A420C89C3025FDC73AC48

PR-4103156-B99DA9BEC93641CA8AB543F8C1BDF279

PR-4103156-579CFD42305741459D295D5BDD74FE1A

PR-4103156-67EAC086D0C94B478CE573F0C24A574F

PR-4103156-130F229E4906410CBC0AEFF37DB6F04A

PR-4103156-14712ED92C6B4D6699AC157F8EA16364

PR-4103156-D2D79F40A2D44173B0873A516164C21F
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PR-4103156-146273F78B2041F39DD2C7F0618929F1

PR-4103156-C9315B62F89F46B0A69EBF59D310281F

PR-4103156-354B42982EBC4C1E81F56F95645A1A38

PR-4103156-A0F4B38F6FD14BEE879094A5005EBCA3

PR-4103156-F0847E84790347FCADF648CCD10E5BDD

PR-4125209-1063DA278B10472BB0AEA046153AC2C2

PR-4125209-355DBB71569C4540941CFE47F6A3F8BC

PR-4124400-589C480CB0FE453BBE19AE2455898496

PR-4102604-C6C77BCFC645438BBFCE43924133DC6F

PR-4124400-55D22F61E9CD4B8D801F2ED6549A783F

PR-4124400-A85271EF664D43779A8A5003AB39A36E

PR-4124400-84BD07233FC34B6D988AF7FFAE8BA77A

PR-4124400-352972306C4845BFA28FF4CFB4C588FE

ERCMO 1 PR-4119806-6DE08520EFDA4E84807C1480AFA73699

ERIVA 14

PR-4111407- 6C2673DA26464EDCB1D9059
5E5664445

PR-4125001- 75826968C02F4CB9804CC8C5
23C1255A

PR-4103305- 7C72A792FD11423CAE9AC34
54266562E

PR-4115507- AA08D942508C4B54B9E18F0
DC016DCEA

PR-4113106- 4A86049D7A0D4FF6A7CA838
56FA57DFD

PR-4104402- B4469A63DEE442A6B79C118
613C6299F

PR-4125803- 55946B08EEA14B0DB1369C2 C5535D83A
PR-4115408- E3E6E59C9AB84915A67927C8

08CC86E6
PR-4108700- 28CBCA288EBB40239114DC6

6E1F48ED5
PR-4111506- 43A94C75EE14483D9216E404

A9687BA4
PR-4125001- 2BA3175C21A64FA8A6F3D9F

F30EEC07E
PR-4125209-88A23C69FF874111AB1A6ADBA8AE8805

PR-4125209-9485530727044570AEC162F8BD6A6B08

PR-4125209-F0780FB71CCB4CA68BAA1BF5DF5B4EAB

ERLON 2

PR-4122651- 91FF5696A0E94A19B1D6B788
30902530

PR-4112504- 2BFDB4BA771B41F8A468ABA
35BF6BCE6

ERPGO 72

PR-4128534- 51962A14913347D2BD32D4E
560C9DC7E

PR-4112009- 7070A6DB39EA4A16ABA0CB3
EEFF52845

PR-4119905- 849BF5BAEA194F37AD15192
09283346B

PR-4128534- 67EC4FB6545242628A60FBFA
BAB8D849

PR-4104907- 4291E4C0A4E24862B7E927B7
A07B29FA

PR-4125100- 4986D9E83E33447C97C0D95
714C629F3

PR-4128534- 4EB7F8055C9946EC8468443A
516F24AA

PR-4128534- 44528E2E68ED4CF7AFBE3CBC
6FFB6782

PR-4127502- FDD9A3B33B71465F962FB39
7C9C231C2
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PR-4112009- 4B5A764064354589B65C0B84
7CC92C3D

PR-4127502- 5C336F1D969B4B6F8DAB77D
4CE30CFB0

PR-4127502- D1AFF54820A244DBA795BE4
C64627D31

PR-4127502- F6AD3E99787E4A128998DF9E
AE4F613C

PR-4104907- 60CC665354A64245A95F9E8F
85D97234

PR-4128534- 0394B276C1D540E7B8F88B99
DF5EDC8B

PR-4128534- 282A8D40D23542578FE448F6
E8357929

PR-4127502- F0B846CBA70A41A287CD906
032972739

PR-4104907- F1EC7F94311241F293D8C61F
66D96371

PR-4101606- 8F8B0DCED05E4BFE9DA15F3
A9FC3B9DC

PR-4101606- 7DC09B0BB9124A8A9A93FF6
7A326188F

PR-4101606- 491B7C720DF24A91A1ABCFA
290384752

PR-4101606- CCABA24F4D2B480E8F5F822
D9EF34474

PR-4101606- A6F8A25CD9694281A756BBB
F791E86F6

PR-4126306- 88F8EEC30F80419D9917BDA2
36315408

PR-4117305- 691129A46ED740D78C0860D
5CE3D7D64

PR-4119905- 39F9879C367E45129C03999A
784A822C

PR-4101606- 6506627BF37542BA9D52CC2
D37877899

PR-4101606- D123B808EF6640CEB227D16
9EEC6CA56

PR-4117305- E51252766027477EB8DBF468
04FFD597

PR-4119905- 84E1C90868084936A181D1A
B4312083D

PR-4125209- 04798A8B8883415C9C5BB267C832A610

PR-4125209- 9E911FB8B6CB49BF961C8C130B5203EA

PR-4117701- BFB99B28680646CE96A1715BC1647A9A

PR-4127502- FEC944C2513F43EB84C347F2EA65D1CD

PR-4117305- 9F62866133FD464DA8C11C47BB958F10

PR-4101606- CBC11CBC2FBC467D9CE2543A6A6F489E

PR-4112009- 40DB14885C984CB281E23480141BD71E

PR-4104659- 6D115019F4CB481F87EC53C0800DA417

PR-4117701- 1D960BE8423648DF88D552A55DD3318C

PR-4117701- C0E86D95FF194353A105E05A7E9B8673

PR-4117701- D7937012F57848519AF526E022285A51

PR-4117701- 633B8892962D4BF296EE83070F802201

PR-4117701- E4F6A79974A943ADAF4D8FBBA72CE586

PR-4117701- 5BDCE051637542BB9A3FAB140DFB8986

PR-4117701- 06E7E8E6421A47CC9D0A52128D6D543C

PR-4117701- 76306D1525494C088034CA755AE8114A

PR-4117701- 44335321988746A18D79CA506DEE2B53

PR-4120101- 7084C293E6424C47B097717AF49E9256
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PR-4125100- C179D8E6E80A47A9BC0B4381434D1DC7

PR-4117701- 4387B382938D464681E7C34D472F4F6F

PR-4104907- 1BC6EECC05A04B93822C23800B806BA0

PR-4127502- E6651315CE8D441DA97969CAE0F5A32A

PR-4128534- 51962A14913347D2BD32D4E560C9DC7E

PR-4125100- 0D7E635B83D74A02AEF7E303940CF508

PR-4104907- E02CCF7A75B646E881F80E77AD08F328

PR-4104428- 24F29C61E8D64E5697ECDC93E1AE97D3

PR-4112009- D0C1C9786B78406E9B97F5598B7B9F4C

PR-4125100- 7A557C2CE41643C983CF229ECE8E4B27

PR-4110508- 0CC7F3C105FE4518851647815907FB46

PR-4104907- BD13F8F84CF44D9F9ECFE54E72AD70BF

PR-4104907- 8EE2EB049EF043C4A57C499A0B950E42

PR-4104907- CA2B7C54F4E54C83875F5ABA242E3982

PR-4117701- 8F518AFE7C1844A893D07FE345DA5882

PR-4117701- 3B6D7889C26D4752A332A2E3D58293BF

PR-4117701- 109E03F2D28F4FA3B45803D5D8FE7559

PR-4117701- E04F6358F9374F1293E558906D403361

PR-4120101- DF97EF3860644BF18DF4A5212A8E2C22

PR-4117701- F4A08DDC4F9E4645887FBE860985A447

PR-4117701- DBD95A28BFFE4A6B9D56725BFE117B56

PR-4127502- 686096E85BD34B96AC8551A1F2F70F17

PR-4119400- 6A47836D9797446487B7EDC56F639CBC

PR-4117305- 3B0B9F38976F46EF9B0C3BD23A18A75A

Marco Paula ERLON 100

PR-4126678-A40BE099F6674FE590BD4401F9D6FD83

PR-4126678-D636D6EB81BF4CB984665F34B1BE0DE7

PR-4126678-C5F9DDB55F2747F1AB677B53C1D34185

PR-4120333-49F7C770162E49479AE0F1C2719E3308

PR-4126678-FE86A8618CFF45FA93224703AA634D4D

PR-4119657-B82CEEB824234E01ADEAA38FBF2FA47C

PR-4126678-0B28778A26ED49E0AB0A05B6D5EC5D3D

PR-4113700-C2946C7D0A0A4C3BB9831CFBCD4989B9

PR-4126678-39AEA78A7121464FA8AA87E0CEDCBB59

PR-4126678-F91FB3E167D64F37A7E6B93B321ACF58

PR-4103206-36C5EEBDF4984EFD811470B3F5696851

PR-4113700-A1A2B7AB49AC46E4A19B17ED590D9538

PR-4120002-4A674B0D00804A459DB7356C9BB2D51A

PR-4111902-24DB9B0DE8564A1A9F7216AD83BFEE06

PR-4103701-BC2AFC0B12754C8992F7D54F3DE933A0

PR-4113700-FC42CE1630314169BFC0B57D52027484

PR-4126504-C9485B9D99964F06A6476FFBE224E080

PR-4109203-1EA3D62082504E2E9B89659006FF8E3F

PR-4111902-9C9F7EF1AABC4BA488D91FCAB01C6426

PR-4126678-ABBC98CCFE844FD3AEDD2ADDFD2DB3AF
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PR-4126504-D7EFAFCDE14C48888CD854D5EF35EF1A

PR-4109807-0BAED18CD1D446BD92E5332EE8E9151B

PR-4112108-F74EFA5DB92344F09E4E6BB02E88AABE

PR-4103206-5AB1180A14AB433D8D59C942AC53AAF7

PR-4126678-3AEBCB9FB0B644C3BE632F0FD5C08118

PR-4126504-9CD63E4C363B43E9B0241DF54DD46528

PR-4113700-DC6D86888B0041729808FA14AF95A5EE

PR-4126504-CF1B72BEC0894F209A073339F7B150F8

PR-4101408-23FA81BD1EDE4153A49AD226CE873890

PR-4126504-0463C8A809CE4942A06B00D2D10022F7

PR-4105102-EEBB7FB78E9246B88B9FDB4B7DC725D5

PR-4126504-8FDE5EE1A7CB40E7B84BBDA0748FDBA5

PR-4126678-E1B3D13D655945AB8EEB587EE7BC619F

PR-4126678-D87DC147DD0E4328AFBBD488F5A0FB78

PR-4113700-E661D7D7E40842E1B4B29D74C956113E

PR-4113700-635ACA9796794928ADF678097CCBFCC5

PR-4126678-993A9205DCC242EF99CF853AB6E58238

PR-4105102-F228E96BA48346C5916733BA590545D4

PR-4126678-3951981845304B2389585D5DC6340AA7

PR-4126678-DEDE8B4023F74C0FAC4B0C540A03B78C

PR-4126504-57AA5461F2B14986AEEDF72C31F8D52E

PR-4109203-5D285FF4103F48D389E10DED108516E6

PR-4103701-FF7AF5FC06FB4FC5A84D5EB43BD34046

PR-4126678-FF38912D2F9B4E43B37E540C5AED1A9E

PR-4103701-E763AC3AF5C04C3993F652D76A867198

PR-4126504-4AAC6B7B8F9B4DEE8533B1042E7C87A5

PR-4126678-AC7CDB51EE1A427FA8E83A1285E4F805

PR-4122701-2F67AA0F269D46EF81F9B654348CEFF9

PR-4126504-6CE8BF87955641B599CF80F05DB24704

PR-4102802-57AC9C8952714867A358BE6327D14719

PR-4126504-BA1ECED255CF4224BAEBCF4BCB2F6840

PR-4113700-9989291BDB174CFF8208C340F9BE7DFF

PR-4126504-57BBF65D50F44A659B13557743DB9866

PR-4122404-315EA57B24F346D2A03D903CE7932FF6

PR-4122404-AE39DFABFFAA4FCDAAB8FB0CCFB9FEE2

PR-4103701-C71C4CCAE5644C28A45DA531F3A605B9

PR-4126504-4D394808E59846D7A88D1C1F63068B9E

PR-4126504-A00CE84E9F544A1EA348125F169D1057

PR-4103206-A086D0F171304C8788E9D654B97985F1

PR-4122404-DA3BD0E3BD2448BCA4C986CDECA7BEE4

PR-4100806-6E6D8846A74448EFB50B8251FF463DCE

PR-4113700-DC1DFA8B26D84594B8B1D4D840BD5E64

PR-4113700-635ACA9796794928ADF678097CCBFCC5

PR-4126504-0092C74897E5433CBE75CB9B6AB07806
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PR-4100806-9E7CBF7D14424FA592E7DB42A670CFBB

PR-4126504-61D2DC62262441E39EEC8089A445D052

PR-4120333-67964C72354147229712D4AB2C249D82

PR-4122404-B37FEA5D716B4B918A2C5991AA32E449

PR-4111902-E88774461D4B49CFB42210323E0458C4

PR-4102802-62E2BE5FD0DF4D068F1FC32C3DE88887

PR-4103701-943543120DEC49749B04CE3E69C811F1

PR-4108007-77BF31C0CC9C4AE38EA0B765FE9B0E6B

PR-4122404-AE797ADF0D24409A83F781D1EDAD81FA

PR-4100806-3DA72541DA6F451DACCC82AEC65CB25B

PR-4111902-F868EBE2FC0B4E76A95CE043CEC20C75
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Serviços Tecnológicos e Sistema de
Cadastro Ambiental Rural do Paraná

(SICAR_2_PR)

Memória de Cálculo dos Produtos – SICAR
2

Este documento tem por objetivo descrever as memórias de cálculo dos produtos

referentes ao projeto SICAR 02.

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das

atividades, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR

No. Componente No. Atividade

1
Componente I:
Treinamento e

Suporte Técnico
1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.

2 Componente II:
Operacionalização

2.1 Análise dos cadastros

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do
SICAR

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais
2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas
2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR

3
Componente III:

Compatibilização de
Bases Cartográficas

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo
2008

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais

3.3 Geração de Estoque de Florestas

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT

O treinamento das equipes técnicas consiste em capacitar os servidores,

residentes e técnicos do IAT sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Isso

permitirá ao profissional acelerar o desenvolvimento da aprendizagem técnica da

plataforma SICAR. O profissional irá adquirir conhecimento necessário para

realizar as atividades referentes ao CAR e, assim, poderá prestar auxílio aos

proprietários/possuidores rurais e à sociedade em geral, de forma descentralizada

nos escritórios regionais.

Para realizar o treinamento, é necessário estabelecer o objeto da

capacitação, montar o cronograma, o conteúdo a ser fornecido, verificar a

disponibilidade de uso dos equipamentos e do local de sua realização. Além

disso, adicionalmente ao treinamento, serão realizadas e prestadas atividades em

caráter frequente de apoio e suporte a esses profissionais.

As seguintes capacitações serão ofertadas:

● Central do Proprietário/Possuidor e Introdução ao CAR: Busca-se

informar os treinandos sobre a plataforma por meio da qual é

realizada a inscrição no CAR. Além disso, repassa-se o histórico do

projeto no Estado do Paraná, a importância e os desafios do CAR.

● Análise de Equipe e Gerente Operacional: Busca-se ensinar aos

treinandos a operacionalizar os módulos do técnico (análise de

equipe) e do gerente operacional.

● Ferramentas de Análise – Google Earth: Busca-se ensinar aos

treinandos a operacionalizar a ferramenta Google Earth e a identificar

algumas classes de uso e cobertura do solo, fundamentais para a

análise do CAR.
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● Análise Dinamizada: Busca-se ensinar aos treinandos a

operacionalizar o módulo de análise dinamizada.

● Análise Prévia Ambiental – Licenciamento: Busca-se informar aos

servidores do IAT a importância da análise prévia ambiental para fins

de licenciamento ambiental.

● Público Externo: Busca-se ensinar ao público externo como realizar a

inscrição e/ou retificação do cadastro no sistema, além de sanar as

dúvidas que possam existir.

● Central de Dúvidas e Reforço do CAR: Busca-se sanar algumas

dúvidas que possam existir e reforçar as teorias e práticas vistas nas

capacitações anteriores.

Estima-se que as capacitações serão realizadas conforme consta no

Quadro 2.

Quadro 2. Previsão da realização de atividades referentes ao treinamentos para as equipes
técnicas do IAT

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES POR ANO

Capacitação Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05

Central do Proprietário/Possuidor e Introdução ao CAR

Análise de Equipe e GO

Ferramentas de Análise - Google Earth

Análise Dinamizada

Análise Prévia Ambiental - Licenciamento

Público Externo

Dúvidas e Reforço CAR

Orçou-se, para cada capacitação, o quantitativo de horas, a infraestrutura

física e a utilização de equipamentos, conforme os quadros abaixo.
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Quadro 3. Memória de cálculo para a capacitação referente à Central do Proprietário/Possuidor e
Introdução ao CAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CENTRAL DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR E INTRODUÇÃO AO CAR

Capacitação técnica Horas Valor Hora/Trabalhada Total

Elaboração do material didático e suporte técnico 40

R$ 150,00

R$ 6.000,00

Capacitação técnica presencial 32 R$ 4.800,00

Total 72 R$ 10.800,00

Espaço físico utilizado e organização administrativa R$ 10.000,00

Equipamentos utilizados R$ 5.000,00

TOTAL CAPACITAÇÃO R$ 25.800,00

Quadro 4. Memória de cálculo para a capacitação referente à Análise de Equipe e Gerente
Operacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANÁLISE DE EQUIPE E GO

Capacitação técnica Horas Valor Hora/Trabalhada Total

Elaboração do material didático e suporte técnico 80

R$ 150,00

R$ 12.000,00

Capacitação técnica presencial 80 R$ 12.000,00

Total 160 R$ 24.000,00

Espaço físico utilizado e organização administrativa R$ 10.000,00

Equipamentos utilizados R$ 5.000,00

TOTAL CAPACITAÇÃO R$ 39.000,00

Quadro 5. Memória de cálculo para a capacitação referente a Ferramentas de Análise (Google
Earth)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - FERRAMENTAS DE ANÁLISE (GOOGLE EARTH)

Capacitação técnica Horas Valor Hora/Trabalhada Total

Elaboração do material didático e suporte técnico 20

R$ 150,00

R$ 3.000,00

Capacitação técnica presencial 8 R$ 1.200,00

Total 28 R$ 4.200,00

Equipamentos utilizados (sala virtual) R$ 2.000,00

TOTAL CAPACITAÇÃO R$ 6.200,00

Quadro 6. Memória de cálculo para a capacitação referente à Análise Dinamizada

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANÁLISE DINAMIZADA

Capacitação técnica Horas Valor Hora/Trabalhada Total
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Elaboração do material didático e suporte técnico 80

R$ 150,00

R$ 12.000,00

Capacitação técnica presencial 80 R$ 12.000,00

Total 160 R$ 24.000,00

Espaço físico utilizado e organização administrativa R$ 10.000,00

Equipamentos utilizados R$ 5.000,00

TOTAL CAPACITAÇÃO R$ 39.000,00

Quadro 7. Memória de cálculo para a capacitação referente à Análise Prévia Ambiental

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANÁLISE PRÉVIA AMBIENTAL

Capacitação técnica Horas Valor Hora/Trabalhada Total

Elaboração do material didático e suporte técnico 80

R$ 150,00

R$ 12.000,00

Capacitação técnica presencial 32 R$ 4.800,00

Total 112 R$ 16.800,00

Espaço físico utilizado e organização administrativa R$ 10.000,00

Equipamentos utilizados R$ 5.000,00

TOTAL CAPACITAÇÃO R$ 31.800,00

Quadro 8. Memória de cálculo para a capacitação referente ao Público Externo

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PÚBLICO EXTERNO

Capacitação técnica Horas Valor Hora/Trabalhada Total

Elaboração do material didático e suporte técnico 80

R$ 150,00

R$ 12.000,00

Capacitação técnica presencial 40 R$ 6.000,00

Total 120 R$ 18.000,00

Espaço físico utilizado e organização administrativa R$ 10.000,00

Equipamentos utilizados R$ 5.000,00

TOTAL CAPACITAÇÃO R$ 33.000,00

Quadro 9. Memória de cálculo para a capacitação referente à Central de Dúvidas e Reforço do
CAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CENTRAL DE DÚVIDAS E REFORÇO CAR

Capacitação técnica Horas Valor Hora/Trabalhada Total

Elaboração do material didático e suporte técnico 0

R$ 150,00

R$ 0,00

Capacitação técnica presencial 8 R$ 1.200,00

Total 8 R$ 1.200,00
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Equipamentos utilizados (sala virtual) R$ 2.000,00

TOTAL CAPACITAÇÃO R$ 3.200,00

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO

2.1 Análise de Cadastros

2.1.1 Análise dos cadastros prioritários

Esta atividade consiste na análise de cadastros solicitados com regime

de urgência devido à solicitação de financiamento bancário, atualização cartorial,

prioridades judiciais, além de outras que podem vir a surgir.

A memória de cálculo pode ser observada no Quadro 10.

Quadro 10. Memória de cálculo referente à análise dos cadastros prioritários

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRIMESTRAL

Atividades Mensuração Valor do
cadastro (R$)

Análise dos cadastros prioritários
Quantidade de cadastros analisados pelo técnico x

valor de cada cadastro (independentemente do
ciclo de análise)

R$ 75,00

2.1.2 Análise dos cadastros recorrentes

Esta atividade consiste na análise de cadastros acima de 04 módulos

fiscais oriundas do projeto SICAR 01 e/ou aqueles em que não é possível passar

pelo crivo da análise dinamizada (cadastros não passíveis de revisão de dados).

A memória de cálculo pode ser observada no Quadro 11.

Quadro 11. Memória de cálculo referente à análise dos cadastros recorrentes

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRIMESTRAL

Atividades Mensuração Valor do
cadastro (R$)

Análise dos cadastros recorrentes
Quantidade de cadastros analisados pelo técnico x

valor de cada cadastro (independentemente do
ciclo de análise)

R$ 75,00
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2.1.3 Análise dos cadastros até 04 módulos fiscais com termo de averbação

de reserva legal

Esta atividade consiste na análise de cadastros até 04 módulos fiscais

em que o proprietário/possuidor solicitou a baixa do termo de averbação da

reserva legal e/ou aqueles em que não é possível passar pelo crivo da análise

dinamizada (cadastros não passíveis de revisão de dados).

A memória de cálculo pode ser observada no Quadro 12.

Quadro 12. Memória de cálculo referente à análise dos cadastros até 04 MF com SISLEG

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRIMESTRAL

Atividades Mensuração Valor do
cadastro (R$)

Análise dos cadastros até 04 MF com termo de
averbação de RL

Quantidade de cadastros analisados pelo técnico x
valor de cada cadastro (independentemente do

ciclo de análise)
R$ 75,00

2.1.4 Análise dos cadastros acima de 04 módulos fiscais com termo de

averbação de reserva legal

Esta atividade consiste na análise de cadastros acima de 04 módulos

fiscais em que o proprietário/possuidor solicitou a revisão do termo de averbação

da reserva legal e/ou aqueles em que não é possível passar pelo crivo da análise

dinamizada (cadastros não passíveis de revisão de dados).

A memória de cálculo pode ser observada no Quadro 13.

Quadro 13. Memória de cálculo referente à análise dos cadastros acima de 04 MF com SISLEG

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRIMESTRAL

Atividades Mensuração Valor do
cadastro (R$)

Análise dos cadastros acima de 04 MF com termo
de averbação de RL

Quantidade de cadastros analisados pelo técnico x
valor de cada cadastro (independentemente do

ciclo de análise)
R$ 75,00

2.1.5 Análise dos cadastros dos imóveis dos assentamentos da reforma

agrária
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Esta atividade consiste na análise de cadastros dos imóveis dos

assentamos da reforma agrária.

A memória de cálculo pode ser observada no Quadro 14.

Quadro 14. Memória de cálculo referente à análise dos cadastros dos imóveis de assentamentos

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRIMESTRAL

Atividades Mensuração Valor do
cadastro (R$)

Análise dos assentamentos
Quantidade de cadastros analisados pelo técnico x

valor de cada cadastro (independentemente do
ciclo de análise)

R$ 75,00

2.1.6 Análise prévia ambiental

A análise prévia ambiental consiste na análise dos imóveis rurais

realizadas fora do ambiente SICAR para os seguintes fins: cancelamento de

imóveis inseridos no perímetro urbano, licenciamento ambiental e verificação da

regularidade conforme a legislação ambiental.

Optou-se por subdividir a análise prévia ambiental em:

● Identificação dos motivos da análise;

● Demonstrativo do Cadastro no SICAR;

● Áreas declaradas no CAR;

● Análise Prévia Ambiental do Imóvel;

● Conclusão;

● Responsabilidade técnica.

A identificação dos motivos da análise consiste em verificar se o objeto de

exame será referente ao cancelamento do imóvel, licenciamento ambiental,

verificação da regularidade da reserva legal, verificação do excedente de
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remanescente de vegetação nativa e outros que podem vir a surgir, conforme a

demanda do IAT.

O demonstrativo do cadastro no SICAR é obtido por meio do módulo

Monitoramento/Sisnama e consiste em verificar a situação do CAR, a condição da

análise, a área do imóvel, enquadramento do módulo fiscal, a data de registro do

SICAR, a data da última retificação no SICAR e as restrições do imóvel rural.

Para a análise do tópico “Áreas declaradas no CAR”, verificam-se todas

as informações declaradas no SICAR, obtidas por meio da Ficha do Imóvel,

referentes à cobertura do solo, à servidão administrativa, às áreas de

preservação permanente e uso restrito e à reserva legal.

O tópico “Análise Prévia Ambiental do Imóvel” corresponde a análise

ambiental propriamente dita. Assim, o técnico verifica se as informações

declaradas pelo proprietário/possuidor estão condizentes com a realidade do

imóvel. Para tanto, utilizam-se imagens de satélite do Google Earth, Bing,

Mosaico Alos (2008-2009), WorldView (2012-2013) e o GEOSICAR. Para realizar

o cruzamento ou a vetorização dos dados, utiliza-se o software QGIS 3.22.7.

As etapas de análise consistem nas mesmas etapas do CAR. Assim,

verifica-se a documentação do imóvel, sobreposição do IR, cobertura do solo,

servidão administrativa, APP e uso restrito e reserva legal.

A documentação do imóvel é enviada juntamente com a solicitação da

análise e, nela, o técnico deverá verificar se a área da propriedade e restrições

ambientais averbadas.

Para a análise da sobreposição do IR com outros imóveis, realiza-se o

cruzamento entre o perímetro da propriedade e os perímetros dos imóveis

vizinhos. Caso a sobreposição(ões) ultrapasse(m) o limite de tolerância, o técnico

identificará o(s) número(s) do processo(s) e a porcentagem de sobreposição. Já

para as demais sobreposições, utilizam-se as bases de dados constantes no

Geosicar (povos e comunidades tradicionais, ilhéus, faxinais, pescadores,

quilombolas, presença indígena, áreas embargadas e unidades de conservação).

Para as demais etapas de análise, caso o técnico identifique que as áreas

declaradas no CAR não condizem com a realidade do imóvel, será necessário

proceder com a vetorização das feições identificadas.
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Assim, o técnico, ao observar que a cobertura do solo declarada está

incorreta, procederá com a vetorização das áreas de remanescente de vegetação

nativa, áreas consolidadas e áreas antropizadas não consolidadas, com os

respectivos quantitativos das áreas em hectares. Ressalta-se que para as

atividades de licenciamento ambiental poderão ser adotados outras classes de

cobertura do solo.

Para as áreas de preservação permanente, é necessário observar em

qual dispositivo da Lei nº 12.651/2012 o imóvel está inserido e proceder com a

vetorização da APP. Posteriormente, as APPs identificadas são cruzadas com a

cobertura do solo a fim de verificar se a propriedade possui passivos ambientais.

Por fim, para a reserva legal, também é necessário verificar em qual

dispositivo do Código Florestal o imóvel está inserido, a fim de verificar se a

propriedade está regular perante a lei.

No tópico “Conclusão”, são apontadas as situações encontradas na

análise e atesta-se se o imóvel está em conformidade com a Lei nº 12.651/2012.

Por fim, identifica-se o responsável pela confecção do documento e a data de

entrega.

Portanto, nota-se que o processo de confecção da análise prévia

ambiental é complexo e moroso. Assim, para se chegar à memória de cálculo,

utilizou-se, como base, o quantitativo de horas trabalhadas e o valor de R$

120,00. Estima-se que sejam analisados, no trimestre, 21 (vinte e um) processos

referentes ao cancelamento de imóveis (IR inserido em perímetro urbano) e 90

(noventa) ao licenciamento ambiental.
Quadro 15. Memória de cálculo - Análise Prévia Ambiental

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRIMESTRAL

Atividades Mensuração Média de Horas
Trabalhadas

Valor Hora
Trabalhada (R$)

Análise Prévia Ambiental -
Cancelamento de imóveis inseridos em

perímetro urbano

Quantidade de análises realizadas x
número de horas trabalhadas x valor

hora/trabalhada
2 R$ 120,00

Análise Prévia Ambiental -
Licenciamento ambiental

Quantidade de análises realizadas x
número de horas trabalhadas x valor

hora/trabalhada
6 R$ 120,00

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do SICAR
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Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental.

2.3 Apoio ao GO na inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental.

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II

A análise dinamizada consiste na análise realizada de forma automática

pelo sistema SICAR. Possui como benefícios a economia de recursos e uma

maior celeridade no processo de análise. Os seguintes imóveis não podem

passar pelo fluxo da análise dinamizada:

● Imóveis não passíveis de Revisão de Dados;

● Imóveis que não passaram pela Revisão de Dados;

● Imóveis em processo de Revisão de Dados;

● Imóveis que não concordaram com a Revisão de Dados (na
retificação dinamizada);

● Possui RLA ou RLANA declarada ou vetorizada;

● Faz/Recebe Compensação;

● Houve mudança na área do imóvel após 2008;

● Imóveis que fazem sobreposição com Assentamento.

A análise dinamizada Ciclo II compreende a análise dos cadastros que

passaram pela análise dinamizada, mas que não foi dado o aceite do resultado

pelos proprietários/possuidores. Assim, a equipe técnica deverá analisar de forma

individual cada cadastro, atentando-se aos pontos que o proprietário contestou na

análise dinamizada.
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O proprietário/possuidor poderá realizar a recusa parcial ou total do

resultado da análise dinamizada. Acredita-se que o sistema (SICAR) irá bloquear

as abas em que o proprietário realizou o aceite, permitindo ao técnico apenas

analisar as abas em que houve a recusa. Portanto, assume-se que, nos casos de

recusa parcial, a análise não demandará muito tempo.

No Estado do Paraná, os imóveis até 04 módulos fiscais representam

quase 90% do quantitativo de propriedades, motivo pelo qual passarão pelo fluxo

da análise dinamizada. Até abril de 2022, correspondem a 450.599 imóveis.

Estima-se que 03% destes cadastros serão recusados na análise dinamizada, o

que totalizada, aproximadamente, 22.530 propriedades.

A memória de cálculo desse produto compreende a quantidade de

cadastros analisados pelo técnico multiplicado pelo valor de cada cadastro,

conforme Quadro 16.

Quadro 16. Memória de cálculo do produto Análise dinamizada Ciclo II

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Atividades Mensuração Valor do
cadastro (R$)

Análise dos cadastros que passaram pelo crivo da
análise dinamizada, mas que o proprietário não

aceitou o seu resultado

Quantidade de cadastros analisados pelo técnico x
valor de cada cadastro (independentemente do ciclo

de análise)
R$ 37,50

2.5 Adequação Ambiental de imóveis rurais

A adequação ambiental de imóveis rurais consiste na realização de

atividades que não se enquadram nos demais itens.

A memória de cálculo para esse item pode ser observada no Quadro 17.

Quadro 17. Memória de cálculo para as atividades referentes à adequação ambiental de imóveis
rurais

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRIMESTRAL

Atividades Mensuração Valor Hora Trabalhada
(R$)

Estimativa de Horas Trabalhadas
(trimestral)

- Número de horas trabalhadas x valor
hora/trabalhada R$ 150,00 80

Sugere-se a realização das seguintes atividades:
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● Atualização do Atlas SICAR/PR;

● Identificação das áreas de reserva legal e APP em assentamentos da

reforma agrária;

● Identificação de remanescentes de vegetação nativa PCT;

● Monitoramento Programa de Regularização Ambiental (PRA);

● Outras atividades que podem vir a surgir, conforme a demanda do

órgão ambiental.

2.6 Compatibilização de bases cartográficas

2.6.1 Compatibilização de bases cartográficas para o SICAR (SFB)

A compatibilização de bases cartográficas consiste na inserção da base de

dados de imóveis rurais oriundos do servidor nacional do SICAR, além de outras

bases cartográficas que podem auxiliar o técnico e o gerente operacional na

análise do CAR.

A base de dados contendo os limites de imóveis declarados é atualizada

periodicamente, aproximadamente de forma mensal, conforme atualizações

disponibilizadas via intranet no Sicar nacional. A camada disponibilizada na

aplicação GeoSiCAR PR é produto do cruzamento entre o dado espacial dos

limites dos imóveis declarados no CAR e o relatório gerado por consulta ao

ambiente de gestão do Sicar.

Correções de inconsistências na tabela de atributos do relatório de

informações dos imóveis e de incompatibilidade são tratadas antes da atualização

da camada na plataforma web GeoSicar, tais como:

● Caracteres especiais;

● Número de recibos repetidos;
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● Número de recibos sem correspondência entre as tabelas espaciais e

o relatório;

● Tipos de dados incompatíveis.

Para a publicação das feições no banco de dados do projeto, utiliza-se o

Sistema de Informação Geográfico (SIG) QGis 2.18.9 e o PostGis, versão 2.0,

que é uma extensão espacial gratuita de código livre, construída sobre o sistema

de gerenciamento de banco de dados objeto relacional PostgreSQL, permitindo o

uso de objetos GIS, armazenados em forma de Banco de Dados (BD). Desta

forma, importam-se as camadas de feições vetoriais dos limites referentes à base

do CAR para o Estado do Paraná, atualizada conforme disponibilidade no

servidor nacional para o gerenciador do banco de dados do projeto.

Estima-se que são utilizadas cinco horas mensais, ou seja, quinze horas

trimestrais na atualização das bases de dados dos limites dos imóveis rurais para

o GeoSICAR.

O investimento para as atividades e serviços relacionados à pesquisa,

busca e compatibilização de produtos cartográficos, atualização e publicação de

produtos cartográficos (existentes e novos) e desenvolvimento de novas

funcionalidades serão valoradas considerando o valor de R$ 90,00 (noventa

reais) hora/trabalhada.

2.6.2 Desenvolvimento e/ou atualização de ferramentas - GEOSICAR

A plataforma denominada GeoSICAR foi desenvolvida pelo SIMEPAR e

se refere a uma ferramenta WebGIS de tomada de decisão, concebida para

auxiliar nas atividades de análise dos cadastros rurais.

A plataforma está hospedada no ambiente computacional do SIMEPAR e

foi adotado na sua concepção a utilização de padrões OGC (). Sendo assim,

possui a capacidade de consumir e disponibilizar dados atraves de serviços WMS

(Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service),

etc, além de garantir interoperabilidade entre diferentes sistemas que adotam

informações e localizações espaciais.

Página 19 de 26



Projeto SICAR 2 – Memória de Cálculo

Adicionalmente, para permitir a operação da plataforma, a mesma adota

banco de dados e servidor de mapas montado em solução servidor de mapas

GeoServer. 

A plataforma é dividida nos seguintes subsistemas: banco de dados,

interface web e servidor de mapas. As atividades de manutenção e suporte para

o banco de dados e interface web podem ser observados no Quadro 18.

Quadro 18. Atividades de manutenção e suporte dos subsistemas de banco de dados e interface
web

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE

Banco de Dados Interface Web

Controle e segurança no banco de dados Monitoramento do desempenho

Gestão dos usuários (permissão, cadastro,
etc) Correção de problemas de segurança e permissionamento de acesso

Atualização dos metadados Correção de problemas relacionados à consulta e à visualização de
dados

Atualização de versão de banco de dados Correção de problemas relacionados a dados consumidos via serviços

-
Correções relacionadas à usabilidade

Gerenciamento do cadastro de usuários

Por fim, a renderização de base de dados cartográficos é realizada por

um servidor de mapas GeoServer, compatível com padrões OCG para

intercâmbio de dados geográficos. Os seguintes serviços são realizados:

● Correção de problemas de estabilidade e desempenho;

● Atualização e conferência nas atualizações do consumo de serviços;

● Ajustes nas operações de cache;

● Modificação, ajustes ou criação de novos estilos de renderização;

● Processamento de bases de dados fornecidos e disponibilizados em

diversos formatos;

O atendimento de suporte será realizado a partir do envio de e-mails para

o Gerente do SICAR_2_PR no SIMEPAR. A partir desta manifestação a equipe
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de suporte técnico entrará em contato com o usuário para obter maiores

informações e estimar tempo de resposta e solução. A equipe de suporte do

SIMEPAR estará disponível das 8h às 18h em dias úteis. O tempo necessário

para solução dos problemas, quando se tratar de soluções no âmbito do

SIMEPAR será de no máximo 72 horas.

O investimento mensal para a manutenção da plataforma é de R$

9.500,00 mensais, totalizando R$ 28.500,00 no trimestre, sendo este valor

definido a partir de outros contratos de manutenção de plataformas WebGIS que

o SIMEPAR possui.

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR

2.7.1 Auxílio e apoio técnico no cancelamento de imóveis rurais e de

demandas oriundas dos escritórios regionais do IAT (Neuceli

Klechowicz)

Esta atividade consiste na alocação de um bolsista no IAT, a fim de

auxiliar nas atividades relacionadas ao cancelamento de imóveis rurais e nas

demandas oriundas dos escritórios regionais.

A remuneração desta atividade será realizada conforme a bolsa

concedida, que consiste em R$ 4.000,00 por mês, totalizando R$ 12.000,00 no

trimestre.

2.7.2 Auxílio e apoio técnico nas atividades de licenciamento ambiental (Zilda

Romanowski)

Esta atividade consiste na alocação de um bolsista no IAT, a fim de

auxiliar nas atividades relacionadas ao licenciamento ambiental.

A remuneração desta atividade será realizada conforme a bolsa

concedida, que consiste em R$ 4.000,00 por mês, totalizando R$ 12.000,00 no

trimestre.
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2.7.3 Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do CAR (Vinícius Zequeni)

Esta atividade consiste na alocação de um bolsista no IAT, a fim de

auxiliar nas atividades relacionadas às atividades diárias do CAR, tais como

reporte de erros no Mantis, vinculação de cadastros aos analistas, auxílio aos

escritórios regionais e outras que podem vir a surgir.

A remuneração desta atividade será realizada conforme a bolsa

concedida, que consiste em R$ 4.000,00 por mês, totalizando R$ 12.000,00 no

trimestre.

2.7.4 Auxílio e apoio técnico nas atividades administrativas do IAT (Brenda)

Esta atividade consiste na alocação de um bolsista no IAT, a fim de

auxiliar nas atividades administrativas do IAT relacionadas ao projeto SICAR.

A remuneração desta atividade será realizada conforme a bolsa

concedida, que consiste em R$ 1.300,00 por mês, totalizando R$ 3.900,00 no

trimestre.

2.7.5 Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes à Lei nº 7.055/1978

(Lei de Terras – Bolsistas Jaqueline Leonardi de Carvalho e Gabrielle

Iensen)

Esta atividade consiste na alocação de dois bolsistas no IAT, a fim de

auxiliar nas atividades relacionadas à Lei nº 7.055/1978, também denominada

Lei de Terras.

Esta atividade será remunerada conforme a bolsa concedida, que

consiste em R$ 4.000,00 por mês para cada bolsista, totalizando R$ 24.000,00

no trimestre.

Quadro 19. Memória de cálculo da remuneração dos bolsistas alocados no IAT

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Atividades Mensuração Bolsista Valor da Bolsa
(R$)
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2.7.1 - Auxílio e apoio técnico no cancelamento de
imóveis rurais e de demandas oriundas dos escritórios

regionais do IAT

Valor da bolsa
concedida pelo Simepar

Neuceli Klechowicz R$ 12.000,00

2.7.2 - Auxílio e apoio técnico nas atividades de
licenciamento ambiental Zilda Romanovski R$ 12.000,00

2.7.3 - Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do
CAR Vinicíus Zequini R$ 12.000,00

2.7.4 - Auxílio e apoio técnico nas atividades
administrativas do IAT Brenda R$ 3.900,00

2.7.5. Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes
à Lei nº 7.055/1978 (Lei de Terras)

Jaqueline Leonardi de
Carvalho R$ 12.000,00

Gabrielle Iensen R$ 12.000,00

TOTAL - - R$ 63.900,00

3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008

Recurso realocado para os itens 1.1 – Treinamento das equipes técnicas

do IAT, 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental e 2.6 – Compatibilização de bases

cartográficas.

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais

O mapeamento dos remanescentes dos campos naturais é de suma

importância para o CAR, visto que auxiliará na identificação das feições de

remanescentes de vegetação nativa, principalmente na região dos Campos

Gerais e no município de Palmas.

A atividade será executada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa

(UEPG), em função desta possuir corpo técnico com ampla experiência e

conhecimento acerca da identificação, do levantamento e mapeamento das

feições de campos naturais no Estado do Paraná.

Estima-se que a atividade será executada no terceiro ano do projeto

SICAR 2, sendo que o orçamento consiste em R$ 210.267,00.

3.3 Geração de Estoque de Florestas
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A geração de estoque de florestas consiste na identificação e localização

dos remanescentes de vegetação nativa, a fim de criar um banco de dados das

áreas existentes e de excedentes de RVN no Estado do Paraná.

O mapeamento dos estoques de florestas será remunerado por hora

trabalhada, considerando o valor da hora R$ 150,00. Estima-se que a atividade

será realizada anualmente, considerando o período-base o mês de outubro de

cada ano, até o término do projeto.

Quadro 20. Memória de cálculo do produto Geração de estoque de florestas

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Atividades Mensuração Estimativa de
Horas

Valor Hora Trabalhada
(R$)

Geração de estoque de
florestas

Número de horas trabalhadas x valor
hora/trabalhada 209 R$ 150,00

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases

cartográficas e 2.7 – Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR.

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases

cartográficas e 4 – Serviços de administração.

4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Esta atividade será remunerada conforme um valor fixo trimestral

estipulado pelo Simepar, que consiste em R$ 44.751,00.
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ANEXO I

Cronograma das atividades desenvolvidas no projeto SICAR 02

Component
e Atividade

Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
Trim
05

Trim
06

Trim
07

Trim
08

Trim
09

Trim
10

Trim
11

Trim
12

Trim
13

Trim
14

Trim
15

Trim
16

Trim
17

Trim
18

Trim
19

Trim
20

Componente
I

1.1 -
Treinamento das
equipes técnicas

do IAT

Componente
II

2.1 - Análise dos
Cadastros

2.1.6 - Análise
Prévia Ambiental

2.4 - Análise
Dinamizada

Ciclo II
2.5 - Adequação

ambiental de
imóveis rurais

2.6 -
Compatibilizaçã

o de bases
cartográficas
2.7 - Auxílio e
apoio técnico
nas atividades
de gestão do

CAR

Componente
III

3.2 -
Mapeamento

dos
Remanescentes

dos Campos
Naturais

3.3 - Geração de
Estoque de
Florestas

- 4 - Serviços de
Administração
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ANEXO II

Orçamento proposto anual e trimestral

Atividade

Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05

TOTAL
R$ Anual R$

Trimestral
R$ Anual R$

Trimestral
R$ Anual R$

Trimestral
R$ Anual R$

Trimestral

1.1 - Treinamento das equipes técnicas do IAT
R$

135.800,0
0

R$
33.950,00

R$
42.200,00

R$
10.550,00

R$
42.200,00

R$
10.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
220.200,0

0

2.1 - Análise dos Cadastros
R$

216.000,0
0

R$
54.000,00

R$
216.000,0

0

R$
54.000,00

R$
108.000,0

0

R$
27.000,00

R$
108.000,0

0

R$
27.000,00

R$
648.000,0

0

2.1.6 - Análise Prévia Ambiental
R$

279.360,0
0

R$
69.840,00

R$
279.360,0

0

R$
69.840,00

R$
279.360,0

0

R$
69.840,00

R$
146.131,5

0

R$
36.532,88

R$
984.211,5

0

2.4 - Análise Dinamizada Ciclo II R$ 0,00 R$ 0,00
R$

169.200,0
0

R$
42.300,00

R$
169.200,0

0

R$
42.300,00

R$
169.200,0

0

R$
42.300,00

R$
507.600,0

0

2.5 - Adequação ambiental de imóveis rurais R$
36.000,00

R$
9.000,00

R$
48.000,00

R$
12.000,00

R$
48.000,00

R$
12.000,00

R$
48.000,00

R$
12.000,00

R$
180.000,0

0

2.6 - Compatibilização de bases cartográficas
R$

119.400,0
0

R$
29.850,00

R$
119.400,0

0

R$
29.850,00

R$
119.400,0

0

R$
29.850,00

R$
119.400,0

0

R$
29.850,00

R$
477.600,0

0

2.7 - Auxílio e apoio técnico nas atividades de
gestão do CAR

R$
255.600,0

0

R$
63.900,00

R$
255.600,0

0

R$
63.900,00

R$
255.600,0

0

R$
63.900,00

R$
255.600,0

0

R$
63.900,00

R$
1.022.400,

00

TOTAL
R$

906.360,0
0

R$
226.590,0

0

R$
1.087.560,

00

R$
271.890,0

0

R$
979.560,0

0

R$
244.890,0

0

R$
846.331,5

0

R$
211.582,8

8

R$
3.819.811,

50

3.2 - Mapeamento dos Remanescentes dos
Campos Naturais R$ 0,00 R$ 0,00

R$
210.267,0

0

R$
52.566,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
210.267,0

0

3.3 - Geração de Estoque de Florestas R$
31.209,00

R$
7.802,25

R$
31.350,00

R$
7.837,50

R$
31.350,00

R$
7.837,50

R$
31.350,00

R$
7.837,50

R$
125.259,0

0

TOTAL R$
31.209,00

R$
7.802,25

R$
241.617,0

0

R$
60.404,25

R$
31.350,00

R$
7.837,50

R$
31.350,00

R$
7.837,50

R$
335.526,0

0

4 - Serviços de Administração
R$

179.004,0
0

R$
44.751,00

R$
179.004,0

0

R$
44.751,00

R$
179.004,0

0

R$
44.751,00

R$
179.004,0

0

R$
44.751,00

R$
716.016,0

0

TOTAL
R$

1.252.373,
00

R$
313.093,2

5

R$
1.550.381,

00

R$
387.595,2

5

R$
1.232.114,

00

R$
308.028,5

0

R$
1.056.685,

50

R$
264.171,3

8

R$
5.091.553,

50
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Serviços Tecnológicos e Sistema de
Cadastro Ambiental Rural do Paraná

(SICAR_2_PR)

Relatório Técnico
Trimestre 05

(Abril, Maio, Junho de 2022)

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021.

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das

atividades, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR

No. Componente No. Atividade

1
Componente I:
Treinamento e

Suporte Técnico
1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.

2 Componente II:
Operacionalização

2.1 Análise dos cadastros

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do
SICAR

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais
2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas
2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR

3
Componente III:

Compatibilização de
Bases Cartográficas

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo
2008

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais

3.3 Geração de Estoque de Florestas

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos
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Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaborou-se os

seguintes Anexos:

● Anexo I:  Investimento referente ao trimestre.
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT

No trimestre foi realizada a capacitação dos novos servidores do IAT, no

período de 16/05/2022 a 19/05/2022. O treinamento compreendeu a análise

histórica do projeto SICAR, a importância e desafios do CAR. Além disso, contou

com a prática da ferramenta “Google Earth”, aspectos da análise técnica e gestão

do perfil “Gerente Operacional” na plataforma SICAR.

Para que todos pudessem absorver ao máximo o conteúdo apresentado,

optou-se por subdividir a capacitação em duas turmas, denominadas “Prática” e

“Rodas de Conversa”. As rodas de conversa consistiram em uma apresentação

de aspectos relacionados ao licenciamento ambiental, fiscalização, cancelamento

do CAR, assentamentos, programa de regularização ambiental (PRA),

atendimento ao público e compromissos do Gerente Operacional.  

O treinamento contou com a participação de todos os escritórios regionais

do IAT, além de servidores vinculados ao setor de licenciamento ambiental,

mineração, fiscalização e hidrologia, totalizando quarenta e cinco pessoas.  

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO

2.1 Análise de Cadastros

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários

No trimestre analisaram-se 37 (trinta e sete) processos prioritários,

conforme Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4.

Quadro 2. Cadastros prioritários abril/2022

Analista Regional
abr/22

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total

Ana Paula Costa ERPVI 1 1 - 2
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Andréia Une

ERTOL - 1 - 1

ERUMU 1 1 - 2

Total 1 2 - 3

Damiane Coelho

ERBEL - 2 - 2

ERCMO - - 1 1

ERCOP - 1 - 1

ERLON 2 - - 2

ERPGO - 2 - 2

Total 2 5 1 8

TOTAL ABRIL 13

Quadro 3. Cadastros prioritários maio/2022

Analista Regional
mai/22

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total

Ana Paula Costa ERPVI 2 - - 2

Andréia Une

ERFOZ - 1 - 1

ERPAB 1 - - 1

ERTOL - - 1 1

ERUMU - 1 - 1

Total 1 2 1 4

Damiane Coelho

ERBEL 1 - 2 3

ERCIA 1 - - 1

ERGUA - 1 - 1

ERMAG 1 - - 1

ERPGO - 1 - 1

Total 3 2 2 7

TOTAL MAIO 13

Quadro 4. Cadastros prioritários junho/2022

Analista Regional
jun/22

1º Ciclo 2º Ciclo Total

Ana Paula Costa ERPVI - 3 3

Andréia Une

ERPAB 1 - 1

ERTOL 1 - 1

ERUMU - 1 1

Total 2 1 3

Damiane Coelho

ERBEL - 1 1

ERCIA 1 - 1

ERCOP 1 - 1

ERGUA - 1 1

ERPIT - 1 1

Total 2 3 5
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TOTAL JUNHO 11

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes

No trimestre analisaram-se 410 (quatrocentos e dez) cadastros, conforme

Quadro 5, Quadro 6 e Quadro 7. Devido a lentidão e/ou impossibilidade de

acessar o sistema SICAR em alguns dias, não foi possível realizar a meta do

referido trimestre. Além disso, ressalta-se a falta de vinculação de cadastros para

análise.

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: abril/2022

Analista Regional
abr/22

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo Total

Ana Paula Costa ERPVI 53 4 2 - 59

Andréia Une

ERCAS 1 - - - 1

ERIRA 1 - - - 1

ERJAC 5 - - - 5

ERPAB 6 - - - 6

ERPGO 4 1 - - 5

ERPVI 1 - - - 1

ERTOL 5 - - - 5

ERUVI 1 - - - 1

Total 24 1 0 0 25

Damiane Coelho

ERBEL 2 2 1 1 6

ERCOP 4 - - - 4

ERIVA - 2 - - 2

ERPAB 3 - - - 3

ERPGO 17 2 - - 19

ERPIT - 1 - - 1

Total 26 7 1 1 35

Marco Paula ERLON - - 1 - 1

TOTAL ABRIL 120

Quadro 6. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: maio/2022

Analista Regional
mai/22

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total

Ana Paula Costa ERPVI 23 14 7 1 1 46

Andréia Une

ERCAS 3 2 - - - 5

ERFOZ 1 - - - - 1
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ERJAC - 5 - - - 5

ERPAB 3 1 - - - 4

ERPGO - - 1 - - 1

ERPIT - 1 - - - 1

ERTOL 2 1 - - - 3

Total 9 10 1 0 0 20

Damiane Coelho

ERBEL 2 6 1 1 1 11

ERCMO - 1 1 - - 2

ERCOP - - - 1 - 1

ERGUA - 3 - - - 3

ERIVA - 1 - - - 1

ERJAC - 1 - - - 1

ERMAG 9 - - - - 9

ERPVI 3 2 - - - 5

Total 14 14 2 2 1 33

Marco Paula ERLON 10 26 3 5 3 47

TOTAL MAIO 146

Quadro 7. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: junho/2022

Analista Regiona
l

jun/22
1º

Ciclo
2º

Ciclo
3º

Ciclo
4º

Ciclo
5º

Ciclo
6º

Ciclo
7º

Ciclo Total

Ana Paula Costa ERPVI 21 16 4 3 - - - 44

Andréia Une

ERCAS 1 1 1 - - - - 3

ERCMO 1 - - - - - - 1

ERFOZ 1 - - - - - - 1

ERJAC 1 1 - - - - - 2

ERPAB 8 - - - - - - 8

ERTOL 5 - - - - - - 5

Total 17 2 1 0 0 0 0 20

Damiane Coelho

ERBEL - 5 - - - - - 5

ERCMO - - 1 - - - - 1

ERCOP 3 - - - - - - 3

ERGUA - 3 - - - - - 3

ERIVA - 1 - - - - - 1

ERJAC 4 - - - - - - 4

ERMAG 5 - - - - - - 5

ERPAB 1 - - - - - - 1

ERPGO - 1 - - - - - 1

ERPVI 17 - - - - - - 17

Total 30 10 1 0 0 0 0 41

Marco Paula ERLON 8 11 9 4 3 3 1 39

TOTAL JUNHO 144
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2.1.3 Análise de Cadastros até 04 módulos fiscais com Termo de Averbação

de Reserva Legal

No trimestre analisaram-se 29 (vinte e nove) cadastros até 04 módulos

fiscais, conforme Quadro 8.

Quadro 8. Cadastros analisados – IR até 04 MF

Analista Período Regional 1º Ciclo

Andréia Une

abr/22 ERBEL 10

mai/22

ERBEL 1

ERCAS 1

ERCIA 5

Total 7

jun/22

ERBEL 1

ERCAS 5

ERCIA 6

Total 12

TOTAL TRIMESTRE 29

2.1.4 Análise de Cadastros acima de 04 módulos fiscais com Termo de

Averbação de Reserva Legal

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.1.5 Análise de Cadastros dos imóveis dos Assentamentos da Reforma

Agrária

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.1.6 Análise Prévia Ambiental
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Conforme Quadro 9, realizou-se a análise de 08 (oito) processos, sendo

02 (dois) referentes ao licenciamento ambiental e 06, ao cancelamento.

Quadro 9. Análise Prévia Ambiental realizadas no trimestre

Número do CAR Motivo Nº do
Protocolo Interessado Responsáve

l

PR-4119301-FB7C.60A4.308F.4673.BEC9.4F6
1.3549.2AF5

Regularização das
áreas do CAR a fim de
conceder a Licença de

Operação (LO)

- COPEL Andréia Une

PR-4115358-325B.DE53.0822.42F5.8AC3.77A
F.EAC5.9B8A

Imóvel rural inserido
em perímetro urbano

18.813.137
-9

Condomínio
Vitória Andréia Une

PR-4127700-E565.162C.FA06.49D7.9403.29F8
.9D85.E250

Imóvel rural inserido
em perímetro urbano

18.823.769
-0

Loteamento
Bortolotto SPE

Ltda
Andréia Une

PR-4116208-409F.6251.D920.4CDC.A76C.BA4
6.D198.CBF4

Imóvel rural inserido
em perímetro urbano

18.923.690
-5

Serra Verde
Express Ltda Andréia Une

PR-4126256-9710788230384B8F98444A2B524
240A0

Imóvel rural inserido
em perímetro urbano

19.079.698
-1

Murilo Keith
Umada Andréia Une

PR-4114807-988B8961DBC34682A11F5C3CA
BAC3A25

Realocação da reserva
legal averbada
(compensação)

19.079.698
-1

Murilo Keith
Umada Andréia Une

PR-4120853-6236.2F44.6292.40C9.A37C.FD1
C.A318.22D6

Imóvel rural inserido
em perímetro urbano

19.095.885
-0

Cargill
Alimentos Ltda Andréia Une

PR-4100103-F658.F318.8BE5.4A40.A64C.3E4
4.7A21.62B0

Licenciamento de
atividade de uso e
ocupação do solo -

cultivo agrícola

- - Andréia Une

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do SICAR

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental.

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental.

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.
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2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas

2.6.1 Atualização da ferramenta de apoio à gestão e à análise do CAR -

GEOSICAR

No trimestre foram realizadas ações de manutenção, atualização e

publicações dos limites dos imóveis declarados no CAR.

Realizou-se a manutenção e carregamento de dados no banco de dados

PostgreSQL, concebido e construído para atender ao projeto. Desta forma, foi

possível compatibilizar as informações e realizar atualizações de bases

cartográficas, mantendo os dados sincronizados ou, até mesmo, unificados.

Para a publicação das feições no banco de dados do projeto, utilizou-se o

Sistema de Informação Geográfico (SIG) QGis 2.18.9 e o PostGis, versão 2.0,

que é uma extensão espacial gratuita de código livre, construída sobre o sistema

de gerenciamento de banco de dados objeto relacional PostgreSQL, permitindo o

uso de objetos GIS, armazenados em forma de Banco de Dados (BD). Desta

forma, importaram-se as camadas de feições vetoriais dos limites referentes à

base do CAR para o Estado do Paraná, atualizada conforme disponibilidade no

servidor nacional da Universidade Federal de Lavras (UFLA) para o gerenciador

do banco de dados do projeto (Figura 1).

A base de dados contendo os limites de imóveis declarados é atualizada

periodicamente, aproximadamente de forma mensal, conforme atualizações

disponibilizadas via intranet no Sicar nacional. A camada disponibilizada na

aplicação GeoSiCAR PR é produto do cruzamento entre o dado espacial dos

limites dos imóveis declarados no CAR e o relatório gerado por consulta ao

ambiente de gestão do Sicar.
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Correções de inconsistências na tabela de atributos do relatório de

informações dos imóveis e de incompatibilidade são tratadas antes da atualização

da camada na plataforma web GeoSicar, tais como:

● Caracteres especiais;

● Número de recibos repetidos;

● Número de recibos sem correspondência entre as tabelas espaciais e

o relatório;

● Tipos de dados incompatíveis.

Figura 1. Atualização dos limites dos imóveis do CAR no Paraná, junho de 2022, plataforma web

GeoSicar-PR.

2.6.2 Desenvolvimento e/ou atualização de ferramentas – GEOSICAR

Realizaram-se, neste trimestre, as atividades de suporte e manutenção

da plataforma referentes ao banco de dados, interface web e servidor de mapas.

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR
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2.7.1 Auxílio e apoio técnico no cancelamento de imóveis rurais e de

demandas oriundas dos escritórios regionais do IAT

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:

● Revisão da Portaria de Cancelamento do CAR por meio da

participação em reuniões, notificação dos requerentes e análise dos

processos;

● Apoio nas orientações das demandas dos Escritórios Regionais do

IAT (ESREGs);

● Coordenação da implantação do plano de capacitação e comunicação

para os ESREGs;

● Cancelamento de imóveis rurais no SICAR, conforme Quadro 10.

Quadro 10. Atividades desenvolvidas

Atividades abr/22 mai/22 jun/22 Total
Cancelamento SICAR 28 27 62 117

Processos indeferidos 1 0 5 6

Notificações/pendências 0 13 25 38

Atendimento de Cancelamentos (requerentes por email) 24 44 20 88

Total 53 84 112 249

2.7.2 Auxílio e apoio técnico nas atividades de licenciamento ambiental

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:

● Autotreinamento dos documentos do CAR;

● Revisão das normas do licenciamento adequando-as ao CAR;

● Análise do CAR e do uso do solo do imóvel urbano de Paranaguá

Hogner Logística para fins de licenciamento;
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● Análise do CAR para projeto de processo de compensação com

realocação da reserva legal de imóveis atingidos com elaboração de

informação técnica para atendimento de licenciamento de linha de

transmissão;

● Tramitações para análise prévia de CAR e uso do solo de imóveis da

UHE Foz do Areia, para fins de licenciamento;

● Revisão da normativa de análise do CAR;

● Análise do CAR e do uso do solo de imóvel rural de Pontal do Sul,

para fins de licenciamento de Aterro.

2.7.3 Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do CAR

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.7.4 Auxílio e apoio técnico nas atividades administrativas do IAT

Auxílio e apoio nas atividades administrativas relacionadas ao Cadastro

Ambiental Rural nas dependências do IAT, tais como a organização da semana

de capacitação dos novos servidores da instituição.

2.7.5 Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes à Lei nº 7.055/1978

(Lei de Terras)

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS
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3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008

Recurso realocado para os itens 1.1 – Treinamento das equipes técnicas

do IAT, 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental e 2.6 – Compatibilização de bases

cartográficas.

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

3.3 Geração de Estoque de Florestas

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases

cartográficas e 2.7 – Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR.

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases

cartográficas e 4 – Serviços de administração.

4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Atividades realizadas no trimestre:

● Envio do relatório de atividades executadas para o gestor do projeto

no IAT e respectivo Comitê de Acompanhamento;
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● Cobrança junto ao IAT quanto ao repasse dos recursos, das

atividades executadas no período, com o envio de certidões negativas

do SIMEPAR;

● Acompanhamento e controle da conta corrente específica do projeto,

junto à Caixa Econômica Federal;

● Gestão dos terceirizados (MEIs), com cobrança das atividades

desenvolvidas no período, devidamente atestadas pelo gestor do

contrato, emissão da nota fiscal, solicitação de certidões para finsde

pagamento de honorários e o efetivo pagamento dos serviços

prestados. Acompanhamento da vigência dos contratos dos MEIs e o

devido aditamento quando necessário, relacionados a prazos,

reajustes, etc.

● Alimentação do Sistema Integrado de Transferências - SIT, do

TCE/PR, efetuando os registros pertinentes de receitas e

despesas/custos, relacionados ao Projeto.
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ANEXO I

Investimento no Período

Trimestre 05, Período: Abril_Maio_Junho_2022

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico

Nº Item e/ou Atividade Contratado e Previsto no
Trimestre (R$) Executado (R$)

1.1 Treinamento das equipes técnicas
do IAT no período R$ 33.950,00 R$ 25.800,00

TOTAL R$ 33.950,00 R$ 25.800,00

Componente II: Operacionalização

Nº Item e/ou Atividade Contratado e Previsto no
Trimestre (R$) Executado (R$)

2.1 Análise de Cadastros R$ 54.000,00 R$ 35.700,00

2.1.6 Análise prévia ambiental R$ 69.840,00 R$ 2.880,00

2.2 Suporte à homologação dos novos
módulos e ferramentas do SICAR R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da
Análise Dinamizada Ciclo I R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 Adequação ambiental de imóveis
rurais R$ 9.000,00 R$ 0,00

2.6 Compatibilização de Bases
Cartográficas R$ 29.850,00 R$ 28.770,00

2.7 Auxílio e apoio técnico nas
atividades de gestão do CAR R$ 63.900,00 R$ 27.900,00

TOTAL R$ 226.590,00 R$ 95.250,00

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas

Nº Item e/ou Atividade Contratado e Previsto no
Trimestre (R$) Executado (R$)

3.1 Correção geométrica do Mapa de
Uso e Cobertura do Solo 2008 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 Mapeamento dos Remanescentes
dos Campos Naturais R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 Geração de Estoque de Florestas R$ 7.802,25 R$ 0,00
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3.4 Compatibilização da base
Hidrográfica na escala 1:20.000 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 Compatibilização de Banco de
Dados Externos R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 7.802,25 R$ 0,00

Administração e Taxas

Nº Item e/ou Atividade Contratado e Previsto no
Trimestre (R$) Executado (R$)

4 Serviços de Administração R$ 44.751,00 R$ 44.751,00

TOTAL R$ 44.751,00 R$ 44.751,00

TOTAL TRIMESTRE R$ 313.093,25 R$ 165.801,00
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Trimestre 06 

(Julho, Agosto, Setembro de 2022) 

 

 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 

Componente I: 

Treinamento e 

Suporte Técnico 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos cadastros  

2.2 
Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do 

SICAR 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

3 

Componente III:  

Compatibilização de 

Bases Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 

 

Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaborou-se os 

seguintes Anexos: 

● Anexo I:  Investimento referente ao trimestre. 
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT  

 

No trimestre foram realizadas três capacitações para os novos servidores 

do IAT. O primeiro treinamento referiu-se às ferramentas de suporte à análise, 

sendo elas o Google Earth e o QGIs. Esta capacitação foi ministrada online no dia 

15/08/2022. 

As demais capacitações trataram da ferramenta SICAR, mais 

especificamente sobre a análise de equipe (perfil técnico) e perfil gerente 

operacional. Optou-se por subdividir os novos gerentes operacionais em duas 

turmas (A e B), a fim de que fosse possível obter um melhor aproveitamento e 

capacidade de aprendizagem. Os treinamentos ocorreram nos dias 22/08/2022 a 

25/08/2022, para a turma A; e 29/08/2022 a 01/09/2022, para a turma B. 

A capacitação referente à análise de equipe tratou dos seguintes assuntos:  

● Conceitos introdutórios; 

● Plataformas e suportes de análise; 

● Análise de equipe;  

● Análise da ficha do imóvel; 

● Análise da sobreposição do IR; 

● Análise da cobertura do solo; 

● Análise da servidão administrativa; 

● Análise das áreas de preservação permanente; 

● Análise da reserva legal; 

● Análise da regularidade.  

A capacitação referente ao perfil do gerente operacional tratou dos 

seguintes assuntos:  

● Contextualização do gerente operacional no CAR-PR; 

● Perfil gerente operacional e suas respectivas abas.  
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Ressalta-se que foram realizadas atividades práticas no ambiente 

“homolog”. Além disso, também foram disponibilizadas as apostilas referentes aos 

dois perfis de análise (equipe e GO).  

 

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Análise de Cadastros 

 

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários 

 

No trimestre analisaram-se 48 (quarenta e oito) processos prioritários, 

conforme Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4.  

Quadro 2. Cadastros prioritários julho/2022 

Analista Regional 
jul/22 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Ana Paula Costa ERPVI - 3 - 3 

Andréia Une 

ERCAS - 1 - 1 

ERTOL 2   1 3 

Total 2 1 1 4 

Damiane Coelho 

ERBEL 2 2 - 4 

ERCOP 2 - - 2 

ERJAC 1 - - 1 

ERPAB 1 1 - 2 

ERUMU - 1 - 1 

Total 6 4 0 10 

TOTAL JULHO 17 

 

Quadro 3. Cadastros prioritários agosto/2022 

Analista Regional 
ago/22 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Ana Paula Costa ERPVI 2 5 2 9 

Andréia Une ERTOL - 1 - 1 

Damiane Coelho 

ERBEL - 1 - 1 

ERJAC 2 - - 2 

Total 2 1 0 3 

TOTAL AGOSTO 13 
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Quadro 4. Cadastros prioritários setembro/2022 

Analista Regional 
set/22 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCIA 1 - - - 1 

ERPVI - - - 1 1 

ERTOL 2 1 - - 3 

Total 3 1 0 1 5 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 2 - - 3 

ERCBA 1 - - - 1 

ERGUA 3 - - - 3 

ERJAC 2 - - - 2 

ERPIT 1 - - - 1 

ERPVI 1 - 1 - 2 

ERUVI 1 - - - 1 

Total 10 2 1 0 13 

TOTAL SETEMBRO 18 

 

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes 

 

No trimestre analisaram-se 335 (trezentos e trinta e cinco) cadastros, 

conforme Quadro 5, Quadro 6 e Quadro 7. Devido a lentidão e/ou impossibilidade 

de acessar o sistema SICAR em alguns dias, não foi possível realizar a meta do 

referido trimestre. Além disso, ressalta-se a falta de vinculação de cadastros para 

análise. 

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: julho2022 

Analista Regional 
jul/22 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total 

Ana Paula Costa ERPVI 21 16 4 3 - 44 

Andréia Une 

ERCAS 1 4 - - - 5 

ERFOZ 2 1 - - - 3 

ERPAB 9 2 - - - 11 

ERTOL 3 4 3 - - 10 

Total 15 11 3 0 0 29 

Damiane Coelho 

ERBEL 2 - - - - 2 

ERCMO - - 1 - - 1 

ERCOP 1 - - - - 1 

ERJAC 6 - - - - 6 

ERMAG 3 - - - - 3 

ERPVI 4 - - - - 4 

Total 16 0 1 0 0 17 
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Marco Paula ERLON 8 2 6 2 2 20 

TOTAL JULHO 110 

 

Quadro 6. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: agosto/2022 

Analista Regional 
ago/22 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo 7º Ciclo Total 

Ana Paula Costa ERPVI 19 12 2 3 - - - 36 

Andréia Une 

ERJAC - 1 - - - - - 1 

ERPAB 3 - - - - - - 3 

ERPGO 1 - - - - - - 1 

ERTOL 10 1 1 - - - - 12 

Total 14 2 1 0 0 0 0 17 

Damiane Coelho 

ERBEL - - 1 - - - - 1 

ERCOP 2 - - - - - - 2 

ERJAC 5 1 - - - - - 6 

ERMAG 18 - - - - - - 18 

ERUVI - 1 - - - - - 1 

Total 25 2 1 0 0 0 0 28 

Marco Paula ERLON 5 9 3 3 1 1 1 23 

TOTAL AGOSTO 104 

 

Quadro 7. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: setembro/2022 

Analista Regional 
set/22 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo 7º Ciclo Total 

Ana Paula Costa ERPVI 40 12 3 1 - - - 56 

Andréia Une 

ERCAS - 3 - - - - - 3 

ERCIA 1 - - - - - - 1 

ERCOP 4 - - - - - - 4 

ERGUA 11 - - - - - - 11 

ERIVA 3 - - - - - - 3 

ERJAC - 1 - - - - - 1 

ERPAB 1 1 - - - - - 2 

ERPGO 4 - - - - - - 4 

ERTOL   - - 1 - - - 1 

ERUMU 1 - - - - - - 1 

Total 25 5 0 1 0 0 0 31 

Damiane Coelho 

ERBEL 6 - - - - - - 6 

ERCBA 1 1 - - - - - 2 

ERPVI 11 - - - - - - 11 

Total 18 1 0 0 0 0 0 19 

Marco Paula ERLON 3 4 3 3 1 - 1 15 
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TOTAL SETEMBRO 121 

 

2.1.3 Análise de Cadastros até 04 módulos fiscais com Termo de Averbação 

de Reserva Legal 

 

No trimestre analisou-se um cadastro até 04 módulos fiscais, conforme 

Quadro 8. 

 

Quadro 8. Cadastros analisados – IR até 04 MF 

Analista Regional 
jul/22 

1º Ciclo 

Andréia Une ERCAS 1 

 

2.1.4 Análise de Cadastros acima de 04 módulos fiscais com Termo de 

Averbação de Reserva Legal 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.1.5 Análise de Cadastros dos imóveis dos Assentamentos da Reforma 

Agrária 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

2.1.6 Análise Complementar Ambiental e Laudo de Regularidade Ambiental 

 

Conforme Quadro 9, realizou-se a análise de 27 (vinte e sete) processos, 

sendo 16 (dezesseis) referentes ao licenciamento ambiental e 11 (onze), ao 

cancelamento. 

Quadro 9. Análise Prévia Ambiental realizadas no trimestre 

Número do CAR Relatório Motivo 
Horas 

trabalhadas 
Responsável 
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PR-4103701-8432636BC2A345B8AF763E60C675E32C Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

3 Ana Paula Costa 

PR-4107207-614D.0A72.FA77.45DB.989D.0E07.39C1.16C8 Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

2 Ana Paula Costa 

PR-4125308-21DD2DE1E9F140388CB61A8B03226116 Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

3 Ana Paula Costa 

PR-4107538-908E.7F92.E355.4983.A1BF.3F3B.335C.F5B3 Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

1 Andréia Une 

PR-4127700-E565.162C.FA06.49D7.9403.29F8.9D85.E250 Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

4 Andréia Une 

PR-4107207-2B5D.80F6.1BF2.42EF.A0DD.FC6C.D0AB.6DF3 Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

6 Damiane Coelho 

PR-4117909-26C7.EDBF.AB87.4FD9.8CC8.57A7.82D3.C653 Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

6 Damiane Coelho 

PR-4119657-9A21.1695.0419.4966.9927.760F.1B47.B008  Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

10 Damiane Coelho 

PR-4107009-D5ADDAEDEC794A7AA5E372D167545CEA Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

2 Marco Paula 

PR-4127700-BA3A.CCA1.85A6.4F17.BE01.ABFD.968E.4679  Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

2 Marco Paula 

PR-4125506-3E380E9268E14AFA925BC2D971C472E8 Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em 
perímetro urbano 

2 Marco Paula 

PR-4103107-B8EA.42AD.EB11.4213.9B00.FC78.3FE0.52AD 
Licenciamento 

Ambiental 
- 3 Ana Paula Costa 

PR-4104659-89AA13732A7D4100ADFA297B18C8FCBE 
Licenciamento 

Ambiental 
Instalação da Fábrica 

Girafas 
3 Ana Paula Costa 

 PR-4122206-1B1F.CCB4.DEAC.4E41.8D1B.A7E3.D4A2.AFFD 
Licenciamento 

Ambiental 
Licenciamento - 

Produção mineral 
12 Andréia Une 

PR-4119905-9D78.D587.AECF.45F5.9EA1.EB83.986D.2A17 
Licenciamento 

Ambiental 

Licenciamento 
Ambiental de Aterro 

Classe II 
5 Andréia Une 

PR-4127700-7E149AD8A052487DAD43FC8155D94BAA 
Licenciamento 

Ambiental 
CGH Nova Geração 3 Andréia Une 

PR41199056586B658CF534E0CB8264759EA3518B2 
Licenciamento 

Ambiental 

Licenciamento 
Industrial - Projeto 

Nissin 
6 Andréia Une 

PR-4127700-E34916B1F9FA45BCBACD681BCE727B7A 
Licenciamento 

Ambiental 
CGH Nova Geração 7 Damiane Coelho 

PR4107850FAD3BEFC25A14A4CA0444E9FD05BDBD6 
Licenciamento 

Ambiental 
Projeto Flor da Serra 12 Damiane Coelho 

PR-4104808-A750EB89B54F4F2883E4A820E21474EE 
Licenciamento 

Ambiental 
Aeródromo Cascavel 16 Damiane Coelho 

PR-4116208-0878C22B732F4B52B8C26717BBF0B8F3 
Licenciamento 

Ambiental 

Licenciamento 
ambiental (uso 

alternativo do solo) 
11 Damiane Coelho 

PR-4123402-5476EB503780433483310198B31A7035 
Licenciamento 

Ambiental 

Licenciamento 
ambiental (uso 

alternativo do solo) 
10 Damiane Coelho 

PR-4116208-0878C22B732F4B52B8C26717BBF0B8F3 
Licenciamento 

Ambiental 

Licenciamento 
ambiental (uso 

alternativo do solo) 
6 Damiane Coelho 

PR-4125506-939A2B24BA5C40C2B6A848196D2E3D39 
Licenciamento 

Ambiental 
Verificação de 

Infração 
2 Marco Paula 

PR-4125506-0717.4D42.8979.413A.A653.B725.53EC.7F8F 
Licenciamento 

Ambiental 
Regularidade 

Ambiental do IR 
2 Marco Paula 

PR-4127700-C41C3BA32DFE48EE8C090321A6785E48 
Licenciamento 

Ambiental 
CGH Nova Geração 2 Marco Paula 
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PR-4127700-A6776C26952846EA918AAED08EDD3567 
Licenciamento 

Ambiental 
CGH Nova Geração 2 Marco Paula 

 

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do SICAR 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

 

2.6.1 Atualização da ferramenta de apoio à gestão e à análise do CAR - 

GEOSICAR 

 

No trimestre foram realizadas ações de manutenção, atualização e 

publicações dos limites dos imóveis declarados no CAR. 

Realizou-se a manutenção e carregamento de dados no banco de dados 

PostgreSQL, concebido e construído para atender ao projeto.  Desta forma, foi 
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possível compatibilizar as informações e realizar atualizações de bases 

cartográficas, mantendo os dados sincronizados ou, até mesmo, unificados. 

A base de dados contendo os limites de imóveis declarados foi atualizada 

para os meses de julho, agosto e setembro, conforme atualizações disponibilizadas 

via intranet no SICAR nacional.  A camada disponibilizada na aplicação GeoSiCAR 

PR é produto do cruzamento entre o dado espacial dos limites dos imóveis 

declarados no CAR e o relatório gerado por consulta ao ambiente de gestão do 

SICAR.   

Correções de inconsistências na tabela de atributos do relatório de 

informações dos imóveis e de incompatibilidade são tratadas antes da atualização 

da camada na plataforma web GeoSicar, tais como:  

 

● Caracteres especiais; 

 

● Número de recibos repetidos; 

 

● Número de recibos sem correspondência entre as tabelas espaciais e 

o relatório; 

 

● Tipos de dados incompatíveis. 

 

 

As atividades desenvolvidas para a plataforma do GeoSicar foram:  

 

● Atualização da camada de perímetro urbano (Paranacidade, 2022); 

 

● Publicação da Camada de Cipozeiros (IAT, 2019/2020); 

 

● Publicação do serviço de WFS da camada de Áreas Embargadas (IAT, 

2022); 

 

● Publicação do serviço WFS da camada de Unidades de Conservação 

Estadual (IAT, 2022); 
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● Atualização da camada e do relatório de atributos no BD dos limites 

dos imóveis do CAR, para os meses de julho, agosto e setembro de 

2022; 

 

● Criação dos itens e botões independentes para a publicação das 

camadas Cipozeiros, Áreas embargadas e UCs estaduais; 

 

● Funcionalização da rotina já existente com adição de camadas ao item 

(1 – Sobreposição) e atualização de camadas do item (Sobreposição).  

 

 

As simbologias foram utilizadas como base (cor, tipo de feição, espessura 

de linha), disponíveis no Geoserver, sendo também definidos os respectivos estilos 

SLD (Styled Language Descriptor) para cada uma das camadas. 

As camadas foram publicadas individualmente no Geoserver do SIMEPAR. 

Posteriormente foi feita a criação do módulo na plataforma WebGIS do GeoSicar, 

que permitiu a inserção das camadas na aba (1-Sobreposicao), possibilitando a 

visualização das bases de referência, Cipozeiros (2019-2020) e Áreas Embargadas  

(2022), sendo esta consumida na forma de serviço ArcGis Server. 
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Figura 1. Publicação de camadas, Cipozeiros e Áreas Embargadas no Geosicar-PR 

  

2.6.2 Desenvolvimento e/ou atualização de ferramentas – GEOSICAR 

 

Realizaram-se, neste trimestre, as atividades de suporte e manutenção da 

plataforma referentes ao banco de dados, interface web e servidor de mapas.  

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

 

2.7.1 Auxílio e apoio técnico no cancelamento de imóveis rurais e de 

demandas oriundas dos escritórios regionais do IAT  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre: 

 

● Grupo de trabalho para revisão da Portaria nº 119/2016, que trata do 

cancelamento do CAR; 

 

● Grupo de trabalho referente à normativa da análise do CAR; 
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● Apoio nas orientações das demandas dos Escritórios Regionais do IAT 

(ESREGs); 

 

● Apoio na capacitação dos novos gerentes operacionais; 

 

● Cancelamento de imóveis rurais no SICAR, conforme Quadro 10. 

 
Quadro 10. Atividades desenvolvidas 

Atividades jul/22 ago/22 set/22 Total 

Cancelamento SICAR 38 97 75 210 

Processos indeferidos 3 5 1 9 

Notificações/pendências 0 0 0 0 

Atendimento de Cancelamentos (requerentes por email) 59 36 34 129 

Total 100 138 110 348 

 

2.7.2 Auxílio e apoio técnico nas atividades de licenciamento ambiental  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Atendimento de requerentes: email, telefone para assuntos do CAR; 

 

● Análise e encaminhamentos administrativos – Lucia Cherobim. Fonte 

de comprovação: E-protocolo. 

 

● Reuniões de cancelamento do CAR e análise do CAR; 

 

● Curso de atualização em E-protocolo; 

 

● Reuniões com requerentes diversos sobre licenciamento e CAR; 

 

● Resolução de compensação ambiental; 

 

● Controle e organização da Análise Prévia do CAR para fins de 

regularidade ambiental; 
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● Contrapartida para contestação de condicionantes: Informação 

processual para a Copel; 

 

● Acompanhamento e controle da licença do reservatório do Miringuava; 

 

● Acompanhamento e suporte ao residente Gabriel Fischer: Análise 

diagnóstica do CAR de imóveis situados em perímetro urbano de São 

José dos Pinhais; 

 

● Levantamento de área e respectivos documentos de compromisso com 

supressão, compensação, formação de APP; 

 

● Contribuição PCH Potinga: Análise do inventário e documentação do 

CAR para regularização; 

 

● Viagem e contribuição PCH São Gerônimo: Análise do inventário e 

documentação do CAR para regularização. Solicitou-se diária ao 

Simepar, mas não foi usada.  

 

● Contribuição PCH Beira Rio: Análise do inventário e documentação do 

CAR para regularização; 

 

● Contribuição PCH Lucia Cherobim: Análise dos procedimentos e ASV, 

análise e encaminhamentos administrativos; 

 

● Contribuição no CTCAVE: Parecer técnico Paredinha; 

 

● Revisão do termo de referência de análise da vegetação; 

 

● Auxílio na elaboração e revisão da normativa de análise do CAR: Grupo 

de trabalho (GT) da análise do CAR – redação, revisão, participação 

em reunião. 

 

 

2.7.3 Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do CAR 
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As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Atendimento de requerentes por e-mail e telefone; 

 

● Gerenciamento da análise do CAR entre técnicos, gerentes 

operacionais e proprietários rurais; 

 

● Reporte de erros na plataforma “TI Fácil” do Sistema Florestal 

Brasileiro (SFB); 

 

● Auxílio na elaboração e revisão da normativa de análise do CAR e 

roteiros metodológicos: Grupo de trabalho (GT) da análise do CAR. 

 

2.7.4 Auxílio e apoio técnico nas atividades administrativas do IAT  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Tramitação, movimentação, notificação, recebimento de processos via 

sistema E-protocolo. Estes processos se referem à baixa de 

averbação, cancelamento do CAR e demais assuntos pertinentes; 

 

● Atendimento via e-mail e telefone: Esclarecimentos de dúvidas e 

informações referentes aos procedimentos de troca de e-mail na 

Central do Proprietário/Possuidor, aos recibos da segunda via do CAR 

e aos locais em que o requerente poderá obter auxílio na elaboração 

do CAR. Além disso, sanaram-se dúvidas referentes às análises do 

CAR e demais questionamentos pertinentes ao setor; 

 

● Elaboração de planilhas com os dados dos requerentes e dos imóveis 

que solicitaram a Revisão do Termo de Compromisso, tanto de 

processos digitais quanto de processos físicos.  

 

● Organização de documentos do setor e demais rotinas administrativas; 

 

● Manuseio e digitalização de processos físicos. 
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2.7.5 Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes à Lei nº 7.055/1978 (Lei 

de Terras) 

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Download e configuração dos softwares necessários; 

 

● Levantamento das áreas tituladas pelo Estado do Paraná nos anos de 

2009, 2011, 2013, 2015, 2017 e 2021; 

 

● Localização das plantas individuais no formato “dwg” de cada imóvel 

titulado; 

 

● Atualização da planilha excel com o propósito de verificar a coerência 

entre as áreas das plantas individuais (em formato dwg) em relação as 

que estão na planilha, inserindo o caminho da pasta de cada arquivo 

para que facilite a sua localização. 

 

● Conversão dos arquivos em formato “dwg” para o formato shapefile 

(shp), por meio do software ArcGIS Pro; 

 

● Controle e avaliação de plantas e memoriais descritivos do programa 

de desenvolvimento econômico e territorial no subcomponente 

regularização fundiária. 

 

3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS 

 

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008 
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Recurso realocado para os itens 1.1 – Treinamento das equipes técnicas 

do IAT, 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental e 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas. 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 2.7 – Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR. 

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 4 – Serviços de administração. 

 

4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

 

Atividades realizadas no trimestre: 

 

● Envio do relatório de atividades executadas para o gestor do projeto no 

IAT e respectivo Comitê de Acompanhamento; 

 

● Cobrança junto ao IAT quanto ao repasse dos recursos, das atividades 

executadas no período, com o envio de certidões negativas do 

SIMEPAR; 
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● Acompanhamento e controle da conta corrente específica do projeto, 

junto à Caixa Econômica Federal; 

 

● Gestão dos terceirizados (MEIs), com cobrança das atividades 

desenvolvidas no período, devidamente atestadas pelo gestor do 

contrato, emissão da nota fiscal, solicitação de certidões para finsde 

pagamento de honorários e o efetivo pagamento dos serviços 

prestados. Acompanhamento da vigência dos contratos dos MEIs e o 

devido aditamento quando necessário, relacionados a prazos, 

reajustes, etc. 

 

● Alimentação do Sistema Integrado de Transferências - SIT, do 

TCE/PR, efetuando os registros pertinentes de receitas e 

despesas/custos, relacionados ao Projeto. 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

Trimestre 06, Período: Julho_Agosto_Setembro_2022 

 

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1.1 
Treinamento das equipes técnicas 

do IAT no período 
R$ 33.950,00 R$ 45.200,00 

TOTAL R$ 33.950,00 R$ 45.200,00 
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Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

2.1 Análise de Cadastros R$ 54.000,00 R$ 28.800,00 

2.1.6 Análise prévia ambiental R$ 69.840,00 R$ 17.160,00 

2.2 
Suporte à homologação dos novos 

módulos e ferramentas do SICAR 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.3 
Apoio ao GO na Inicialização da 

Análise Dinamizada Ciclo I 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II R$ 0,00 R$ 0,00 

2.5 
Adequação ambiental de imóveis 

rurais 
R$ 9.000,00 R$ 0,00 

2.6 
Compatibilização de Bases 

Cartográficas 
R$ 29.850,00 R$ 30.390,00 

2.7 
Auxílio e apoio técnico nas 

atividades de gestão do CAR 
R$ 63.900,00 R$ 39.900,00 

TOTAL R$ 226.590,00 R$ 116.250,00 

 

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de 

Uso e Cobertura do Solo 2008 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.2 
Mapeamento dos Remanescentes 

dos Campos Naturais 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.3 Geração de Estoque de Florestas R$ 7.802,25 R$ 0,00 

3.4 
Compatibilização da base 

Hidrográfica na escala 1:20.000 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.5 
Compatibilização de Banco de 

Dados Externos 
R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 7.802,25 R$ 0,00 

 

Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

4 Serviços de Administração R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

TOTAL R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 
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TOTAL TRIMESTRE R$ 313.093,25 R$ 206.201,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST) 

Instituto Água e Terra (IAT) 

Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR) 

 

 

Serviços Tecnológicos e Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural do Paraná 

(SICAR_2_PR)

 

 

 

Relatório Técnico 

Trimestre 07 

(Outubro, Novembro, Dezembro de 2022) 

 

Versão 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro de 2023



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 07 (2022) 

Página 4 de 24 

 

SUMÁRIO 

 

1 9 

1.1 9 

2 9 

2.1 9 

2.1.1 9 

2.1.2 10 

2.1.3 11 

2.1.4 11 

2.1.5 11 

2.1.6 11 

2.2 13 

2.3 14 

2.4 14 

2.5 14 

2.6 14 

2.7 16 

3 20 

3.1 20 

3.2 20 

3.3 20 

3.4 21 

3.5 21 

4 21 

ANEXO I 23 

 

 



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 07 (2022) 

Página 5 de 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 7 

Quadro 2. Cadastros prioritários outubro/2022 9 



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 07 (2022) 

Página 6 de 24 

 

Quadro 3. Cadastros prioritários novembro/2022 9 

Quadro 4. Cadastros prioritários dezembro/2022 10 

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: 

outubro/2022 10 

Quadro 6. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: 

novembro/2022 10 

Quadro 7. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: 

dezembro/2022 11 

Quadro 8. Análise Prévia Ambiental realizadas no trimestre 12 

Quadro 9. Atividades desenvolvidas 17 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.Publicação de camadas, Linhas de Transmissão e Sub-Transmissão no 

GeoSicarPr 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços Tecnológicos e Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural do Paraná 

(SICAR_2_PR) 

 



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 07 (2022) 

Página 7 de 24 

 

Relatório Técnico 

Trimestre 07 

(Outubro, Novembro, Dezembro de 2022) 

 

 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 

Componente I: 

Treinamento e 

Suporte Técnico 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos cadastros  

2.2 
Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do 

SICAR 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

3 

Componente III:  

Compatibilização de 

Bases Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 

 

Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaboraram-se os 

seguintes Anexos: 

● Anexo I:  Investimento referente ao trimestre. 



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 07 (2022) 

Página 8 de 24 

 

 

  



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 07 (2022) 

Página 9 de 24 

 

1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT  

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Análise de Cadastros 

 

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários 

 

No trimestre analisaram-se 120 (cento e vinte) processos prioritários, 

conforme Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4.  

Quadro 2. Cadastros prioritários outubro/2022 

Analista Regional 
out/22 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total Geral 

Andréia Une 

ERCAS - 1 - - - 1 

ERCIA 3 - - - - 3 

ERTOL - 2 - - - 2 

Total 3 3 - - 0 6 

Damiane Coelho 

ERBEL - - - - 1 1 

ERCMO 16 2 - - - 18 

ERIRA 1 - - - - 1 

ERIVA 1 - - - - 1 

ERJAC - 2 - - - 2 

ERPGO - 1 - - - 1 

ERPVI - 2 - - 1 3 

Total 18 7 0 0 2 27 

TOTAL OUTUBRO 33 

 

Quadro 3. Cadastros prioritários novembro/2022 

Analista Regional 
nov/22 

1º Ciclo 2º Ciclo Total Geral 

Andréia Une 

ERTOL 1 - 1 

ERUMU - 1 1 

Total 1 1 2 

Damiane Coelho 
ERPGO 1 - 1 

ERPVI 1 - 1 
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ERUMU 1 - 1 

Total 3 0 3 

TOTAL NOVEMBRO 5 

 

Quadro 4. Cadastros prioritários dezembro/2022 

Analista Regional 
dez/22 

1º Ciclo Total Geral 

Andréia Une 

ERCBA 24 24 

ERCIA 7 7 

Total 31 31 

Damiane Coelho 

ERCBA 42 42 

ERCIA 7 7 

ERCOP 1 1 

ERGUA 1 1 

Total 51 51 

TOTAL DEZEMBRO 82 

 

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes 

 

No trimestre analisaram-se 158 (cento e cinquenta e oito) cadastros, 

conforme Quadro 5, Quadro 6 e Quadro 7. Devido a lentidão e/ou impossibilidade 

de acessar o sistema SICAR em alguns dias, não foi possível realizar a meta do 

referido trimestre.  

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: outubro/2022 

Analista Regional 
out/22 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo 7º Ciclo Total Geral 

Andréia Une 

ERBEL 1 - - - - - - 1 

ERCAS - 5 1 - - - - 6 

ERTOL 1 2 1 - - - - 4 

Total 2 7 2 0 0 0 0 11 

Damiane Coelho 

ERCMO 2 - - - - - - 2 

ERPIT - 1 - - - - - 1 

Total 2 1 0 0 0 0 0 3 

Marco Paula ERLON - 5 1 2 - 1 1 10 

TOTAL OUTUBRO 24 

 

Quadro 6. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: novembro/2022 

Analista 
Regiona

l 

nov/22 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

4º 
Ciclo 

5º 
Ciclo 

6º 
Ciclo 

7º 
Ciclo 

8º 
Ciclo 

Total 
Geral 

Andréia Une 

ERCAS - 3 - - - - - - 3 

ERGUA 1 - - - - - - - 1 

ERPAB 2 - - - - - - - 2 

ERTOL - 3 3 - - - - - 6 

ERUMU - 1 - - - - - - 1 

Total 3 7 3 0 0 0 0 0 13 

Damiane 
Coelho 

ERCMO 31 - - - - - - - 31 
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Marco Paula ERLON 3 10 2 - 1 1 - 2 19 

TOTAL NOVEMBRO 63 

 

Quadro 7. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: dezembro/2022 

Analista Regional 
dez/22 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo Total Geral 

Andréia Une ERPAB 2 - - - - - 2 

Marco Paula 

ERCBA 55 - - - - - 55 

ERLIT 2 - - - - - 2 

ERLON 4 2 2 2 1 1 12 

Total 61 2 2 2 1 1 69 

TOTAL DEZEMBRO 71 

 

2.1.3 Análise de Cadastros até 04 módulos fiscais com Termo de Averbação 

de Reserva Legal 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.1.4 Análise de Cadastros acima de 04 módulos fiscais com Termo de 

Averbação de Reserva Legal 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.1.5 Análise de Cadastros dos imóveis dos Assentamentos da Reforma 

Agrária 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.1.6 Análise Complementar Ambiental e Laudo de Regularidade Ambiental 

 

Conforme Quadro 8, realizou-se a análise de 60 (sessenta) processos, 

sendo 04 (quatro) referentes ao cancelamento de imóvel inserido em perímetro 

urbano; 50 (cinquenta), ao licenciamento ambiental; e 06 (seis) por outros motivos. 
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Quadro 8. Análise Prévia Ambiental realizadas no trimestre 

Número do CAR Relatório 

Motivo 
Horas 

trabalhadas 
Responsável 

PR-4123501-C7685557517E4B2FB49CEBE226531F2D Cancelamento 
Cancelamento do 

IR inserido em 
perímetro urbano 

4 
Damiane 
Coelho 

PR412340264D2A9BDC7BA4826AB61FD59F09278A9 Cancelamento 
Cancelamento do 

IR inserido em 
perímetro urbano 

2 Andréia Une 

PR41234024E6E6807A9144AB59563B9BDE5215027 Cancelamento 
Cancelamento do 

IR inserido em 
perímetro urbano 

1 Andréia Une 

PR-4107900-78FD.3A2E.22CF.4EAF.BE2D.5E1F.5FC1.1175 Cancelamento 
Cancelamento do 

IR inserido em 
perímetro urbano 

1 Andréia Une 

PR-4116406-D2CB7A5165AC45DD92BF5F7D0BF7B7CF Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
2 Marco Paula 

PR-4116406-729FCE0EE7A54DF3BB03C3D630481628 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
2 Marco Paula 

PR-4116406-A5EB628CB2F34DDA85562F35DA87C0DA Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
2 Marco Paula 

PR-4116406-BC2055A5E3BE41C690416EA8E381B726 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
2 Marco Paula 

PR-4116406-BA6BC177E7C941E4B9E6414B748A7348 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
 6 

Damiane 
Coelho 

PR-4123402-A41BD3224BB04867B49A93C97840F0FD Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
 5 

Damiane 
Coelho 

PR-4123402-95106411EBDF490E890707FC7801F936 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
 4 

Damiane 
Coelho 

PR-4123402-E12FD56DB29A492986CDAC6F41A9EC04 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
 5 

Damiane 
Coelho 

PR-4123402-93E1475B546D47F38BCBD3158297B1D4 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
 7 

Damiane 
Coelho 

PR-4123402-98DE6AD99BE14F7691173D4C264F13AD Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
 6 

Damiane 
Coelho 

PR-4123402-5476EB503780433483310198B31A7035 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
 7 

Damiane 
Coelho 

PR-4123402-22A7B92D954149DDA2EAE79451D2A214 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
 4 

Damiane 
Coelho 

PR-4123402-4FD6E94C5C954E699249F30C284F9268 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
8 

Damiane 
Coelho 

PR-4123402-3E0B85900AD140DDAF2B2345AA410ABD Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
3 Andréia Une 

PR-4123402-69538EE300DB490881C8C3459F0B2411 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
3 Andréia Une 

PR-4123402-A7BFED83C5D54DAE8BE44E1DBB4E1908 Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
3 Andréia Une 

PR-4123402-3DB5A9156D704A1EA62B51988F8ACE7A Licenciamento 
CGH Salto 

Bandeirante  
4 Andréia Une 

PR-4105904-D99843D83AD74E2E863C6EB9AC2E2037 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Marco Paula 

PR-4105904-1B793B3604B54BCDB20C3AAA88582B29 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Marco Paula 

PR-4105904-1EDB8A896B08494D9195EB655474AD5D Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Marco Paula 

PR-4105904-2338DA33141341E883E33A3F8F41CA2B Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Marco Paula 

PR-4105904-B20C7B618D1C4586855BBFB15DE4F163 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Marco Paula 

PR-4105904-439F00111C454AF9B133C8773D8EA197 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Marco Paula 

PR-4105904-FE9FBCB200984FC99EACDCDFBE78BE3F Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Andréia Une 

PR-4105904-25F0BDE14B314032AB591349CBD9B494 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Marco Paula 

PR-4105904-200F9521A39043EE91E8ACFFDC4B5C40 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Marco Paula 

PR-4105904-D6E2788D32AB4DDC9D938A467EDA921B Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
2 Andréia Une 
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PR-4105904-633F85E131CE4772976143E78CD8D464 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
4 

Damiane 
Coelho 

PR-4105904-3AA5BA06C29C4BDEA888F369473282C8 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
8 

Damiane 
Coelho 

PR-4105904-CC18F7ADC1004C658D9BEF0895F76D20 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
6 

Damiane 
Coelho 

PR-4118303-9AB33C578A564740A4448E76728C9705 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
5 

Damiane 
Coelho 

PR-4118303-5D6ABA5FC0154F2EB5D55EF11AA03F20 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
4 

Damiane 
Coelho 

PR-4118303-8FE446C02D0C401E8847B2B036404A20 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
4 

Damiane 
Coelho 

PR-4118303-689CD1A7F35F458C92ECF487A39E851C Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
4 

Damiane 
Coelho 

PR-4118303-F023DDE64FC3449C9363B70D8C6B405A Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
5 

Damiane 
Coelho 

PR-4118303-44FA6B3171E441BF9776E874EC76163F Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
8 

Damiane 
Coelho 

PR-4118105-49B6B050A4294DF29D8F0C59D8EC163F Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
4 

Damiane 
Coelho 

PR-4118105-14F368D73FBA499EAD52AE1633E17E18 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
4 

Damiane 
Coelho 

PR-4118105-EC2CB20BCCF147318C0E6131DE4A7046 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
3 Andréia Une 

PR-4118105-AFE74F7FC6674F3A9218D4DE7B2463D5 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
3 Andréia Une 

PR-4118105-C3150924AB1F40888D44AEAB533A78E6 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
3 Andréia Une 

PR-4118105-A1775DD474494D22B46EDC74EDB67F2C Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
3 Andréia Une 

PR-4118105-7B47E868DF1C4AEEAFE11E1246702382 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
3 Andréia Une 

PR-4118105-3716B158EC4640EE8D4624B399285D16 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
3 Andréia Une 

PR-4118105-C409258225FC44669EDBA27FEC2D59BD Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
4 Andréia Une 

PR-4118105-2F5483D479B14D6C8C89C1AF6D5835B8 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
3 Andréia Une 

PR-4118105-FD2688E7432A40F98668E2CDC895EBAD Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
3 Andréia Une 

PR-4118105-A951A5605DDD4F2B8FFB2FA10EE444AD Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
5 Andréia Une 

PR-4118105-2BE01AB54BF347E2B05E6EB31CC81EEE Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
3 Andréia Une 

PR-4118105-60D1D9CA274C4182B57D9345E6D99698 Licenciamento 
PCH Córrego 

Fundo 
5 Andréia Une 

PR-4105409-1DABF931F9CC4FB5A4DC95350E98BBBB Licenciamento 
Compensação de 

reserva legal 
2 Marco Paula 

PR-4105409-DAC94705BFC74259979FCD260B350342 Licenciamento 
Compensação de 

reserva legal 
2 Marco Paula 

PR-4105409-FE390057975A41FD9F0DCD8D80FD9126 Licenciamento - 2 Marco Paula 

PR-4105409-CEF1CE7ACDF5482693D5696F0586D473 Licenciamento - 2 Marco Paula 

PR-4105409-695FCA3E250A4E1AADE777ADB800F0B0 Licenciamento - 2 Marco Paula 

PR-4105409-A1234D28A2064959AD4E8E9D76706C0A Licenciamento - 2 Marco Paula 

 

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do SICAR 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 
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2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

 

2.6.1 Atualização da ferramenta de apoio à gestão e à análise do CAR - 

GEOSICAR 

 

No trimestre foram realizadas ações de atualização e publicações de bases 

cartográficas de referência na solução web GEOSICAR-PR. 

Realizou-se a manutenção e o carregamento de dados dos limites dos 

imóveis do CAR no banco de dados PostgreSQL, concebido e construído para 

atender ao projeto.  

A base de dados contendo os limites de imóveis declarados foi atualizada 

para os meses de outubro, novembro e dezembro, conforme atualizações 

disponibilizadas via intranet no SICAR nacional.  A camada disponibilizada na 

aplicação GEOSICAR PR é produto do cruzamento entre o dado espacial dos 

limites dos imóveis declarados no CAR e o relatório gerado por consulta ao 

ambiente de gestão do SICAR.   

 

As camadas referentes a atualização de bases cartográficas para a 

plataforma do Geosicar foram:  

 

● Linhas de Transmissão (COPEL, 2022); 
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● Linhas de Sub-transmissão (COPEL, 2022); 

 

● Ferrovias (RUMO, 2022); 

 

● Rodovias (DER, 2021); 

 

● Malha viária municipal (SEIL, 2022); 

 

● Atualização da camada e do relatório de atributos no banco de dados 

dos limites dos imóveis do CAR, referentes aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2022; 

 

● Criação do item e do botão independentes para a publicação da 

camada “Linhas de Sub-transmissão”; 

 

● Funcionalização da rotina já existente com adição da camada “Linhas 

de Sub-transmissão” ao item (3-Servidão Administrativa).   

 

As simbologias foram utilizadas como base (cor, tipo de feição, espessura 

de linha), disponíveis no Geoserver, sendo também definidos os respectivos estilos 

SLD (Styled Language Descriptor) para cada uma das camadas. 

As camadas foram publicadas individualmente no Geoserver do SIMEPAR. 

Posteriormente foi feita a criação do módulo na plataforma WebGIS do GeoSicar, 

que permitiu a inserção das camadas na aba (3-Servidão Administrativa) e 

possibilitou a visualização das bases de referência, Linhas de Transmissão 

(COPEL, 2022) e Linhas de Sub-transmissão (COPEL, 2022), conforme figura 

Figura 1. 
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Figura 1.Publicação de camadas, Linhas de Transmissão e Sub-Transmissão no GeoSicarPr 

 

2.6.2 Desenvolvimento e/ou atualização de ferramentas – GEOSICAR 

 

Realizaram-se, neste trimestre, as atividades de suporte e manutenção da 

plataforma referentes ao banco de dados, interface web e servidor de mapas.  

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

 

2.7.1 Auxílio e apoio técnico no cancelamento de imóveis rurais e de 

demandas oriundas dos escritórios regionais do IAT  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre: 

 

● Grupo de trabalho para revisão da Portaria nº 119/2016, que trata do 

cancelamento do CAR; 

 

● Grupo de trabalho referente à normativa da análise do CAR; 

 

● Apoio nas orientações das demandas dos Escritórios Regionais do IAT 

(ESREGs); 
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● Cancelamento de imóveis rurais no SICAR, conforme Quadro 9. 

 
Quadro 9. Atividades desenvolvidas 

Atividades outl/22 nov/22 dez/22 Total 

Cancelamento SICAR 47 49 34 130 

Processos indeferidos 0 0 2 2 

Notificações/pendências 0 0 7 7 

Atendimento de Cancelamentos (requerentes por email) 36 39 31 106 

Total 83 88 74 245 

 

2.7.2 Auxílio e apoio técnico nas atividades de licenciamento ambiental  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Atendimento de requerentes: e-mail, telefone para assuntos do CAR; 

 

● Análise e encaminhamentos administrativos. Fonte de comprovação: 

E-protocolo. 

 

● Reuniões com requerentes diversos sobre licenciamento e CAR; 

 

● Resolução de compensação ambiental; 

 

● Instrução normativa de compensação; 

 

● Controle e organização da Análise Prévia do CAR para fins de 

regularidade ambiental; 

 

● Acompanhamento e controle da licença do reservatório do Miringuava; 

 

● Acompanhamento e suporte ao residente Gabriel Fischer: Análise 

diagnóstica do CAR de imóveis situados em perímetro urbano de São 

José dos Pinhais; 

 

● Colaboração no comunicado CAR.  

 

● Análise do CAR, inventário, compensação e pedido de ASV Coopacol. 
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● Análise da área destinada à instalação da fábrica da Nissin.  

 

● Contribuição PCH Lucia Cherobim. Reunião para indeferimento das 

propriedades de compensação e orientação. 

 

● Contribuição PCH São Gerônimo: Orientação para o CAR e vistoria da 

área.  

 

● Contribuição PCH Beira Rio: Orientação para o CAR.  

 

● Análise da área destinada à instalação fábrica de garrafas.  

 

● Auxílio na elaboração e revisão da normativa de análise do CAR: Grupo 

de trabalho (GT) da análise do CAR – redação, revisão, participação 

em reunião. 

 

 

2.7.3 Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do CAR 

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Atendimento de requerentes por e-mail e telefone; 

 

● Gerenciamento da análise do CAR entre técnicos, gerentes 

operacionais, proprietários rurais e para verificação de condicionantes 

em processos de licenciamento ambiental; 

 

● Reporte de erros na plataforma “TI Fácil” do Sistema Florestal 

Brasileiro (SFB); 

 

● Auxílio na elaboração e revisão da normativa de análise do CAR e 

roteiros metodológicos: Grupo de trabalho (GT) da análise do CAR. 

 

● Participação em curso de QGIs fornecido pelo SFB, entre 19 e 23 de 

dezembro de 2022. 
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2.7.4 Auxílio e apoio técnico nas atividades administrativas do IAT  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Tramitação, movimentação, notificação, recebimento de processos via 

sistema E-protocolo. Estes processos se referem à baixa de 

averbação, cancelamento do CAR e demais assuntos pertinentes; 

 

● Atendimento via e-mail e telefone: Esclarecimentos de dúvidas e 

informações referentes aos procedimentos de troca de e-mail na 

Central do Proprietário/Possuidor, aos recibos da segunda via do CAR 

e aos locais em que o requerente poderá obter auxílio na elaboração 

do CAR. Além disso, sanaram-se dúvidas referentes às análises do 

CAR e demais questionamentos pertinentes ao setor; 

 

● Elaboração de planilhas com os dados dos requerentes e dos imóveis 

que solicitaram a Revisão do Termo de Compromisso, tanto de 

processos digitais quanto de processos físicos.  

 

● Organização de documentos do setor e demais rotinas administrativas; 

 

● Manuseio e digitalização de processos físicos. 

 

 

2.7.5 Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes à Lei nº 7.055/1978 (Lei 

de Terras) 

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Levantamento das áreas tituladas pelo Estado do Paraná nos anos de 

2009 – 2021; 
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● Localização das plantas individuais no formato “dwg” de cada imóvel 

titulado; 

 

● Conversão dos dados no formato “dwg” para geopackage; 

 

● Atualização da planilha excel com a situação das áreas; 

 

● Conversão dos arquivos em formato “dwg” para o formato shapefile 

(shp), por meio do software ArcGIS Pro; 

 

● Controle e avaliação de plantas e memoriais descritivos do programa 

de desenvolvimento econômico e territorial no subcomponente 

regularização fundiária. 

 

● Processamento dos arquivos em formato “dwg” em “shp”, a fim de 

serem posteriormente inseridos no Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rural.  

 

3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS 

 

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008 

 

Recurso realocado para os itens 1.1 – Treinamento das equipes técnicas 

do IAT, 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental e 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas. 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 
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3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 2.7 – Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR. 

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 4 – Serviços de administração. 

 

4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

 

Atividades realizadas no trimestre: 

 

● Envio do relatório de atividades executadas para o gestor do projeto no 

IAT e respectivo Comitê de Acompanhamento; 

 

● Cobrança junto ao IAT quanto ao repasse dos recursos, das atividades 

executadas no período, com o envio de certidões negativas do 

SIMEPAR; 

 

● Acompanhamento e controle da conta corrente específica do projeto, 

junto à Caixa Econômica Federal; 

 

● Gestão dos terceirizados (MEIs), com cobrança das atividades 

desenvolvidas no período, devidamente atestadas pelo gestor do 

contrato, emissão da nota fiscal, solicitação de certidões para finsde 

pagamento de honorários e o efetivo pagamento dos serviços 

prestados. Acompanhamento da vigência dos contratos dos MEIs e o 

devido aditamento quando necessário, relacionados a prazos, 

reajustes, etc. 
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● Alimentação do Sistema Integrado de Transferências - SIT, do 

TCE/PR, efetuando os registros pertinentes de receitas e 

despesas/custos, relacionados ao Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

Trimestre 07, Período: Outubro_Novembro_Dezembro_2022 

 

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1.1 
Treinamento das equipes técnicas 

do IAT no período 
R$ 33.950,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 33.950,00 R$ 0,00 

 

Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

2.1 Análise de Cadastros R$ 54.000,00 R$ 20.850,00 

2.1.6 Análise prévia ambiental R$ 69.840,00 R$ 25.200,00 
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2.2 
Suporte à homologação dos novos 

módulos e ferramentas do SICAR 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.3 
Apoio ao GO na Inicialização da 

Análise Dinamizada Ciclo I 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II R$ 0,00 R$ 0,00 

2.5 
Adequação ambiental de imóveis 

rurais 
R$ 9.000,00 R$ 0,00 

2.6 
Compatibilização de Bases 

Cartográficas 
R$ 29.850,00 R$ 30.660,00 

2.7 
Auxílio e apoio técnico nas 

atividades de gestão do CAR 
R$ 63.900,00 R$ 63.900,00 

TOTAL R$ 226.590,00 R$ 140.610,00 

 

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de 

Uso e Cobertura do Solo 2008 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.2 
Mapeamento dos Remanescentes 

dos Campos Naturais 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.3 Geração de Estoque de Florestas R$ 7.802,25 R$ 0,00 

3.4 
Compatibilização da base 

Hidrográfica na escala 1:20.000 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.5 
Compatibilização de Banco de 

Dados Externos 
R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 7.802,25 R$ 0,00 

 

Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

4 Serviços de Administração R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

TOTAL R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

 

TOTAL TRIMESTRE R$ 313.093,25 R$ 185.361,00 
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(SICAR_2_PR) 

 

Relatório Técnico 

Trimestre 08 

(Janeiro, Fevereiro, Março de 2023) 

 

 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 

Componente I: 

Treinamento e 

Suporte Técnico 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos cadastros  

2.2 
Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do 

SICAR 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

3 

Componente III:  

Compatibilização de 

Bases Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 

 

Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaboraram-se os 

seguintes Anexos: 
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● Anexo I:  Investimento referente ao trimestre. 
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT  

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Análise de Cadastros 

 

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários 

 

No trimestre analisaram-se 125 (cento e vinte e cinco) processos 

prioritários, conforme Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4.  

Quadro 2. Cadastros prioritários janeiro/2023 

Analista Regional 
jan/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo Total Geral 

Andréia Une 

ERCBA 5 - - - - - 5 

ERCIA 3 1 - - - - 4 

ERFOZ 1 - - - - - 1 

ERPAB 3 1 - - - - 4 

ERTOL 1 1 - - - - 2 

ERUMU - 1 - - - - 1 

Total 13 4 0 0 0 0 17 

Damiane 
Coelho 

ERBEL 1 1 1 - - - 3 

ERCMO - 1 - - - - 1 

ERCOP - 1 - - - - 1 

ERGUA 1 1 - - - 1 3 

ERLON - 2 - - - - 2 

ERPIT 1 - - - - - 1 

ERPVI 2 6 - - - - 8 

Total 5 12 1 0 0 1 19 

TOTAL JANEIRO 36 
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Quadro 3. Cadastros prioritários fevereiro/2023 

Analista Regional 
fev/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total Geral 

Andréia Une 

ERCIA 2 - - - - 2 

ERFOZ 1 - - - - 1 

ERTOL - - 1 - - 1 

Total 3 0 1 0 0 4 

Damiane 
Coelho 

ERBEL 1 9 5 1 1 17 

ERCMO 1 1 - - - 2 

ERGUA - 3 - - - 3 

ERPGO - 6 - - - 6 

ERPVI - 3 1 1 - 5 

ERUMU 1 1 1 - - 3 

ERUVI - 1 - - - 1 

  Total 3 24 7 2 1 37 

TOTAL FEVEREIRO 41 

 

Quadro 4. Cadastros prioritários março/2023 

Analista Regional 
mar/23 

1º Ciclo 2º Ciclo Total Geral 

Andréia Une 

ERCIA 1 2 3 

ERCOP 1 - 1 

ERGUA 3 - 3 

ERPAB 2 - 2 

ERPGO - 2 2 

ERTOL 20 5 25 

Total 27 9 36 

Damiane Coelho 

ERBEL - 1 1 

ERCMO 1 3 4 

ERGUA 1 - 1 

ERIRA 5 - 5 

ERPVI 1 - 1 

Total 8 4 12 

TOTAL MARÇO 48 

 

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes 

 

No trimestre analisaram-se 327 (trezentos e vinte e sete) cadastros, 

conforme Quadro 5, Quadro 6 e Quadro 7. Devido a lentidão e/ou impossibilidade 
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de acessar o sistema SICAR em alguns dias, não foi possível realizar a meta do 

referido trimestre.  

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: janeiro/2023 

Analista Regional 
jan/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total Geral 

Andréia Une 

ERCAS - 14 - 14 

ERFOZ - 1 1 2 

ERPAB - 1 - 1 

ERPGO - 1 - 1 

ERTOL - 8 3 11 

ERUVI - 1 - 1 

Total 0 26 4 30 

Damiane Coelho 

ERBEL 2 - - 2 

ERCMO 2 - - 2 

ERMAG - 1 - 1 

ERPVI 1 18 1 20 

ERUVI 1 - - 1 

Total 6 19 1 26 

Marco Paula 

ERCBA 8 - - 8 

ERLIT 50 4 - 54 

ERLON 6 - 2 8 

Total 64 4 2 70 

TOTAL JANEIRO 126 

 

Quadro 6. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: fevereiro/2023 

Analista Regional 
fev/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total Geral 

Andréia Une 

ERFOZ 1 - - 1 

ERPAB 38 - - 38 

ERTOL 1 - 1 2 

Total 40 0 1 41 

Damiane Coelho 

ERCMO 5 - - 5 

ERPVI 7 - - 7 

Total 12 0 0 12 

Marco Paula 

ERCBA 21 1 - 22 

ERCOP 5 - - 5 

ERLIT 30 3 - 33 

ERLON - 1 - 1 

Total 56 5 0 61 

TOTAL FEVEREIRO 114 
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Quadro 7. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: março/2023 

Analista Regional 
mar/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total Geral 

Andréia Une ERPAB 13 - - 13 

Damiane Coelho 

ERBEL - - 1 1 

ERCIA 3 - - 3 

ERCMO 1 - - 1 

ERIRA 2 - - 2 

ERIVA 30 1 - 31 

ERPVI 2 1 - 3 

Total 38 2 1 41 

Marco Paula 

ERCOP 10 - - 10 

ERLIT 17 - - 17 

ERLON 6 - - 6 

Total 33 0 0 33 

TOTAL MARÇO 87 

 

2.1.3 Análise de Cadastros até 04 módulos fiscais com Termo de Averbação 

de Reserva Legal 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.1.4 Análise de Cadastros acima de 04 módulos fiscais com Termo de 

Averbação de Reserva Legal 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.1.5 Análise de Cadastros dos imóveis dos Assentamentos da Reforma 

Agrária 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 
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2.1.6 Análise Complementar Ambiental e Laudo de Regularidade Ambiental 

 

Conforme Quadro 8, realizou-se a análise de 08 (oito) processos, sendo 04 

(quatro) referentes ao cancelamento de imóvel inserido em perímetro urbano, e 04 

(quatro), ao licenciamento ambiental. 

 

Quadro 8. Análise Prévia Ambiental realizadas no trimestre 

Número do CAR Relatório Motivo 
Horas 

trabalhadas 
Responsável 

PR-4123501-
C8C9AA0295854FC39FE204E6A575DE9C 

Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em perímetro 
urbano 

1 Andréia Une 

PR-4127700-
9A21.A059.AE18.4B86.A946.19D0.8C67.824E 

Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em perímetro 
urbano 

1 Andréia Une 

PR-4118451-
202E.4D80.B498.4595.8552.CD0B.3895.6E3A 

Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em perímetro 
urbano 

1 Andréia Une 

PR-4117909-
5EC7.F23A.706B.457A.ACDE.A85A.4150.6415 

Cancelamento 
Cancelamento do IR 

inserido em perímetro 
urbano 

2 Andréia Une 

PR-4100400-
A7E6.1786.695F.440B.93A8.6F3A.8F86.79D8 

Licenciamento 
Instalação de aterro 

industrial 
2 Andréia Une 

PR-4127809-
8A05.2D2E.08EA.4615.B0DF.4C2E.C5EB.6474 

Licenciamento PCH Foz da Anta 8 Andréia Une 

PR-4127809-
966A9A0CEA4A44FBB516F9A4473F800D 

Licenciamento PCH Foz da Anta 5 Andréia Une 

 PR-4127809-
C98B96A7101B4AE7AEA5F9DBC51D851A 

Licenciamento PCH Foz da Anta 3 Andréia Une 

 

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do SICAR 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 
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2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

 

A última versão dos roteiros metodológicos dos imóveis rurais até 04 

módulos fiscais e dos acima de 04 módulos fiscais foi entregue no dia 05/10/2022 

ao órgão ambiental. No trimestre 08, procedeu-se a uma atualização de ambos os 

documentos para a inserção das alterações solicitadas pelo IAT. A versão final do 

documento foi entregue em 14/04/2023. 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

 

2.6.1 Atualização da ferramenta de apoio à gestão e à análise do CAR - 

GEOSICAR 

 

No trimestre referente a janeiro, fevereiro e março foram realizadas ações 

de manutenção, atualização e publicações de bases cartográficas de referência 

na solução web GeoSicarPr. 

A base de dados contendo os limites de imóveis declarados foi atualizada 

para os meses de janeiro, fevereiro e março, conforme atualizações 

disponibilizadas via intranet no SICAR nacional.  A camada disponibilizada na 

aplicação GEOSICAR PR é produto do cruzamento entre o dado espacial dos 

limites dos imóveis declarados no CAR e o relatório gerado por consulta ao 

ambiente de gestão do SICAR.   

Neste período foi atualizada a camada de Regionais usando como base os 

limites de municípios do estado do Paraná de 2022 do Instituto Água e Terra (IAT) 

(Figura 1). 
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Figura 1. Atualização de camada, Regionais ano de 2022 no GeoSicarPr. 

 

Neste período foi publicado a camada de nascentes disponibilizadas pela 

Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável (FBDS). Para isso, foi 

necessário criar uma simbologia, sendo utilizadas como base (cor, tipo de feição, 

espessura de linha) as disponíveis no Geoserver, sendo também definido o 

respectivo estilo SLD (Styled Language Descriptor). 

A camada de nascentes foi publicada individualmente no Geoserver do 

SIMEPAR. Posteriormente, foi feita a criação do módulo na plataforma WebGIS do 

GeoSicar, que permitiu a inserção das camadas na aba (4-Áreas de Preservação 

Permanente), possibilitando a visualização da base de referência de Nascentes 

(Figura 2). 
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Figura 2. Publicação de camada “Nascentes” no GeoSicarPr 

 

 

As atividades desenvolvidas para a plataforma do Geosicar foram:  

 

● Atualização da camada dos limites das Regionais (IAT, 2022); 

 

● Publicação da camada de Nascentes (FBDS, 2018); 

 

● Criação dos itens e botões independentes para a publicação da 

camada Nascentes; 

 

● Funcionalização da rotina já existente com adição de camadas ao item 

(1-Áreas de Proteção Permanente) e atualização de camadas ao item 

(Sobreposição); 

 

 

2.6.2 Desenvolvimento e/ou atualização de ferramentas – GEOSICAR 

 

Realizaram-se, neste trimestre, as atividades de suporte e manutenção da 

plataforma referentes ao banco de dados, interface web e servidor de mapas.  
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2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

 

2.7.1 Auxílio e apoio técnico no cancelamento de imóveis rurais e de 

demandas oriundas dos escritórios regionais do IAT  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre: 

 

● Grupo de trabalho para revisão da Portaria nº 119/2016, que trata do 

cancelamento do CAR; 

 

● Grupo de trabalho referente à normativa da análise do CAR; 

 

● Apoio nas orientações das demandas dos Escritórios Regionais do IAT 

(ESREGs); 

 

● Cancelamento de imóveis rurais no SICAR, conforme Quadro 9. 

 
Quadro 9. Atividades desenvolvidas 

Atividades Jan/23 Fev/23 Mar/23 Total 

Cancelamento SICAR 30 80 19 129 

Processos indeferidos 2 7 0 9 

Atendimento de Cancelamentos (requerentes por email) 33 22 32 87 

Total 65 109 51 225 

 

2.7.2 Auxílio e apoio técnico nas atividades de licenciamento ambiental  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Atendimento de requerentes: e-mail, telefone para assuntos do CAR; 

 

● Análise e encaminhamentos administrativos. Fonte de comprovação: 

E-protocolo. 

 

● Reuniões com requerentes diversos sobre licenciamento e CAR; 
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● Instrução normativa de compensação ambiental; 

 

● Controle e organização da Análise Prévia do CAR para fins de 

regularidade ambiental; 

 

● Acompanhamento e suporte ao residente Gabriel Fischer; 

 

● Verificação da regularidade ambiental da nova área destinada à 

instalação da fábrica Nissin; 

 

● Contribuição PCH São Gerônimo: Orientação para o CAR e vistoria da 

área; 

 

● Contribuição PCH Beira Rio: Orientação para o CAR para 

regularização;  

 

● Análise da área destinada à instalação fábrica de garrafas Carambeí; 

 

● Aterro para construção civil de Almirante Tamandaré;  

 

● Infração Araucária; 

 

● Mineração Reomar Morretes; 

 

● Foz da Anta - Arapoti; 

 

● Votorantim - Rio Branco do Sul; 

 

● MPE GAEMA - Foz do Iguaçu. Tratativas para reservas legais 

interceptadas da Ivaí IE - regularidade ambiental; 

 

● Infração Jacarezinho. Orientação para CAR para regularização 

ambiental; 
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● Estrada Ponte Tijucas do Sul. Tratativas para reservas legais 

interceptadas - regularidade ambiental prévia; 

 

● Bela Vista II; 

 

● Neo Energia. Tratativas para reservas legais interceptadas - 

regularidade ambiental prévia - anuência do IBAMA; 

 

● Córrego Fundo - Paranacity; 

 

● Apoio às regionais de Foz do Iguaçu, Londrina e Cornélio Procópio; 

 

● Revisão da lista de espécies florestais destinadas ao PRA / CAR e 

demais processos de restauração de áreas do Estado. Verificação das 

espécies indicadas para cada tipologia de vegetação do Estado, a 

serem indicadas nos PRAD´s, de modo que sejam compatíveis para a 

ecologia regional.  

 

 

2.7.3 Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do CAR 

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Atendimento de requerentes por e-mail e telefone; 

 

● Gerenciamento da análise do CAR entre técnicos, gerentes 

operacionais, proprietários rurais e para verificação de condicionantes 

em processos de licenciamento ambiental; 

 

● Reporte de erros na plataforma “TI Fácil” do Sistema Florestal 

Brasileiro (SFB); 

 

● Auxílio na elaboração e revisão da normativa de análise do CAR e 

roteiros metodológicos: Grupo de trabalho (GT) da análise do CAR. 
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2.7.4 Auxílio e apoio técnico nas atividades administrativas do IAT  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Tramitação, movimentação, notificação, recebimento de processos via 

sistema E-protocolo. Estes processos se referem à baixa de 

averbação, cancelamento do CAR e demais assuntos pertinentes; 

 

● Atendimento via e-mail e telefone: Esclarecimentos de dúvidas e 

informações referentes aos procedimentos de troca de e-mail na 

Central do Proprietário/Possuidor, aos recibos da segunda via do CAR 

e aos locais em que o requerente poderá obter auxílio na elaboração 

do CAR. Além disso, sanaram-se dúvidas referentes às análises do 

CAR e demais questionamentos pertinentes ao setor; 

 

● Elaboração de planilhas com os dados dos requerentes e dos imóveis 

que solicitaram a Revisão do Termo de Compromisso, tanto de 

processos digitais quanto de processos físicos.  

 

● Organização de documentos do setor e demais rotinas administrativas; 

 

● Manuseio e digitalização de processos físicos. 

 

2.7.5 Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes à Lei nº 7.055/1978 (Lei 

de Terras) 

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Levantamento das áreas tituladas pelo Estado do Paraná nos anos de 

2009 – 2021; 

 

● Localização das plantas individuais no formato “dwg” de cada imóvel 

titulado dos anos de 2015 e 2017; 
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● Conversão dos dados no formato “dwg” para geopackage; 

 

● Atualização da planilha excel com a situação das áreas; 

 

● Conversão dos arquivos em formato “dwg” para o formato shapefile 

(shp), por meio do software ArcGIS Pro; 

 

● Controle e avaliação de plantas e memoriais descritivos do programa 

de desenvolvimento econômico e territorial no subcomponente 

regularização fundiária. 

 

3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS 

 

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008 

 

Recurso realocado para os itens 1.1 – Treinamento das equipes técnicas 

do IAT, 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental e 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas. 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 2.7 – Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR. 
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3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 4 – Serviços de administração. 

 

4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

 

Atividades realizadas no trimestre: 

 

● Envio do relatório de atividades executadas para o gestor do projeto no 

IAT e respectivo Comitê de Acompanhamento; 

 

● Cobrança junto ao IAT quanto ao repasse dos recursos, das atividades 

executadas no período, com o envio de certidões negativas do 

SIMEPAR; 

 

● Acompanhamento e controle da conta corrente específica do projeto, 

junto à Caixa Econômica Federal; 

 

● Gestão dos terceirizados (MEIs), com cobrança das atividades 

desenvolvidas no período, devidamente atestadas pelo gestor do 

contrato, emissão da nota fiscal, solicitação de certidões para finsde 

pagamento de honorários e o efetivo pagamento dos serviços 

prestados. Acompanhamento da vigência dos contratos dos MEIs e o 

devido aditamento quando necessário, relacionados a prazos, 

reajustes, etc. 

 

● Alimentação do Sistema Integrado de Transferências - SIT, do 

TCE/PR, efetuando os registros pertinentes de receitas e 

despesas/custos, relacionados ao Projeto. 
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ANEXO I 

 

Trimestre 08, Período: Janeiro_Fevereiro_Março_2023 
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Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1.1 
Treinamento das equipes 

técnicas do IAT no período 
R$ 33.950,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 33.950,00 R$ 0,00 

 

Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

2.1 Análise de Cadastros R$ 54.000,00 R$ 33.900,00 

2.1.6 Análise prévia ambiental R$ 69.840,00 R$ 2.760,00 

2.2 

Suporte à homologação dos 

novos módulos e ferramentas 

do SICAR 

R$ 0,00 R$ 0,00 

2.3 
Apoio ao GO na Inicialização da 

Análise Dinamizada Ciclo I 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II R$ 0,00 R$ 0,00 

2.5 
Adequação ambiental de 

imóveis rurais 
R$ 9.000,00 R$ 3.600,00 

2.6 
Compatibilização de Bases 

Cartográficas 
R$ 29.850,00 R$ 29.850,00 

2.7 
Auxílio e apoio técnico nas 

atividades de gestão do CAR 
R$ 63.900,00 R$ 57.233,33 

TOTAL R$ 226.590,00 R$ 127.343,33 

 

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

3.1 

Correção geométrica do Mapa 

de Uso e Cobertura do Solo 

2008 

R$ 0,00 R$ 0,00 

3.2 

Mapeamento dos 

Remanescentes dos Campos 

Naturais 

R$ 0,00 R$ 0,00 

3.3 
Geração de Estoque de 

Florestas 
R$ 7.802,25 R$ 0,00 

3.4 
Compatibilização da base 

Hidrográfica na escala 1:20.000 
R$ 0,00 R$ 0,00 
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3.5 
Compatibilização de Banco de 

Dados Externos 
R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 7.802,25 R$ 0,00 

 

Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

4 Serviços de Administração R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

TOTAL R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

 

TOTAL TRIMESTRE R$ 313.093,25 R$ 172.094,33 
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Relatório Técnico 

Trimestre 09 

(Abril, Maio, Junho de 2023) 

 

 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 

Componente I: 

Treinamento e 

Suporte Técnico 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos cadastros  

2.2 
Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do 

SICAR 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

3 

Componente III:  

Compatibilização de 

Bases Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 

 

Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaboraram-se os 

seguintes Anexos: 

● Anexo I:  Investimento referente ao trimestre. 
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT  

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Análise de Cadastros 

 

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários 

 

No trimestre analisaram-se 121 (cento e vinte e um) processos prioritários, 

conforme Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4.  

Quadro 2. Cadastros prioritários abril/2023 

Analista Regional 
abr/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERTOL 16 1 - - 17 

ERUMU 1 1 - - 2 

Total 17 2 0 0 19 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 1     2 

ERPVI 1 4     5 

Total 2 5 0 0 7 

Marco Paula 

ERCOP 1 - - - 1 

ERLIT 1 - - - 1 

ERLON - 1 1 1 3 

Total 2 1 1 1 5 

TOTAL ABRIL/2023 31 

 

Quadro 3. Cadastros prioritários maio/2023 

Analista Regional 
mai/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS 1 - - 1 

ERFOZ 1 - - 1 

ERTOL 5 2 - 7 

Total 7 2 0 9 
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Damiane Coelho 

ERBEL - 3   3 

ERPVI - 1 1 2 

Total 0 4 1 5 

Marco Paula ERLON 1 1 - 2 

TOTAL MAIO/2023 16 

 

Quadro 4. Cadastros prioritários junho/2023 

Analista Regional 
jun/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS 52 - - - 52 

ERTOL 6 3 1 1 11 

ERUMU 2 - - - 2 

Total 60 3 1 1 65 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 1 - - 2 

ERGUA 1 - 1 - 2 

ERPGO 2 - - - 2 

ERPVI 2 1 - - 3 

Total 6 2 1 0 9 

TOTAL JUNHO/2023 74 

 

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes 

 

No trimestre analisaram-se 875 (oitocentos e setenta e cinco) cadastros, 

conforme Quadro 5, Quadro 6 e Quadro 7.  

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: abril/2023 

Analista Regional 
abr/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total 

Andréia Une ERTOL 3 - - - - 3 

Damiane Coelho 

ERGUA 2 10 - - - 12 

ERIVA 7 13 - - - 20 

ERJAC 2 - - - - 2 

ERMAG - 3 - - - 3 

ERPGO - 1 3 - - 4 

ERPVI - 3 2 1 - 6 

Total 11 30 5 1 0 47 

Marco Paula 

ERCOP 13 - 1 - - 14 

ERLIT 16 - - - - 16 

ERLON - 1 1 - 1 3 

Total 29 1 2 0 1 33 

TOTAL ABRIL/2023 83 



Projeto SICAR_02_PR:  Relatório Trimestral 09 (Abril, Maio, Junho de 2023) 

Página 11 de 23 

 

Quadro 6. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: maio/2023 

Analista Regional 
mai/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS - 5 - 5 

ERFOZ 4 1 1 6 

ERPAB - 1 - 1 

ERTOL 31 1 - 32 

Total 35 8 1 44 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 - - 1 

ERCBA 2 - - 2 

ERCIA 1 - - 1 

ERCMO 13 - - 13 

ERPGO - 1 - 1 

ERPVI - 2 - 2 

Total 17 3 0 20 

Débora Silveira ERCOP 177 - - 177 

Evelyn Schiebler ERIVA 102 - - 102 

Marco Paula 

ERCOP 2 - - 2 

ERLON 5 1 - 6 

ERMAG - 1 - 1 

Total 7 2 0 9 

TOTAL MAIO/2023 352 

 

Quadro 7. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: junho/2023 

Analista Regional 
jun/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS 1 - - - - 1 

ERFOZ 2 - - - - 2 

ERTOL 8 - - - - 8 

Total 11 0 0 0 0 11 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 1 - - - 2 

ERCAS 19 - - - - 19 

ERCMO 5 - - - - 5 

ERGUA 5 - 2 - - 7 

ERIVA 14 1 - - - 15 

ERLON 4 - - - - 4 

ERPVI 2 - - - - 2 

Total 50 2 2 0 0 54 

Débora Silveira 

ERCIA 43 - - - - 43 

ERCOP 57 - - - - 57 

ERIRA 46 - - - - 46 

ERJAC 1 - - - - 1 

Total 147 0 0 0 0 147 
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Evelyn Schiebler ERIVA 169 - - - - 169 

Marco Paula 

ERCBA - 2 - - - 2 

ERCOP 35 1 1 - - 37 

ERLON 13 3 3 - 1 20 

Total 48 6 4 0 1 59 

TOTAL JUNHO/2023 440 

 

2.1.3 Análise de Cadastros até 04 módulos fiscais com Termo de Averbação 

de Reserva Legal 

 

No trimestre foram analisados 57 (cinquenta e sete cadastros), conforme 

os Quadro 8, Quadro 9 e Quadro 10. 

Quadro 8. Processos de até 04 MF – abril/2023 

Analista Regional 
abr/23 

1º Ciclo 

Damiane Coelho 

ERCIA 1 

ERCMO 3 

ERMAG 1 

ERPVI 5 

Total 10 

TOTAL ABRIL/2023 10 

 

Quadro 9. Processos de até 04 MF – maio/2023 

Analista Regional 
mai/23 

1º Ciclo 

Andréia Une 

ERCIA 1 

ERTOL 3 

ERUMU 2 

Total 6 

Débora Silveira ERCIA 2 

TOTAL MAIO/2023 8 

 

Quadro 10. Processos de até 04 MF – junho/2023 

Analista Regional 
jun/23 

1º Ciclo 

Andréia Une ERCIA 1 

Damiane Coelho 
ERCMO 1 

ERGUA 1 
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ERPVI 7 

Total 9 

Débora Silveira 

ERCIA 18 

ERIRA 3 

Total 21 

Evelyn Schiebler 

ERIVA 2 

ERMAG 6 

Total 8 

TOTAL JUNHO/2023 39 

 

2.1.4 Análise de Cadastros acima de 04 módulos fiscais com Termo de 

Averbação de Reserva Legal 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.1.5 Análise de Cadastros dos imóveis dos Assentamentos da Reforma 

Agrária 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.1.6 Análise Complementar Ambiental e Laudo de Regularidade Ambiental 

 

Conforme Quadro 11, realizou-se a análise de 04 (quatro) processos neste 

trimestre. 

Quadro 11. Análise Prévia Ambiental realizadas no trimestre 

Número do CAR Relatório Motivo 
Horas 

trabalhadas 
Responsável 

PR-4117701-
B60A.CD18.6167.4AF1.8918.E298.4F40.3BD1 

Licenciamento TAC Witmarsun 3 Andréia Une 

PR-4117701-
70A1.6CD1.FF12.4FAD.9CEE.EA60.0BC9.124B 

Licenciamento TAC Witmarsun 3 Andréia Une 

PR-4104303-
04E21750FC034461AC988190B4555F1C 

Licenciamento Compensação ambiental Paredinha 3 Marco Paula 

PR-4127809-
5E07994B722D4F49A1C30C4A10723479 

Licenciamento PCH Foz da Anta 2 Marco Paula 
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2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do SICAR 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

 

No trimestre realizou-se as modificações solicitadas referentes à entrada em 

vigor da Lei nº 14.595/2023 nos dois roteiros metodológicos desenvolvidos.  

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

 

2.6.1 Atualização da ferramenta de apoio à gestão e à análise do CAR - 

GEOSICAR 

 

No trimestre foram realizadas ações de manutenção e atualização de 

bases cartográficas de referência na solução web GEOSICAR-PR. 

Realizou-se a manutenção e o carregamento de dados dos limites dos 

imóveis no banco de dados PostgreSQL, concebido e construído para atender ao 

projeto.  

A base de dados contendo os limites de imóveis declarados foi atualizada 

para os meses de outubro, novembro e dezembro, conforme atualizações 

disponibilizadas via intranet no SICAR nacional.  A camada disponibilizada na 

aplicação GEOSICAR PR é produto do cruzamento entre o dado espacial dos 

limites dos imóveis declarados no CAR e o relatório gerado por consulta ao 

ambiente de gestão do SICAR.   
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Correções de inconsistências na tabela de atributos do relatório de 

informações dos imóveis e de incompatibilidade são tratadas antes da atualização 

da camada na plataforma web GEOSICAR, tais como:  

 

● Caracteres especiais; 

 

● Número de recibos repetidos; 

 

● Número de recibos sem correspondência entre as tabelas espaciais e 

o relatório; 

 

● Tipos de dados incompatíveis. 

 

 

2.6.2 Desenvolvimento e/ou atualização de ferramentas – GEOSICAR 

 

Realizaram-se, neste trimestre, as atividades de suporte e manutenção da 

plataforma referentes ao banco de dados, interface web e servidor de mapas.  

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

 

2.7.1 Auxílio e apoio técnico no cancelamento de imóveis rurais e de 

demandas oriundas dos escritórios regionais do IAT  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre: 

 

● Grupo de trabalho referente à normativa da análise do CAR; 

 

● Apoio nas orientações das demandas dos Escritórios Regionais do IAT 

(ESREGs); 

 

● Cancelamento de imóveis rurais no SICAR, conforme Quadro 9. 
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Quadro 12. Atividades desenvolvidas 

Atividades abr/23 mai/23 jun/23 Total 

Cancelamento SICAR 31 60 69 160 

Processos indeferidos 1 8 2 11 

Notificados 0 0 6 6 

Em análise / vinculados 0 0 5 5 

Atendimento de Cancelamentos (requerentes por email) 22 43 29 94 

Total 54 111 111 276 

 

2.7.2 Auxílio e apoio técnico nas atividades de licenciamento ambiental  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

Quadro 13. Atividades realizadas no período 

Atividades  
Previsto Realizado 

Observações  
Trimestre abr mai jun Total 

Controle e organização de análise prévia do CAR para fins de regularidade ambiental 
12 (uma 

análise por 
semana) 

- - - - Contínuo 

Análise dos dados de flora dos imóveis no CAR, para licenciamento da PCH São Gerônimo - - - 1 1 Em curso 

Verificação da Regularidade Ambiental dos imóveis no CAR, para licenciamento da PCH São 
Gerônimo 

- - - 1 1 Em curso 

Verificação da disponibilidade de área para realocaçao de Reserva Legal do imóvel no 
CAR_Infraçao Araucária 

- - 1 - 1 Concluído  

Verificação da regularidade ambiental do uso do solo no CAR para compensaçao por 
dano_Infraçao Jacarezinho 

- - - 1 1 Concluído  

Análise dos dados de flora dos imóveis, para licenciamento da Mina Saivá Votorantim_Rio Branco 
do Sul 

- 1 - - 1 Em curso 

Verificação da Regularidade Ambiental dos imóveis no CAR, para licenciamento da Mina 
Votorantim_Rio Branco do Sul 

- 1 - - 1 Concluído  

Verificação da regularidade ambiental do uso do solo no CAR para compensaçao de Reserva 
Legal Porto Rico 

- - 1 - 1 Concluído  

Verificaçao de imóveis no CAR interceptados pela Projeto Estrada Tijucas do Sul para fins de 
realocaçao de reserva legal 

- 1 - - 1 Em curso 

Verificaçao de imóveis no CAR interceptados pela Projeto LT Neo Energia para fins de anuencia 
da realocaçao de reserva legal 

- 1 - - 1 Em curso 

Verificaçao de imóveis no CAR interceptados pelo Projeto Ponte de Guaratuba, para fins de 
realocaçao de reserva legal 

- - 1 - 1 Em curso 

Verificaçao de imóveis no CAR interceptados pelo Projeto Contorno Norte, para fins de 
realocaçao de reserva legal 

- - 1 - 1 Em curso 

Verificaçao de imóveis no CAR interceptados pelo Projeto Pr Palmeira, para fins de realocaçao de 
reserva legal 

- - 1 - 1 Em curso 

Verificaçao de imóveis no CAR e instruçao de processo Cemitério de Cascavel, para fins de 
realocaçao de reserva legal 

- 1 - - 1 Em curso 

Atendimento ao GAEMA  para esclarecimento do uso dos dados do CAR e a proporçao para 
compensaçao da supressão da LT IVAÍ 

- - 1 - 1 Em curso 

Acompanhamento da análise imóveis, no SICAR, propostos para compensaçao ambiental do 
Projeto Miringuava. 

- 1 1 1 3 Em curso 

Verificação da Regularidade Ambiental dos imóveis no CAR, para licenciamento da PCH Foz da 
Anta  

- 1 1 1 3 Em curso 

Análise e discussáo da consulta do Projeto de Lei de Baixa automática de APP e RL - - 1 - 1 Concluído  
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Análise e discussáo da consulta da Interceptaçao de Quilombo no Vale do Ribeira com projeto de 
licenciamento de loteamento 

- - 1 - 1 Concluído  

Análise e discussáo da consulta da Compensação de Reserva Legal entre os diferentes 
ambientes ecológicos do Estado do Paraná 

- - 1 - 1 Concluído  

Verificaçao de imóveis no CAR interceptados pela Linha de Transmissão para Iguaçu Celulose - - - 1 1 Em curso 

Suporte na Oferta de Dados do CAR para o MPF em atendimento ao Quilombo de dr Ulysses 
para fins de instalaços elétricas  

- - - 1 1 Em curso 

Verificação da regularidade ambiental do uso do solo no CAR para análise da infraçao _ 
Witmarsun 

- 1 - - 1 Em curso 

Verificação da regularidade ambiental do uso do solo no CAR para compensaçao ambiental PCH 
Saltinho 

- - - 1 1 Em curso 

Verificação da regularidade ambiental do uso do solo no CAR para análise da infraçao _ 
Guarapuava 

- - - 1 1 Em curso 

Listagem de verificaçoes previas de legislaçao e vanços técnicos de meio ambiente pré 
operaçoes em campo para GAEMA Curitiba 

- - - 1 1 Concluído  

Total processos - 8 11 10 29 0 

  

Outras atividades             

Atendimento de Requerentes – E-mail/Telefone/Presencial (recepção) para assuntos CAR Por demanda - - - - 
Instrução 

processual 

Análise e encaminhamentos administrativos de Processos CAR no e-protocolo Por demanda - - - - 
Instrução 

processual 

Reuniões com requerentes explicando o car na instruçao do processo de licenciamento Por demanda 12 4 4 20 
Uma reunião 
por semana 

Reuniões com requerentes explicando o resultado das informaçoes de apoio DILIO CAR Por demanda - 4 4 8 
Uma reunião 
por semana 

Elaboraçao de Instrução Normativa de Uso Alternativo do Solo  
Suporte para a 

Instrução 
- - - - 

Concluída 
publicada em 

junho 

Suporte e treinamento ao residente técnico, sobre o uso do dos dados do SICAR nas análises  Contínuo - 4 4 8 
Uma reunião 
por semana 

Atendimento de verificação de assuntos de regularidade do CAR para presidencia e diretoria Por demanda - - - - 
Análises em 
caráter de 
urgência 

 

 

2.7.3 Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do CAR 

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Atendimento de requerentes por e-mail e telefone; 

 

● Vinculação de cadastros e gerenciamento da análise do CAR entre 

técnicos, gerentes operacionais, proprietários rurais e para verificação 

de condicionantes em processos de licenciamento ambiental; 

 

● Reporte de erros na plataforma “TI Fácil” do Sistema Florestal 

Brasileiro (SFB); 
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● Auxílio na elaboração e revisão da normativa de análise do CAR e 

roteiros metodológicos: Grupo de trabalho (GT) da análise do CAR. 

 

● Participação em GT da análise do CAR em assentamentos (Lote CAR) 

 
Quadro 14. Erros reportados no sistema "TI Fácil” 

TI FÁCIL abr/23 mai/23 jun/23 Total 

Erros Reportados 06 14 18 38 

 

Quadro 15. Erros reportados por email 

EMAIL abr/23 mai/23 jun/23 Total 

Erros do Sistema 20 35 43 98 

Gerenciamento CAR (Pendente ou Em Análise) 31 55 56 142 

Total 51 90 49 190 

 

Quadro 16. Enviados ao GO para validação 

ENVIADOS AO GERENTE OPERACIONAL  abr/23 mai/23 jun/23 Total 

Enviados ao GO para validação 13 16 10 39 

 

2.7.4 Auxílio e apoio técnico nas atividades administrativas do IAT  

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Tramitação, movimentação, notificação, recebimento de processos via 

sistema E-protocolo. Estes processos se referem à baixa de 

averbação, cancelamento do CAR e demais assuntos pertinentes; 

 

● Atendimento via e-mail e telefone: Esclarecimentos de dúvidas e 

informações referentes aos procedimentos de troca de e-mail na 

Central do Proprietário/Possuidor, aos recibos da segunda via do CAR 

e aos locais em que o requerente poderá obter auxílio na elaboração 

do CAR. Além disso, sanaram-se dúvidas referentes às análises do 

CAR e demais questionamentos pertinentes ao setor; 
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● Elaboração de planilhas com os dados dos requerentes e dos imóveis 

que solicitaram a Revisão do Termo de Compromisso, tanto de 

processos digitais quanto de processos físicos.  

 

● Organização de documentos do setor e demais rotinas administrativas; 

 

● Manuseio e digitalização de processos físicos. 

 

 

2.7.5 Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes à Lei nº 7.055/1978 (Lei 

de Terras) 

 

As seguintes atividades foram realizadas neste trimestre:  

 

● Levantamento das áreas tituladas pelo Estado do Paraná nos anos de 

2009 – 2021; 

 

● Localização das plantas individuais no formato “dwg” de cada imóvel 

titulado; 

 

● Conversão dos dados no formato “dwg” para geopackage; 

 

● Atualização da planilha excel com a situação das áreas; 

 

● Conversão dos arquivos em formato “dwg” para o formato shapefile 

(shp), por meio do software ArcGIS Pro; 

 

● Controle e avaliação de plantas e memoriais descritivos do programa 

de desenvolvimento econômico e territorial no subcomponente 

regularização fundiária. 

 

● Processamento dos arquivos em formato “dwg” em “shp”, a fim de 

serem posteriormente inseridos no Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rural.  
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3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS 

 

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008 

 

Recurso realocado para os itens 1.1 – Treinamento das equipes técnicas 

do IAT, 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental e 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas. 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 2.7 – Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR. 

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 4 – Serviços de administração. 

 

4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

 

Atividades realizadas no trimestre: 
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● Envio do relatório de atividades executadas para o gestor do projeto no 

IAT e respectivo Comitê de Acompanhamento; 

 

● Cobrança junto ao IAT quanto ao repasse dos recursos, das atividades 

executadas no período, com o envio de certidões negativas do 

SIMEPAR; 

 

● Acompanhamento e controle da conta corrente específica do projeto, 

junto à Caixa Econômica Federal; 

 

● Gestão dos terceirizados (MEIs), com cobrança das atividades 

desenvolvidas no período, devidamente atestadas pelo gestor do 

contrato, emissão da nota fiscal, solicitação de certidões para finsde 

pagamento de honorários e o efetivo pagamento dos serviços 

prestados. Acompanhamento da vigência dos contratos dos MEIs e o 

devido aditamento quando necessário, relacionados a prazos, 

reajustes, etc. 

 

● Alimentação do Sistema Integrado de Transferências - SIT, do 

TCE/PR, efetuando os registros pertinentes de receitas e 

despesas/custos, relacionados ao Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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Trimestre 09, Período: Abril_Maio_Junho_2022 

 

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1.1 
Treinamento das equipes técnicas 

do IAT no período 
R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 

 

Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

2.1 Análise de Cadastros R$ 131.625,00 R$ 131.625,00 

2.1.6 Análise prévia ambiental R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 

2.2 
Suporte à homologação dos novos 

módulos e ferramentas do SICAR 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.3 
Apoio ao GO na Inicialização da 

Análise Dinamizada Ciclo I 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II R$ 0,00 R$ 0,00 

2.5 
Adequação ambiental de imóveis 

rurais 
R$ 300,00 R$ 300,00 

2.6 
Compatibilização de Bases 

Cartográficas 
R$ 28.860,00 R$ 28.860,00 

2.7 
Auxílio e apoio técnico nas 

atividades de gestão do CAR 
R$ 62.600,00 R$ 62.600,00 

TOTAL R$ 229.985,00 R$ 229.985,00 

 

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de 

Uso e Cobertura do Solo 2008 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.2 
Mapeamento dos Remanescentes 

dos Campos Naturais 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.3 Geração de Estoque de Florestas R$ 0,00 R$ 0,00 

3.4 
Compatibilização da base 

Hidrográfica na escala 1:20.000 
R$ 0,00 R$ 0,00 
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3.5 
Compatibilização de Banco de 

Dados Externos 
R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 

 

Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

4 Serviços de Administração R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

TOTAL R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

 

TOTAL TRIMESTRE R$ 274.736,00 R$ 274.736,00 
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Serviços Tecnológicos e Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural do Paraná 

(SICAR_2_PR) 

 

Relatório Técnico 

Trimestre 10 

(Julho, Agosto, Setembro de 2023) 

 

 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 

Componente I: 

Treinamento e 

Suporte Técnico 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos cadastros  

2.2 
Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do 

SICAR 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

3 

Componente III:  

Compatibilização de 

Bases Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 
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Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaboraram-se os 

seguintes Anexos: 

● Anexo I:  Investimento referente ao trimestre. 
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT  

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Análise de Cadastros 

 

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários 

 

No trimestre analisaram-se 159 (cento e cinquenta e nove) processos 

prioritários, conforme Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4.  

Quadro 2. Cadastros prioritários julho/2023 

Analista Regional 
jul/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS 1 1 - - - 2 

ERLON 7 - - - 1 8 

ERPAB 3 - - - - 3 

ERTOL 7 1 - - - 8 

ERUMU 1 2 - - - 3 

Total 19 4 0 0 1 24 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 1 - - - 2 

ERGUA 1 - 1 - - 2 

ERPGO 2 - - - - 2 

ERPVI 2 1 - - - 3 

Total 6 2 1 0 0 9 

Marco Paula ERCAS 46 - - - - 46 

TOTAL JULHO/2023 79 

 

Quadro 3. Cadastros prioritários agosto/2023 

Analista Regional 
ago/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERPAB 1 1 - - - 2 

ERTOL 1 2 1 - - 4 

ERUMU 1 2 - - - 3 

Total 3 5 1 0 0 9 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 - - - - 1 

ERCBA 4 - 1 - - 5 

ERCIA - 1 - - - 1 

ERCMO 1 1 - - - 2 
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ERJAC 2 1 - - 1 4 

Total 8 3 1 0 1 13 

TOTAL AGOSTO/2023 22 

 

Quadro 4. Cadastros prioritários setembro/2023 

Analista Regional 
set/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo 7º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS 1 3 - - - - - 4 

ERFOZ 1 - - - - - - 1 

ERTOL 4 6 - - - - - 10 

ERUMU 1 - - - - - - 1 

Total 7 9 0 0 0 0 0 16 

Damiane Coelho 

ERBEL 4 1 - - - - - 5 

ERCAS 26 1 - - - - - 27 

ERCMO 1 1 - - - - - 2 

ERGUA - - - - - - 1 1 

ERIVA 1 - - - - - - 1 

ERPVI 2 2 1 - - - - 5 

Total 34 5 1 0 0 0 1 41 

Débora Silveira ERCOP - 1 - - - - - 1 

TOTAL SETEMBRO/2023 58 

 

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes 

 

No trimestre analisaram-se 1.012 (mil e doze cadastros) cadastros, 

conforme Quadro 5, Quadro 6 e Quadro 7.  

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: julho/2023 

Analista Regional 
jul/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo 7º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS 2 - - - - - - 2 

ERFOZ 2 - - - - - - 2 

ERLON 1 - - - - - - 1 

ERMAG   - 1 - - - - 1 

ERPAB 1 - - - - - - 1 

ERTOL 9 1 - - - - - 10 

ERUMU 20 - - - - - - 20 

Total 35 1 1 0 0 0 0 37 

Damiane 
Coelho 

ERBEL 1 1 - - - - - 2 

ERCAS 19 - - - - - - 19 

ERCMO 5 - - - - - - 5 

ERGUA 5 - 2 - - - - 7 

ERIVA 14 1 - - - - - 15 

ERLON 4 - - - - - - 4 

ERPVI 2 - - - - - - 2 

Total 50 2 2 0 0 0 0 54 

Débora Silveira 

ERIRA 83 2 - - - - - 85 

ERJAC 9 7 1 - - - - 17 

Total 92 9 1 0 0 0 0 102 

Evelin Zaninetti ERIVA 96 - - - - - - 96 

Marco Paula 

ERCBA 12 6 1 - - - - - 

ERCOP 6 - - - - - - 6 

ERLIT 16 - - - - - - 16 
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ERLON 6 5 3 2 1 - 1 18 

ERPGO 3 - - - - - - 3 

Total 43 11 4 2 1 0 1 62 

TOTAL JULHO/2023 351 

 

 

Quadro 6. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: agosto/2023 

Analista Regional 
ago/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS - 1 - - - 1 

ERFOZ 10 1 1 - - 12 

ERPAB 23 - - - - 23 

ERTOL 3 1 - - - 4 

ERUMU 14 - - - - 14 

ERUVI 1 - - - - 1 

Total 51 3 1 0 0 55 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 - 1 - - 2 

ERCBA 15 3 4 3 - 25 

ERCIA 2 1 1 - - 4 

ERCMO 1 4 - - - 5 

ERCOP 1 - - - - 1 

ERJAC 1 3 2 - - 6 

ERPGO - 1 - - - 1 

Total 21 12 8 3 0 44 

Débora Silveira 

ERCIA 11 1 - - - 12 

ERIRA 58 2 - - - 60 

ERJAC 7 1 - - - 8 

Total 76 4 0 0 0 80 

Evelin Zaninetti 

ERIVA 126 - - - - 126 

ERPIT 1 1 - - - 2 

ERUVI 7 - - - - 7 

Total 134 1 0 0 0 135 

Marco Paula 

ERCBA 3 - 1 - - 4 

ERLIT 35 - - - - 35 

ERLON 15 2 2 1 1 21 

ERPGO 1 - - - - 1 

Total 54 2 3 1 1 61 

TOTAL AGOSTO/2023 375 

 

Quadro 7. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: setembro/2023 

Analista Regional 
set/23 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

4º 
Ciclo 

5º 
Ciclo 

6º 
Ciclo 

7º 
Ciclo 

8º 
Ciclo 

9º 
Ciclo 

Total 

Andréia Une 

ERCAS - 1 - - - - - - - 1 

ERFOZ 13 1 - - - - - - - 14 

ERPAB 3 - - - - - - - - 3 

ERTOL 13 1 1 1 - - - - - 16 

ERUMU 17 1 - - - - - - - 18 

Total 46 4 1 1 0 0 0 0 0 52 

Damiane 
Coelho 

ERBEL 2 1 2 - - - - - - 5 
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ERCAS 2 - - - - - - - - 2 

ERMAG - - 1 - - - - - - 1 

ERPVI 7 1 - - - - - - - 8 

Total 11 2 3 0 0 0 0 0 0 16 

Débora 
Silveira 

ERIRA 29 - - - - - - - - 29 

Evelin 
Zaninetti 

ERIVA 122 4 - - - - - - - 126 

ERUVI 2 - - - - - - - - 2 

Total 124 4 0 0 0 0 0 0 0 128 

Marco Paula 

ERCAS - 1 - - - - - - - 1 

ERCBA 3 - - - - - - - - 3 

ERLIT 43 - - - - - - - - 43 

ERLON - 4 4 1 3 - - - 1 13 

ERPGO 1 - - - - - - - - 1 

Total 47 5 4 1 3 0 0 0 1 61 

TOTAL SETEMBRO/2023 286 

 

2.1.3 Análise de Cadastros até 04 módulos fiscais com Termo de Averbação 

de Reserva Legal 

 

No trimestre foram analisados 62 (sessenta e dois) cadastros, conforme os 

Quadro 8, Quadro 9 e Quadro 10. 

Quadro 8. Processos de até 04 MF – julho/2023 

Analista Regional 
jul/23 

1º Ciclo Total 

Damiane Coelho 

ERCMO 1 1 

ERGUA 1 1 

ERPVI 7 7 

Total 9 9 

Débora Silveira ERCIA 5 5 

TOTAL JULHO/2023 14 

 

Quadro 9. Processos de até 04 MF – agosto/2023 

Analista Regional 
ago/23 

1º Ciclo 2º Ciclo Total 

Andréia Une ERCAS 1 - 1 

Damiane Coelho 

ERCBA 1 - 1 

ERCIA 1 - 1 

ERCMO 1 - 1 

ERCOP 7 1 8 

ERJAC 4 1 5 

Total 14 2 16 

Débora Silveira 

ERCIA 7 1 8 

ERIRA 2 - 2 

Total 9 1 10 
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Evelin Zaninetti ERMAG 2 - 2 

TOTAL AGOSTO/2023 29 

 

Quadro 10. Processos de até 04 MF – setembro/2023 

Analista Regional 
set/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS 2 - - 2 

ERUMU 2 - - 2 

Total 4 0 0 4 

Damiane Coelho 

ERBEL - - 1 1 

ERPVI 10 2 - 12 

Total 10 2 1 13 

Evelin Zaninetti ERIVA 2 - - 2 

TOTAL SETEMBRO/2023 19 

 

2.1.4 Análise de Cadastros acima de 04 módulos fiscais com Termo de 

Averbação de Reserva Legal 

 

No trimestre foi analisado 01 (um) cadastro, conforme o Quadro 11. 

Quadro 11. Processos acima de 04 MF – setembro/2023 

Analista Regional 
set/23 

1º Ciclo 2º Ciclo Total 

Andréia Une ERFOZ 1 - 1 

 

2.1.5 Análise Complementar Ambiental e Laudo de Regularidade Ambiental 

 

Conforme Quadro 12, realizou-se a análise de 11 (onze) processos neste 

trimestre. 

Quadro 12. Laudos de regularidade ambiental realizados no trimestre 

NÚMERO DO CAR RELATÓRIO 
HORAS 

TRABALHADAS 
RESPONSÁVEL 

PR-4109401-D7909618A8134BE0ADF88A8D1FF375C5 Licenciamento 3 Marco Paula 

PR-4109401-E3B1D9242FE24824858B7A2D9DBA6BC0 Licenciamento 3 Marco Paula 

PR-4109401-F3740065E5B442E6BEB6FA9499A83FF4 Licenciamento 3 Marco Paula 

PR-4119301-0B4DED767E0D406DBDA66BBB473EE9EB Licenciamento 3 Marco Paula 

PR-4119301-572B70E41B8742F9A22D5DD2E02AE771 Licenciamento 3 Marco Paula 

PR-4119301-696E67EF830E468291109E3AA2E4A706 Licenciamento 3 Marco Paula 

PR-4119301-9B89C5EDC6C0402D9F6B12940B6AC284 Licenciamento 3 Marco Paula 

PR-4119301-C2F832A3357E47F583EC52A7E26B781C Licenciamento 3 Marco Paula 

PR-4119301-D61C4D5624FF4E1C9D5912415CF42891 Licenciamento 3 Marco Paula 
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PR-4119301-
DECB0E5BCABF46E585DDEA0C5D8D2ABF 

Licenciamento 3 Marco Paula 

PR-4119301-FB76932D72E94AFC8B7A3F4425AB3BCA Licenciamento 3 Marco Paula 

 

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do SICAR 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.  

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

 

2.6.1 Atualização da ferramenta de apoio à gestão e à análise do CAR - 

GEOSICAR 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.  

 

 

2.6.2 Desenvolvimento e/ou atualização de ferramentas – GEOSICAR 

 

Realizaram-se as atividades de suporte e manutenção da plataforma 

referentes ao banco de dados, interface web e servidor de mapas.  
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Neste período, adicionou-se a possibilidade de realizar o download dos 

imóveis do CAR. Por exemplo, ao realizar uma busca, a camada “Imóveis CAR 

selecionados” é gerada, habilitando o download. Existindo imóveis selecionados, é 

realizado o download dos IR´s marcados em vermelho no mapa. A extensão do 

arquivo baixado é keyhole Markup Language (Kml). Entretanto, se houver tentativa 

de download sem que nenhuma busca tenha sido feita, o sistema mostrará uma 

mensagem informando que nenhum imóvel foi selecionado.  

A Figura 1 indica a localização do botão de download dos imóveis 

selecionados. A Figura 2 apresenta a mensagem que aparecerá para o usuário ao 

tentar realizar o download sem que tenha sido realizado a busca do perímetro dos 

imóveis do CAR. 

 

Figura 1. Ferramenta download de imóveis do CAR por município 
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Figura 2. Busca de imóveis selecionados para download 

 

Adicionou-se a possibilidade de realizar o envio de arquivos na extensão 

Kml. Ao enviar um arquivo, uma nova camada é gerada e identificada como 

“Imóveis CAR importados”. Os dados importados são apresentados na forma de 

polígonos ao mapa. Tais polígonos possuem simbologia na cor azul e bordas 

brancas, o que as diferenciam das demais camadas existentes. 

Na Figura 3 é indicada a localização do botão de upload de arquivos 

vetoriais. Na Figura 4 é possível visualizar o seletor de arquivos vetoriais, que é 

aberto ao clicar no botão “upload de arquivos”. Na sequência, é possível selecionar 

o arquivo kml que se deseja importar para a plataforma. Na Figura 5 é possível 

verificar que a camada “Imóveis CAR importados” foi criada e o seu conteúdo 

projetado sob o mapa base. 
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Figura 3. Ferramenta upload de arquivos vetoriais no formato .kml 

 

 
Figura 4. Visualizador do seletor de arquivos vetoriais para uploaud no GeosicarPR 
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Figura 5. Limite de imóveis do CAR importado pela ferramenta de upload implementada no 
GeosicarPR 

 

Por fim, realizou-se a atualização do logo da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável (SEDEST), conforme as imagens disponibilizadas 

pela Secretaria da Comunicação (SECOM). 

 

2.6.3 Mapeamento do uso e cobertura do solo de 2008 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.6.4 Mapeamento do uso e cobertura do solo (atualização anual) 

 

A classificação de uso e cobertura do solo foi realizada utilizando as 

imagens do satélite Sentinel-2 (Quadro 13). Como critério de escolha dessas 

imagens, utilizaram-se datas disponíveis em períodos sem predominância de 

safras de cultivos agrícolas (agosto e setembro) - como a soja, o milho (verão) e o 

trigo (inverno) - e com baixa incidência de nuvens, sendo que as imagens foram 

selecionadas por mesorregião do estado do Paraná. 
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Quadro 13. Características das bandas espectrais do satélite Sentinel-2 usadas para classificação 
supervisionada 

SENSOR PERÍODO BANDAS 

USADAS 

COMP. ONDA RES. ESP. FONTE 

 

Sentinel-2 MSI 
Level-1C, TOA 

 

2022 

B2 - Blue 

B3 - Green 

B4 - red 

B8A – Near infrared 

490 nm 

560 nm 

665 nm 

856 nm 

 

10 m 

 

ESA 

 

A classificação foi realizada usando técnicas de Machine Learning (ML). 

Utilizou-se o algoritmo Random Forest (RF) (BREIMAN, 2001), disponível no GEE, 

sendo utilizada 70 (setenta) árvores de decisão (Random Forest Trees). Esse 

classificador é menos sensível à qualidade das amostras de treinamento e 

overfitting (excesso de treinamento) do que outros algoritmos de ML, devido ao 

grande número de árvores de decisão produzida pela seleção aleatória de um 

subconjunto de amostras de treinamento (BELGIU e DRAGUT, 2016). 

Utilizaram-se, no processo de classificação, as bandas espectrais do 

visível e infravermelho na resolução espacial de 10m do Sentinel-2 (4 bandas), 

índices de vegetação (18 bandas) e índice espectral (1 banda), totalizando 23 

bandas espectrais. 

As frações espectrais denominadas de Spectral Mixture Analysis (SMA) 

foram geradas a partir do cálculo das frações, selecionando conjuntos de pixels 

estáveis, sendo estes: Green Vegetation (GVs), Non-Photosynthetic Vegetation 

(NPV) e Solo (Soil), implementadas no GEE. O SMA é uma forma de 

processamento de imagem com base física, auxiliando na derivação repetida e 

precisa de informações quantitativas de sub-pixel (ROBERTS et al., 1999; SMITH 

et al., 1990). Alguns trabalhos fizeram o uso de SMA na estimativa e mapeamento 

de resíduos de culturas agrícolas (BANNARI et al., 2006; PACHECO e MCNAIRN, 

2010). 

Após o processo de classificação supervisionada, aplicou-se um filtro 

espacial para evitar modificações indesejadas nas bordas dos grupos de pixels. Tal 

filtro foi construído utilizando a função "connectedPixelCount", disponível e 

implementada na plataforma GEE. Essa função localiza componentes conectados 
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(vizinhos) que compartilham o mesmo valor de pixel. Assim, apenas pixels que não 

compartilham conexões com um número predefinido de idênticos vizinhos são 

considerados isolados. Nesse filtro, são necessários pelo menos seis pixels 

conectados para alcançar o valor mínimo de conexão. Consequentemente, a 

unidade de mapeamento mínima é diretamente afetada pelo filtro espacial aplicado, 

sendo definido como 6 pixels (~ 0,5 ha) (SOUZA et al., 2020). 

A classificação supervisionada corresponde a uma classificação de Nível 

1. Para realizá-la, foram adotadas 9 (nove) classes temáticas: 

 

1. Agricultura: Corresponde à agricultura anual (milho, soja, trigo, entre 

outros) e agricultura perene, identificada como sendo de alto, baixo e 

médio vigor vegetativo; 

 

2. Água/Espelho d’água: Corresponde aos lagos, lagoas, açudes, rios, 

barragens, tanques. Não foi realizada a diferenciação entre lagoas de 

tratamento de resíduos, minério ou de qualquer outro tipo; 

 

3. Floresta: Corresponde à floresta nativa. Não foi realizada a distinção 

entre diferentes estágios sucessionais; 

 

4. Reflorestamento/Silvicultura: Corresponde aos plantios florestais 

homogêneos, independentemente da espécie, como Pinus e 

Eucaliptos; 

 

5. Pastagem: Corresponde a todos os tipos de pastagem, naturais ou não; 

 

6. Agricultura perene e semi-perene/Cana-de-açúcar: Corresponde às 

áreas de cultivos agrícolas temporários, como a cana-de-açúcar; 

 

7. Área alagada: Corresponde às áreas pantanosas, denominadas 

regionalmente de banhados e marismas (influência salina). 

Caracterizam-se pela ocorrência de plantas aquáticas emergentes, 
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submersas ou flutuantes. Ocupam planícies e depressões do terreno 

com solo encharcado e as margens rasas de lagoas ou reservatórios 

de água. 

 

8. Mangue: Corresponde a formações florestais densas, sempre-verdes, 

frequentemente inundadas pela maré e associadas ao ecossistema 

costeiro de Manguezal; 

 

9. Mancha urbanizada: Áreas urbanizadas ou concretadas e rodovias 

pavimentadas. 

 

A Figura 6 apresenta o resultado da classificação de uso e cobertura do 

solo a partir de imagens Sentinel-2 para o ano de 2022. 

 

 

Figura 6. Classificação de uso e cobertura do solo com imagens Sentinel-2 para o ano de 2022 
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Como métrica estatística de avaliação, utilizou-se o coeficiente Kappa, 

também denominado de Índice Kappa (IK). O coeficiente tem por objetivo avaliar o 

grau de confiabilidade e precisão na classificação.  

Também foi utilizado a Exatidão Global (EG), que é calculada somando o 

número de pixels classificados corretamente e dividindo-os pelo número total de 

pixels. Os pixels classificados corretamente são encontrados ao longo da diagonal 

da tabela da matriz de confusão. O número total de pixels é a soma de todos os 

pixels em todas as classes de referência (Quadro 22).  

Conforme classificação proposta por Landis e Koch (1977), a análise da 

acurácia espacial da classificação tem uma qualidade temática excelente quando 

o IK estiver entre 0,80 e 1,00. O valor de IK obtido na classificação realizada foi de 

0,89. Portanto, adotando a metodologia proposta pelos autores, a classificação 

realizada detém acurácia espacial excelente. 

 

Quadro 14. Matriz de confusão da classificação de uso e cobertura do solo, ano de 2022. 

  REFERÊNCIA (PIXELS)  

TOTAL 

 
 

EI 
(%) 

 
PIXELS 

CLASSIFICAD
OS 

CORRETAMEN
TE 
(%) 

 CLASSES AGR FLOR SIL PAST URB ÁGU PE. ALAG MAN 

Agr. Anual 
284 1 

12 7   4   
308 

7.8 
93,4 

Floresta  226 10      2 238 
5.0 

95,4 

Silvicultura 
5 2 149 1 

     
157 

5.10 
78,8 

Pastagem 13 8 14 117      152 
23,0 

92,1 

Urbana     71     71 
0.0 

100 

Água      55    55 
0.0 

100 

Agr. Perene 2  4 2   3   11 
72,8 

42,9 

A. Alagada 
       6  6 

0,0 
100 

Mangue         2 2 
0,0 

50,0 

 Total 

 
304 

 
237 

 
189 

 
127 

 
71 

 
55 

 
7 6 4 

 
1000   

 
Exatidão  

Global (%) 

EO 
(%) 

 
6,6 

 
4,6 

 
 

 
21,2 

 

 
7,9 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
57,1  0,00 50,0   91,3 

 

2.6.5 Quantificação da sobreposição dos imóveis rurais 
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Tendo em vista a grande quantidade de dados vetoriais cadastrados no 

SICAR, a manipulação de tais dados necessita de estratégias computacionais que 

facilitem o processo de análise. Para esse processo, foram analisados 506.333 

(quinhentos e seis mil trezentos e trinta e três) imóveis declarados no CAR 

declarados (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Imóveis declarados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no estado do Paraná 

 

Inicialmente buscou-se selecionar as propriedades que estivessem com 

áreas de intersecção com outras propriedades, respeitando os limites de tolerância 

permitidos (Figura 8). Posteriormente, fez-se a comparação entre imóveis do CAR 

com áreas embargadas e Florestas Públicas.  
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Figura 8. Limites de tolerância. Fonte: Cartilha CAR, 2017. 
 

Seguindo o critério de sobreposição com limites de tolerância dos imóveis 

entre si, chegou-se ao produto que pode ser observado na Figura 9, que representa 

somente as sobreposições entre imóveis declarados no CAR e que não respeitam 

os limites estabelecidos na legislação. 
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Figura 9. Imóveis que possuem sobreposição acima do limite de tolerância com outros imóveis  

 

Como é possível observar, existem sobreposições entre imóveis acima do 

limite de tolerância em todo o território do Estado do Paraná. Entretanto, atenta-se 

para as maiores áreas de sobreposição na parte leste do estado, sobretudo na 

região do Vale da Ribeira, Serra do Mar e Litoral. 

Aponta-se que 163.036 (cento e sessenta e três mil e trinta e seis) imóveis 

apresentaram sobreposições acima do limite permitido pelo CAR. Como um imóvel 

pode ter sobreposição com mais de um cadastro, totalizaram-se 226.128 (duzentos 

e vinte e seis mil e cento e vinte e oito) sobreposições irregulares. Os imóveis 

nessas condições correspondem a, aproximadamente, 32% dos imóveis 

registrados em um único código de imóvel em todo o Paraná. Ao todo são, 

aproximadamente, 4.300.000 (quatro milhões e trezentos e mil) hectares de 

sobreposições irregulares. 

Prosseguindo com a análise das sobreposições, verificaram-se as 

propriedades que estavam sobrepostas às áreas de embargo do IBAMA, bem 

como as áreas do Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP). É importante 

salientar que tais áreas não permitem sobreposição com imóveis rurais. Sendo 
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assim, buscaram-se, junto aos órgãos competentes, as geometrias mais recentes 

respectivas a essas áreas. 

 

Quadro 15. Fonte das áreas de embargo e de Florestas Públicas 

 

 

 
Figura 10. Cadastro Nacional de Floresta Públicas (SFB, 2020) e Áreas de Embargo (IBAMA, 2023) 
no estado do Paraná 

 

A Figura 11 apresenta os imóveis que possuem sobreposição com as áreas 

embargadas pelo IBAMA e com o Cadastro Nacional de Florestas Públicas.  

 

CAMADA ÓRGÃO FORMATO DATA 

Cadastro Nacional de Floresta Públicas Serviço Florestal Brasileiro Shapefile 2020 

Áreas de Embargo IBAMA cCv 26/09/2023 
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Figura 11. Imóveis CAR que possuem sobreposição com Floresta Públicas (SFB, 2020) e Áreas de 
Embargo (IBAMA, 2023) 

 

Em números gerais, são 5.563 (cinco mil quinhentos e sessenta e três) 

imóveis sobrepostos a áreas do CNFP e àquelas embargadas pelo Ibama, o que 

resulta em, aproximadamente, 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) hectares de 

áreas de sobreposição. Foram detectadas 1.442 (mil quatrocentos e quarenta e 

duas) sobreposições entre imóveis do CAR e áreas embargadas e 4.121 (quatro 

mil cento e vinte e uma) sobreposições com áreas de Florestas Públicas. 

 

2.6.6 Áreas estratégicas (Restauração CAR) 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 
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2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

 

2.7.1 Auxílio e apoio técnico no cancelamento de imóveis rurais e de 

demandas oriundas dos escritórios regionais do IAT  

 

As atividades realizadas estão descritas no Quadro 16 e Quadro 17. 

 

Quadro 16. Atividades desenvolvidas referentes ao cancelamento de imóveis rurais e demandas 
dos escritórios regionais 

ATIVIDADES jul/23 ago/23 set/23 TOTAL 

Cancelamentos SICAR 58 33 57 148 

Processos Indeferidos 4 4 8 16 

Atendimento Cancelamentos (requerentes por email) 32 25 40 97 

Total de processos 94 62 105 261 

  

OUTRAS ATIVIDADES jul/23 ago/23 set/23  TOTAL 

Capacitação para os 30 gerentes operacionais do IAT - - x - 

Apoio e orientações das demandas aos escritórios regionais (ESREGs) x x x - 

Monitoramento de solicitações da Central SICAR_Cancelamento - - - - 

 

Quadro 17. Cancelamentos por escritório regional 

CANCELAMENTOS POR REGIONAL QUANTIDADE % 

ERTOL 32 19,51% 

ERBEL 27 16,46% 

ERCMO 27 16,46% 

ERMAG 12 7,32% 

ERCBA 10 6,10% 

ERGUA 8 4,88% 

ERPVI 8 4,88% 

ERIVA 7 4,27% 

ERCAS 6 3,66% 

ERFOZ 5 3,05% 

ERUMU 5 3,05% 

ERCOP 4 2,44% 

ERUVI 4 2,44% 

ERPGO 3 1,83% 

ERLON 2 1,22% 

ERCIA 1 0,61% 

ERIRA 1 0,61% 

ERPAB 1 0,61% 

ERPIT 1 0,61% 

TOTAL 164 100,00% 
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2.7.2 Auxílio e apoio técnico nas atividades de licenciamento ambiental  

 

As atividades realizadas estão descritas no Quadro 18. 

 

Quadro 18. Atividades realizadas no período referentes ao licenciamento ambiental 

ATIVIDADES  

PREVISTO REALIZADO   

OBSERVAÇÕES  

Trimestre Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Total 

Controle e organização de 
análise prévia do CAR para 

fins de regularidade 
ambiental 

-  - - - 0 Contínuo 

Suporte ao processo de 
compensação ambiental e 
CAR para licenciamento da 
Mina Saivá Votorantim_Rio 

Branco do Sul 

- 1 -  - 1 Em curso 

Verificação de imóveis no 
CAR interceptados pelo 

Projeto Estrada Tijucas do 
Sul para fins de realocação 

de reserva legal 

- 1 -  - 1 Em curso 

Verificação de imóveis no 
CAR interceptados pela 
Projeto LT Neo Energia 
para fins de anuência da 

realocação de reserva legal 

- 1  - - 1 Em curso 

Verificação de imóveis no 
CAR interceptados pelo 

Projeto Ponte de 
Guaratuba, para fins de 

realocação de reserva legal 

-  - 1 - 1 Em curso 

Verificação de imóveis no 
CAR interceptados pelo 
Projeto Contorno Norte, 

para fins de realocação de 
reserva legal 

-  - 1 - 1 Em curso 

Verificação de imóveis no 
CAR interceptados pelo 

Projeto Pr Palmeira, para 
fins de realocação de 

reserva legal 

- -  1 - 1 Em curso 

Verificação do relatório de 
Prad da reserva legal 

compensada por 
realocação IVAI LT 

- -  1 - 1 Em curso 

Verificação do relatório de 
Prad e controle de Pinus na 

área destinada a reserva 
legal compensada por 

realocação PCH Cherobim 

- -  1 - 1 Em curso 

Atendimento ao GAEMA 
para esclarecimento do uso 

dos dados do CAR e a 
proporção para 

compensação da 
supressão da LT IVAÍ 

-  - 1 - 1 Em curso 

Acompanhamento da 
análise de imóveis, no 
SICAR, propostos para 

compensação ambiental do 
Projeto Miringuava. 

- 1 1 1 3 Em curso 
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Verificação da 
Regularidade Ambiental 

dos imóveis no CAR para 
licenciamento da PCH Foz 

da Anta  

-  - 1 - 1 Concluído 

Suporte ao processo de 
localização de cadastros e 

identificação de RL no 
licenciamento da LT Ananaí 

RMC Curitiba 

- -  -  1 1 - 

Verificação de imóveis no 
CAR interceptados pela 

Linha de Transmissão para 
Iguaçu Celulose 

- -  - 1 1 Em curso 

Vistoria ao Quilombo de Dr 
Ulysses para fins de 

regularidade ambiental   
-  - - 1 1 Em curso 

Verificação da regularidade 
ambiental do uso do solo 
para regularidade do CAR 

CGH Camping 

- -  - 1 1 Em curso 

Verificação da regularidade 
ambiental do uso do solo 
no CAR para análise da 
infração_Guarapuava 

- -  - 1 1 Em curso 

Suporte à SANEPAR e 
IBAMA para licenciamento 
e autorização de supressão 
e regularidade do CAR no 

Miringuava 

- 4 4 4 12 Em curso 

Organização de 
comunicação de execução 

da Análise Dinamizada 
- -  - 1 1 Concluído 

Organização de 
comunicação de acesso à 
Central do Proprietário / 

Possuidor 

- -  - 1 1 Em curso 

TOTAL DE PROCESSOS - 8 12 12 32 - 

  

OUTRAS ATIVIDADES Trimestre Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Total OBSERVAÇÕES  

Atendimento de 
Requerentes – E-

mail/Telefone/Presencial 
(recepção) para assuntos 

CAR 

Por demanda - - - - Instrução processual 

Análise e 
encaminhamentos 
administrativos de 

Processos CAR no e-
protocolo 

Por demanda -  - - - Instrução processual 

Instrução e formação de 
novos colaboradores na 
Semana de Atualização 

Florestal 31/08/23 

Por demanda -  1 - 1 Concluído 

Reuniões com requerentes 
explicando o CAR na 

instrução do processo de 
licenciamento 

Por demanda 1 0 3 4 Uma reunião por semana 

Reuniões com requerentes 
explicando o resultado das 
informações de apoio DILIO 

CAR 

Por demanda 2 2 3 7 Uma reunião por semana 

Apoio na elaboração IN IAT 
Mineração acerca do art. 32 

da lei da Mata Atlântica 
Por demanda  - 1 - 1 - 
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Elaboração de Portaria de 
Supressão de Árvores 
Isoladas e com Risco à 
Vida ou ao Patrimônio 

Suporte técnico  7 2 0 9 Em curso 

Suporte e treinamento ao 
residente técnico, sobre o 

uso do dos dados do 
SICAR nas análises  

Contínuo 24 12 20 56 Uma reunião por dia 

Atendimento de verificação 
de assuntos de 

regularidade do CAR para 
presidência e diretoria 

Por demanda - - - - Análises em caráter de urgência 

 

 

2.7.3 Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do CAR 

 

As atividades realizadas estão descritas no Quadro 19 e Quadro 20. 

Quadro 19. Descrição das atividades desenvolvidas no apoio técnico nas atividades diárias do CAR 

ATIVIDADES MEIOS DE ATUAÇÃO 

Reporte de errros do SICAR PR na 
plataforma "TI Fácil", do SFB 

<https://sistemasweb.agricultura.gov.br/portalti/customer.pl?Action=Logout> 

Atendimento de requerentes por e-
mail/telefone 

E-mail < car@iat.pr.gov.br > /  Telefone ramal 3772 

Vinculação de cadastros e gerenciamento 
da análise do CAR entre técnicos, gerentes 
operacionais e proprietários rurais, além da 

verificação de condicionantes em 
processos de licenciamento 

E-mail, e-protocolo, Sicar, telefone. 

Participação no grupo de trabalho (GT) da 
análise do CAR em assentamentos (Lote 

CAR) 

Reuniões com INCRA e IAT para Revisão do TAC firmado com o INCRA 
em 2009 para adequação à Lei 12.651/2012, análise do CAR dos 256 PA 
que estavam neste TAC e elaboração do Roteiro de Análise técnica dos 

CAR de assentamentos. 

Liberação da retificação da aba 
“Solicitações da Central" 

https://www.car.gov.br/analise/index.html#/solicitacoesCentral/inicial 

 
 

Quadro 20. Quantitativo das atividades desenvolvidas no apoio técnico nas atividades diárias do 
CAR 

REPORTE DE ERROS DO SICAR PR NA PLATAFORMA "TI FÁCIL" 

Atividade jul/23 ago/23 set/23 Total 

Erros reportados 23 22 25 70 

ATENDIMENTO DE REQUERENTES POR E-MAIL/TELEFONE 

Erros atendidos por e-
mail 

40 87 50 177 

Gerenciamento do 
CAR (Pendente ou 

Em Análise) 
41 67 33 141 

Total 82 154 83 319 

ENVIADOS AO GERENTE OPERACIONAL PARA VALIDAÇÃO 

Enviados ao GO 13 14 07 34 

 

2.7.4 Auxílio e apoio técnico nas atividades administrativas do IAT 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.  
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2.7.5 Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes à Lei nº 7.055/1978 (Lei 

de Terras) 

 

As atividades realizadas estão descritas no Quadro 21 e Quadro 22. 

 

Quadro 21. Atividades desenvolvidas referente à Lei de Terras 

BOLSISTAS jul/23 ago/23 set/23 

Gabrielle 
Iensen 

Levantamento das áreas tituladas no 
Estado do Paraná (2009-2021) 

Levantamento de 228 áreas 
tituladas no Estado do Paraná 

(2010) 

Levantamento de 228 áreas 
tituladas no Estado do Paraná 

(2010) 

- 
Localização dos arquivos dwg 

de 113 áreas 
Localização dos arquivos dwg 

de 126 áreas 

Conversão dos dados dwg para 
geopackage 

Conversão dos dados de 77 
lotes de dwg para geopackage 

Conversão dos dados de 55 
lotes de dwg para geopackage 

Atualização da planilha excel com a 
situação das áreas 

Atualização da planilha excel 
com a situação das áreas 

Atualização da planilha excel 
com a situação das áreas 

Conversão dos arquivos dwg para shp 
por meio do ArcGIS Pro 

Conversão de 77 arquivos dwg 
para shp do imóvel de 

Chapadão - Jaguariaíva 

Conversão de 55 arquivos dwg 
para shp dos imóveis: Postinho 

(Tijucas do Sul), Postinho II 
(Tijucas do Sul), Rio do Meio 
(Ivaí) e Barretos (Jaguariaíva) 

Controle e avaliação de plantas e 
memoriais descritivos do programa de 

desenvolvimento econômico e 
territorial no subcomponente 

regularização fundiária 

- - 

Simone 
Clemente 
Schuraski 

Levantamento de 203 áreas tituladas no Estado do Paraná (2017 - 2019) 

Confecção de 20 arquivos jpg para shp, abrangendo o imóvel Guararema (Obs: os arquivos não estão 
georreferenciados e nem possuem sistema de coordenadas) 

 

 

Quadro 22. Levantamento das áreas tituladas 

NOME DO 
TITULADO 

TIPO 
Nº DO 

TÍTULO 
LOTE ÁREA MUNICÍPIO IMÓVEL ANO 

Javair Portes De 
França 

Legitimação 123 L20 350 7,0176 Itaperuçu Barra Florestal 2012 

Nagir Portes De 
Barros 

Incorporação 4275 396 40,9821 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

Antonio Ribeiro Legitimação 124 L20 401 4,7880 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

Antonio Bento De 
França 

Legitimação 125 L20 608 16,3584 Itaperuçú Barra Florestal 2012 
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Escolástica 
Machado Dos 

Santos Machado 
Legitimação/Doação 55 L21 610 5,0806 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

Henrique Machado 
Dos Santos E Outra 

Legitimação 127 L20 611 10,1059 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

Antonio Bento De 
França 

Legitimação 126 L20 612 11,2644 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

José Portes De 
Barros 

Legitimação 128 L20 613 9,8355 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

Palmira Do Espirito 
Santo 

Legitimação/Doação 56 L21 614 3,9078 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

Josefina Machado 
Camargo 

Legitimação/Doação 57 L21 616 4,5532 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

Maria Ribeiro De 
Jesus 

Legitimação/Doação 58 L21 617 3,9677 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

Antonio Carlos 
Lopes Machado 

Legitimação 129 L20 618 8,7594 Itaperuçú Barra Florestal 2012 

Antenor Ribeiro Dos 
Santos E Outros 

Legitimação 130 L20 918 5,1101 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

José Elísio De Lara Legitimação 131 L20 919 1,3800 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Amilton Pinto Da 
Silva 

Incorporação 4276 920 4,0076 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

José Elísio De Lara Legitimação 132 L20 921 9,6300 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Loredi De Faria Legitimação 133 L20 922 6,8145 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Ari Soares Da 
Trindade E Neliane 

Machado 
Incorporação 4277 923 8,4673 Itaperuçú 

Bolo Grande / 
Posse Dos Pintos 

2012 

Dinasir Prudêncio 
De Lara 

Incorporação 4278 924 1,9426 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Ari Pereira Legitimação 135 L20 925 4,3140 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Martinho Ribeiro Legitimação 136 L20 926 8,2560 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Joana Maria De 
Lara 

Incorporação 4280 927 10,3670 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Airton Elias De Lara Incorporação 4281 928 5,8786 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

José Ribeiro De 
Lara 

Legitimação 137 L20 929 3,5851 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Martinho Carmo De 
Oliveira 

Incorporação 4282 930 20,4796 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

João Elísio De Lara Legitimação 139 L20 934 5,1110 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

José Ribeiro De 
Lara 

Legitimação 138 L20 936 12,9598 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Ênio Alves De 
Godoi 

Legitimação 140 L20 937 4,6066 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Sebastião De 
Oliveira 

Legitimação 141 L20 938 18,8132 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Valdevino 
Prudêncio 

Incorporação 4283 939 2,6384 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Odorico Prudêncio Legitimação 142 L20 940 7,5151 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Sebastião Stresser 
De França 

Legitimação 143 L20 945 41,6450 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

José Bueno Legitimação 144 L20 948 3,3027 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

Ataíde Silvestre De 
Freitas 

Legitimação 145 L20 949 6,0390 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 
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Joaquim Ribeiro Legitimação 134 L20 924/A 5,3056 Itaperuçú 
Bolo Grande / 

Posse Dos Pintos 
2012 

João Carlos 
Schneider De 

Bonfim 
Incorporação 4279 924/B 8,8212 Itaperuçú 

Bolo Grande / 
Posse Dos Pintos 

2012 

José Alves Moreira Incorporação 4284 
946 / 1.143 / 

1.144 
1,6339 Itaperuçú 

Bolo Grande / 
Posse Dos Pintos 

2012 

Lingre Custódio Dos 
Santos Junior 

Incorporação 4148 1 24,3010 Amaporã Aeroporto 2010 

Manuel Pereira Dos 
Reis 

Incorporação 4149 2 18,8770 Amaporã Aeroporto 2010 

Izaias Alcazar 
Bernardes 

Incorporação 4150 3 9,5250 Amaporã Aeroporto 2010 

José Gonçalves 
Dos Santos 

Incorporação 4151 4 5,6840 Amaporã Aeroporto 2010 

Jandyra Ribeiro 
Figueiredo 

Incorporação 4152 5 3,5190 Amaporã Aeroporto 2010 

Selmo Ribeiro 
Figueiredo 

Incorporação 4153 6 3,4450 Amaporã Aeroporto 2010 

José Lopes Da 
Costa 

Incorporação 4154 7 2,1440 Amaporã Aeroporto 2010 

Antonio Moraes 
Cruz 

Incorporação 4155 8 1,4440 Amaporã Aeroporto 2010 

José Krzyzanovski Incorporação 4262 45 10,5909 
Campo 
Largo 

Núcleo Vilinha  2010 

Sergio Luiz Zuber Incorporação 4247 46 20,6967 
Campo 
Largo 

Núcleo Vilinha  2010 

Ozório Pereira Neto Incorporação 4248 47 0,4647 
Campo 
Largo 

Núcleo Vilinha  2010 

Ivone Costi 
Vichinheski 

Incorporação 4249 48 12,7609 
Campo 
Largo 

Núcleo Vilinha  2010 

Antonio Carlos 
Pereira De Freitas 

Incorporação 4245 45A 4,7907 
Campo 
Largo 

Núcleo Vilinha  2010 

Antonio Gonçalves 
Pereira 

Incorporação 4246 45B 4,2461 
Campo 
Largo 

Núcleo Vilinha  2010 

Moisés Ribeiro De 
Freitas 

Legitimação 101L20 45C 2,6189 
Campo 
Largo 

Núcleo Vilinha  2010 

Jose Andrade De 
Paula 

Legitimação 102L20 46A 6,7135 
Campo 
Largo 

Núcleo Vilinha  2010 

Ivone Costi 
Vichinheski 

Incorporação 4250 48A 3,6634 
Campo 
Largo 

Núcleo Vilinha  2010 

Ginezio De Jesus 
Alves Dos Santos 

Legitimação 61L20 1 4,7130 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Alcina Felix Dos 
Santos 

Incorporação 4170 2 19,1733 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Inara De Fátima De 
Oliveira 

Legitimação 75L20 3 4,5719 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Enaísto Felix Da 
Silva 

Incorporação 4171 7 5,4641 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Irani Felix Da Silva Incorporação 4172 8 12,2118 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Telva Martins 
Raimundo 

Incorporação 4173 10 4,8787 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Dirce De Pontes 
Passos 

Legitimação 70L20 11 11,5493 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Adassil De Fátima 
Gefune 

Legitimação 54L20 15 5,1440 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Sengés 
Florestadora E 
Agrícola Ltda 

Incorporação 4178 16 5,2167 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Irene Teixeira De 
Camargo 

Legitimação 63L20 20 4,5265 Jaguariaíva Chapadão 2010 

João De Matos Incorporação 4179 26 7,4225 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Jamiro Raimundo 
De Matos 

Incorporação 4180 32 3,8941 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Célio Martins Legitimação 60L20 34 4,5859 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Israel Martins 
Raimundo E Outra 

Incorporação 4182 35 24,9678 Jaguariaíva Chapadão 2010 

José Rivadal Dos 
Santos 

Legitimação 56L20 38 3,3305 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Francisco Cezar 
Dos Santos 

Incorporação 4186 39 5,9187 Jaguariaíva Chapadão 2010 
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Luiz Carlos 
Sobejeiro 

Incorporação 4190 42 3,0493 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Janes Rodrigues De 
Almeida 

Incorporação 4192 43 4,8768 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Domigos Dos 
Santos 

Legitimação 66L20 46 3,5943 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Osmário Bueno Da 
Silva 

Legitimação 65L20 47 6,5253 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Ezinir Leite Ferreira Legitimação/Doação 39L20 48 3,0755 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Sandro José De 
Mattos 

Incorporação 4197 50 3,0637 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Ronildo De Souza 
Matos 

Incorporação 4200 51 3,2229 Jaguariaíva Chapadão 2010 

João Maria Bueno Legitimação 67L20 52 1,4232 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Isolina Miranda Dos 
Santos 

Legitimação/Doação 47L20 64 1,3460 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Helio De Oliveira Legitimação 57L20 03-A 6,0556 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Leocádio Dos 
Santos Oliveira 

Legitimação 55L20 03-B 3,5993 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Manoel Pedro De 
Oliveira 

Legitimação 59L20 03-C 3,9282 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Maurício 
Pietrochinski 

Incorporação 4174 10-A 5,3041 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Israel Martins 
Raimundo 

Incorporação 4175 10-B 2,2238 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Sandra Santos 
Passos 

Incorporação 4176 11-A 4,4165 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Leandro Pontes 
Passos 

Incorporação 4177 11-B 1,7306 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Ari Felix Da Silva Legitimação 69L20 12_9-A 10,0324 Jaguariaíva Chapadão 2010 

João De Matos Legitimação 62L20 23_24 11,3025 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Abraham Farias 
Dos Santos 

Legitimação 64L20 29/36 19,0895 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Celio Martins Incorporação 4181 32-A 4,1150 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Neilor Farias Dos 
Santos 

Legitimação 73L20 38-A 4,5502 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Luiz Farias Dos 
Santos  

Incorporação 4183 38-B 1,8157 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Reinoldo Farias Dos 
Santos 

Incorporação 4184 38-C 2,5871 Jaguariaíva Chapadão 2010 

José Valdeci Dos 
Santos 

Legitimação 58L20 38-D 1,7605 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Ivo De Campos Incorporação 4189 38-E 0,8084 Jaguariaíva Chapadão 2010 

João Aparecido Da 
Silva E Outros 

Incorporação 4185 38-F 4,0926 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Elias De Souza Incorporação 4187 39-B 0,2966 Jaguariaíva Chapadão 2010 

João Antunes De 
Oliveira 

Incorporação 4188 39-C 0,3709 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Antonio Cezar Lodi Incorporação 4191 42-A 0,5704 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Pedro De Matos 
Neto 

Incorporação 4193 46-A 3,1171 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Adalto Gonçalves Legitimação 72L20 46-B 3,6854 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Maria Lucídia De 
Matos 

Legitimação 71L20 46-C 3,2141 Jaguariaíva Chapadão 2010 

João De Matos Incorporação 4194 46-D 3,0668 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Jacir De Matos Incorporação 4195 46-E 3,6411 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Eloir Pereira De 
Moura 

Legitimação 68L20 46-F 3,5382 Jaguariaíva Chapadão 2010 

José Antonio 
Reinoso Da Silva 

Incorporação 4196 48-A 0,2275 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Marilza Farias Dos 
Santos 

Incorporação 4198 50-A 0,6970 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Anália Pereira Pinto Legitimação/Doação 40L20 50-B 2,5577 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Leosina De Fátima 
De Almeida 

Legitimação/Doação 41L20 50-C 0,5161 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Antonio Assis De 
Almeida 

Incorporação 4199 50-D 1,2812 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Neusa Maria Alves 
Valentim E Outros 

Incorporação 4201 51-A 6,8721 Jaguariaíva Chapadão 2010 
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Dorival Alves De 
Almeida 

Legitimação/Doação 43L20 51-B 1,5526 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Irani Felix Da Silva Incorporação 4202 51-C 5,5717 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Emerson Carpinski Incorporação 4203 51-D 0,4950 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Sirlei De Almeida 
Leite 

Urbano/Doação 45L20 51-E 1,2677 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Marilza Farias Dos 
Santos 

Legitimação/Doação 44L20 51-F 1,1695 Jaguariaíva Chapadão 2010 

João Maria Palhano Legitimação 74L20 51-G 1,1595 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Leosina De Fátima 
De Almeida 

Legitimação/Doação 46L20 51-H 1,6457 Jaguariaíva Chapadão 2010 

José Pereira Pinto Legitimação/Doação 42L20 51-I 0,0511 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Marcos Francisco 
Ribeiro 

Incorporação 4204 52-A 3,8962 Jaguariaíva Chapadão 2010 

João Maria Palhano Incorporação 4205 52-B 1,3386 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Adalto Gonçalves Incorporação 4206 52-C 1,0863 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Neno Do Espírito 
Santo 

Incorporação 4207 59,59-B,55 6,3027 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Dircelia Alves 
Ferreira 

Legitimação/Doação 52L20 59-A 0,2461 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Olga De Fátima 
Matos 

Incorporação 4208 64-A 0,2775 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Domingos Dos 
Santos 

Incorporação 4209 64-B 0,2570 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Elizabete Dos 
Santos 

Legitimação/Doação 48L20 64-C 0,4251 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Dirce Ferreira Dos 
Santos 

Legitimação/Doação 49L20 64-D 0,8809 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Rivalmiro Dos 
Santos 

Urbano/Doação 50L20 64-E 0,4366 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Ivonete De Fátima 
Gonçalves 

Legitimação/Doação 51L20 64-F 1,3603 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Claudete Aparecida 
De Miranda 

Incorporação 4210 64-G 0,8578 Jaguariaíva Chapadão 2010 

Anine Gomes De 
Oliveira 

Incorporação 4263 144 0,2703 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho 2010 

Maria  Lucia Alves 
Da Rocha De 

Oliveira 
Incorporação 4264 18F 0,1221 

Tijucas Do 
Sul 

Postinho 2010 

Carlos Cassiano De 
Andrade 

Legitimação 53L20 95A 0,5880 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho 2010 

Oracia Meira Dos 
Santos 

Legitimação 103L20 1 2,9766 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Osleni Giselle 
Pereira 

Incorporação 4251 2 2,8017 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Izaias De Jesus 
Anjos 

Legitimação 104L20 3 6,8450 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Izaias De Jesus 
Anjos 

Legitimação 105L20 4 5,3951 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Nelson Malon E 
Outra 

Incorporação 4252 5 3,5546 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Claudir Meira Dos 
Anjos 

Incorporação 4253 6 2,4025 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Maria Valdira Dos 
Anjos Denechuk 

Incorporação 4254 7 1,5949 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Lourival Meira Dos 
Anjos 

Incorporação 4255 8 5,1843 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Jonas Bueno Lopes Incorporação 4256 9 5,4601 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Eva Maria Dos 
Anjos Valaski 

Incorporação 4257 10 3,2496 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Laurinda  Da Cruz 
Anjos 

Legitimação 106L20 11 3,7505 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Neusa Do Rocio De 
Lima Martins 

Incorporação 4258 12 1,8124 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Adão Da Cruz Anjos Legitimação 27L20 13 3,6976 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Pedro Meira De 
Oliveira 

Incorporação 4259 14 3,2580 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Ilson José Dos 
Anjos 

Incorporação 4260 15 5,0093 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 
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Jonas Bueno Lopes Incorporação 4261 16 2,2744 
Tijucas Do 

Sul 
Postinho II 2010 

Maria Ione Ferreira 
De Lima 

Legitimação/Doação 26L20 4 2,2114 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Erminia Ferreira 
Padilha 

Legitimação/Doação 108L20 6 5,953 Ivaí Rio Do Meio 2010 

João Masir Ferreira Legitimação/Doação 33L20 8 5,7743 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Nilton Schneider Incorporação 4265 9 6,1258 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Antonio Jorge 
Ferreira De Lima 

Legitimação/Doação 31L20 11 4,5644 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Pedro Ferreira Dos 
Santos 

Legitimação/Doação 107L20 12 6,7163 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Ivone Aparecida 
Ferreira De Lima 

Legitimação/Doação 35L20 04A 2,8254 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Orlando Vilmar 
Ferreira De Lima 

Legitimação/Doação 34L20 04B 1,9149 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Altevir Ferreira Legitimação/Doação 32L20 08A 2,6947 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Jovenil Moro Incorporação 4156 08B 3,5214 Ivaí Rio Do Meio 2010 

José Pedro Ferreira 
De Lima 

Legitimação/Doação 30L20 11A 5,6043 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Antonio Lourival 
Dos S. Ferreira E 

Out 
Legitimação/Doação 29L20 11B 5,3343 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Nicolau Ferreira De 
Lima 

Legitimação/Doação 28L20 11C 4,3927 Ivaí Rio Do Meio 2010 

Luiz Pereira Barreto Incorporação 4217 1 4,6847 Jaguariaíva Barretos 2010 

Gilmar Teixeira 
Bueno 

Legitimação 93L20 2 2,6121 Jaguariaíva Barretos 2010 

Fernandes Teixeira 
Da Silva 

Legitimação/Doação 85L20 3 1,9878 Jaguariaíva Barretos 2010 

Elio Cezar Da Silva 
Bueno 

Legitimação 94L20 4 5,9128 Jaguariaíva Barretos 2010 

Orozimbo Custódio 
De Oliveira 

Legitimação/Doação 86L20 5 3,0111 Jaguariaíva Barretos 2010 

Cenira Teixeira Da 
Silva 

Legitimação 95L20 6 15,0876 Jaguariaíva Barretos 2010 

Cezariana Da Silva 
Bueno 

Legitimação/Doação 87L20 9 2,8821 Jaguariaíva Barretos 2010 

Edson Antonio 
Balloni 

Incorporação 4218 10 36,7394 Jaguariaíva Barretos 2010 

Edimo Faria Bueno Incorporação 4220 12 0,7545 Jaguariaíva Barretos 2010 

Osmário Custódio 
De Oliveira 

Incorporação 4221 13 3,481 Jaguariaíva Barretos 2010 

Milton Alves Barreto Incorporação 4222 14 21,5809 Jaguariaíva Barretos 2010 

Nelsi De Souza 
Ferreira 

Incorporação 4223 15 2,0525 Jaguariaíva Barretos 2010 

Lori Alves Barreto Incorporação 4224 16 3,6447 Jaguariaíva Barretos 2010 

Maria De Miranda 
Oliveira 

Legitimação/Doação 88L20 17 1,3481 Jaguariaíva Barretos 2010 

Antonio Alberto 
Assunção Lenart 

Incorporação 4225 18 3,692 Jaguariaíva Barretos 2010 

Dinarte Custódio De 
Oliveira 

Incorporação 4226 19 1,1724 Jaguariaíva Barretos 2010 

Vezico Custodio De 
Oliveira 

Legitimação/Doação 89L20 20 0,6634 Jaguariaíva Barretos 2010 

Maria De Miranda 
Oliveira 

Legitimação/Doação 90L20 21 4,6446 Jaguariaíva Barretos 2010 

Edson Antonio 
Balloni 

Incorporação 4219 22 4,5516 Jaguariaíva Barretos 2010 

José De Souza Incorporação 4227 23 0,9079 Jaguariaíva Barretos 2010 

Nilton Teixeira 
Bueno 

Legitimação 96L20 24 4,2245 Jaguariaíva Barretos 2010 

Lori Alves Barreto Legitimação/Doação 91L20 25 5,1453 Jaguariaíva Barretos 2010 

Gessi Alves Barreto Legitimação 97L20 26 2,1124 Jaguariaíva Barretos 2010 

 

 



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 10 (2023) 

Página 38 de 43 

 

2.7.6 Auxílio na verificação dos pedidos de baixa/revisão do termo de 

compromisso de reserva legal 

 

As atividades realizadas estão descritas no Quadro 23. 

Quadro 23. Pedidos de baixa/revisão do TC de reserva legal 

PEDIDOS DE BAIXA DA AVERBAÇÃO OU REVISÃO DO 
TERMO DE COMPROMISSO DE RESERVA LEGAL 

jul/23 ago/23 set/23 TOTAL 

ERBEL 1 - 1 2 

ERCAS - 1 2 3 

ERCBA 1 - - 1 

ERCIA - 3 1 4 

ERCMO - - - 0 

ERCOP - 1 1 2 

ERFOZ - - - 0 

ERGUA - - - 0 

ERIRA - 2 - 2 

ERIVA - - 1 1 

ERJAC 1 1 - 2 

ERLIT - - 1 1 

ERLON - - 4 4 

ERMAG - - 3 3 

ERPAB - 1 - 1 

ERPGO - - 1 1 

ERPIT - - - 0 

ERPVI - 5 5 10 

ERTOL - - 2 2 

ERUMU - 1 1 2 

ERUVI - - - 0 

ARQUIVADOS - SEDE 2 5 4 11 

TOTAL 5 20 27 52 

  

EXPRESSO jul/23 ago/23 set/23 TOTAL 

Solicitações diversas relacionadas ao CAR 22 47 20 89 

Questionamentos relacionados à revisão do TC de reserva 
legal 

9 15 8 32 

TOTAL 31 62 28 121 

  

ATENDIMENTO TELEFÔNICO jul/23 ago/23 set/23 TOTAL 

Questões diversas relacionadas ao CAR 60 85 90 235 
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3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS 

 

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008 

 

Recurso realocado para os itens 1.1 – Treinamento das equipes técnicas 

do IAT, 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental e 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas. 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 2.7 – Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR. 

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 4 – Serviços de administração. 

 

4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

 

Atividades realizadas no trimestre: 
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● Envio do relatório de atividades executadas para o gestor do projeto no 

IAT e respectivo Comitê de Acompanhamento; 

 

● Cobrança junto ao IAT quanto ao repasse dos recursos, das atividades 

executadas no período, com o envio de certidões negativas do 

SIMEPAR; 

 

● Acompanhamento e controle da conta corrente específica do projeto, 

junto à Caixa Econômica Federal; 

 

● Gestão dos terceirizados (MEIs), com cobrança das atividades 

desenvolvidas no período, devidamente atestadas pelo gestor do 

contrato, emissão da nota fiscal, solicitação de certidões para finsde 

pagamento de honorários e o efetivo pagamento dos serviços 

prestados. Acompanhamento da vigência dos contratos dos MEIs e o 

devido aditamento quando necessário, relacionados a prazos, 

reajustes, etc. 

 

● Alimentação do Sistema Integrado de Transferências - SIT, do 

TCE/PR, efetuando os registros pertinentes de receitas e 

despesas/custos, relacionados ao Projeto. 
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ANEXO I 

 

 

Trimestre 10, Período: Julho_Agosto_Setembro_2023 

 

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1.1 
Treinamento das equipes técnicas 

do IAT no período 
R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 

 

Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

2.1 Análise de Cadastros R$ 159.375,00 R$ 154.250,00 

2.1.6 Análise prévia ambiental R$ 7.200,00 R$ 4.950,00 
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2.2 
Suporte à homologação dos novos 

módulos e ferramentas do SICAR 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.3 
Apoio ao GO na Inicialização da 

Análise Dinamizada Ciclo I 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II R$ 0,00 R$ 0,00 

2.5 
Adequação ambiental de imóveis 

rurais 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.6 
Compatibilização de Bases 

Cartográficas 
R$ 200.000,00 R$ 116.100,00 

2.7 
Auxílio e apoio técnico nas 

atividades de gestão do CAR 
R$ 94.500,00 R$ 76.000,00 

TOTAL R$ 461.075,00 R$ 351.300,00 

 

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de 

Uso e Cobertura do Solo 2008 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.2 
Mapeamento dos Remanescentes 

dos Campos Naturais 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.3 Geração de Estoque de Florestas R$ 0,00 R$ 0,00 

3.4 
Compatibilização da base 

Hidrográfica na escala 1:20.000 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.5 
Compatibilização de Banco de 

Dados Externos 
R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 

 

Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

4 Serviços de Administração R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

TOTAL R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

 

TOTAL TRIMESTRE R$ 505.826,00 R$ 396.051,00 
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Serviços Tecnológicos e Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural do Paraná 

(SICAR_2_PR) 

 

Relatório Técnico 
Trimestre 11 

(Outubro, Novembro, Dezembro de 2023) 

 

 

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre 

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão 

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021. 

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do 

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das 

atividades, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR 

No. Componente No. Atividade 

1 
Componente I: 
Treinamento e 

Suporte Técnico 
1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.  

2 
Componente II:  

Operacionalização  

2.1 Análise dos cadastros  

2.2 
Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas 
do SICAR 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR 

3 

Componente III:  
Compatibilização 

de Bases 
Cartográficas 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 
2008 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais 
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3.3 Geração de Estoque de Florestas 

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000 

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos 

 

Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaboraram-se os 

seguintes Anexos: 

● Anexo I:  Investimento referente ao trimestre. 
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E 

SUPORTE TÉCNICO 

 

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT  

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Análise de Cadastros 

 

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários 

 

No trimestre analisaram-se 114 (cento e quatorze) processos prioritários, 

conforme Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4.  

Quadro 2. Cadastros prioritários outubro/2023 

Analista Regional 

out/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS 1 6 4 11 

ERFOZ - 1 - 1 

ERTOL - 3 - 3 

ERUMU 1 - - 1 

Total  2 10 4 16 

Damiane Coelho 

ERBEL 2 1 - 3 

ERGUA 4 - - 4 

ERPVI 2 3 - 5 
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Total  8 4 0 12 

Débora Silveira ERCOP 2 1 - 3 

TOTAL OUTUBRO/2023 31 

 
 

Quadro 3. Cadastros prioritários novembro/2023 

Analista Regional 

nov/23   

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS - 1 - - 1 

ERFOZ 1 - - - 1 

ERTOL 3 2 - 1 6 

Total  4 3 0 1 8 

Damiane Coelho 

ERBEL - 1 1 - 2 

ERGUA 8 - - - 8 

ERLON - 1 - - 1 

ERPVI 11 2 1 1 15 

Total  19 4 2 1 26 

TOTAL NOVEMBRO/2023 34 

 

Quadro 4. Cadastros prioritários dezembro/2023 

Analista Regional 

dez/23   

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERTOL 1 1 - - 2 

ERUMU 1 1 1 1 4 

Total  2 2 1 1 6 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 - - - 1 

ERCMO 1 - - - 1 

ERGUA 35 - 1 - 36 

ERUMU - 1 - - 1 

Total  37 1 1 0 39 

Débora Silveira ERJAC 2 - - - 2 

Evelin Zaninetti ERPIT - 1 - - 1 
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ERUVI - 1 - - 1 

Total  0 2 0 0 2 

TOTAL DEZEMBRO/2023 49 

 

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes 

 

No trimestre analisaram-se 1.161 (mil cento e sessenta e um) cadastros, 

conforme Quadro 5, Quadro 6 e Quadro 7.  

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: 
outubro/2023 

Analista 
Region

al 

out/23 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

4º 
Ciclo 

5º 
Ciclo 

6º 
Ciclo 

7º 
Ciclo 

8º 
Ciclo 

9º 
Ciclo 

10º 
Ciclo 

Tot
al 

Andréia Une 

ERCAS - 8 - - - - - - - - 8 

ERFOZ 22 1 - - - - - - - - 23 

ERJAC 2 - - - - - - - - - 2 

ERPAB 3 - - - - - - - - - 3 

ERTOL 10 1 - - - - - - - - 11 

ERUMU 5 1 - - - - - - - - 6 

Total 42 11 0 0 0 0 0 0 0 0 53 

Damiane 
Coelho 

ERBEL - 9 3 3 2 1 - - - - 18 

ERCM
O 

- 3 2 - - - - - - - 5 

ERGUA 42 10 4 1 - - - - - - 57 

ERPVI 1 1 - - - - - - - - 2 

Total 43 23 9 4 2 1 0 0 0 0 82 

Débora 
Silveira 

ERCIA   2 - - - - - - - - 2 

ERIRA 11 2 - - - - - - - - 13 

ERJAC 1 - - - - - - - - - 1 

Total 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Evelin 
Zaninetti 

ERIVA 112 6 2 - - - - - - - 120 

ERPIT 6 - - - - - - - - - 6 

Total 118 6 2 0 0 0 0 0 0 0 126 
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Marco Paula 

ERCBA 2 2 - - - - - - - - 4 

ERLIT 4 - - - - - - - - - 4 

ERLON - 46 24 7 6 1 - 2 - 1 87 

ERPGO 
- - 

1 
- - - - - - - 1 

Total 6 48 25 7 6 1 0 2 0 1 96 

TOTAL OUTUBRO/2023 373 

 

 

Quadro 6. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: 
novembro/2023 

Analist
a 

Region
al 

nov/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo 7º Ciclo 8º Ciclo 
Tota

l 

Andréia 
Une 

ERCAS 9 2 - - - - - - 11 

ERFOZ 2 3 - - - - - - 5 

ERPAB 24 8 - - - - - - 32 

ERTOL 3 7 2 - - - - - 12 

ERUMU 6 - - - - - - - 6 

Total 44 20 2 0 0 0 0 0 66 

Damian
e 

Coelho 

ERBEL 2 5 - - - - - - 7 

ERCAS - 1 - - - - - - 1 

ERCBA 2 - - - - - - - 2 

ERCMO 13 1 - - - - - - 14 

ERCOP 2 - - - - - - - 2 

ERGUA 1 - - - - - - - 1 

ERJAC 1 - - - - - - - 1 

ERPAB 1 - - - - - - - 1 

ERPVI 7 3 2 - - 1 - - 13 

ERUVI 2 - - - - - - - 2 

Total 31 10 2 0 0 1 0 0 44 

Débora 
Silveira 

ERCIA 12 1 - - - - - - 13 

ERCOP - 1 - - - - - - 1 
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ERIRA 8 20 - - - - - - 28 

ERJAC 4 1 - - - - - - 5 

Total 24 23 0 0 0 0 0 0 47 

Evelin 
Zaninett

i 
ERIVA 124 - - - - - - - 124 

Marco 
Paula 

ERCBA 26 - - - - - - - 26 

ERLIT 33 3 - - - - - - 36 

ERLON 1 27 4 5 2 2 - 2 43 

ERPGO 1 2 - - - - - - 3 

Total 61 32 4 5 2 2 0 2 108 

TOTAL NOVEMBRO/2023 389 

Quadro 7. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: 
dezembro/2023 

Analista Regional 

dez/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS 45 2 - - - - 47 

ERFOZ 10 1 - - - - 11 

ERPAB 16 1 1 - - - 18 

ERTOL 1 2 1 - - - 4 

Total 72 6 2 0 0 0 80 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 2 1 - - - 4 

ERCMO 8 - - - - - 8 

ERCOP 17 - - - - - 17 

ERGUA 2 2 1 - - - 5 

ERIVA 2 3 - - - - 5 

ERJAC 2 - - - - - 2 

ERMAG 1 1 - - - - 2 

ERPVI - 4 - - - - 4 

Total 33 12 2 0 0 0 47 

Débora Silveira 

ERCIA 47 1 4 - - - 52 

ERCOP 1 4 2 - - - 7 

ERIRA 7 14 - - - - 21 
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ERJAC 8 2 - - - - 10 

Total 63 21 6 0 0 0 90 

Evelin Zaninetti 

ERIVA 93 2 - - - - 95 

ERMAG - 1 - - - - 1 

ERPIT 2 - - - - - 2 

Total 95 3 0 0 0 0 98 

Marco Paula 

ERCBA 43 - - - - - 43 

ERLIT 31 2 - - - - 33 

ERLON 2 - 3 1 1 1 8 

Total 76 2 3 1 1 1 84 

TOTAL DEZEMBRO/2023 399 

 

2.1.3 Análise de Cadastros até 04 módulos fiscais com Termo de 

Averbação de Reserva Legal 

 

No trimestre foram analisados 47 (quarenta e sete) cadastros, conforme os 

Quadro 8, Quadro 9 e Quadro 10. 

Quadro 8. Processos de até 04 MF – outubro/2023 

Analista Regional 

out/23 

1º Ciclo Total 

Damiane Coelho 

ERBEL 1 1 

ERPVI 5 5 

Total 6 6 

Débora Silveira 

ERCIA 1 1 

ERIRA 2 2 

Total 3 3 

TOTAL OUTUBRO/2023 9 
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Quadro 9. Processos de até 04 MF – novembro/2023 

Analista Regional 

nov/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Andréia Une ERUMU 4 - - 4 

Damiane Coelho 

ERBEL 2 - - 2 

ERGUA 1 - - 1 

ERPVI 4 3 - 7 

Total 7 3 0 10 

Débora Silveira 

ERCIA 7 2 1 10 

ERCOP 4 - - 4 

ERJAC 1 - - 1 

Total 12 2 1 15 

TOTAL NOVEMBRO/2023 29 

 

Quadro 10. Processos de até 04 MF – dezembro/2023 

Analista Regional 

dez/23 

1º Ciclo 2º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERFOZ 1 - 1 

ERTOL 1 - 1 

Total 2 0 2 

Damiane Coelho ERPVI - 1 1 

Débora Silveira ERCIA 4 1 5 

Evelin Zaninetti ERMAG 1 - 1 

TOTAL DEZEMBRO/2023 9 

 

2.1.4 Análise de Cadastros acima de 04 módulos fiscais com Termo 

de Averbação de Reserva Legal 
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No trimestre foram analisados 13 (treze) cadastros, conforme o Quadro 11, 

Quadro 12 e Quadro 13. 

Quadro 11. Processos acima de 04 MF – outubro/2023 

Analista Regional 

out/23 

1º Ciclo 2º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERCAS - 4 4 

ERTOL - 1 1 

Total 0 5 5 

 

Quadro 12. Processos acima de 04 MF – novembro/2023 

Analista Regional 

nov/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Andréia Une ERTOL - 1 1 2 

 

 

Quadro 13. Processos acima de 04 MF – dezembro/2023 

Analista Regional 

dez/23 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Andréia Une 

ERFOZ - 2 1 3 

ERPAB - 1 - 1 

ERTOL 1 1 - 2 

Total 1 4 1 6 

 

2.1.5 Análise Complementar Ambiental e Laudo de Regularidade 

Ambiental 

 

Conforme Quadro 14, realizou-se a análise de 02 (dois) processos nesse 

trimestre. 
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Quadro 14. Laudos de regularidade ambiental realizados no trimestre 

NÚMERO DO CAR RELATÓRIO 
HORAS 

TRABALHADAS 
RESPONSÁVE

L 

PR-4114401-8F1D5385903341B9A8C66699A8D1545B 
Licenciament

o 
8 Andréia Une 

PR-4121752-3D3CF6B228B644279C15E7E0BC003417 
Licenciament

o 
2 Andréia Une 

 

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e 

ferramentas do SICAR 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

 

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise 

Dinamizada Ciclo I 

 

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental. 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II 

 

No trimestre foi analisado 01 (um) cadastro, conforme Quadro 15.  

Quadro 15. Recusa parcial/total na análise dinamizada – período: dezembro/2023 

Analista Regional 

dez/23 

2º Ciclo Total 

Andréia Une ERUMU 1 1 

 

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais 
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No período realizou-se a confecção do roteiro metodológico para a análise 

dos cadastros oriundos dos assentamentos da reforma agrária. Esse produto é o 

resultado da interação Simepar, IAT e INCRA e visa à adequação da análise dos 

assentamentos com a Lei nº 12.651/2012. 

A primeira versão do documento foi entregue em dezembro de 2023. No 

momento, aguarda-se a revisão/sugestão do INCRA e do IAT.  

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas 

 

2.6.1 Atualização da ferramenta de apoio à gestão e à análise do CAR - 

GEOSICAR 

 

No período ocorreu a alteração do nome da camada intitulada de 

“Comunidades Quilombolas” para “Terras Quilombolas Tituladas”. 

Em relação ao grupo denominado “Limites Administrativos”, foram 

realizadas alterações na camada “Perímetro Urbano”, por meio da remoção do 

preenchimento da forma e da alteração da cor do entorno para uma coloração 

laranja, a fim de obter um maior contraste.  

 

Figura 1. Alteração da simbologia de limites e Perímetro Urbano com transparência 
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Na camada “Municípios”, adicionou-se o nome do município no centro do 

polígono. Com o objetivo de obter um contraste melhor e facilitar a visualização, 

optou-se por apresentar o nome na cor branca com contorno cinza.  

 

 

Figura 2. Alteração de simbologia de limites de municípios com transparência 

 

 

Por fim, realizaram-se atualizações/remoções de bases cartográficas e 

alterações no nome de algumas camadas, descritas abaixo: 

 

● A camada “Povos tradicionais” passou a ser denominada “Terras 

indígenas CAR/IAT”; 

 

● Remoção da camada “Presença Indígena”; 

 

● Atualização da base de terras indígenas para o ano de 2022, fornecida 

pela FUNAI; 

 

● A camada “UCs Estaduais dom. Público” passou a ser denominada 

“UCs Estaduais de proteção integral; 

 

● A camada “UCs Federais dom. Público” passou a ser denominada 

“UCs Federais de proteção integral; 

 

● Remoção da camada “UCs Estaduais”; e 
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● Adição da camada “UCs Estaduais de Uso Sustentável”. 

 

 

2.6.2 Desenvolvimento e/ou atualização de ferramentas – GEOSICAR 

 

No período, foram realizadas as atividades de suporte e manutenção da 

plataforma referentes ao banco de dados, interface web e servidor de mapas.  

Adicionou-se a funcionalidade de pesquisa aos dados do INCRA para 

imóveis particulares, denominado “Imóveis SIGEF-Particular”, e para os imóveis 

públicos, denominado “Imóveis SIGEF-Público”. Para tanto, criou-se a ferramenta 

“Info-SIGEF” que, quando ativada, possibilita a seleção de um dos imóveis SIGEF 

projetados no mapa. Ao selecionar o imóvel, é realizada uma busca aos dados 

disponibilizados pelo INCRA. Enquanto a busca das informações está em 

andamento, um loader é mostrado. Ao ser finalizada, as seguintes informações do 

imóvel são apresentadas: tipo, nome, código do imóvel, situação informada, status 

e registro de matrícula. 

A Figura 3 demonstra a localização da ferramenta de busca aos dados do 

INCRA - SIGEF, “Info SIGEF”. Essa ferramenta possibilita visualizar o loader, que 

permanece até que os dados do imóvel selecionado sejam obtidos.  
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Figura 3. Ferramenta de consulta de atributos de imóveis do INCRA. 

 

Em relação ao grupo 1-Sobreposição, adicionou-se a funcionalidade de 

pesquisa dos dados das camadas denominadas “Áreas Embargadas IBAMA” e 

“Áreas Embargadas IAT”. Ao clicar na ferramenta “Identificar imóveis CAR” sobre 

a área desejada, são obtidas as informações do número do auto de infração (AIA) 

referentes as duas camadas, além da descrição (essa apenas em relação às áreas 

embargadas do IBAMA).  

 

 

Figura 4. Ferramenta de consulta de atributos de áreas embargadas 

 

2.6.3 Mapeamento do uso e cobertura do solo de 2008 
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No trimestre realizou-se a confecção do mapa de uso e cobertura do solo 

referente ao ano de 2008. O período abrangido para a classificação (2008) 

relaciona-se à data de promulgação do Decreto nº 6.514/2008, que define o marco 

temporal para as infrações ambientais, e à Lei no 12.651/2012, que estabelece o 

conceito de áreas consolidadas como “área de imóvel rural com ocupação 

antrópica preexistente a 22 de julho de 2008”. 

Os dados de sensoriamento remoto para a região de interesse em 2008 

não são numerosos e alguns aspectos relacionados à qualidade das imagens, 

como a cobertura de nuvens ou erros de aquisição dos próprios sensores, limitam 

a utilização de determinados produtos. Nesse contexto, as imagens Landsat 5 

apresentaram as melhores condições para a classificação e foram processadas na 

plataforma Google Earth Engine (GEE). 

O GEE possui um banco de dados próprio e oferece imagens já corrigidas 

atmosfericamente. A disponibilidade das imagens Landsat 5 vai de 1984 a 2012, 

com resolução espacial de, aproximadamente, 30 metros. Os critérios de filtragem 

das imagens para a classificação foram a área de interesse, período e cobertura 

de nuvens (menos de 30%). Nessa coleção de imagens, foi aplicada uma máscara, 

em que os pixels com nuvens ou sombras são eliminados e substituídos por pixels 

limpos. As informações sobre a qualidade de cada pixel é uma propriedade contida 

nas próprias imagens. Para transformar a coleção de imagens em uma única 

imagem que representa o período todo, foi aplicada uma redução que calcula a 

mediana de cada pixel do acervo para cada uma das bandas selecionadas. 

Alguns pontos da imagem apresentaram lacunas (nenhum pixel) após a 

filtragem das nuvens. Para preencher esses gaps, foi utilizado o conjunto de 

imagens Landsat 7 do mesmo período, também disponível no catálogo do GEE. As 

bandas das duas coleções são compatíveis e apresentam os mesmos intervalos 

de comprimento de onda (detalhados na Tabela 1) e a mesma resolução espacial. 

 

Tabela 1. Bandas espectrais das imagens Landsat 5 e 7 

NOME DESCRIÇÃO COMPRIMENTO DE ONDA 

SR_B1 Azul 0,45 - 0,52 μm 
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SR_B2 Verde 0,52 - 0,60 μm 

SR_B3 Vermelho 0,63 - 0,69 μm 

SR_B4 Infravermelho Próximo (NIR) 0,77 - 0,90 μm 

SR_B5 Infravermelho de Ondas Curtas (SWIR 1) 1,55 - 1,75 μm 

SR_B7 Infravermelho de Ondas Curtas (SWIR 2) 2,08 - 2,35 μm 

 

 

A partir dessas bandas, foram derivados diversos índices, que visam 

destacar determinadas características da superfície terrestre, especialmente para 

detecção da densidade da cobertura vegetal e diferenciação de diferentes usos do 

solo (BANNARI et al., 1995), conforme Quadro 16. 

 

Quadro 16. Índices utilizados na classificação 

ÍNDICE DESCRIÇÃO 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

Compara a absorção e reflexão dos comprimentos de 
onda do vermelho e infravermelho próximo. Pode ser 
usado para verificar a condição da vegetação e para a 
predição de cultivos agrícolas (BANNARI et al., 1995). 

Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI) 

Utiliza a diferença normalizada entre as reflectâncias nas 
bandas do verde e do infravermelho próximo para avaliar 
o estado e a densidade da vegetação. É uma variação do 

NDVI sensível às mudanças na cobertura vegetal, 
principalmente em áreas onde a vegetação é composta 
por diferentes tipos de plantas, incluindo aquelas com 
folhagem densa e/ou pigmentação de clorofila variável 

(GITELSON et al., 1996). 

Normalized Difference Water Index (NDWI) 

Utiliza a diferença normalizada para detectar água em 
imagens de satélite. Gao (1996) propôs a utilização das 

bandas do infravermelho próximo e de ondas curtas para 
observar a quantidade de água presente nas folhas da 
vegetação. McFeeters (1996) sugere o uso das bandas 

do infravermelho próximo e do verde para delinear corpos 
d’água. 

Enhanced Vegetation Index (EVI)  

Desenvolvido para corrigir limitações do NDVI, 
especialmente em locais com alta densidade de 

vegetação que provocam a saturação do sinal. O EVI 
complementa o NDVI, ajustando a sensibilidade em 
áreas de vegetação densa e separando os sinais do 

fundo e do dossel da vegetação (HUETE et al., 2002). 

Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI) 

Modificação do SAVI, proposto por Huete (1988), que 
utiliza os comprimentos de onda do vermelho e 

infravermelho próximo para minimizar a interferência do 
brilho do solo nos índices de vegetação. No MSAVI, o 

fator de ajuste do solo não é constante, variando 
inversamente em relação à presença de vegetação (QI et 

al., 1994). 

Normalized Difference Tillage Index (NDTI)  

Diferença normalizada entre as duas bandas de 
infravermelho de ondas curtas. Frequentemente utilizado 

para identificar áreas preparadas para o cultivo e 
monitorar atividades agrícolas (VAN DEVENTER et al., 
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1997). Pode ser empregado também na classificação de 
espécies vegetais (WANG et al., 2022). 

Ratio Vegetation Index (RVI) 
Aumenta o contraste entre o solo e a vegetação, 

funcionando melhor em áreas de vegetação densa 
(BANNARI et al., 1995). 

Normalized Differential Senescent Vegetation Index 
(NDSVI) 

Utiliza a diferença normalizada das bandas do 
infravermelho de ondas curtas e do vermelho para avaliar 
o estágio de senescência da vegetação (QI et al., 2002). 

 

A Tabela 2 demonstra o cálculo e as bandas utilizadas para cada índice 

gerado. 

 

Tabela 2. Índices espectrais gerados a partir da imagem Landsat 5. 

 

 

Além dos índices indicados no Quadro 16, utilizou-se o Tasseled Cap, que 

é um método de transformação linear usado para converter dados de 

sensoriamento remoto multiespectral em novos conjuntos de variáveis que 

representam características específicas do terreno. É útil para analisar e interpretar 

imagens de satélite em aplicações como estudos de uso do solo, monitoramento 

de vegetação e detecção de mudanças ambientais. Ajuda a enfatizar padrões nos 
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dados espectrais e reduz o volume dos dados, aprimorando a interpretação dos 

dados (CRIST, 1985). 

Essa transformação produz diferentes propriedades, como Greeness 

(proporção de luz verde refletida pela superfície, relacionada ao vigor da 

vegetação), Brightness (quantidade total de radiação refletida pela superfície, 

associada a mudanças na cobertura do solo e condições de umidade) e Wetness 

(proporção de radiação na região do infravermelho próximo associada à umidade 

da superfície) (CRIST e CICONE, 1984). À medida que uma planta se desenvolve, 

diferentes respostas espectrais são captadas pelos sensores imageadores, 

afetando os valores das propriedades em cada pixel que passa pela transformação. 

Os coeficientes utilizados na operação são dependentes do sensor que capta as 

imagens e da origem dos dados (valores do topo da atmosfera ou de reflectância 

da superfície) (CRIST, 1985). Utilizando as imagens Landsat 5 corrigidas 

atmosfericamente, os coeficientes aplicados na transformação são apresentados 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Coeficientes da Transformação Tasseled Cap para cada banda. 

  Azul Verde Vermelho NIR SWIR_1 SWIR_2 

Brightness 0,2043 0,4158 0,5524 0,5741 0,3124 0,2303 

Greeness -0,1603 0,2819 -0,4934 0,794 -0,0002 -0,1446 

Wetness 0,0315 0,2021 0,3102 0,1594 -0,6806 -0,6109 

Fonte: CRIST, 1985 

 

Para complementar a classificação, foram utilizadas imagens PALSAR, 

sensor de radar de abertura sintética que fornece dados na banda L (1270 MHz), 

com 25 metros de resolução espacial, capaz de obter dados durante a noite e sob 

quaisquer condições atmosféricas. As imagens foram filtradas para o mesmo 

período que as imagens Landsat (um ano a partir de 22 de julho de 2008). Foram 

utilizadas as polarizações HH (horizontal-horizontal) e HV (horizontal-vertical), 

disponíveis no GEE, e também as combinações destas polarizações: HH+HV, HH-

HV, HH/HV, HV/HH e o índice (HH*HV)/(HH+HV) (PAVANELLI et al., 2018). 
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Para realizar a classificação, optou-se por utilizar a divisão do Paraná em 

mesorregiões, com o intuito de coletar amostras em regiões espectralmente 

homogêneas e otimizar o recurso computacional do método de classificação. 

O algoritmo de classificação selecionado foi o Random Forest (RF), 

proposto inicialmente por Breiman (2001). Nele, um conjunto de árvores de decisão 

é treinado com amostras aleatórias dos dados de treinamento (bootstrap), 

reduzindo a tendência ao sobre-ajuste (overfit). Em cada divisão de um nó na 

árvore, apenas um subconjunto aleatório dos atributos é considerado. Isso ajuda a 

evitar que os atributos mais influentes dominem o processo de decisão. Para fazer 

uma predição final, as árvores individuais votam em uma classe, e a classe mais 

votada é considerada a predição do RF. Isso reduz a sensibilidade a variações nos 

dados de treinamento. O RF pode lidar eficazmente com grandes conjuntos de 

dados, o que o torna uma escolha adequada para problemas com muitos atributos 

(BREIMAN, 2001; BELGIU e DRĂGUŢ, 2016). 

Na configuração do método de classificação, é necessário estabelecer 

valores para os hiperparâmetros do RF. Os hiperparâmetros são configurações que 

não são aprendidas pelo modelo durante o treinamento, mas que influenciam o 

desempenho e o comportamento do algoritmo. No caso do RF, esses 

hiperparâmetros podem incluir o número de árvores na floresta, a profundidade 

máxima das árvores, a quantidade mínima de amostras por folha, entre outros. 

Uma das formas de otimizar a seleção de hiperparâmetros do RF é pela 

otimização bayesiana, visto que é uma técnica que utiliza o teorema de Bayes para 

encontrar o valor ótimo de uma função objetivo, que pode depender de múltiplas 

variáveis de entrada. Ela é especialmente eficaz quando a função objetivo é 

custosa de avaliar, o que é comum em problemas de classificação de imagens 

orbitais. Além disso, utiliza um modelo probabilístico para representar a relação 

entre os hiperparâmetros e o desempenho do modelo. Com base no modelo 

probabilístico, a otimização bayesiana escolhe a próxima configuração de 

hiperparâmetros que tem a maior probabilidade de melhorar o desempenho do 

modelo. A nova configuração de hiperparâmetros é então avaliada utilizando a 

função objetivo no conjunto de validação. O modelo probabilístico é atualizado com 

a nova observação, incorporando a informação sobre como a mudança nos 

hiperparâmetros afeta o desempenho do modelo (SUN et al., 2020; WANG et al., 

2021).  
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Foram testados diferentes intervalos de busca para a otimização 

bayesiana, com o objetivo de selecionar não apenas os parâmetros que 

apresentam o melhor desempenho de classificação, mas também configurações 

que apresentam baixo custo computacional, visto que o conjunto amostral em si é 

oneroso ao processamento. A Tabela 4 resume as conclusões dos testes de 

otimização realizados. 

 

Tabela 4. Resultados obtidos pela otimização bayesiana. (a) Número de árvores. (b) Profundidade 
máxima das árvores. (c) Número mínimo de amostras por folha. (d) Número mínimo de amostras 
por nó. 

 

 

Com base nos resultados obtidos, os hiperparâmetros do classificador 

foram especificados de acordo com os valores do Teste 3, que otimiza a relação 

entre desempenho e custo computacional. 

Para verificação do desempenho do classificador, foi utilizada a validação 
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hold-out, em que as amostras foram divididas em dois grupos distintos (treinamento 

e teste), selecionados aleatoriamente.  

Escolher a proporção da divisão nesses dois grupos é crucial para que o 

algoritmo seja capaz de aprender com os dados amostrados e não se torne sobre-

ajustado (overfit) ou sub-ajustado (underfit) (YADAV e SHUKLA, 2016). É comum 

adotar a proporção de 2/3 para o conjunto de treinamento e 1/3 para teste 

(MOLINARO et al., 2005). Na prática, a proporção pode variar de acordo com o 

conjunto de dados usado para a classificação. Para esse ajuste, foram realizados 

ensaios com diferentes valores de amostras para treinamento e teste, avaliando o 

desempenho para cada conjunto. Optou-se pela divisão de 70% dos dados para 

treinamento e 30% para teste. 

Para as análises preliminares do modelo e os testes realizados, utilizou-se 

a métrica do coeficiente kappa para verificar o desempenho. Esse coeficiente varia 

de -1 a 1 e avalia a classificação em comparação com valores atribuídos 

aleatoriamente (KRAEMER, 2015). Essa forma de mensuração do desempenho é 

utilizada em aplicações de sensoriamento remoto desde a década de 1980 e foi 

considerada um avanço em relação à exatidão global (overall accuracy), tornando-

se praticamente indispensável em trabalhos de classificação de imagens de satélite 

(FOODY, 2020). É notável, no entanto, que esse índice possui limitações, 

justamente por se basear na comparação entre os valores obtidos e valores 

aleatórios, falhando em representar a realidade dos mapeamentos (FOODY, 2020). 

Devido a essas limitações constatadas pela literatura, para a análise final 

serão apresentadas métricas de erro mais robustas e que demonstram a precisão 

do algoritmo para cada classe. A acurácia do produtor refere-se à frequência que 

uma classe é corretamente atribuída a um pixel, já a acurácia do usuário (ou 

consumidor) relaciona a quantidade de acertos ao número total de amostras 

utilizadas em cada classe (FOODY, 2020). A acurácia do produtor mostra, portanto, 

a probabilidade das feições reais serem representadas no mapa, enquanto a 

acurácia do usuário apresenta a frequência que cada classe do mapa será visível 

na realidade. 

As amostras utilizadas foram obtidas do projeto MapBiomas, que realiza o 

mapeamento anual do uso e cobertura do solo para o Brasil a partir de 1985. As 

amostras são estratificadas e aleatórias e, dos 85.152 pontos amostrais 

distribuídos em todo território nacional, 2.322 abrangem o Paraná.  
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A partir deste conjunto, foi realizada uma validação para cada ponto 

utilizando as imagens de 2008 e atuais, reclassificando as amostras em 4 classes: 

água, vegetação nativa (natural), áreas consolidadas e silvicultura. As áreas 

consolidadas abrangem as classes de agrícolas (como pastagens e lavouras 

temporárias ou perenes) e as áreas urbanizadas das amostras originais. A 

silvicultura, apesar de também ser considerada uma área consolidada, foi separada 

em uma classe para reduzir os erros de classificação gerados, visto que, ao ser 

incluída na categoria de uso consolidado, essa classe apresentava respostas 

espectrais muito variáveis, aumentando a dificuldade do algoritmo de classificação 

em diferenciar áreas consolidadas e vegetação nativa. 

Os primeiros testes de classificação foram realizados utilizando apenas 

pontos amostrais, ou seja, cada amostra corresponde a um pixel da imagem. Os 

resultados preliminares apresentaram ruídos na classificação e resultou em muitos 

pixels isolados classificados erroneamente. Apesar disso, os desempenhos 

medidos pelo coeficiente kappa variaram de 0,79 a 0,82 na etapa de teste do 

classificador, a depender do número de árvores na configuração do RF. 

Com base nesses primeiros resultados, optou-se por aumentar o número 

de pixels amostrados. Dessa forma, para cada ponto amostral já validado, foram 

selecionados pixels do entorno, representativos da classe em questão, conforme a 

avaliação visual das imagens de apoio. A Tabela 5 apresenta o número de pixels 

amostrais resultantes para cada classe em cada mesorregião paranaense. A Figura 

5 demonstra a distribuição dos pontos amostrais validados, que orientaram a 

localização dos polígonos amostrais. 

 

Tabela 5. Número de pixels amostrais por classe e mesorregião 

           

  ÁGUA FLORESTA NATIVA ÁREA CONSOLIDADA SILVICULTURA TOTAL 

Noroeste 4.925 16.229 35.420 5.732 62.306 

Centro Ocidental 885 5.443 13.375 4.557 24.260 

Norte Central 5.317 7.568 36.230 2.334 51.449 

Norte Pioneiro 
18.34

0 
7.577 20.141 865 46.923 

Centro Oriental 696 12.004 12.249 1.864 26.813 
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Oeste 
23.10

1 
12.524 13.405 869 49.899 

Sudoeste 2.720 2.814 4.882 672 11.088 

Centro-Sul 3.509 5.277 9.938 1.513 20.237 

Sudeste 1.568 8.071 6.650 1.533 17.822 

Metropolitana de Curitiba 
15.66

2 
14.648 8.877 848 40.035 

TOTAL 
76.72

3 
92.155 161.167 20.787 350.832 

 

 

Figura 5. Distribuição dos pontos amostrais aleatórios por mesorregião 

 

 

O ajuste do classificador foi verificado pela curva de aprendizagem, 

representada pelo Gráfico 1, que indica desempenhos próximos para as etapas de 

treinamento e teste, com alta taxa de acertos. Casos de sobre-ajuste (overfit) 

poderiam ser identificados caso a curva de desempenho do treinamento estivesse 

alta, porém os resultados na etapa de teste fossem significativamente inferiores. 

Por outro lado, o sub-ajuste (underfit) seria visível se as duas curvas de 

aprendizagem apresentassem baixo desempenho. 
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Gráfico 1. Proporção de amostras de treinamento/teste vs. desempenho da classificação 

 

Para avaliar o desempenho do RF na classificação, são apresentadas as 

Matrizes de Confusão das etapas de treinamento e teste nas Tabela 6 e Tabela 7, 

respectivamente. Essas tabelas representam os valores reais e a predição do 

classificador e indicam, também, os falsos positivos e negativos. A partir da análise 

dessas tabelas é possível notar que algumas trocas de classes são mais comuns 

que outras. A classe Silvicultura, por exemplo, possui mais casos de trocas pela 

classe Floresta Nativa em ambas as etapas. A classe Floresta Nativa, no entanto, 

é normalmente prevista equivocadamente como Uso Consolidado. 

 

Tabela 6. Matriz de Confusão da etapa de treinamento 

  ÁGUA FLORESTA NATIVA ÁREA CONSOLIDADA SILVICULTURA 

ÁGUA 53.743 8 3 0 

FLORESTA NATIVA 0 64.164 147 57 

ÁREA CONSOLIDADA 3 66 112.664 0 

SILVICULTURA 0 191 8 14.431 

 

Tabela 7. Matriz de Confusão da etapa de teste 

  ÁGUA FLORESTA NATIVA ÁREA CONSOLIDADA SILVICULTURA 



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 11 (2023) 

Página 34 de 50 

 

ÁGUA 22.963 1 5 0 

FLORESTA NATIVA 1 27.611 104 71 

ÁREA CONSOLIDADA 6 57 48.370 1 

SILVICULTURA 0 137 4 6.016 

 

Com base nos valores obtidos pelas Matrizes de Confusão, foram 

calculadas as acurácias do produtor e usuário nas Tabela 8 e Tabela 9, 

respectivamente. Elas detalham o desempenho do RF nas etapas de treinamento 

e teste para cada classe e mesorregião. 

 

Tabela 8. Acurácia do produtor por classe e mesorregião. (a) Água. (b) Floresta Nativa. (c) Área 
Consolidada. (d) Silvicultura 

  TREINAMENTO TESTE 

  (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 

Noroeste 1 0,9897 0,9997 0,9862 1 
0,984

6 
0,999

6 
0,976

2 

Centro Ocidental 0,9901 0,9995 1 0,9997 
0,996

4 
0,996

4 
1 

0,997
8 

Norte Central 0,9995 0,9998 1 0,9847 1 
0,998

3 
0,999

8 
0,967

0 

Norte Pioneiro 1 0,9998 0,9998 0,9425 1 
0,999

1 
0,999

7 
0,920

5 

Centro Oriental 1 0,9962 0,9954 0,9940 1 
0,990

9 
0,990

4 
0,990

5 

Oeste 1 0,9998 0,9994 0,9682 
0,999

7 
0,999

7 
0,997

8 
0,952

2 

Sudoeste 1 0,9990 1 1 1 
0,996

4 
1 1 

Centro-Sul 1 0,9957 1 0,9764 
0,999

0 
0,986

6 
1 

0,971
3 

Sudeste 0,9971 0,9991 0,9996 0,9898 
0,992

3 
0,997

5 
1 

0,982
3 

Metropolitana de 
Curitiba 

0,9999 0,9987 0,9987 0,9696 1 
0,996

4 
0,996

2 
0,929

4 

 

Tabela 9. Acurácia do usuário por classe e mesorregião. (a) Água. (b) Floresta Nativa. (c) Área 
Consolidada. (d) Silvicultura 

  TREINAMENTO TESTE 

  (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 
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Noroeste 1 0,9947 0,9960 0,9953 1 
0,991

0 
0,994

6 
0,988

5 

Centro Ocidental 1 0,9984 0,9999 0,9994 1 
0,998

2 
0,999

7 
0,995

7 

Norte Central 1 0,9947 1 0,9994 1 
0,990

0 
0,999

8 
0,994

1 

Norte Pioneiro 1 0,9940 0,9994 1 
0,999

8 
0,991

7 
0,999

7 
0,995

5 

Centro Oriental 1 0,9944 0,9962 1 1 
0,988

7 
0,992

0 
0,994

3 

Oeste 0,9998 0,9973 0,9998 0,9983 
0,999

1 
0,995

8 
0,999

5 
0,996

2 

Sudoeste 1 1 1 0,9958 1 1 1 
0,985

1 

Centro-Sul 1 0,9936 1 0,9857 1 
0,991

0 
1 

0,954
4 

Sudeste 1 0,9977 0,9994 0,9953 1 
0,996

7 
0,997

0 
0,991

1 

Metropolitana de 
Curitiba 

1 0,9974 0,9992 0,9863 1 
0,993

7 
0,996

9 
0,967

3 

 

A Tabela 10 disponibiliza a área total obtida por classe, em hectares.  

 

Tabela 10. Área total por classe em hectare 

CLASSE ÁREA (HA) PORCENTAGEM (%) 

Água 358.206 1,80 

Floresta Nativa 6.168.940 30,95 

Área Consolidada 12.888.100 64,67 

Silvicultura 514.617 2,58 

 

A análise da exatidão do mapeamento, apresentada pelas acurácias do 

produtor e usuário, indicam a confiabilidade do modelo em distinguir as classes 

definidas. A variação na acurácia do usuário de cada classe, que representa os 

pixels classificados corretamente, evidencia maiores acertos na identificação de 

corpos d’água (0,9991 a 1) e de áreas consolidadas (0,9920 a 1). As classes de 

áreas vegetadas, embora tenham mostrado uma variação mais ampla na acurácia 

do usuário, apresentaram valores consideravelmente elevados (Floresta Nativa: 

0,9887 a 1 e Silvicultura: 0,9544 a 1). 



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 11 (2023) 

Página 36 de 50 

 

Ao comparar os resultados obtidos com o mapeamento realizado pelo 

MapBiomas para o mesmo ano, são notáveis algumas divergências que podem ser 

atribuídas às técnicas e critérios metodológicos distintos de cada abordagem. A 

Tabela 11 sintetiza a distribuição de cada classe nos dados do MapBiomas para 

2008. 

 

Tabela 11. Área total por classe no mapeamento do MapBiomas referente a 2008 

CLASSE ÁREA (HA) PORCENTAGEM (%) 

Água 381.682 1,92 

Floresta 5.127.058 25,73 

Formação Natural não Florestal 180.181 0,90 

Agropecuária 13.310.969 66,80 

Área não Vegetada 234.220 1,17 

Silvicultura 692.817 3,48 

Fonte: Projeto MapBiomas – Coleção 8 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do 
Brasil, acessado em: <https://brasil.mapbiomas.org/estatisticas/>. 
 

 

Embora as classes dos dois mapeamento não se alinhem exatamente, os 

resultados indicam consistência na classificação realizada. O produto do 

MapBiomas identificou uma extensão menor de floresta nativa e maior das classes 

equivalentes às áreas consolidadas (Agropecuária, Área não Vegetada e 

Silvicultura) em comparação com o mapeamento desenvolvido. 

A Figura 6 apresenta o resultado final da classificação para o Paraná e o 

percentual da área ocupada por cada classe no estado. 
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Figura 6. Uso e cobertura do solo do Paraná (2008) 

 

2.6.4 Mapeamento do uso e cobertura do solo (atualização anual) 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.6.5 Quantificação da sobreposição dos imóveis rurais 

 

Para a quantificação da sobreposição dos imóveis rurais, foram analisados 

513.641 cadastros declarados no CAR (fonte: SICAR, novembro/2023). A Figura 7 

demonstra a distribuição espacial dos cadastros declarados. Destaca-se que 

quanto mais forte a cor laranja, maior a sobreposição entre os cadastros. Dessa 

forma, é possível identificar as áreas de maior sobreposição no Estado, o que 

auxilia a subsidiar a gestão da vinculação e análise do CAR.  
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Figura 7. Imóveis declarados no CAR (novembro/2023) 

 

De forma a identificar e quantificar a sobreposição entre os imóveis 

declarados, buscou-se selecionar os cadastros com áreas de intersecção com 

outros cadastros, observando os limites de tolerância estabelecidos (Quadro 17). 

 

Quadro 17. Limite de tolerância de sobreposição entre imóveis rurais 

Módulos fiscais (MF) Limite de tolerância 

Até 04 MF 10% 

04 < IR ≤ 15 MF 05% 

> 15 MF 03% 

 

A Figura 8 representa os imóveis declarados no CAR que possuem 

sobreposição com outros imóveis acima dos limites estabelecidos na legislação. 
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Figura 8. Imóveis que possuem sobreposição acima do limite de tolerância com outros 
imóveis 

 

Existem sobreposições entre imóveis acima do limite de tolerância em todo 

o território do Estado do Paraná. Entretanto, atenta-se para as maiores áreas de 

sobreposição na parte leste do estado, sobretudo na região do Vale da Ribeira, 

Serra do Mar e Litoral. 

Aponta-se que 168.175 imóveis apresentaram sobreposição acima do 

limite permitido, representando 32,75% dos imóveis cadastrados no CAR. Foram 

identificadas 234.167 sobreposições irregulares, uma vez que um imóvel pode ter 

sobreposição com mais de um cadastro. Ao todo são, aproximadamente, 4.450.000 

hectares de sobreposições irregulares. 

Para fins comparativos, 4.912 imóveis cadastros foram adicionados à lista 

de CAR com sobreposição, oriundos da inserção de novos cadastros ou da edição 

dos imóveis já cadastrados em agosto de 2023. Em contrapartida, 2.515 imóveis 

cadastros tiveram sobreposições solucionadas entre os meses de agosto a 

novembro de 2023.  
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A Figura 9 ilustra os imóveis em que foram detectadas novas 

sobreposições, assim como os que solucionaram as sobreposições apontadas em 

agosto de 2023. 

 

Figura 9. Imóveis com novas sobreposições (em vermelho) e imóveis com sobreposição 
solucionada (em verde) em relação a agosto de 2023. 

 

2.6.6 Áreas estratégicas (Restauração CAR) 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

 

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do 

CAR 

 

2.7.1 Auxílio e apoio técnico no cancelamento de imóveis rurais e de 

demandas oriundas dos escritórios regionais do IAT  
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No Quadro 18 e Quadro 19 estão descritas as atividades desenvolvidas 

nesse trimestre. 

 

Quadro 18. Atividades desenvolvidas referente ao cancelamento de imóveis rurais 
e demandas dos escritórios regionais 

ATIVIDADES out/23 nov/23 dez/23 TOTAL 

Cancelamentos SICAR 55 51 53 159 

Processos Indeferidos 11 4 0 15 

Outras tratativas nos processos (notificados/não atendidos pelo requerente/em análise) 2 3 5 10 

Atendimento Cancelamentos (requerentes por email) 36 29 18 83 

Total de processos 104 87 76 267 

  

OUTRAS ATIVIDADES         

Capacitação para os 30 gerentes operacionais do IAT x - - - 

Apoio e orientações das demandas aos escritórios regionais (ESREGs) x x x - 

Monitoramento de solicitações da Central SICAR_Cancelamento 275 91 53 419 

 

Quadro 19. Cancelamentos por escritório regional 

CANCELAMENTO POR REGIONAL QUANTIDADE % 

ERTOL 19 12% 

ERCBA 17 11% 

ERIRA 16 10% 

ERCAS 14 9% 

ERUMU 12 8% 

ERCOP 11 7% 

ERBEL 9 6% 

ERPAB 9 6% 

ERGUA 8 5% 

ERPGO 8 5% 

ERPIT 8 5% 

ERLON 6 4% 
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ERCIA 5 3% 

ERCMO 5 3% 

ERFOZ 4 3% 

ERPVI 3 2% 

ERIVA 2 1% 

ERMAG 2 1% 

ERUVI 1 1% 

TOTAL 159 100% 

 

2.7.2 Auxílio e apoio técnico nas atividades de licenciamento ambiental  

 

As atividades desenvolvidas estão descritas no Quadro 20. 

 

Quadro 20. Atividades desenvolvidas referentes ao licenciamento ambiental 

ATIVIDADES PREVISTO 

REALIZADO   

OBSERVAÇÕES 
out/2

3 
nov/2

3 
dez/2

3 
Tot
al 

Controle e organização de análise prévia do CAR 
para fins de regularidade ambiental 

-       0 Contínuo 

Suporte ao processo de compensação ambiental 
e car  para licenciamento da Mina Saivá 

Votorantim_Rio Branco do Sul 
- 1     1 Em curso 

Verificação do relatório de Prad da reserva legal 
compensada por realocação IVAI LT 

- 1 1 1 3 Em curso 

Verificação do relatório de Prad e controle de 
Pinus na área destinada a reserva legal 

compensada por realocação PCH Cherobim 
-   1   1 Em curso 

Atendimento ao GAEMA  para esclarecimento do 
uso dos dados do CAR e a proporçao para 

compensaçao da supressão da LT IVAÍ 
- 1 1 1 3 Em curso 

Acompanhamento da compensaçao ambiental do 
Projeto Miringuava. 

- 1 1 1 3 Em curso 

Listagem de autorizações e licenças florestais 
para agricultura familiar  

- 1       Concluído 

Suporte do CAR para Compensações (faz 
Perobas) _Sanepar 

-     1 1 Concluído 

Informação e treinamento para requerentes sobre 
compensaçoes devidas por impacto em APP e 

RL 
- 1       Concluído 

Informação e treinamento para requerentes sobre 
compensaçoes com necessária anuência do 

IBAMA 
-   1     Concluído 

Realocação de compensação em lavra -     1   Concluído 
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Suporte do CAR para Usina Salto Segredo -     1   Concluído 

Suporte ao processo compensação ambiental de 
reserva legal e de supressão de vegetação do 

aeroporto de Foz 
-     1 1 Concluído 

Verificaçao de imóveis no CAR interceptados pela 
Linha de Transmissão para Iguaçu Celulose 

- 1 1 1 3 Em curso 

Suporte ao processo de localização de cadastros 
e identificação de RL no  licenciamento da LT 

Ananaí RMC Curitiba 
- 1 1 1 3 Em curso 

Apoiao CAR para instalação de energia eletrica 
no Quilombo Dr Ullysses 

- 1 1 1 3 Em curso 

Suporte à SANEPAR e IBAMA para 
licenciamento e autorização de supressão e 

regularidade do CAR no Miringuava 
- 4 4 4 12 Em curso 

Redação e video de comunicação de acesso  -     1 1 Concluído 

Organização de comunicação de acesso à 
Central do Proprietário / Possuidor 

- 1 1 1 3 Em curso 

Total processos - 13 12 16 41 - 

  

Outras atividades             

Atendimento de Requerentes – E-
mail/Telefone/Presencial (recepção) para 

assuntos CAR 
Por demanda - - - - Instrução processual 

Análise e encaminhamentos administrativos de 
Processos CAR no e-protocolo 

Por demanda - - - - Instrução processual 

Reuniões com requerentes explicando o car na 
instruçao do processo de licenciamento 

Por demanda - - - - Instrução processual 

Reuniões com requerentes explicando o 
resultado das informaçoes de apoio DILIO CAR 

Por demanda - - - - Instrução processual 

Elaboraçao, revisão e encaminhamento da 
Resolução SEDES IAT XXX da compensação da 

supressão de vegetação autorizada pela lei da 
Mata Atlancia 

Suporte 
técnico 

0 0 1 1 Concluído 

Suporte e treinamento ao residente técnico, sobre 
o uso do dos dados do SICAR nas análises  

Contínuo 4 4 4 12 Uma reunião por semana 

Atendimento de verificaçao de assuntos de 
regularidade do CAR para presidencia e diretoria 

Por demanda         
Análises em caráter de 

urgência 

 

 

2.7.3 Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do CAR 

 

As atividades desenvolvidas estão descritas no Quadro 21 e no Quadro 22. 

 

Quadro 21. Descrição das atividades desenvolvidas no apoio técnico nas 
atividades diárias do CAR 

ATIVIDADES MEIOS DE ATUAÇÃO 
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Reporte de errros do SICAR PR na 
plataforma "TI Fácil", do SFB 

<https://sistemasweb.agricultura.gov.br/portalti/customer.pl?Action=Logout
> 

Atendimento de requerentes por e-
mail/telefone 

E-mail < car@iat.pr.gov.br > /  Telefone ramal 3772 

Vinculação de cadastros e gerenciamento 
da análise do CAR entre técnicos, 

gerentes operacionais e proprietários 
rurais, além da verificação de 

condicionantes em processos de 
licenciamento 

E-mail, e-protocolo, Sicar, telefone. 

Participação no grupo de trabalho (GT) da 
análise do CAR em assentamentos (Lote 

CAR) 

Reuniões com INCRA e IAT para Revisão do TAC firmado com o INCRA 
em 2009 para adequação à Lei 12.651/2012, análise do CAR dos 256 PA 
que estavam neste TAC e elaboração do Roteiro de Análise técnica dos 

CAR de assentamentos. 

Liberação da retificação da aba 
“Solicitações da Central" 

https://www.car.gov.br/analise/index.html#/solicitacoesCentral/inicial 

 

Quadro 22. Quantitativo das atividades desenvolvidas no apoio técnico nas 
atividades diárias do CAR 

REPORTE DE ERROS DO SICAR PR NA PLATAFORMA "TI FÁCIL" 

Atividade out/23 nov/23 dez/23 Total 

Erros reportados 10 20 11 41 

ATENDIMENTO DE REQUERENTES POR E-MAIL/TELEFONE 

Erros atendidos por 
e-mail 

34 75 30 139 

Gerenciamento do 
CAR (Pendente ou 

Em Análise) 
32 35 10 77 

Análise Dinamizada 19 35 19 73 

Total 85 145 59 289 

ENVIADOS AO GERENTE OPERACIONAL PARA VALIDAÇÃO 

Enviados ao GO 6 8 2 16 

ATENDIMENTO DE REQUERENTES POR E-MAIL/TELEFONE 

Solicitação de 
retificação via Central 

57 38 6 101 

 

 

2.7.4 Auxílio e apoio técnico nas atividades administrativas do IAT 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.  
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2.7.5 Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes à Lei nº 7.055/1978 (Lei 

de Terras) 

 

As atividades desenvolvidas estão descritas no Quadro 23. 

Quadro 23. Atividades desenvolvidas referente à Lei de Terras 

BOLSISTAS out/23 nov/23 dez/23 

Gabrielle 
Iensen 

Levantamento de 51 áreas 
tituladas no Estado do Paraná 

(2010) 

Levantamento de 19 áreas 
tituladas do Estado do Paraná 

(2010, 2012, 2014 e 2016) 

Não enviou relatório referente ao 
período 

Localização dos arquivos dwg de 
51 áreas 

Localização dos arquivos dwg 
de 19 áreas 

Conversão dos dados de 51 lotes 
dwg para geopackage 

Conversão dos dados de 19 
lotes de dwg para geopackage 

Atualização da planilha excel com 
a situação das áreas 

Atualização da planilha excel 
com a situação das áreas 

Conversão dos 51 arquivos dwg 
para shp: Barretos/Jaguariaíva; 
Campina do Elias/Jaguariaíva e 

Cerrado/Palmeira 

Conversão dos 19 arquivos 
dwg para shp do imóveis: 

Tigre/Cerro Azul; Porto São 
José GI 21/São Pedro do 

Paraná; 
Chapadão/Jaguariaíva; 

Colônia 
Lupionópolis/Lupionópolis e 

Cerro Negro-
Potreirinho/Campo Magro 

Simone 
Clemente 
Schuraski 

Levantamento de 182 áreas tituladas no Estado do Paraná (2007-2009) 

Localização de 17 áreas 

Conversão de 17 arquivos de imagem para dwg e/ou shp 

Confecção de 3 shapefiles, abrangendo os imóveis: Ribeirão das Areias (lote 28) / Castro; Campina Alta 
(lote 38) / Tibagi; Três Córregos (lote 51) / Campo Largo 

 

 

Quadro 24. Levantamento das áreas tituladas 

NOME DO 
TITULADO 

TIPO 
Nº DO 

TÍTULO 
LOTE ÁREA 

MUNICÍPI
O 

IMÓVEL ANO 

Raul Mario 
Speltz 

Alienação - 38 19,3231 Tibagi 
Imóvel 

Campina 
Alta 

2017 
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João Elizario 
Lovato 

Alienação - 51 44,7869 
Campo 
Largo 

Três 
Córregos 

2017 

Joel Antonio 
de Souza 

Alienação - 28 13,2885 Castro 
Gl. 03 

Ribeirao 
das Areias 

2017 

João Airton 
Ferreira 

Incorporação 4158 102A 1,9248 Cerro Azul Tigre 2010 

Clarindo 
Soriano Lopes 

Legitimação/Urbano 118L3 12Q7 0,0255 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

José Lucio 
Ferreira 

Legitimação/Urbano 70L3 13Q4 0,0308 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

João Alves 
Dos Santos 

Legitimação/Urbano 111L4 17Q5 0,0822 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

São Pedro Do 
Paraná -
Prefeitura 

Urbano/Doação 24L20 1Q15 0,1414 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

Ondina Dos 
Santos E 
Outros 

Urbano/Doação 196L1 1Q2 0,0498 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

Gilberto 
Hiroshi Koga 

E Outros 
Legitimação/Urbano 6L4 27Q13 0,0254 

São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

Roberto Hideki 
Ito E Outros 

Legitimação/Urbano 37L3 3Q15 0,0335 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

Renilda De 
Ataíde Manzini 

Legitimação/Urbano 115L4 3Q5 0,1523 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

José 
Raimundo De 

Oliveira 
Urbano/Doação 26L2 4Q12 0,0375 

São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

Afiapa Urbano/Doação 128L2 5Q18 0,2766 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

Tielio Moreira 
Pinto 

Legitimação/Urbano 108L4 6Q2 0,0792 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

João Pinelli 
Netto 

Legitimação/Urbano 109L4 6Q5 0,0706 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 
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Antonio 
Aparecido 
Barbosa 

Legitimação/Urbano 114L4 9Q8 0,0248 
São Pedro 
Do Paraná 

Porto São 
José Gl 21 

2010 

- Incorporação 4571 39 A 6,9611 Jaguariaíva Chapadão 2014 

Mitra 
Arquidiocesan
a de Londrina 

Legitimação/Doação 153 L02 Praça 0,64 
Lupionópoli

s 

Colônia 
Lupionópoli

s 
2014 

Walterson 
Roberto Rissi 

Machado 
Incorporação   22 2,457 

Campo 
Magro 

Cerro 
Negro / 

Potreirinho 
2012 

Município de 
Lupionópolis 

Urbano/Doação 163 L2 3 0,5145 
Lupionópoli

s 

Colônia 
Lupionópoli

s 
2016 

Estado do 
Paraná 

Urbano/Doação 162 L2 4 0,515 
Lupionópoli

s 

Colônia 
Lupionópoli

s 
2016 

 

 

2.7.6 Auxílio na verificação dos pedidos de baixa/revisão do termo de 

compromisso de reserva legal 

 

As atividades desenvolvidas estão descritas no Quadro 25. 

Quadro 25. Pedidos de baixa/revisão do TC de reserva legal 

PEDIDOS DE BAIXA DA AVERBAÇÃO OU 
REVISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 

RESERVA LEGAL 
out/23 nov/23 dez/23 TOTAL 

ERBEL 2 1 - 3 

ERCAS 3 - 2 5 

ERCBA 2 2 - 4 

ERCIA - 3 2 5 

ERCMO - - - 0 

ERCOP - 1 - 1 

ERFOZ - 1 - 1 



Projeto SICAR 2 – Relatório Trimestral 11 (2023) 

Página 48 de 50 

 

ERGUA - - - 0 

ERIRA - - - 0 

ERIVA - - - 0 

ERJAC - - - 0 

ERLIT - - - 0 

ERLON - 5 3 8 

ERMAG 2 - 1 3 

ERPAB 1 - - 1 

ERPGO - 1 2 3 

ERPIT - 1 - 1 

ERPVI 1 2 7 10 

ERTOL 1 1 1 3 

ERUMU 1 4 1 6 

ERUVI - 1 - 1 

ARQUIVADOS - SEDE - - - 0 

TOTAL 13 23 19 55 

  

EXPRESSO out/23 nov/23 dez/23 TOTAL 

Solicitações diversas relacionadas ao CAR 50 31 18 99 

Questionamentos relacionados à revisão do TC de 
reserva legal 

9 20 6 35 

TOTAL 59 51 24 134 

  

ATENDIMENTO TELEFÔNICO out/23 nov/23 dez/23 TOTAL 

Questões diversas relacionadas ao CAR 90 86 68 244 
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3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE 

BASES CARTOGRÁFICAS 

 

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura 

do Solo 2008 

 

Recurso realocado para os itens 1.1 – Treinamento das equipes técnicas 

do IAT, 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental e 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas. 

 

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos 

Naturais 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.3 Geração de Estoque de Florestas 

 

No trimestre não foram realizadas atividades deste item. 

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 

1:20.000 

 

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 2.7 – Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR. 

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos 
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Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases 

cartográficas e 4 – Serviços de administração. 

 

4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

 

Atividades realizadas no trimestre: 

 

● Envio do relatório de atividades executadas para o gestor do projeto no 

IAT e respectivo Comitê de Acompanhamento; 

 

● Cobrança junto ao IAT quanto ao repasse dos recursos, das atividades 

executadas no período, com o envio de certidões negativas do 

SIMEPAR; 

 

● Acompanhamento e controle da conta corrente específica do projeto, 

junto à Caixa Econômica Federal; 

 

● Gestão dos terceirizados (MEIs), com cobrança das atividades 

desenvolvidas no período, devidamente atestadas pelo gestor do 

contrato, emissão da nota fiscal, solicitação de certidões para finsde 

pagamento de honorários e o efetivo pagamento dos serviços 

prestados. Acompanhamento da vigência dos contratos dos MEIs e o 

devido aditamento quando necessário, relacionados a prazos, 

reajustes, etc. 

 

● Alimentação do Sistema Integrado de Transferências - SIT, do 

TCE/PR, efetuando os registros pertinentes de receitas e 

despesas/custos, relacionados ao Projeto. 
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ANEXO I 

 

 

Trimestre 11, Período: Outubro_Novembro_Dezembro_2023 

 

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

1.1 
Treinamento das equipes técnicas 

do IAT no período 
R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 

 

Componente II: Operacionalização 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

2.1 Análise de Cadastros R$ 168.375,00 R$ 168.375,00 

2.2 
Suporte à homologação dos novos 

módulos e ferramentas do SICAR 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.3 
Apoio ao GO na Inicialização da 

Análise Dinamizada Ciclo I 
R$ 0,00 R$ 0,00 

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II R$ 75,00 R$ 75,00 

2.5 
Adequação ambiental de imóveis 

rurais 
R$ 18.450,00 R$ 18.450,00 

2.6 
Compatibilização de Bases 

Cartográficas 
R$ 264.904,00 R$ 264.904,00 

2.7 
Auxílio e apoio técnico nas 

atividades de gestão do CAR 
R$ 79.500,00 R$ 79.500,00 

TOTAL R$ 531.304,00 R$ 531.304,00 

 

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

3.1 
Correção geométrica do Mapa de 

Uso e Cobertura do Solo 2008 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.2 
Mapeamento dos Remanescentes 

dos Campos Naturais 
R$ 0,00 R$ 0,00 
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3.3 Geração de Estoque de Florestas R$ 0,00 R$ 0,00 

3.4 
Compatibilização da base 

Hidrográfica na escala 1:20.000 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3.5 
Compatibilização de Banco de 

Dados Externos 
R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 

 

Administração e Taxas 

Nº Item e/ou Atividade 
Contratado e Previsto no 

Trimestre (R$) 
Executado (R$) 

4 Serviços de Administração R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

TOTAL R$ 44.751,00 R$ 44.751,00 

 

TOTAL TRIMESTRE R$ 576.055,00 R$ 576.055,00 
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Serviços Tecnológicos e Sistema de
Cadastro Ambiental Rural do Paraná

(SICAR_2_PR)

Relatório Técnico
Trimestre 12

(Janeiro, Fevereiro e Março de 2024)

Este Relatório Técnico descreve as atividades realizadas no referido trimestre

considerando os componentes e itens que constam no Contrato de Gestão

001/2021 estabelecido entre o IAT e o SIMEPAR, em março de 2021.

Os componentes e respectivas atividades que constam no Plano de Trabalho do

projeto e/ou do Contrato de Gestão serão utilizados para registrar o relato das

atividades, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Componentes do SICAR_2_PR

No. Componente No. Atividade

1
Componente I:
Treinamento e

Suporte Técnico
1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT.

2 Componente II:
Operacionalização

2.1 Análise dos cadastros

2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do
SICAR

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais
2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas
2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR

3
Componente III:

Compatibilização de
Bases Cartográficas

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo
2008

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais

3.3 Geração de Estoque de Florestas

3.4 Compatibilização da Base Hidrográfica na escala 1:20.000

3.5 Compatibilização de Banco de dados Externos
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Para elucidar o relato e a descrição das atividades, elaboraram-se os

seguintes Anexos:

● Anexo I: Investimento referente ao trimestre.
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1 COMPONENTE I: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO

1.1 Treinamento das equipes técnicas do IAT

No trimestre foi realizado o treinamento dos novos servidores do IAT que

compõem o setor do CAR nos dias 21e 22 de março/2024.

2 COMPONENTE II: OPERACIONALIZAÇÃO

2.1 Análise de Cadastros

2.1.1 Análise de Cadastros Prioritários

No trimestre analisaram-se 128 (cento e vinte e oito) processos

prioritários, conforme Quadro 2 e Quadro 3.

Quadro 2. Cadastros prioritários janeiro/2024

Analista Regional
jan/24

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total
Andréia Une ERTOL 1 1 - 2

Damiane Coelho

ERBEL 1 - - 1

ERCMO 1 - - 1

ERGUA 29 - 1 30

ERUMU - 1 - 1

Total 31 1 1 33
TOTAL JANEIRO/2024 35

Quadro 3. Cadastros prioritários março/2024

Analista Regional
mar/24

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total

Andréia Une

ERCAS 5 - - - - 5

ERFOZ 10 - - - - 10

ERPGO 1 - - - - 1

ERPIT - - 1 - - 1

ERTOL 38 - - - - 38

ERUMU 6 - - - - 6

Total 60 0 1 0 0 61

Damiane Coelho
ERBEL 7 3 - - - 10
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ERCMO 3 1 - - - 4

ERGUA 2 1 - - - 3

ERMAG 1 1 - - 1 3

ERPGO - 1 - - - 1

ERPIT - 1 - - - 1

ERPVI 1 2 4 2 - 9

ERUVI - 1 - - - 1

Total 14 11 4 2 1 32
TOTAL MARÇO/2024 93

2.1.2 Análise de Cadastros Recorrentes

No trimestre analisaram-se 645 (seiscentos e quarenta e cinco)

cadastros, conforme Quadro 4 e Quadro 5.

Quadro 4. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: janeiro/2024

Analista Regional
jan/24

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo 7º Ciclo 8º Ciclo 9º Ciclo Total

Andréia Une

ERCAS 56 7 - - - - - - - 63

ERFOZ 1 1 - - - - - - - 2

ERIRA 1 - - - - - - - - 1

ERPAB 4 - - - - - - - - 4

ERTOL 3 7 1 - - - - - - 11

ERUVI - - 1 - - - - - - 1

Total 65 15 2 0 0 0 0 0 0 82

Damiane
Coelho

ERBEL 1 2 1 - - - - - - 4

ERCMO 8 - - - - - - - - 8

ERCOP 17 - - - - - - - - 17

ERGUA 8 2 1 - - - - - - 11

ERIVA 2 3 - - - - - - - 5

ERJAC 2 - - - - - - - - 2

ERMAG 1 1 - - - - - - - 2

ERPVI - 4 - - - - - - - 4

Total 39 12 2 0 0 0 0 0 0 53

Débora Silveira

ERCIA 25 1 - - - - - - - 26

ERCOP - 1 - - - - - - - 1

ERIRA 53 7 - - - - - - - 60

ERJAC 14 - - - - - - - - 14

Total 92 9 0 0 0 0 0 0 0 101

Evelin Zaninetti

ERIVA 109 31 1 - - - - - - 141

ERMAG - 3 - - - - - - - 3

ERPIT - 1 - - - - - - - 1

Total 109 35 1 0 0 0 0 0 0 145

Marco Paula

ERCBA 40 - - - - - - - - 40

ERLIT 28 - - - - - - - - 28

ERLON 11 4 5 4 1 1 - - 2 28

ERPGO - 1 - - - - - - - 1

Total 79 5 5 4 1 1 0 0 2 97
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TOTAL JANEIRO/2024 478

Quadro 5. Cadastros analisados por analista e ciclo de análise – período: março/2024

Analista Regional
mar/24

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo 7º Ciclo 8º Ciclo 9º Ciclo Total

Andréia Une

ERCAS 11 - - - - - - - - 11

ERFOZ 1 - - - - - - - - 1

ERPAB 1 - - - - - - - - 1

ERTOL 3 - - - - - - - - 3

Total 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Damiane
Coelho

ERBEL 4 - - 1 - - - - - 5

ERCBA 2 1 - - - - - - - 3

ERCMO 2 - - - - - - - - 2

ERCOP 6 2 - - - - - - - 8

ERIVA - 1 - - - - - - - 1

ERMAG - - 1 - - - - - - 1

ERPGO - 1 - - - - - - - 1

ERUVI - - 1 - - - - - - 1

Total 14 5 2 1 0 0 0 0 0 22

Evelin Zaninetti

ERIVA 21 7 - - - - - - - 28

ERPIT 1 - - - - - - - - 1

Total 22 7 0 0 0 0 0 0 0 29

Marco Paula

ERCAS - 9 - - - - - - - 9

ERCBA 10 1 1 - - - - - - 12

ERLIT 66 2 - - - - - - - 68

ERLON 1 3 - 1 - - - - 1 6

ERPGO 4 1 - - - - - - - 5

Total 81 16 1 1 0 0 0 0 1 100

TOTAL MARÇO/2024 167

2.1.3 Análise de Cadastros até 04 módulos fiscais com Termo de Averbação

de Reserva Legal

No trimestre foram analisados 24 (vinte e quatro) cadastros, conforme

os Quadro 6 e Quadro 7.

Quadro 6. Processos de até 04 MF – janeiro/2024

Analista Regional
jan/24

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total

Débora Silveira

ERCIA 1 4 - 5

ERCOP 1 - - 1

ERJAC 1 - - 1

Total 3 4 0 7

Evelin Zaninetti

ERIVA 2 - - 2

ERMAG 2 1 - 3

ERUVI 1 - - 1
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Total 5 1 0 6
TOTAL JANEIRO/2024 13

Quadro 7. Processos de até 04 MF – março/2024

Analista Regional
mar/24

1º Ciclo Total

Andréia Une

ERTOL 1 1

ERUMU 1 1

Total 2 2
Damiane Coelho ERPVI 1 1

Evelin Zaninetti

ERPIT 5 5

ERUVI 3 3

Total 8 8
TOTAL MARÇO/2024 11

2.1.4 Análise de Cadastros acima de 04 módulos fiscais com Termo de

Averbação de Reserva Legal

No trimestre foi analisado 18 (dezoito) cadastros, conforme o Quadro 8 e

Quadro 9.

Quadro 8. Processos acima de 04 MF – janeiro/2024

Analista Regional
jan/24

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo Total

Andréia Une
ERTOL - 1 - - - 1

Total 0 1 0 0 0 1

Damiane Coelho
ERPVI - 1 - - - 1

Total 0 1 0 0 0 1

Marco Paula
ERLON - 1 1 1 1 4

Total 0 1 1 1 1 4
TOTAL JANEIRO/2024 6

Quadro 9. Processos acima de 04 MF – março/2024

Analista Regional
mar/24

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total

Andréia Une
ERPGO - - 1 1

Total 0 0 1 1

Damiane Coelho

ERCMO 9 - - 9

ERPVI 2 - - 2

Total 11 0 0 11
TOTAL MARÇO/2024 12
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2.1.5 Análise Complementar Ambiental e Laudo de Regularidade Ambiental

Conforme Quadro 10, foram analisados 27 (vinte e sete) processos

nesse trimestre.

Quadro 10. Laudos de regularidade ambiental realizados no trimestre

NÚMERO DO CAR RELATÓRIO
HORAS

TRABALHADA
S

RESPONSÁVEL

PR-4113304-C489.3AE7.A680.4F13.A304.B87E.066C.76A7 Licenciament
o 3 Andréia Une

PR-4113304-094750103A564D4591E5D0F27211546C Licenciament
o 5 Andréia Une

PR-4113304-A59728E0C7D44217805FD91394A6B009 Licenciament
o 3 Débora Silveira

PR-4113304-3665E3BE0405402787A6953589396F56 Licenciament
o 3 Débora Silveira

PR-4115457-C6037D99EAF94FC29B7116AFC3F7E554 Licenciament
o 2 Andréia Une

PR-4115457-618DA3B59384401F83C14990CB999925 Licenciament
o 5 Andréia Une

PR-4115457-7A601C83B45C4E0CAC6F48DC19EAFC48 Licenciament
o 4 Andréia Une

PR-4115457-3F4E3542622544509D3197612323F0A2 Licenciament
o 5 Andréia Une

PR-4115457-EFD52C9BCBCE4981B1B274464F760A3F Licenciament
o 3 Débora Silveira

PR-4115457-51A1C21319CD447E980518FFE3A4DA7E Licenciament
o 5 Andréia Une

PR-4115457-65CD8DEA4A4249B2A35EF1C84D932CD0 Licenciament
o 3 Andréia Une

PR-4115457-F2B202BCCC784396AB7BE87897AEEE91 Licenciament
o 3 Débora Silveira

PR-4115457-C3559F778BC44881AD811EE3ABB8A61D Licenciament
o 2 Andréia Une

PR-4115457-31D2002B7F35408F90214D94182A6A5F Licenciament
o 1 Andréia Une

PR-4115457-F7325D6E42CA4E98AE48335A5D238C79 Licenciament
o 5 Andréia Une

PR-4108304-179BEE4E974D42EBBA9AAB7F85941C7E Licenciament
o 6 Damiane Coelho

PR-4119400-27FEC96C893044D68F59F42DA8F740A8 Licenciament
o 3 Marco Paula

PR-4119400-040C5D8A6AE64DE59CD7248A09DCDF1A Licenciament
o 3 Marco Paula

PR-4119400-974B46EC6085437794D337A1E7074707 Licenciament
o 3 Marco Paula

PR-4115457-3C8C5C20C8F1422D9AD4ECE26E026542 Licenciament
o 2 Andréia Une

PR-4113304-0B0D1CABD09C432189AA61FA478AF339 Licenciament
o 2 Andréia Une

PR-4115457-9FE34746401B43079D7C22915C018618 Licenciament
o 3 Andréia Une

PR-4113304-D256AF4702BA42CC899CDB4457A41552 Licenciament
o 3 Andréia Une

PR-4115457-6EBBACD847EB405EB1CBCBCD779C8FDA Licenciament
o 4 Andréia Une

PR-4125704-0D48BB0C6E9B484F8790F789476525AF Licenciament
o 15 Damiane Coelho

PR-4125704-2DB131D2B36446E29D203A761E8D945B Licenciament
o 12 Damiane Coelho

PR-4125704-58BFDCF8A3174ADD861CF67E8AC3448F Licenciament
o 6 Damiane Coelho
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2.2 Suporte à homologação dos novos módulos e ferramentas do
SICAR

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental.

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da Análise Dinamizada Ciclo I

Recurso realocado para o item 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental.

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.5 Adequação ambiental de imóveis rurais

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.6 Compatibilização de Bases Cartográficas

2.6.1 Atualização da ferramenta de apoio à gestão e à análise do CAR -

GEOSICAR

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.6.2 Desenvolvimento e/ou atualização de ferramentas – GEOSICAR
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No período, foram realizadas as atividades de suporte e manutenção da

plataforma referentes ao banco de dados, interface web e servidor de mapas.

Os estilos de marcação das camadas foram alterados, visando melhorar

a visualização de quais delas estão ativas, além de adicionar a informação de

quando um grupo está totalmente desmarcado, parcialmente marcado ou

totalmente marcado. Se totalmente desmarcado, o checkbox permanecerá em

branco, sem nenhum preenchimento. Se ativo, mas sem que todas as camadas

estejam ativas, o checkbox será preenchido até sua metade na coloração

laranja. Já se ativo e todas suas camadas estão ativas, o checkbox será

preenchido por completo na cor laranja. A Figura 1 ilustra as três situações

descritas.

Figura 1. Alteração do layout do checkbox das camadas.

Além disso, foram implementados botões com as seguintes

funcionalidades: “Expandir todos”, “Recolher todos”, “Selecionar todos” e

“Desselecionar todos”.

O botão “Expandir todos” realiza a expansão de todas as opções de

camadas a partir do escolhida, incluindo todos os subgrupos que possam existir.

Já o botão “Recolher tudo” realiza a ação contrária, ou seja, retrai todas as

opções de camadas a partir da escolhida.
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O botão “Selecionar todos” faz com que todas as opções de camadas a

partir da escolhida, inclusive ela mesma, sejam ativadas e adicionadas ao mapa.

Já o botão “Limpar a seleção” realiza o contrário, ou seja, remove a camada do

mapa e desativa todas as demais.

A adição desses botões proporciona aos usuários um controle mais fácil

e rápido sobre a visualização e seleção de camadas do mapa. Na Figura 2 são

demonstrados todos os botões.

Figura 2. Desenvolvimento dos botões de controle de agrupamento de camadas. Legenda: 1 –
Deselecionar todos; 2 – Selecionar todos; 3 – Recolher todos; e 4 – Expandir todos

Por fim, todas as camadas de dados do GeoSiCAR foram configuradas

para inicializarem desabilitadas. Assim, ao iniciar o GeoSiCAR, apenas duas

camadas permanecem ativas, sendo elas a camada “Mapas Base” e “Limite

Paraná”, pertencentes ao grupo “Limites Administrativos”. Dessa forma, ao

iniciar, o sistema não fica sobrecarregado de informações, fato que melhora a

experiência do usuário, permitindo que ativem as camadas de interesse.

2.6.3 Mapeamento do uso e cobertura do solo de 2008

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.
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2.6.4 Mapeamento do uso e cobertura do solo (atualização anual)

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.6.5 Quantificação da sobreposição dos imóveis rurais

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.6.6 Áreas estratégicas (Restauração CAR)

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.7 Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR

2.7.1 Auxílio e apoio técnico no cancelamento de imóveis rurais e de

demandas oriundas dos escritórios regionais do IAT

No Quadro 11 e Quadro 12 estão descritas as atividades desenvolvidas

nesse trimestre.

Quadro 11. Atividades desenvolvidas referente ao cancelamento de imóveis rurais e demandas
dos escritórios regionais

ATIVIDADES jan/24 fev/24 mar/24 TOTAL

Cancelamentos SICAR 34 32 53 119

Processos Indeferidos 5 45 44 94

Outras tratativas nos processos (notificados/não atendidos pelo requerente/em análise) 11 8 7 26

Atendimento Cancelamentos (requerentes por email) 32 35 37 104

Total de processos 82 120 141 343

 

OUTRAS ATIVIDADES

Capacitação Gerentes Operacionais do IAT - - - -

Apoio e orientações das demandas aos escritórios regionais (ESREGs) x x x -

Monitoramento de solicitações da Central SICAR_Cancelamento 140 41 0 181

Quadro 12. Cancelamentos por escritório regional

CANCELAMENTO POR REGIONAL QUANTIDADE %
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ERBEL 53 23%

ERCAS 27 12%

ERCBA 11 5%

ERCIA 6 3%

ERCMO 15 6%

ERCOP 4 2%

ERFOZ 9 4%

ERGUA 15 6%

ERIRA 14 6%

ERIVA 10 4%

ERLON 6 3%

ERMAG 7 3%

ERPAB 9 4%

ERPGO 5 2%

ERPIT 6 3%

ERPVI 6 3%

ERTOL 15 6%

ERUMU 10 4%

ERUVI 4 2%

TOTAL 232 100%

2.7.2 Auxílio e apoio técnico nas atividades de licenciamento ambiental

As atividades desenvolvidas estão descritas no Quadro 13.

Quadro 13. Atividades desenvolvidas referentes ao licenciamento ambiental

Atividades
Previsto Realizado Observaçõe

sTrimestre jan/2
4

fev/2
4

mar/2
4 Total

Controle e organização de análise prévia do CAR
para fins de regularidade ambiental - - - - 0 Contínuo

Suporte ao processo de compensação ambiental de
reserva legal e de CAR para licenciamento da Mina

Saivá Votorantim_Rio Branco do Sul
- 1 - - 1 Em curso

Elaboração de lista de tipos de PRADS do IAT para
definir aqueles de competência do CAR para

análise e validação
- 1 1 1 3 Em curso

Atendimento ao MPF de Foz do Iguaçu para
elucidar status do PRAD da Engie - - 1 - 1 Em curso

Atendimento ao GAEMA para esclarecimento do
uso dos dados do CAR e a proporção para

compensação da supressão da LT IVAÍ
- 1 1 1 3 Em curso

Apoio do CAR para a Terra de Direitos Recibos e
outros dados para Quilombos - 1 1 1 3 Em curso

Suporte à SANEPAR para retirada de exóticas na
APP do Miringuava para fins de regularidade

ambiental
- 1 - - 1 Concluído

Suporte ao licenciamento de lavra _ alteração de
dados na Central do Proprietário - - - 1 1 Concluído

Suporte do CAR para ANANAÍ LT - 1 - - 1 Concluído
Informação e treinamento para requerentes sobre

compensações com necessária anuência do IBAMA - - 1 - 1 Concluído

Realocação de compensação em lavra - - - 1 1 Concluído

Suporte do CAR para Usina Rio do Cobre - - - 1 1 Concluído
Análise do PRAD da LT Ivaí para realocação de RL

e compensação de supressão - - - 1 1 Concluído
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Verificação de imóveis no CAR interceptados pela
Linha de Transmissão para Iguaçu Celulose - 1 1 1 3 Em curso

Suporte do CAR para a Prefeitura de São Miguel do
Iguaçu - 1 1 1 3 Em curso

Apoio ao CAR para a continuidade na instalação de
energia elétrica no Quilombo Dr.Ullysses - 1 1 1 3 Em curso

Suporte do CAR na realocação de reserva legal da
PCH Três Capões - 4 4 4 12 Em curso

Suporte para Cascavel Loteamento DaKASA
compensação de RL e de vegetação - - - - 0 -

Suporte do CAR para o processo 209012120 PR
364 partindo de Irati - - - - 0 -

Suporte do CAR para proposta de PRAD ex situ da
infração de Jacarezinho - - - - 0 -

Suporte para Cascavel Compensação do Trevo de
Cascavel ? DER - - - - 0 -

Redação e vídeo de comunicação de acesso - - - 1 1 Concluído
Análise da regularidade ambiental - Fazenda

Rancho Alegre Londrinha - - - - 0 -

Análise do PRAD da Ambev em Carambeí - 1 1 1 3 Em curso

Total processos - 14 13 16 43 -

 

Outras atividades       
Atendimento de Requerentes –

E-mail/Telefone/Presencial (recepção) para
assuntos CAR

Por demanda - - - - Instrução
processual

Análise e encaminhamentos administrativos de
Processos CAR no e-protocolo Por demanda  -  -  -  - Instrução

processual
Reuniões com requerentes explicando o CAR na

instrução do processo de licenciamento Por demanda  -  -  -  - Instrução
processual

Vistoria no imóvel mina Saivá e no imóvel indicado
para a compensação ambiental (Gruta da Lancinha) Por demanda  -  -  -  - Instrução

processual
Treinamento dos estagiários sobre análise do

atendimento dos art 4, 11, e 12 da 12.651/12 no
CAR

Suporte
técnico 0 0 1 1 Concluída

Suporte e treinamento ao residente técnico Contínuo 4 4 4 12 Uma reunião
por semana

Atendimento de verificação de assuntos de
regularidade do CAR para presidência e diretoria Por demanda     

Análises em
caráter de
urgência

2.7.3 Auxílio e apoio técnico nas atividades diárias do CAR

As atividades desenvolvidas estão descritas no Quadro 14 e no Quadro

15.

Quadro 14. Descrição das atividades desenvolvidas no apoio técnico nas atividades diárias do
CAR

ATIVIDADES MEIOS DE ATUAÇÃO OBSERVAÇÕES

Reporte de errros do SICAR
PR na plataforma "TI Fácil",

do SFB

<https://sistemasweb.a
gricultura.gov.br/portalti
/customer.pl?Action=L

ogout>

Considerando que houve migração do sistema dos dias 09 a
29 de fevereiro, para os servidores do MGI, não foi possível

reportar novos erros, havendo posterior mudança da
Plataforma TI Fácil para a Plataforma PRONTO/Dataprev.

Atendimento de requerentes
por e-mail/telefone

E-mail <
car@iat.pr.gov.br > /
Telefone ramal 3772

Especificado no quadro 22

Vinculação de cadastros e
gerenciamento da análise do

CAR entre técnicos,
gerentes operacionais e

E-mail, e-protocolo,
Sicar, telefone.

Especificado no quadro 22. A análise dinamizada ficou
indisponível na Central do Proprietário/Possuidor
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proprietários rurais, além da
verificação de

condicionantes em
processos de licenciamento

Participação no grupo de
trabalho (GT) da análise do

CAR em assentamentos
(Lote CAR)

Reuniões com INCRA
e IAT para Revisão do

TAC firmado com o
INCRA em 2009 para

adequação à Lei
12.651/2012, análise
do CAR dos 256 PA
que estavam neste

TAC e elaboração do
Roteiro de Análise

técnica dos CAR de
assentamentos.

Reunião semanais entre o INCRA/IAT e o Simepar

Liberação da retificação da
aba “Solicitações da Central"

https://www.car.gov.br/
analise/index.html#/soli
citacoesCentral/inicial

Especificado no quadro 22. Durante e após a migração do
CAR para o MGI, a funcionalidade "solicitações da Central"

não foi habilitada, retornando apenas no início de Abril.

Auxílio no treinamento dos
novos servidores do IAT que
entraram no setor do CAR

Apresentação do
Módulo de Cadastro do

SiCAR e
demonstração de

como realizar um novo
CAR

-

Quadro 15. Quantitativo das atividades desenvolvidas no apoio técnico nas atividades diárias do
CAR

REPORTE DE ERROS DO SICAR PR NA PLATAFORMA "TI FÁCIL"
Atividade jan/24 fev/24 mar/24 Total

Erros reportados 48 10 18 76

ATENDIMENTO DE REQUERENTES POR E-MAIL/TELEFONE

Erros atendidos por e-mail 75 25 131 231

Gerenciamento do CAR (Pendente ou Em Análise) 23 15 34 72

Análise Dinamizada 18 7 57 82

Total 116 47 222 385
ENVIADOS AO GERENTE OPERACIONAL PARA VALIDAÇÃO

Enviados ao GO 12 5 13 30

ATENDIMENTO DE REQUERENTES POR E-MAIL/TELEFONE

Solicitação de retificação via Central 39 19 0 58
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2.7.4 Auxílio e apoio técnico nas atividades administrativas do IAT

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.

2.7.5 Auxílio e apoio técnico nas atividades referentes à Lei nº 7.055/1978

(Lei de Terras)

As atividades desenvolvidas estão descritas no Quadro 16.

Quadro 16. Atividades desenvolvidas referente à Lei de Terras

BOLSISTA jan/24 fev/24 mar/24

Simone Clemente
Schuraski

Levantamento de 74 áreas tituladas no Estado do Paraná (2009-2017)

Localização de 48 áreas

Conversão de 48 arquivos de imagem para dwg e/ou shp

Confecção de 3 shapefiles, abrangendo os imóveis: São Domingos/Racharia (município
de Itaperuçu); Col. Canavieiras (município de Morretes); Cascata (município de Pitanga);
Parte C - Núcleo Taquarinha do Meio - Três Córregos (município de Campo Largo); Glb

3 Parte 2 - Col. Boa Ventura (município de Boa Ventura de São Roque); Mandaçaia
Rodeio S. Miguel (município de Tunas do Paraná); Xaxim Judicial (município de

Pitanga); São Sebastião (município de Adrianópolis); Xaxim (município de Pitanga);
Guararema (município de Castro); e Ribeirão das Areias (município de Castro).

Quadro 17. Levantamento das áreas tituladas

NOME DO
TITULADO TIPO Nº DO

TÍTULO LOTE ÁREA MUNICÍPIO IMÓVEL ANO

Braz
Prudencio
dos Santos

Alienação - 560 1,6364 Itaperuçu São Domingos/
Racharia 2017

Instituto de
Terras,

Cartografia e
Geologia do

Paraná

Incorporação 4677 747 8,7952 Itaperuçu
São

Domingos/Ranchari
a

2017

Instituto de
Terras,

Cartografia e
Geologia do

Paraná

Incorporação 4744 78-E 0,0644 Morretes Col. Canavieiras 2017

Antônio
Fidalgo

Carvalho
Alienação - 78 D 0,0593 Morretes Gl. 06 -Colônia

Canavieiras- 2017

Instituto de
Terras,

Cartografia e
Geologia do

Paraná

Incorporação 4742 88 52,4164 Pitanga Cascata 2017

Instituto de
Terras,

Cartografia e
Geologia do

Paraná

Incorporação 4727 75/76/77 138,1679 Pitanga Cascata 2017
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Rudi
Schubel Alienação - 9 2,3333 Campo

Largo

Parte C- Núcleo
Taquarinha do Meio

_Três Córregos
2017

Conrado
Huller Legitimação/Urbano 86 L11 53-A5 0,0165

Boa
Ventura de
São Roque

Glb 3 Parte 2 - Col.
Boa Ventura 2017

Jorge Darley
Muhlstedt Incorporação 4589 5 18,4655 Tunas Do

Paraná
Mandaçaia Rodeio

S.Miguel 2015

Teodosio
Chavaren Incorporação 4600 10 2,5699 Pitanga Xaxim Judicial 2015

Instituto De
Terras E

Cartografia
Incorporação 4601 28 3,0731 Pitanga Xaxim Judicial 2015

Instituto De
Terras E

Cartografia
Incorporação 4602 29 0,4007 Pitanga Xaxim Judicial 2015

Dirceu
Gomes De

Oliveira
Legitimação 11 L22 30 3,6431 Pitanga Xaxim Judicial 2015

Joaquina
Rosa dos
Santos e
Outros

Alienação 145-E
Fls. 56/58 66 110,2338 Adrianópoli

s São Sebastião 2015

Adilson Dias
Batista Alienação 145-E

Fls. 85/86 69 43,6081 Adrianópoli
s São Sebastião 2015

Joaquina
Rosa dos
Santos e
Outros

Alienação 145-E
Fls. 59/61 66-A 40,9712 Adrianópoli

s São Sebastião 2015

Odair Maciel
de Lara Alienação 00303

Fls. 86/87 15 24,8208 Pitanga Xaxim 2015

Agostinho
Mainarde

dos Santos

Legitimação/Doaçã
o 19 L20 5 9,3 Castro Guararema 2009

João Maria
de Oliveira Incorporação 4085 19 5,5165 Castro Guararema 2009

Tereza Peres
da Silva Legitimação 2 L20 50 2,5363 Castro Guararema 2009

Noir do
Carmo

Barbosa
Incorporação 4064 53 3,8424 Castro Guararema 2009

Osvaldo
Rosa

Machado
Legitimação 200 L19 93 15,5629 Castro Guararema 2009

Alberto
Martins Legitimação 196 L19 98 3,4649 Castro Guararema 2009

Julio Amaro
de Biassio

Kraxustschk
e

Legitimação 8 L20 113 13,445 Castro Guararema 2009

Noir do
Carmo

Barbosa
Incorporação 4063 121 23,268 Castro Guararema 2009

Abilio
Valenga Incorporação 4072 130 1,4355 Castro Guararema 2009

José
Aparecido
Valenga

Legitimação 6L20 142 69,8201 Castro Guararema 2009

Abilio
Valenga Incorporação 4073 149 32,3202 Castro Guararema 2009

Elsa dos
Santos

Carneiro
Legitimação 197 L19 153 23,1811 Castro Guararema 2009

Alceu
Sandini Incorporação 4074 176 10,2926 Castro Guararema 2009

Teresinha
Souza
Oliveira

Legitimação 1 L20 189 8,8807 Castro Guararema 2009

Cid
Pejanoski Incorporação 4062 192 5,0066 Castro Guararema 2009
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Noir do
Carmo

Barbosa
Incorporação 4070 196 17,8648 Castro Guararema 2009

Noir do
Carmo

Barbosa
Incorporação 4069 197 8,7409 Castro Guararema 2009

Alceu
Sandini Incorporação 4061 209 29,2708 Castro Guararema 2009

Alceu
Sandini Incorporação 4060 210 15,1209 Castro Guararema 2009

Noir do
Carmo

Barbosa
Incorporação 4068 219 18,3729 Castro Guararema 2009

José Walter
Barbosa Legitimação 7 L20 221 2,2591 Castro Guararema 2009

Herculano
Rosa

Machado
Legitimação 5 L20 131-B 1,8552 Castro Guararema 2009

Herculano
Rosa

Machado
Legitimação 3 L20 131-C 5,0255 Castro Guararema 2009

Ernesto
Ribeiro

Sobrinho
Doação 82 1 23,0731 Castro Ribeirão Das Areias 2009

João Pereira
de Lara Doação 83 2 20,3097 Castro Ribeirão Das Areias 2009

Sérgio
Louzada Incorporação 4075 3 16,7273 Castro Ribeirão Das Areias 2009

Luiz
Henrique
Berberich

Incorporação 4082 7 12,8863 Castro Ribeirão Das Areias 2009

Zelmi
Terezinha
Cordeiro

Legitimação 23 9 3,4737 Castro Ribeirão Das Areias 2009

Maria de
Lurdes

Martins de
Oliveira

Incorporação 4095 12 1,2789 Castro Ribeirão Das Areias 2009

Adeni
Aparecida

Fante
Padilha

Legitimação 017 L20 13-A 0,0696 Tijucas Do
Sul Postinho 2009

Herculano
Rosa

Machado
Legitimação 4 L20 92 7,3303 Castro Guararema 2009

2.7.6 Auxílio na verificação dos pedidos de baixa/revisão do termo de

compromisso de reserva legal

As atividades desenvolvidas estão descritas no Quadro 18.

Quadro 18. Pedidos de baixa/revisão do TC de reserva legal

PEDIDOS DE BAIXA DA AVERBAÇÃO OU REVISÃO DO
TERMO DE COMPROMISSO DE RESERVA LEGAL jan/24 fev/24 mar/24 TOTAL

ERBEL 1 - - 1

ERCAS - - - 0

ERCBA - 1 1 2

ERCIA 2 1 5 8

ERCMO - - - 0

ERCOP - 1 1 2

ERFOZ 2 1 - 3
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ERGUA - 1 - 1

ERIRA - - - 0

ERIVA 2 - - 2

ERJAC - - - 0

ERLIT - 2 - 2

ERLON - 2 2 4

ERMAG - 1 2 3

ERPAB - 1 - 1

ERPGO - - 1 1

ERPIT - - - 0

ERPVI 2 2 1 5

ERTOL 1 - - 1

ERUMU 1 5 - 6

ERUVI 3 3 - 6

ARQUIVADOS - SEDE 3 - - 3

TOTAL 17 21 13 51
 

EXPRESSO jan/24 fev/24 mar/24 TOTAL
Solicitações diversas relacionadas ao CAR 20 14 10 44

Questionamentos relacionados à revisão do TC de reserva legal 14 10 16 40

TOTAL 34 24 26 84
 

ATENDIMENTO TELEFÔNICO jan/24 fev/24 mar/24 TOTAL
Questões diversas relacionadas ao CAR 88 64 80 232

3 COMPONENTE III: COMPATIBILIZAÇÃO DE BASES
CARTOGRÁFICAS

3.1 Correção geométrica do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 2008

Recurso realocado para os itens 1.1 – Treinamento das equipes

técnicas do IAT, 2.1.6 – Análise Prévia Ambiental e 2.6 – Compatibilização de

bases cartográficas.

3.2 Mapeamento dos Remanescentes dos Campos Naturais

No trimestre não foram realizadas atividades deste item.
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3.3 Geração de Estoque de Florestas

Conforme o art. 12, da Lei nº 12.651/2012, o proprietário/possuidor do

imóvel rural que mantiver reserva legal conservada em área superior aos

percentuais exigidos (20%, em regra, no Estado do Paraná), poderá instituir

servidão ambiental sobre a área excedente e Cota de Reserva Ambiental (CRA).

A fim de averiguar quais são os imóveis que são potencialmente

elegíveis para destinar o excedente de remanescente de vegetação nativa para

o CRA, foi proposta a metodologia a seguir. Destaca-se que foram considerados

apenas os imóveis acima de 04 (quatro) módulos fiscais.

Para gerar o produto proposto, foram analisados 513.461 (quinhentos e

treze mil quatrocentos e sessenta e um) imóveis declarados, disponíveis na

base de dados do SICAR em novembro de 2023.

Figura 3. Imóveis declarados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Estado do Paraná,
atualização de Novembro de 2023
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Buscou-se eliminar os cadastros que possuem sobreposição acima dos

limites de tolerância, conforme Quadro 19.

Quadro 19. Limite de tolerância de sobreposição entre imóveis rurais

Módulo Fiscal Limite de Tolerância (%)

IR ≤ 4 MF Até 10%

4 MF < IR ≤ 15 MF 5%

IR > 15 MF 3%

Observou-se que 168.175 (cento e sessenta e oito mil cento e setenta e

cinco) imóveis apresentaram sobreposição com outros imóveis rurais acima do

limite permitido, o que representa 32,75% dos imóveis declarados no CAR.

Figura 4. Imóveis que possuem sobreposição acima do limite de tolerância com outros imóveis

Ademais, foram excluídos os cadastros que possuíam sobreposição

com terras indígenas, áreas embargadas, unidades de conservação de proteção

integral federal e estadual, assentamentos e povos e comunidades tradicionais,

resultando em 13.121 (treze mil cento e vinte e um) imóveis excluídos.
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Figura 5. Imóveis que possuem sobreposição com: Áreas Embargadas (IAT, IBAMA e ICMBio),
Assentamentos, Povos e Comunidades Tradicionais (PCT), Terras Indígenas (TI) e Unidades de

Conservação de Proteção Integral (Estadual e Federal)

Para verificar se o imóvel possui excedente de vegetação nativa,

utilizou-se a camada de Vegetação Nativa do Estado do Paraná (IAT, 2021) e as

classes de Floresta Nativa, Várzeas, Restinga e Mangue, conforme Figura 6.
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Figura 6. Vegetação Nativa do estado do Paraná (IAT, 2021)

Conforme o art. 46, da Lei nº 12.651/2012, cada cota de reserva

ambiental corresponderá a 1 (um) hectare de área com vegetação nativa

primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração ou

recomposição, ou ainda, de áreas de recomposição mediante reflorestamento

com espécies nativas.

Primeiramente, foi necessário verificar se a propriedade possui

remanescente de vegetação nativa superior ao exigido na legislação federal, ou

seja, acima de 20% da área do imóvel. Se o excedente de vegetação nativa for

superior a 1 (um) hectare, será possível destiná-lo para cota de reserva

ambiental.

Após o cruzamento dos dados geoespaciais, concluiu-se que 11.681

(onze mil seiscentos e oitenta e um) cadastros são elegíveis para destinar o

excedente de remanescente de vegetação nativa para cota de reserva

ambiental. Esse montante representa 29,16% das propriedades acima de 04

(quatro) módulos fiscais.
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Figura 7. Imóveis que são potencialmente elegíveis para o CRA

De acordo com o Quadro 20, aproximadamente 77% dos imóveis que

estão potencialmente disponíveis para ceder remanescente de vegetação nativa

estão aguardando a análise. Em contrapartida, 15% dos imóveis já foram

analisados e 8% estão em análise.

Quadro 20. Número de cadastros por regional

Regional Aguardand
o análise

Analisado,
aguardando
atendiment

o a
notificação

Analisado,
aguardando
atendiment

o a
notificação.

Analisado,
aguardando
regularizaçã
o ambiental

(Lei n
12.651/2012)

Analisado,
em

conformidad
e com a Lei

nº
12.651/2012

Analisado
, passível

de
emissão
de Cota

de
Reserva
Ambiental

Cancelado
por decisão
administrativ

a

Cancelado
por

duplicidad
e

Em
anális
e

Total

ERBEL 114 122 - 5 1 - - - 14 256

ERCAS 542 164 - - - - - - 101 807

ERCBA 1.043 40 - - - - 1 1 17 1.102

ERCIA 78 27 - 2 2 - - - 11 120

ERCM
O 604 83 - 6 - - - - 5 698

ERCOP 295 40 - - - - 8  24 368

ERFOZ 67 14 - - - - - - 5 86

ERGUA 1.244 109 - 4 4 - - - 15 1.376

ERIRA 348 79 - - - - 1  43 471
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ERIVA 165 79 - - - - - - 257 501

ERJAC 198 141 - - - - - - 64 403

ERLIT 66 - - - - - - - 5 71

ERLON 101 284 - 33 17 - 3 - 35 473

ERMA
G 150 28 - 1 1 - - -  180

ERPAB 524 37 - - - - - - 152 713

ERPGO 2.070 134 - 4 2 - - - 118 2.328

ERPIT 385 98 - - - - - - 6 489

ERPVI 96 58 15 1 12 - - - 6 188

ERTOL 117 94 - - 2 - 1 - 5 219

ERUM
U 234 27 8 - 1 2 - - 6 278

ERUVI 517 19 5 - 1 - 1 - 11 554

Total 8.958 1.677 28 57 43 2 15 1 900 11.68
1

Conforme disposto no Quadro 21, observou-se que as regionais de

Curitiba, Guarapuava, União da Vitória e Ponta Grossa são as que possuem

maior potencial para dispor de excedente de vegetação nativa para o CRA.

Quadro 21. Hectares de remanescente de vegetação nativa potencialmente disponíveis para o
CRA

Regional CRA disponíveis (ha) %
ERBEL 6.850,6694 1%

ERCAS 36.952,1802 6%

ERCBA 86.905,6023 14%

ERCIA 4.802,0175 1%

ERCMO 22.485,2063 4%

ERCOP 13.248,5479 2%

ERFOZ 2.583,2194 0%

ERGUA 69.972,2906 11%

ERIRA 36.117,8161 6%

ERIVA 20.578,3199 3%

ERJAC 11.745,2143 2%

ERLIT 9.732,3767 2%

ERLON 13.821,1190 2%

ERMAG 3.232,0260 1%

ERPAB 42.497,1826 7%

ERPGO 134.521,6736 21%

ERPIT 15.431,1131 2%

ERPVI 8.043,0379 1%

ERTOL 11.226,4973 2%

ERUMU 10.534,6176 2%

ERUVI 67.397,9526 11%
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Total 628.678,6803 100%

Por fim, ressalta-se que esse produto pode ser usado com o objetivo de

auxiliar o gerente operacional na tomada de decisão sobre a análise dos

cadastros.

3.4 Compatibilização da base Hidrográfica na escala 1:20.000

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases

cartográficas e 2.7 – Auxílio e apoio técnico nas atividades de gestão do CAR.

3.5 Compatibilização de Banco de Dados Externos

Recurso realocado para os itens 2.6 – Compatibilização de bases

cartográficas e 4 – Serviços de administração.

4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Atividades realizadas no trimestre:

● Envio do relatório de atividades executadas para o gestor do projeto

no IAT e respectivo Comitê de Acompanhamento;

● Cobrança junto ao IAT quanto ao repasse dos recursos, das

atividades executadas no período, com o envio de certidões

negativas do SIMEPAR;

● Acompanhamento e controle da conta corrente específica do

projeto, junto à Caixa Econômica Federal;

● Gestão dos terceirizados (MEIs), com cobrança das atividades

desenvolvidas no período, devidamente atestadas pelo gestor do
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contrato, emissão da nota fiscal, solicitação de certidões para finsde

pagamento de honorários e o efetivo pagamento dos serviços

prestados. Acompanhamento da vigência dos contratos dos MEIs e

o devido aditamento quando necessário, relacionados a prazos,

reajustes, etc.

● Alimentação do Sistema Integrado de Transferências - SIT, do

TCE/PR, efetuando os registros pertinentes de receitas e

despesas/custos, relacionados ao Projeto.
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ANEXO I

Trimestre 12, Período: Janeiro_Fevereiro_Março_2024

Componente I: Treinamento e Suporte Técnico

Nº Item e/ou Atividade Contratado e Previsto no
Trimestre (R$) Executado (R$)

1.1 Treinamento das equipes técnicas
do IAT no período R$ 0,00 R$ 3.900,00

TOTAL R$ 0,00 R$ 3.900,00

Componente II: Operacionalização

Nº Item e/ou Atividade Contratado e Previsto no
Trimestre (R$) Executado (R$)

2.1 Análise de Cadastros R$ 102.500,00 R$ 118.975,00

2.2 Suporte à homologação dos novos
módulos e ferramentas do SICAR R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 Apoio ao GO na Inicialização da
Análise Dinamizada Ciclo I R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 Análise Dinamizada Ciclo II R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 Adequação ambiental de imóveis
rurais R$ 0,00 R$ 0,00

2.6 Compatibilização de Bases
Cartográficas R$ 32.100,00 R$ 28.500,00

2.7 Auxílio e apoio técnico nas
atividades de gestão do CAR R$ 74.500,00 R$ 74.500,00

TOTAL R$ 209.100,00 R$ 221.975,00

Componente III: Compatibilização de Bases Cartográficas

Nº Item e/ou Atividade Contratado e Previsto no
Trimestre (R$) Executado (R$)

3.1 Correção geométrica do Mapa de
Uso e Cobertura do Solo 2008 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 Mapeamento dos Remanescentes
dos Campos Naturais R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 Geração de Estoque de Florestas R$ 83.506,00 R$ 83.506,00

3.4 Compatibilização da base
Hidrográfica na escala 1:20.000 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 Compatibilização de Banco de
Dados Externos R$ 0,00 R$ 0,00
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TOTAL R$ 83.506,00 R$ 83.506,00

Administração e Taxas

Nº Item e/ou Atividade Contratado e Previsto no
Trimestre (R$) Executado (R$)

4 Serviços de Administração R$ 44.751,00 R$ 44.751,00

TOTAL R$ 44.751,00 R$ 44.751,00

TOTAL TRIMESTRE R$ 337.357,00 R$ 354.132,00
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